

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo 29/2006

zo dňa 8.12.2006, predmetom ktorej je spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území Veľká Lehôtka, okr. Prievidza.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Katastrálnym úradom v Trenčíne, M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín,
zastúpeným Ing. Norbertom Molnárom – prednostom katastrálneho úradu ako
objednávateľom

a

Agroprojektom spol. s r. o., Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina, zastúpeným
Ing. Ondrejom Dusom a Ing. Jánom Kusým – konateľmi spoločnosti ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín dodania III. etapy takto:

do 31.05.2009


Zdôvodnenie zmeny:

Zmenu termínu požadujeme z dôvodu prešetrenia a zapracovania veľkého počtu parciel pred ZMVM a následnom včlenení týchto parciel do vrstvy UO.

2. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 26.3.2009.....

Za objednávateľa:



Ing. Norbert Molnár
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



V Žiline dňa 25.03.2009

Za zhotoviteľa:

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA

Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý
konatelia spoločnosti