

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Dňa 31.3.2010

podpis

Dodatok č. 5

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Dňa 31.3.2010

podpis

k zmluve o diele č. 2/2007 zo dňa 30.11.2007 v platnom znení, predmetom ktorej je
zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej len ROEP)
v **katastrálnom území Lehota pod Vtáčnikom**, obec Lehota pod Vtáčnikom, okres **Prievidza**

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie čl. I. zmluvy o diele takto:

Článok I.

1.1 OBJEDNÁVATEL:

Názov: **Katastrálny úrad v Trenčíne**
Adresa: M.R.Štefánika 20, 911 50 Trenčín
Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
Ing. Norbert Molnár, prednosta katastrálneho úradu
Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru katastrálneho
úradu, č.t. 032/2817212
IČO: 3612 54 74
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8180

1.2 ZHOTOVITEĽ:

Názov: **GEODÉZIA Žilina a.s.**
Adresa: Hollého 7, 010 50 Žilina
Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, predseda predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať:
- vo veciach zmluvných: Ing. Ján Lištiak, námestník riaditeľa
- vo veciach technických: Ing. Vladimíra Marčanová, vedúca prev. 201 v Banskej Bystrici
č.t. 048/414 6316
IČO: 36 859 010
DIČ: 2022633327
IČ DPH: SK2022633327
Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu: 3807432/0200
Kontaktné údaje: 041/5620 824, e-mail: zilina@geodezia.sk
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom
súde Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10650/L

Mení sa článok III. bod 3.1 nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I.etapa: ukončená

II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP – vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI)
v termíne do: **30.9.2010**

III. etapa: Zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
v termíne do: **30.04.2011**

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do: **30.10.2011**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa: *31.3.2010*

Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu



[Signature]

Za objednávateľa

V Žiline dňa: 30.03.2010

Ing. Vladimír Stromček
predseda predstavenstva

[Signature]

GEODÉZIA
Žilina a.s.
Za zhotoviteľa