

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *KURKLOVA*

Dňa *24.11.2009* podpis *[podpis]*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *Zakvoříková*

Dňa *24.11.2009* podpis *[podpis]*

### Dodatok č.1

k zmluve o dielo číslo 30/2008 zo dňa 23.6.2008 predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území HOŠTINÁ, okres Púchov.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2. P.O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

zastúpeným predsedom ÚGKK SR JUDr. Štefanom Mojzesom

a

GEOMETROU s.r.o. Trenčín, Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín  
zastúpenou Ing. Natašou Hermanovou ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín I. etapy takto:  
I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI), v termíne do : **28.2.2010**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa *24.11.2009*

V Trenčíne dňa *9.11.2009*

*[podpis]*  
.....  
objednávateľ



GEOMETRA s.r.o.  
súkr. geodetická kancelária  
Nám. sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN  
IČO: 36 298 387, IČ DPH: SK20201748  
tel.: 032 / 6587 875  
*[podpis]*  
.....  
zhotoviteľ