

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Dňa 28.6.2010 podpis

OSIEJOVÁ
[podpis]

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal:

Dňa 28.6.2010 podpis

LUDOVÁ
[podpis]

Dodatok č.2

k zmluve o dielo číslo 30/2008 zo dňa 23.6.2008 predmetom ktorej je zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovej evidencie pozemkov v katastrálnom území HOŠTINÁ, okres Púchov.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2. P.O. Box 57, 820 12 Bratislava 212

zastúpeným predsedom ÚGKK SR JUDr. Štefanom Mojzesom

a

GEOMETROU s.r.o. Trenčín, Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín
zastúpenou Ing. Natašou Hermanovou ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Výkonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín I. etapy takto:
II. etapa: Spracovanie písomnej časti ROEP - vyhotovenie formátu údajov na výmenu informácií (FÚVI), spracovanie grafického súboru UO podľa aktuálneho stavu KN vo výmennom formáte grafických informácií (VGI) a zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra, v termíne do : **31.3.2011**
III. etapa: Zostavenie návrhu ROEP na zverejnenie podľa § 7 ods. 1 zákona č. 180/1995 Z.z. v platnom znení – zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme, vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra, vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania, vykonanie kontrol a odstránenie chýb, uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci, v termíne do : **30.06.2011**
IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č.180/1995 Z.z. v platnom znení – zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovela v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a schválenie registra, v termíne do : **31.10.2011**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá dve vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa 28.6.2010

V Trenčíne dňa 23.6.2010

[podpis]
objednávateľ



GEOMETRA s.r.o.
súkr. geodetická spoločnosť
Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín
IČO: 36 298 387, IČ DPH: SK202017481
tel.: 032 / 6587 875

[podpis]
zhotoviteľ