

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *MURKOVÁ*

Dňa *24.11.2009* podpis *J. Štefan*

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *JANOŠÍKOVÁ*

Dňa *24.11.2009* podpis *J. Štefan*

Dodatok č.1

k zmluve o dielo číslo 32/2008 zo dňa 23.6.2008 predmetom ktorej je zostavenie
a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom
území NIMNICA, okres Púchov.

uzavretej medzi zmluvnými stranami

Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
Chlumeckého 2. P.O. Box 57, 820 12 Bratislava 212
zastúpeným predsedom ÚGKK SR JUDr. Štefanom Mojzesom

a

GEOMETROU s.r.o. Trenčín, Nám. sv. Anny 21, 911 01 Trenčín
zastúpenou Ing. Natašou Hermanovou ako zhotoviteľom

sa dohodli na zmene a doplnení zmluvy takto:

1. V článku III. „Vykonanie diela“ sa v bode 3.1 mení termín I. etapy takto:
I. etapa: Spracovanie grafického súboru KN zobrazujúceho stav katastrálnej mapy na jeho
prevzatie do katastra, spracovanie grafického súboru pôvodného určeného operátu PM
a spracovanie grafického súboru BPEJ vo výmennom formáte grafických informácií (VGI),
v termíne do : **31.1.2010**

Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
si ponechá dve vyhotovenie.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

V Trenčíne dňa *24.11.2009*

V Trenčíne dňa *9.11.2009*

Chyba
objednávateľ



GEOMETRA s.r.o.

súkr. geodetická kancelária
Nám. sv. Anny 21, 911 01 TRENČÍN
IČO: 36 298 387, IČ DPH: SK202017481
tel.: 032 / 6567 875

M. Hermanová
zhotoviteľ