

„Navrhovaná finančná operácia je
v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *OSLEJONAI*

Dňa 30.4.2009 podpis *OSLEJONAI*

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade
so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: *KURKUDAI*

Dňa 30.4.2009 podpis *KURKUDAI*

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo č. 16/2006

zo dňa 1.12.2006 na vypracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov
(ROEP) v katastrálnom území Horňany, obec Horňany, okres Trenčín

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ :** Katastrálny úrad v Trenčíne
M. R. Štefánika 20, 911 50 Trenčín

Štatutárny zástupca: Ing. Norbert Molnár
prednosta katastrálneho úradu

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Norbert Molnár, prednosta katastrálneho úradu

Ing. Elena Scheryová, vedúca technického odboru
katastrálneho úradu

č.t. 032/2817220

IČO : 3612 54 74

Bankové spojenie : Štátna pokladnica č. účtu 7000062801/8181

1.2. **Zhotoviteľ:** Geoprojekt – Ing. Peter Hanko

Zastúpený : Ing. Peter Hanko

Vybavuje : Ing. Peter Hanko

IČO : 35211393

Bankové spojenie : VÚB, a.s.

1356035751/0200

Zapísaný v obchodnom registri, resp. živnostenskom registri v Bánovciach nad
Bebravou



Mení sa termín V. etapy v čl.III. Vykonanie diela, bod 3.1 nasledovne:

Článok III.

VYKONANIE DIELA

V. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov v termíne do : **30.6.2009**

Z d ô v o d n e n i e :

Komisia ROEP prejednala pripomienky od občanov a žiadosti na vydržanie až 27.4.2009. Termín ukončenia ROEP 30. 4. 2009 je nutné presunúť o dobu potrebnú na vydanie rozhodnutí správnym orgánom a ich zapracovania zhotoviteľom.

Ostatné znenie zmluvy ostáva nēzmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán si ponechá jedno vyhotovenie

Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.


V Trenčíne, dňa ^{30.4.}.....2009

Ing. Norbert Molnár

prednosta katastrálneho úradu

V Bánovciach na Bebravou, dňa 28.4.2009

Ing. Peter Hanko


.....
Za objednávateľa


.....
Za zhotoviteľa



GEPROJEKT

Ing. Peter Hanko

Záfortňa 579/11

957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 35211393 ☎ 038/7608255