

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: HUDÁKOVÁ

Dňa 17.2.2009 podpis Hudáková

## DODATOK č. 2

### k zmluve o dielo číslo 8/2008 zo dňa 24.1.2008

#### na vypracovanie ROEP v katastrálnom území Prečín

uzavretá v zmysle § 536 – 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„Navrhovaná finančná operácia je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní“

Predbežnú finančnú kontrolu vykonal: KURTOVÁ

Dňa 19.2.2009 podpis Kurtovej

#### Článok I.

### ZMLUVNÉ STRANY

**Objednávateľ:** Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,  
Chlumeckého 2, P.O.Box 57, 820 12 Bratislava 212

Štatutárny zástupca: JUDr. Štefan Moyzes  
predseda ÚGKK SR

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
Ing. Norbert MOLNÁR,  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne

IČO: 00166260  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica č. účtu 7000063046/8180

**Zhotoviteľ:** Agroprojekt spol. s r. o.  
Bytčická cesta 32, 010 96 Žilina

Zastúpený: Ing. Ondrej Dusa, konateľ spoločnosti  
Ing. Ján Kusý, konateľ spoločnosti

IČO: 31634915

DIČ: 2020450982

Bankové spojenie: VOLKSBANK Slovensko, a.s. Žilina

Číslo účtu: 4260024904/3100

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2821/L

Mení sa v článku III. „Vykonanie diela“ bod 3.1. termín dodania nasledovne:

3.1. **I. etapa - v termíne do: 31.03.2009**  
**II. etapa - v termíne do: 31.03.2009**  
**III. etapa - v termíne do: 30.06.2009**

Zdôvodnenie zmeny:

Zmenu termínu požadujeme z dôvodu nedoriešených parciel pred ZMVM (EN parcely).

Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

Dodatok k zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s jeho obsahom súhlasia a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si objednávateľ ponechá tri exempláre a zhotoviteľ jeden exemplár.

Zmluvné strany uzavreli tento dodatok ku zmluve slobodne, vážne, majúci spôsobilosť na právne úkony a súhlasia s obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi zástupcovia oboch jeho strán.

V Trenčíne, dňa 6.2.2009

V Žiline, dňa 06.02.2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Norbert Molnár  
prednosta Katastrálneho úradu v Trenčíne



AGROPROJEKT spol. s r.o.  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

Ing. Ondrej Dusa, Ing. Ján Kusý  
konatelia spoločnosti