

25-TN

ZMLUVA O DIELO

č. Z-07/2006 uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: „1.“ **Katastrálny úrad v Trenčíne**
M.R. Štefánika 20,
911 50 Trenčín

Zastúpený: Mgr. Helena Mikolášková – prednostka

IČO: 361 25 474

DIČ: 2021624473

IČ DPH: —

Zástupca splnomocnený vo veciach zmluvných a technických: Ing. Kurillová, Ing. Strapatá

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. —, vložka č. —

„2.“ **Geodézia Žilina, a. s. - spoluvlastník**
Hollého č. 7,
010 50 Žilina

Zastúpený: Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ a. s.

IČO: 315 62 388

DIČ: 2020471189

IČ DPH: SK2020471189

Zástupca splnomocnený vo veciach zmluvných a technických: Ing. Kurillová, Ing. Strapatá

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sa, vložka č. 87/L

(ďalej len ako objednávateľ „1“ a „2“)

1.2. Zhotoviteľ: **Považská stavebná, a.s.**
Považské Podhradie 290,
017 01 Považská Bystrica

Zastúpený: Ing. Jozef Kútny – predseda predstavenstva
Ing. Jozef Magdech - podpredseda predstavenstva

Banka: Dexia banka Slovensko, a.s.

číslo účtu: 2921691001/5600

IČO: 36 322 679

DIČ: 2020113139 IČ DPH: SK2020113139

Zástupca splnomocnený vo veciach zmluvných a technických: Ing Miloš Scholz

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Odd. Sa, vložka č. 10287/R

II. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy sú:

- Projekt stavby vrátane výkazu výmer vypracovaný firmou Projart, s.r.o. Považská Bystrica,
- ponuka zhotoviteľa zo dňa 12.7.2006.

2.2. Východiskové údaje:

Názov stavby: Prestrešenie budovy Správy katastra Prievidza

Miesto stavby: M.Mišíka 28, Prievidza

Stavebník (objednávateľ): Katastrálny úrad v Trenčíne a Geodézia Žilina, a.s.

Investor: Katastrálny úrad v Trenčíne a Geodézia Žilina, a.s.

k

III. Predmet a miesto zhotovenia diela

- 3.1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka stavebných prác pre realizáciu stavby v rozsahu podľa článku II., bod 2.1. Uvedenú stavbu zhotoviteľ zhotoví na nehnuteľnostiach investora, ktoré sú v jeho spoluvlastníctve - Správa katastra Prievidza, M. Mišika 28.
- 3.2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentáciou a s ďalšími podkladmi podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ potvrdzuje, že pozná všetky normy STN, týkajúce sa diela.
- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi „1“. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže poveriť vykonaním niektorej časti diela inú osobu; pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Iná osoba musí spĺňať požiadavky na výkon dohodnutej činnosti podľa tejto zmluvy v zmysle príslušných právnych predpisov.
- 3.4. Objednávateľ „1“ a „2“ sa zaväzuje, že po prevzatí dokončeného diela objednávateľom „1“ v zmysle platobných podmienok zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.
- 3.5. Objednávateľ „2“ splnomocňuje objednávateľa „1“ (väčšinového spoluvlastníka) konať v technických veciach v súlade so zmluvou od odovzdania staveniska až po prevzatie dokončeného diela a podpísanie preberacieho protokolu.

IV. Čas plnenia

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí staveniska, v ktorých má zhotoviteľ dielo vykonať, spíšu zápisnicu. Súčasťou zápisu je vyjadrenie zhotoviteľa, či pracovisko prijíma a či sú splnené podmienky, dojednané s objednávateľom „1“ pre vykonanie diela. Zmluvné strany sa dohodli, že stavenisko odovzdajú a prevezmú najneskôr do 5 dní od podpisu tejto zmluvy.
- 4.2. Ukončenie diela je v lehote do 31.10.2006 od prebratia staveniska v súlade s bodom 4.1. tohto článku.
- 4.3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa „1“ dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. V prípade potrebného technického vyjasnenia problému na stavenisku, ktoré bude brániť v kontinuálnom pokračovaní stavby, zhotoviteľ запиše požiadavku do stavebného denníka, pričom povinnosťou objednávateľa „1“ je reagovať na ňu do 2 dní. V prípade nedodržania tohto termínu sa predlžuje termín ukončenia stavby o meškanie pokým sa technický problém nevyrieši.
- 4.4. V prípade, že v priebehu vykonávania diela bude požadovať objednávateľ „1“ zmeny vo vykonaní diela, oznámi včas túto skutočnosť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že navrhované zmeny prerokuje s objednávateľom „1“ do 3 dní po oznámení objednávateľa „1“ a pokiaľ navrhovaná zmena je realizovateľná a neohrozí bezpečnosť zhotovovaného diela, vykoná zmeny na zhotovovanom diele tak, aby podľa možnosti nedošlo k predĺženiu doby na vykonanie diela, ani k zmene ceny.
- 4.5. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol, ktorý bude obsahovať tieto údaje:
 - a) vyhlásenie zmluvných strán o tom, či dielo bolo vykonané v súlade s touto zmluvou a dokumentáciou,
 - b) zhodnotenie akosti vykonaného diela a súpis zistených väd a prípadných nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela,
 - c) dohoda o opatreniach, vrátane lehôt, na odstránenie zistených nedostatkov,
 - d) prípadné iné dohody objednávateľa „1“ a zhotoviteľa.

- 4.6. V prípade, že zhotoviteľ dokončí časť diela alebo celé dielo skôr ako bolo dojednané, objednávateľ „1“ je povinný časť diela alebo celé dielo prevziať skôr.

V. Cena a platobné podmienky

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. a III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 2 Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách vo výške:

1.258.589,00 Sk bez DPH (jedenmilióndvestopäťdesiatosem tisíc päťstoosemdesiatdeväť Sk)
239.131,90 Sk DPH (19 %) (dvestotridsaťdeväťtisícstotridsaťjedna Sk, 90/100)
1.497.720,90 Sk cena s DPH (jedenmiliónštyristodevädťdesiatšesťtisícšesťstodvadsať Sk, 90/100)

Táto cena je spracovaná na základe poznania, ktoré zhotoviteľ získal z predloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie.

- 5.2. Cena predmetu zmluvy bude počas realizácie cenou predmetu obstarávania a bude nemenná, s výnimkou prípadnej zmeny sadzby DPH.

- 5.3. Zmluvné strany sa dohodli na fakturácii vykonaných prác k poslednému dňu v mesiaci a po ukončení diela. Poverený zástupca Objednávateľa „1“ pre veci technické (stačí jedna osoba) potvrdí súpis prác do 3 dní po jeho predložení. V prípade, že objednávateľ „1“ v stanovenej lehote nepotvrdí správnosť alebo nevznesie námietky k súpisu predložených prác, má sa za to, že práce boli odsúhlasené. Takýto súpis prác je podkladom pre vystavenie faktúr v zmysle platného zákona o DPH, pre každého objednávateľa samostatne v pomere:

- 88,2 % z celkovej faktúry Katastrálny úrad v Trenčíne,
t.j. 1.110.075,50 Sk (bez DPH) + 210.914,30 Sk (DPH), spolu **1.320.989,80 Sk**,
- 11,8 % z celkovej faktúry Geodézia Žilina, a.s.,
t.j. 148.513,50 Sk (bez DPH) + 28.217,60 Sk (DPH), spolu **176.731,10 Sk**.

ktorú uhradí každý objednávateľ „1“ a „2“ na účet zhotoviteľa.

- 5.4. Splatnosť faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi „1“ a „2“.

- 5.5. Objednávateľ „1“ a „2“ prehlasuje, že financovanie predmetu zmluvy má plne zabezpečené.

VI. Záručná doba - zodpovednosť za vady

- 6.1. Záručná doba pre dodané práce je 36 mesiacov okrem dodávok, na ktoré sú stanovené iné záručné lehoty od ich dodávateľov. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi „1“ a odstránení väd a nedorobkov, vyplývajúcich z preberacieho konania.

- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi „1“. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností a túto skutočnosť zhotoviteľ vie preukázať.

VII. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Objednávateľ „1“ je povinný odovzdať stavenisko bez nároku tretích osôb tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s dokumentáciou a podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá objednávateľ „1“ zhotoviteľovi dve vyhotovenia vykonávacieho projektu, podpísaného zástupcom objednávateľa „1“, potrebné povolenia a vyjadrenia dotknutých orgánov. Objednávateľ „1“ oboznámi zhotoviteľa s miestnymi podmienkami: privod vody, plynu, elektriny, telefónne, kanálové vedenia a ich pripojky s cestami a možnosťami skladovania materiálu a určí odberné miesta energií.
Objednávateľ „1“ vyhlasuje, že ručí za plnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu.
Objednávateľ „1“ a „2“ vzájomne ručia za záväzky voči zhotoviteľovi vyplývajúce z tejto zmluvy.

- 7.2. Po dobu vykonávania diela zodpovedá za ochranu staveniska (vrátane už vykonaných častí diela) pred zásahom a vstupom nepovolaných osôb zhotoviteľ; objednávateľ „1“ a „2“

12

- nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo uložených na stavenisku alebo na veciach, ktoré boli pri vykonávaní diela už zabudované alebo spracované.
- 7.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ručí za prípadné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa a že je poistený pre prípad škody, ktorú spôsobí pri zhotovení diela tretím osobám alebo objednávateľovi „1“ a „2“ v takom rozsahu, aby bola poistným plnením uhradená vzniknutá škoda v plnom rozsahu.
- 7.4. Ak v súvislosti so zahájením prác bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, obstará tieto práce zhotoviteľ až do odovzdania predmetu diela.
- 7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať zástupcu objednávateľa „1“ pre veci technické na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými 3 pracovné dni vopred. Ak sa zástupca objednávateľa „1“ pre veci technické nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, budú tieto považované za obojstranne odsúhlasené a zhotoviteľ bude pokračovať v prácach. Ak objednávateľ „1“ a „2“ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa „1“ a „2“.
- 7.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, v ktorom bude pravidelne zaznamenávať všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku a ostatné údaje v súlade s platnými predpismi a obvyklými zásadami. Stavebný denník je právny doklad o priebehu výstavby a vykonávania diela. Zmluvné strany sa dohodli, že zástupca objednávateľa pre veci technické je oprávnený v prípade, ak nesúhlasí s vykonaným zápisom zhotoviteľa do stavebného denníka, pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky problémy vzniknuté pri realizácii diela bude bez zbytočného odkladu hlásiť objednávateľovi „1“ a zapíše ich do stavebného denníka.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje
- a) na vlastné náklady vybudovať, prevádzkovať, zlikvidovať stavenisko a vypratať pozemok po zhotovení diela,
 - b) na vlastné náklady vykonať dopravu montážnych materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií, ich skladovanie a presun na stavenisko,
 - c) zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných skúšok diela,
 - d) zabezpečiť vydanie požadovaných atestov, certifikátov konštrukcií a zariadení, použitých materiálov a protokolov,
 - e) dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyplývajúce zo zákona č. 95/2000 Z.z. a nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z.,
 - f) udržiavať čistotu na prístupovej verejnej komunikácii spôsobených stavebnou činnosťou zhotoviteľa.
- 7.8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ „1“ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom, a to prostredníctvom zástupcu; zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi „1“ vykonanie kontroly. Ak objednávateľ „1“ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo vykonával riadnym spôsobom; ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
- 7.9. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi „1“. Objednávateľ „1“ sa zaväzuje následne prejednať problém s projektantom a oznámiť zhotoviteľovi prijaté technické riešenie. O dobu vyriešenia tohto problému sa predĺži termín ukončenia stavby.
- 7.10. Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia pri jeho odovzdaní preberací protokol, v ktorom uvedú najmä:
- a) vyhlásenie zmluvných strán o tom, či bolo dielo vykonané v súlade s touto zmluvou (projektom, výkazom výmer a ďalšími dojednanými podmienkami),
 - b) zhodnotenie akosti vykonaného diela, všetky potrebné atesty a projektovú dokumentáciu skutočného prevedenia diela potvrdenú zhotoviteľom,
 - c) súpis zistených vád a prípadných nedorobkov, dojednanie o opatreniach (vrátane určenia lehôt) na odstránenie zistených nedostatkov (väd) diela a prípadné iné dojednania zmluvných strán; zmluvné strany sa dohodli, že termín odstránenie nedorobkov a väd nebude dlhší ako do 30 kalendárnych dní,
 - d) iné skutočnosti, ktorých vyznačenie požaduje niektorá zo zmluvných strán,

- e) dátum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy zmluvných strán.
10. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom „1“ prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s dohodnutými termínmi ich odstránenia. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených dokumentáciou, touto zmluvou a obecné záväznými normami a predpismi, prípadne dohodou medzi objednávateľom „1“ a „2“ a zhotoviteľom.
- 7.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí odstránenie zistených väd a prípadných nedorobkov diela spôsobom a v lehote uvedenej v preberacom protokole. V prípade, že zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie zistených väd a prípadných nedorobkov diela podľa predchádzajúcej vety, je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie objednávateľ „1“, a to na náklady zhotoviteľa.
- 7.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vyprace stavenisko najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania vykonaného diela objednávateľovi „1“ na základe preberacieho protokolu, po uplynutí tejto doby môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, zariadenia a materiál, potrebné na odstránenie väd diela (vady budú spísané v preberacom protokole), a to po dobu určenú v tomto protokole.

VIII. Zmluvné pokuty

- 8.1. Za omeškanie so zaplatením čiastkovej faktúry, resp. konečnej faktúry o viac ako 5 pracovných dní, môže zhotoviteľ požadovať zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania po lehote splatnosti.
- 8.2. V prípade nedodržania dohodnutého termínu dokončenia stavby zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi „1“ a „2“ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nedokončenej časti diela a to v pomere:
- 88,2 % pre Katastrálny úrad v Trenčíne,
 - 11,8 % pre Geodézia Žilina, a.s., a to za každý deň omeškania.
- 8.3. Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

IX. Vyššia moc

- 9.1. Pre účely zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, politické dôvody, živelné pohromy atď..
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

X. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa „1“ o stave rozpracovanosti diela na pravidelných poradách, ktoré bude zhotoviteľ organizovať na podnet objednávateľa „1“ podľa potreby, za účasti osôb poverených rokovať vo veciach technických.
- 10.2. Objednávateľ „1“ a „2“ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom považujú za dôverné a nespístupnia ich tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Odstúpenie zhotoviteľa od zmluvy je možné len podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa. Podstatným porušením zmluvy zo strany objednávateľa „1“ a „2“ je omeškanie úhrad faktúr o viac ako 30 kalendárnych dní a prerušenie prác zo strany objednávateľa „1“ a „2“ na dobu dlhšiu ako 14 dní.

10.4.Odstúpenie objednávateľa „1“ a „2“ od zmluvy je možné pri porušení dohodnutých podmienok v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa.

10.5.Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené opačnej strane, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia. Následky odstúpenia od zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka

10.6.Zhotoviteľ vykoná dielo počas prevádzky objednávateľa „1“ a „2“.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1.Zmluva nadobúda platnosť a právnu účinnosť okamžikom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2.Platnosť zmluvy je po dobu trvania 36 mesiacov od jej podpisu.

11.3.Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.4.Zmluvné strany sa dohodli podľa ustanovení § 262 odst. 1 Obchodného zákonníka, že tento ich záväzkový vzťah sa riadi Obchodným zákonníkom. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom.

11.5.Táto zmluva je vypracovaná v šiestich exemplároch, z ktorých dve si ponechá objednávateľ „1“ a „2“ a dve zhotoviteľ.

V Trenčíne, dňa: 7.8.2006


V Považskej Bystrici, dňa: 11/8/2006

Objednávateľ „1“:


Zhotoviteľ:


Mgr. Helena Mikolášková
prednostka





Ing. Jozef Kútny
predseda predstavenstva

V Žiline, dňa: 11.8.2006


Ing. Jozef Magdech
podpredseda predstavenstva

Objednávateľ „2“


Ing. Vladimír Stronček
predseda predstavenstva

Považská stavebná, a.s.
Považské Podhradie 290
017 01 Považská Bystrica
IČO: 36 322 679, DIČ: SK2020113138

**GEODÉZIA
ŽILINA a.s.**

-1-

Krycí list rozpočtu

Považská stavebná, a.s.

Stavba : Prievidza - prestrešenie budovy Katastrálneho úradu		JKSO :	
		Rozpočet :	
		Spracoval : G. Gabčová	
Miesto : Prievidza	Zmluva č.	Dňa : 12.07.2006	
Odberateľ : Katastrálny úrad Trenčín	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Považská stavebná, a.s. , Pov. Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Projektant : Projart, s.r.o., Považská Bystrica	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
1 M3 OP	1 497 721 Sk	za M3 OP	1 M
1 M2 ZP	1 497 721 Sk	za M2 ZP	1 497 721 Sk
1 M2 UP	1 497 721 Sk	za M2 UP	za M
A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál
			spolu ZRN
1	HSV :	258 792,97	258 792,97
2	PSV :	454 603,38	492 547,08
3	MCE :	52 645,59	52 645,59
4	iné :		
5	Súčet :	766 041,94	492 547,08
			1 258 589,02
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomoc		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9 :		
C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		
D	ON - ostatné náklady :		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 258 589,02
22	DPH 19 % z :	1 258 589,02	239 131,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 497 720,92
F	Odpočet - prípočet		
projektant, rozpočtár, cenár :		Dátum :	
Pečiatka :		Dátum :	
Podpis :		Dátum :	
odberateľ, obstarávateľ :		Dátum :	
Pečiatka :		Dátum :	
Podpis :		Dátum :	

Adresa: Katastrálny úrad Trenčín
 Staviteľ: Považská stavebná, a.s., Pov. Bystrica
 Objektant: Projart, s.r.o., Považská Bystrica

JKSO:
 Dátum: 12.07.2006
 Spracoval: G. Gabčová

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba: Prievidza - prestrešenie budovy Katastrálneho úradu

Považská stavebná a.s.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	26 868,80	26 868,80		4,563	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	79 939,49	79 939,49		23,606	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	29 098,86	29 098,86		0,258	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	122 885,82	122 885,82		0,318	45,372
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	258 792,97	258 792,97		28,746	45,372
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Pevňacie krytiny	7 662,55	7 662,55		0,004	0,276
713 - Izolácie tepelné	115 167,22	14 422,52	100 744,70	1,911	
71 - IZOLÁCIE	122 829,77	22 085,07	100 744,70	1,916	0,276
721 - Vnútna kanalizácia	101 019,01	101 019,01			
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	101 019,01	101 019,01			
762 - Konštrukcie tesárske	378 245,39	214 806,09	163 439,30	58,410	
763 - Konštrukcie - drevostavby	244 032,11	15 669,03	228 363,08	0,010	
764 - Konštrukcie klampiarske	67 419,13	67 419,13		3,009	0,210
76 - KONŠTRUKCIE	689 696,63	297 894,25	391 802,38	61,430	0,210
783 - Nátery	33 605,05	33 605,05		0,341	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	33 605,05	33 605,05		0,341	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	947 150,46	454 603,38	492 547,08	63,688	0,486
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	52 645,59	52 645,59			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	52 645,59	52 645,59			
Za rozpočet celkom:	1 258 589,02	766 041,94	492 547,08	92,435	45,859

Prehľad rozpočtových nákladov

Považská stavebná a.s.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
1	311273112	Murivo presné porobet tvárnice PPT-PDK Ytong, 200mm, P2-400	5,740	m3	3 680,00	21 123,20	
2	314231117	Murivo kominové z tehál CP zmes malt.suchá 10 MPa	0,864	m3	6 650,00	5 745,60	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			26 868,80	Sk		26 868,80	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
3	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	9,229	m3	3 170,00	29 255,93	
4	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	61,520	m2	186,00	11 442,72	
5	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	61,520	m2	67,00	4 121,84	
6	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	1,015	t	34 600,00	35 119,00	
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			79 939,49	Sk		79 939,49	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
7	622401938	Priplatok za zhotovenie stykov dvoch odteňov na vonk. omietke stien	22,260	m	201,00	4 474,26	
8	622475120	Omietka vonk. stien Silikátová Baumit hr. 3mm škrabaná štrukt.	57,400	m2	429,00	24 624,60	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			29 098,86	Sk		29 098,86	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
9	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	200,340	m2	50,00	10 017,00	
10	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	400,680	m2	29,00	11 619,72	
11	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	200,340	m2	25,00	5 008,50	
12	962032231	Búranie muríva z tehál na MV, MVC - nadstavba	7,290	m3	595,00	4 337,55	
13	962032432	Búranie muríva atiky alebo otvorov nad 4 m2	13,040	m3	500,00	6 520,00	
14	962032641	Búranie muríva kominov nad strechou na maltu MC	2,520	m3	715,00	1 801,80	
15	963051110	Búranie železobet. stropov doskových - nadstavba	1,200	m3	4 090,00	4 908,00	
16	965041322	Búr. plynosilikát. panelov strešných	1,960	m3	2 280,00	4 468,80	
17	965082941	Odstránenie násypov hr. nad 20 cm	4,700	m3	247,00	1 160,90	
18	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	1,000	kus	18,90	18,90	
19	968072455	Vybúranie kov. dvemých zárubní do 2 m2	1,600	m2	245,00	392,00	
20	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	45,373	t	293,00	13 294,29	
21	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 814,920	t	8,90	16 152,79	
22	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	45,373	t	266,00	12 069,22	
23	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	45,373	t	30,00	1 361,19	
24	979131409	Popiatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach	45,373	t	505,00	22 913,37	
25	998011002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	28,747	t	238,00	6 841,79	

Prehľad rozpočtových nákladov

Prievidza - prestrešenie budovy Katastrálneho úradu

Považská stavebná a.s.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Náklady spolu	
						7.	8.
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :			122 885,82	Sk		122 885,82	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :			258 792,97	Sk		258 792,97	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
712 - Povlakové krytiny							
26	712399998	Rezanie stávajúceho živичného krytu	231,000	m	31,00	7 161,00	
27	712300832	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 2-vrstvovej	27,668	m2	9,80	271,15	
28	998712202	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	74,321	%	3,10	230,40	
712 - Povlakové krytiny spolu :			7 662,55	Sk		7 662,55	
713 - Izolácie tepelné							
29	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	369,290	m2	27,50	10 155,48	
30	631411770	Doska čadičová NOBASIL MPE hr. 14 cm	376,680	m2	240,00		90 403,20
31	713111124	Montáž tep. izolácie výlezu spodom, pristrelenie	0,360	m2	121,00	43,56	
32	713131111	Montáž tep. izolácie stien, pribitie	20,500	m2	55,50	1 137,75	
33	2831B0104	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2800 CS hr.50 mm	21,500	m2	343,00		7 374,50
34	713191211	Izolácia tepelná stropov, striech vložení izolácie do škár	20,500	m2	67,50	1 383,75	
35	631411730	Doska čadičová NOBASIL MPE hr. 8 cm	21,500	m2	138,00		2 967,00
36	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	1 134,652	%	1,50	1 701,98	
713 - Izolácie tepelné spolu :			115 167,22	Sk		14 422,52	100 744,70
71 - IZOLÁCIE spolu :			122 829,77	Sk		22 085,07	100 744,70
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
721 - Vnútna kanalizácia							
37	721002	Zdravotechnika	1,000	súbor	101 019,01	101 019,01	
721 - Vnútna kanalizácia spolu :			101 019,01	Sk		101 019,01	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :			101 019,01	Sk		101 019,01	
76 - KONŠTRUKCIE							
762 - Konštrukcie tesárske							
38	762311103	Montáž kotevných želiéz + chemická kotva	49,000	kus	121,00	5 929,00	
39	762311104	Montáž kotevných želiéz zložitých + chemická kotva	12,000	kus	436,00	5 232,00	
40	762313112	Montáž svorníkov dĺžky nad 150 do 300 mm	24,000	kus	36,50	876,00	
41	553000010	Svorníky	24,000	kus	65,50		1 572,00
42	553000020	Kotvenie papuča	12,000	kus	1 250,00		15 000,00
43	5530000201	Kotvenie pomúmica	49,000	kus	285,00		13 965,00
44	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	67,200	m	166,00	11 155,20	
45	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	575,400	m	157,00	90 337,80	
46	762332130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	78,000	m	285,00	22 230,00	
47	762333110	Montáž pomocnej konštr. podbijania prierez. pl. do 120 cm2	92,300	m	186,00	17 167,80	
48	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	438,860	m2	39,50	17 334,97	
49	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	438,860	m2	23,50	10 313,21	
50	605000003	Rezivo	19,905	m3	6 000,00		119 430,00
51	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	19,905	m3	655,00	13 037,78	
52	762812570	Montáž podbitia ríms z dosiek hobfovaných, zapustený na pero	61,520	m2	91,00	5 598,32	

Prehľad rozpočtových nákladov

Prievidza - prestrešenie budovy Katastrálneho úradu

Považská stavebná a.s.

Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
53	605000004	Tatranský profil	67,700	m2	199,00		13 472,30
54	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	3 626,514	%	4,30	15 594,01	
762 - Konštrukcie tesárske spolu :			378 245,39	Sk		214 806,09	163 439,30
763 - Konštrukcie - drevostavby							
55	763168791	Obklad výlezu doskami sadrokart.	0,360	m2	365,00	131,40	
56	5959A0205	Doska sadrokartonová ohňovzdorná	0,380	m2	141,00		53,58
57	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	2 284,945	%	6,80	15 537,63	
58	553501851	Rannila - strešná krytina včítane príslušenstva	1,000	súbor	192 107,50		192 107,50
59	5535018521	Odkvapový systém	1,000	súbor	36 202,00		36 202,00
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :			244 032,11	Sk		15 669,03	228 363,08
764 - Konštrukcie klampiarske							
60	7641711021	Rannila tabuľa polyester STANDARD	438,860	m2	69,50	30 500,77	
61	7641711511	Rannila strešné okno 400x400 do 30st.	1,000	kus	58,50	58,50	
62	7641711711	Rannila vetrací kominok d 100 do 30st.	3,000	kus	58,50	175,50	
63	7641712321	Rannila tabuľa záveterná lišta	27,480	m	44,00	1 209,12	
64	7641712521	Rannila tabuľa hrebeňová	34,180	m	80,50	2 751,49	
65	7641712621	Rannila čelo hrebenáča	2,000	kus	33,00	66,00	
66	7641712711	Rannila lemovanie kominá v ploche	2,400	m2	630,00	1 512,00	
67	7641712911	Rannila tabuľa sneholam	68,360	m	26,50	1 811,54	
68	7641712912	Zakr šikm striech podstr hydroiz fólia Rannila 135	438,860	m2	10,30	4 520,26	
69	7641717111	Rannila odkvapové lemovanie	68,360	m	36,50	2 495,14	
70	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	68,360	m	139,00	9 502,04	
71	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	105,100	m	33,00	3 468,30	
72	7644542041	Klamp. rúry odpadové kruhové d-150	39,150	m	210,00	8 221,50	
73	998764202	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	662,922	%	1,70	1 126,97	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu :			67 419,13	Sk		67 419,13	
76 - KONŠTRUKCIE spolu :			689 696,63	Sk		297 894,25	391 802,38
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE							
783 - Nátery							
74	783726300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	61,520	m2	37,50	2 307,00	
75	783782203	Nátery tesárskych konštr. Krovsan	894,230	m2	35,00	31 298,05	
783 - Nátery spolu :			33 605,05	Sk		33 605,05	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :			33 605,05	Sk		33 605,05	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :			947 150,46	Sk		454 603,38	492 547,08
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
76	210002	Elektromontáže, bleskozvod	1,000	súbor	52 645,59	52 645,59	
M21 - 155 Elektromontáže spolu :			52 645,59	Sk		52 645,59	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :			52 645,59	Sk		52 645,59	
Za rozpočet celkom :			1 258 589,02	Sk		766 041,94	492 547,08