

Dodatok č.1 (č.j.: 927/2006)

k Zmluve o dielo č. 02/MúA/2006 z 2.3.2006
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb.Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a doplnkov

na reštaurovanie papierovej tapety v m.č. 307 v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone.

Č.I

Zmluvné strany

Objednávateľ :	Múzeum vo Sv. Antone
	969 72 Svätý Anton
Štatutárny zástupca :	Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000068023 / 8180
IČO :	35985135
Zhotoviteľ :	Mgr. art. Peter Hrachovský
	gen. Svobodu 34
	902 01 Pezinok
	tel.: 0907 / 156796
Bankové spojenie :	Tatra banka - Pezinok
Číslo účtu :	2629 808 110 / 1100
DIČ :	1045123695

Na základe žiadosti zhotoviteľa z 19.9.2006 (č.j.:887) o posunutie termínu ukončenia reštaurovania tapetovej výzdoby v m.č. 307

sa mení Čl. IV ods.4.2 Čas plnenia

4.2 Ukončenie prvej etapy (m.č. 307) : z 31.12.2006 na 31. 04. 2007

a

Čl. V ods. 5.1 Cena diela

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl.III tejto zmluvy vo výške **469.000,- Sk vrátane DPH.** (ostáva v platnosti), z čoho v roku 2006 bude vyfaktúrovaných **len 253.000,- Sk** (z pôvodných 293.000,- Sk, od ktorých sa odpočítava 40.000,-Sk za nezrealizované prác - v m. č. 307). Suma 40.tisíc bude vyplatená až po vykonaní a odovzdaní predmetných prác v roku 2007 po doručení ďalšieho kapitálového transferu.

Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.

Zmluva o spolupráci je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

Vo Svätom Antone, 4.10. 2006

Za objednávateľa :

MUZEUM vo Sv. ANTONE
969 72 Svätý Anton
IČO 35985135
DIČ 202143 9244

v. k. Hraček

Za zhotoviteľa :

Mgr. art. Peter Hrachovský
ul. gen. Svobodu 34
Pezinok 902 01
DIČ: 10 45 12 36 95

Hrachovský