

**Dodatok č. 2 (č.j.: 1144/2006)**  
**k Zmluve o dielo č. 02/MúA/2006 z 2.3.2006**  
 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
 v znení neskorších predpisov a doplnkov  
**na reštaurovanie papierovej tapety v m.č. 307**  
**v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone.**

**ČLI**  
**Zmluvné strany**

<b>Objednávateľ :</b>	<b>Múzeum vo Sv. Antone</b> 969 72 Svätý Anton
Štatutárny zástupca :	Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000068023 / 8180
IČO :	35985135
<b>Zhotoviteľ :</b>	<b>Mgr. art. Peter Hrachovský</b> gen. Svobodu 34 902 01 Pezinok tel.: 0907 / 156796
Bankové spojenie :	Tatra banka - Pezinok
Číslo účtu :	2629 808 110 / 1100
DIČ :	1045123695

Na základe oznámenia MP SR o úprave bežných výdavkov - ŠR na rok 2006 (č.j. 1132/2006 z 18.12.2006), kde bola časť kapitálových výdavkov presunutá na úhradu prevádzkových nákladov

**sa mení**  
**Čl. V ods. 5.1**  
**Cena diela**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl.III tejto zmluvy vo výške **469.000,- Sk vrátane DPH.** (ostáva v platnosti), z čoho v roku 2006 bude vyfaktúrovaných **len 214.187,- Sk** (z pôvodných 293.000,- Sk, od ktorých sa odpočítalo 40.000,- Sk - Dodatok č.1 za nezrealizované práce a 38.813,- Sk na základe rozpočtového opatrenia MP SR a po súhlase zhotoviteľa, ktorý týmto vyšiel objednávateľovi v ústrety). Suma **78.813,- Sk** bude vyplatená až po vykonaní a odovzdaní predmetných prác v roku 2007 po doručení ďalšieho kapitálového transferu.

**Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.**

Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

**Vo Svätom Antone, 20.12. 2006**

Za objednávateľa :

Múzeum vo Sv. Antone  
969 72 Sv. Anton  
- 6 -

Za zhotoviteľa :



Mgr. art. Peter Hrachovský  
ul. gen. Svobodu 34  
Pezinok 902 01  
DIČ: 10 45 12 36 95

### Dodatok č.3

k Zmluve o dielo č. 02/MúA/2006 z 2.3.2006  
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  
v znení neskorších predpisov a doplnkov

### na reštaurovanie papierovej tapety v m.č. 302 v severnom krídle kaštieľa vo Sv. Antone.

#### Č.II Zmluvné strany

**Objednávateľ :** **Múzeum vo Sv. Antone**  
969 72 Svätý Anton  
Štatutárny zástupca : Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000068023 / 8180  
IČO : 35985135

**Zhotoviteľ :** **Mgr. art. Peter Hrachovský**  
gen. Svobodu 34  
902 01 Pezinok  
tel.: 0907 / 156796  
Bankové spojenie : Tatra banka - Pezinok  
Číslo účtu : 2629 808 110 / 1100  
DIČ : 1045123695

MÚZEUM VO SV. ANTONE	
14.12.07	
Produkt / číslo:	Číslo opisu:
1167	1167/EC 103
Realizácia/číslo:	Vybavuje:
✓	Pr. Ct. 103 AR 3

Na základe oznámenia MP SR o zmene kapitálových výdavkov (č.j. 1160/07 z 13.12.2007), kde v kategórii kapitálové výdavky sa viaže časť financií v programe 092 Rozvoj vidieka

#### sa upravuje Čl. V ods. 5.1 Cena diela

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene v rozsahu čl.III tejto zmluvy vo výške **176.000,- Sk vrátane DPH** (ostáva v platnosti) za reštaurovanie papierovej tapety v m.č. 302, z čoho v roku 2007 bude odpočítaná suma **33.180,- Sk** na základe vyššie uvedeného oznámenia MP SR.  
V roku 2007 teda bude faktúrovaných 142.820,- Sk a adekvátna časť reštaurátorských prác sa preloží do roku 2008.  
Suma 33.180,- Sk bude vyplatená až po vykonaní a odovzdaní predmetných prác v roku 2008 po doručení ďalšieho kapitálového transferu.

#### Zároveň sa upresňuje Čl. IV ods.4.2 Čas plnenia

- 4.2 Ukončenie druhej etapy ( m.č. 302 ) : **31. 3. 2008**

**Ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené.**


Dodatok č. 3 je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 exempláre si ponechá objednávateľ a 1 zhotoviteľ.

**Vo Svätom Antone, 14.12. 2007**

Za objednávateľa :

MÚZEUM vo Sv. ANTONE  
969 72 Svätý Anton  
IČO 35985135  
DIČ 2021409244

Za zhotoviteľa :

  
Mgr. art. Peter Hrachovský  
ul. gen. Svobodu 34  
Pezinok 902 01  
DIČ: 10 45 12 36 95