

Dodatok č. 2

**k mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 13.03.2009 podľa § 566 a nasl.
Obchodného zákonníka**

o obstaraní záležitostí investora

1. ČI. ZMLUVNÉ STRANY

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1.1. MANDATÁR | : Zdenko Šlúch-TOBI |
| štatutárny zástupca | : Zdenko Šlúch |
| so sídlom | : Svätý Anton 512, 969 72 Svätý Anton |
| bankové spojenie | : SLSP Banská Štiavnica |
| číslo účtu | : 0074351786/0900 |
| IČO | : 32032757 |
| tel. | : 0905 407889 |
| 1.2. MANDANT | : Múzeum vo Svätom Antone |
| štatutárny zástupca | : Ing. Marian Číž, riaditeľ múzea |
| so sídlom | : Svätý Anton |
| bankové spojenie | : |
| číslo účtu | : |
| IČO | : 35985135 |
| tel / fax | : 045 6913932 / 045 6921955 |

MÚZEUM VO SV. ANTONE	24. 11. 09	932/EL 100	10 AR3
		932	

uzatvárajú po vzájomnej dohode tento dodatok č. 2 k mandátnej zmluve uzatvorenej dňa 13.03.2009 podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka:

**1. V čl. 2 Predmet zmluvy
sa dopĺňa v čl.**

2.1 písmeno:

- i) rekonštrukcia neskorobarokovej sýpky – doplňujúce práce

**2. V čl. 5 Čas plnenia
sa dopĺňa čl.:**

- 5.3 Mandatár sa zaväzuje, že investorské činnosti podľa dodatku č. 2 MZ vykoná do 31.12.2009.

**3. V čl. 7 Cena predmetu plnenia a platobné podmienky
sa dopĺňa čl.:**

- 7.8 Odplata za činnosti podľa čl. 2.1 písm. i) dodatku č. 2 MZ bude 1.680,67 € bez DPH, 19 % DPH 319,33 €, celkom 2.000,00 € s DPH, so splatnosťou do konca roku 2009 (podľa cenovej ponuky, ktorá je neoddeliteľnou prílohou dodatku č. 2 MZ).

TOBI - Zdenko Šlúch

Križovatka 6
969 00 Banská Štiavnica

tel.- mobil 0905 407889
bankové spoj.: SLSP 0074351786/0900
IČO: 32032757 DIČ: 1020614067

Múzeum vo Svätom Antone

969 72 Svätý Anton

v Banskej Štiavnici 24.11.2009

Vec: - Cenová ponuka na rozpočtový náklad **35 tis. € bez DPH** - výpočet ceny predmetu plnenia podľa sadzobníka UNIKA 2009 (sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností) **Rekonštrukcia kaštieľa a areálu NKP, múzeum vo Svätom Antone – rok 2009** (Rekonštrukcia neskorobarokovej sýpky – doplňujúce práce) – k dodatku č. 2 Mandátnej zmluvy
„Obstaranie záležitostí investora“

A/ Zatriedenie podľa kategórii:
Kategória funkčných častí stavieb občianskych, bytových a zdravotníckych 3.5.15, pásmo V.- múzeá (preradené do pásma III. podľa čl. 3.1.5 sadzobníka Unika pomocou bodového hodnotenia z čl. 3.2)

B/ Cena podľa tabuľky č. 15:
pri predpokladaných rozpočtových nákladoch 35 tis. € bez DPH (interpoláciou)
cena min.: 31.610,-
cena max.: 37.060,-
cena ponuková.: 33.613,-

C/ Percentuálne ocenenie podľa výkonových fáz:

1. Zabezpečenie vstupných podkladov	max. možnosť 2%, skutočnosť 0%
2. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre územné konanie	max. možnosť 4%, skutočnosť 0%
3. Zabezpečenie projektovej prípravy stavby pre stavebné konanie	max. možnosť 2%, skutočnosť 0%
4. Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby	max. možnosť 2%, skutočnosť 0%
5. Zabezpečenie zmluvných vzťahov pre realizáciu stavby	max. možnosť 5%, skutočnosť 1%
6. Práce spojené s realizáciou stavby, (výkon stavebného dozora)	max. možnosť 17%, skutočnosť 4%
7. práce po dokončení stavby	max. možnosť 3%, skutočnosť 0%

s p o l u

max. možnosť 35%, skutočnosť 5%

D/ Výpočet ceny plnenia:
5 % z ceny navrhovanej (tab. č. 15) z 33.613,- €
t.j.

CELKOM

1.680,67 € (+ 19% DPH)

2.000,00 €

