

D O D A T O K č. 1

k Zmluve o dielo č.1/2009 zo dňa 10.3.2009 na stavbe : "Stavebné úpravy stropov v starej administratívnej budove SAŽP v Banskej Bystrici."

Zmluvné strany:

Zhotoviteľ:	STAVOHRON spol. s r.o.
Sídlo:	977 01 BREZNO, Lichardova 1 Zapís. v OR OS Banská Bystrica odd. SRO, vložka č. 379/S
IČO:	31 560 725
IČ DPH:	SK2020458627
Zastúpený:	Ing. Alan Ciompa, konateľ
Bankové spojenie:	VUB a.s., expozitúra Brezno č.úctu: 102507 312/0200
Objednávateľ:	Slovenská agentúra životného prostredia
Sídlo:	Tajovského 28 975 90 Banská Bystrica
IČO:	00626031
DIČ:	2021125821
IČ DPH:	SK2021125821
Zastúpený:	doc. Ing. Stanislav Štofko, CSc., generálny riaditeľ
Kontaktná osoba:	Ing. Martin Šomodík
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica SR č.úctu: 7000126705/8180

Čl. I.

1/ Rozsah predmetu Zmluvy o dielo č. 1/2009 zo dňa 10.3.2009 sa rozširuje o nevyhnutné naviac práce, ktorých potreba vyplynula pri realizácii tohto diela. Zdôvodnenie ich nevyhnutnosti je uvedené v dôvodovej správe. Súčasťou tohto dodatku je dôvodová správa a rozpočet.

2/ Cena nevyhnutných naviac prác odsúhlasených objednávateľom je :

bez DPH:	645,73 EUR
DPH 19%:	122,69 EUR
<hr/>	
Cena celkom:	768,42 EUR

Dodatok č.1/2009 k ZoD č.1 /2009 zo dňa 10.3.2009 nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

Tento Dodatok č.1 k ZoD č.1/2009 zo dňa 10.3.2009 je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých obdrží objednávateľ 3 a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Banskej Bystrici dňa: 5.5.2009

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:.

STAVOHRON spol. s r.o.
Lichardova 1, pošt. s. 58
977 01 BREZNO

Dôvodová správa č.1

1/ Rozsah predmetu plnenia ZoD č.1/2009 zo dňa 10.3.2009 sa rozširuje o nevyhnutné navyiac práce, ktorých potreba vyplynula pri realizácii tohto diela z nasledujúceho dôvodu:

Potreba navyiac prác bola vynútená vytvorením administratívneho skladu:

1. kazetový strop
2. priečka sadrokartónová
3. dvere a zárubňa

V Banskej Bystrici dňa: 5.5.2009



objednávateľ

STAVOHRON spol. s r.o.
Lichardova 1, pošt. s. 58
977 01 BREZNO



zhotoviteľ

ROZPOČET

Stavba: STAVEBNÉ UPRAVY STROPOV V STAREJ ADMINISTRATIVNEJ BUDOVE SAZP V B.BYSTRICI
 Objekt: NAVIAC PRÁCE- VYTvorenie SKLADU

Časť:
 JKSO:

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objednávateľ: SLOVOVENSKA AGENTURA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Zhotoviteľ: STAVOHRON SPOL.s r.o. BREZNO

Dátum: 20.4.2009

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Cena jednotková SKK	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR	Cena celkom SKK	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
HSV												
Práce a dodávky HSV												
Zakladanie												
1	011	6324019455	KAZETOVY STROP NEZATEPLENY	M2	9,700	24,92	750,74	0,00	241,72	372,65	11 226,57	0,072
2	553	55341272001	Oceľova zárubňa 80/197 do sadrokartonovej priečky	ks	1,000	48,25	1 453,58	48,25	0,00	48,25	1 453,58	0,056
3	611	6116019200	Dvere vnitorné hladké pňá/jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	82,68	2 490,82	82,68	0,00	82,68	2 490,82	0,016
Práce a dodávky PSV												
763												
Konštrukcie - drevostavby												
4	763	763115411	Priečky sadrokartonové RIGIPS jedn. oplátené RF1 12.5 mm, hrúbka priečky 75mm	m2	6,000	37,91	1 142,20	0,00	227,48	227,48	6 853,18	0,211
766												
Konštrukcie stolárske												
5	766	766669111	Montáž dvojných kridiel kompletiz., dokovanie závesu na univerzálnu zárubňu pre dvere jednokridlové	ks	1,000	3,04	91,70	0,00	3,04	3,04	91,70	0,000
6	766	766701113	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokridlové rozmeru 800x1970	ks	1,000	42,55	1 281,71	0,00	42,55	42,55	1 281,71	0,001
Celkom									514,80	645,73	19 453,17	0,284

STAVOHRON spol. s r.
 Lichardova 1, pošta
 977 01 BREZNO