

Dohoda o skončení platnosti zmluvy o dielo č. 049/09/SZ z 26. 10. 2009

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ: **Ing. Ladislav Bača CSc. PROJEKTOVÁ STAVEBNÁ KANCELÁRIA**
Dudvážska 29
821 07 Bratislava
IČO: 22637095
DIČ: 490922/167
bank. spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. *cena za úhradu sumy*
oblastný závod 26, Brati *3835 €*
č. účtu: 8915846 - 019 /0900 *bez DPH*
tel.: +421 2 50574721
fax: +421 2 50574798
(ďalej len „zhotoviteľ“).

1.1 Objednávateľ: **Správa zariadení Úradu**
Námestie slobody 1
813 70 Bratislava
štatutárny orgán: Ing. Oľga Kolesárová - ri
IČO : 00002895
bankové spojenie : Štátna pokladnica
č.ú.: 7000060275/8180-
tel.: 02/ 57 295 185
fax: 02/ 57 295 472
(ďalej len „objednávateľ“).

Článok 2

Predmet dohody

- 2.1 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení platnosti zmluvy o dielo č. 049/09/SZ z 26. 10. 2009 (ďalej len „zmluva“) ku dňu podpisu tejto dohody.
- 2.2 Zmluva bola realizovaná len v časti – realizácia bodu 2.1 písm. a) zmluvy.
- 2.3 Z dôvodu ukončenia platnosti zmluvy sa zmluvné strany dohodli na finančnom vyrovnaní za zrealizovanú časť zmluvy nasledovne:
- 2.3.1 Zhotoviteľ má nárok na úhradu sumy 3835,- € + 19 % DPH, spolu 4 563,65 €.
- 2.3.2 Objednávateľ uhradí cenu podľa bodu 2.3.1 na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s touto dohodou a doručenej objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu.
- 2.3.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia riadne vystavenej faktúry objednávateľovi.

Článok 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpisom zmluvy tiež výslovne potvrdzujú, že dohodu neuzatvorili v tiesni, pod nátlakom ani za jednostranne nevýhodných podmienok.

3.2 Táto zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve zhotoviteľ.

Bratislava

Bratislava 11.11.2010

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Ing. Ladislav Bača, CSc.
Ing. Ladislav Bača, CSc.
Ing. Ladislav Bača, CSc.
Ing. Ladislav Bača, CSc.
Ing. Ladislav Bača, CSc.



.....
Ing. Ladislav Bača, CSc.



.....
Ing. Oľga Kolesárová
riaditeľka SZ ÚV SR

Úrad Vlady

Akcia Variantne riešenie statickej dopravy

Špecifikácia ceny v zmysle Zmluvných podmienok.

Špecifikácia ceny je stanovená hodinovými sadzbami podľa tarifných tried v cenovej úrovni roku 2009:

Dokumentácia pre stavebné povolenie:

Ozn.	Činnosť	Počet potrebných hodín				Medzisúčet v €	Cena celkom v €
		sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h		
		31 €	25 €	17 €	11 €		
	Všeobecná projektová časť					110 €	
A	Spríevodná správa	3		1		110 €	
B	Celková situácia stavby						
C	Koordináčny výkres stavby						
D	Písomnosti a výkresy objektov						
II	JKSO	Názov objektu					
1		Variantné riešenia 1-3				2 465 €	2 465 €
	Variant 1	12	8	8		708 €	
	Variant 2	12	8	8		708 €	
	Variant 3	12	8	8		708 €	
	Stavebné úpravy	5	2	8		341 €	
3		Nákladová časť				0 €	0 €
E	Doklady						
F	Dokumentácia meračských prác stavby	podľa špecifikácie Geostar				1 260 €	1 260 €
G	Dokumentácia na majetkopr. vysporiadanie						
H	Dokumentácia na vyňatie pôdy z PPF a LPF						
I	Dokumentácia prieskumov:						
	Geologický monitoring						
Základná cena						3 835 €	
DPH 19%						729 €	
Cena celkom						4 564 €	

Ponuková cena 3 835 €

Spracovateľ PD nie je plátcom DPH

Informačná cena bez DPH	115 533 Sk
DPH 19%	21 951 Sk
Cena celkom	137 484 Sk

Cena za reprodukčné náklady za jednu sadu DSP

15 €

