

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 04-358-01
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA , štátny podnik**
P.O.BOX 45 , Karloveská 2, 842 04 Bratislava

Bankové spojenie: [REDACTED]

IČO : 00156752

DRČ : 0000156752/500

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Gáll, riaditeľ š.p.

Splnomocnení zástupcovia k rokovaniam:

vo veciach zmluvných: [REDACTED], ved. závodu IČ

vo veciach technických: [REDACTED] ved. strediska proj. činností

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Pš, vložka :32/B

2. Zhotoviteľ: **Slovenská technická univerzita v Bratislave**
Stavebná fakulta
Vazovova 5
812 43 Bratislava

Pracovisko (katedra): STU Stavebná fakulta
Katedra geotechniky
Radlinského 11, 813 68 Bratislava

Právna forma: Verejná vysoká škola zriadená zákonom NR SR č.
131/2002 Z.z. o vysokých školách. Podnikateľskú
činnosť vykonáva v súlade s § 18 zákona.

Bankové spojenie: [REDACTED]

IČO : 397 687

DRČ: 397 687/0

Štatutárny zástupca: prof. Ing. Vladimír Bálež, DrSc. – rektor

Splnomocnený zástupca: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. – dekan

Zodpovedný riešiteľ: [REDACTED]

Vzhľadom na prerušenie prác v roku 2002 ako aj na práce už dodané v r. 2001, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č. 1, ktorým sa nižšie uvedené články zmluvy o dielo č. 04-358-01 uzavretej dňa 10.11.2001 menia a dopĺňajú takto:

Článok III. – Čas plnenia, sa mení takto:

Lehota 2. časti prác sa z dôvodu prerušenia v r. 2002 mení nasledovne:

2. časť prác: **15.12.2003**

Článok IV. - Cena plnenia, sa mení takto:

1. Pôvodná suma sa upravuje nasledovne:

Pôvodná cena: 150 000,- Sk

1.1 V roku 2001 bola vykonaná , vyfakturovaná a uhradená 1. časť prác v hodnote

50 000,- Sk

1.2 P o skončení prác v r. 2003 bude vyfakturovaná 2. časť prác v hodnote

100 000,- Sk

Článok V. – Ostatné podmienky

Bod 9. Iné ustanovenia, sa mení takto:

- objednávateľ poskytne bezplatne zhotoviteľovi na jeho vyžiadanie potrebné podkladové materiály, ktoré má k dispozícii
- práce na riešení budú priebežne konzultované s objednávateľom

- zhotoviteľ predloží faktúru za vykonané práce objednávateľovi najneskôr do 15.12.2003.

Neskôr predložená faktúra bude uhradená až po poskytnutí štátnej dotácie v ďalších rokoch.

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté zostávajú v platnosti nezmenené.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

Tento dodatok sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z toho dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

23.6.2003

v Bratislave dňa.....

Objednávateľ:

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.
P.O.BOX č.45
Karloveská 2
840 00 BRATISLAVA
-21-

Ing. Ladislav Gall
riaditeľ štátneho podniku

25 JÚN 2003

v Bratislave dňa.....

Zhotoviteľ:

Slovenská technická univerzita
v Bratislave
Vazovova 5 812 43 Bratislava
pracovisko: Stavebná fakulta
Radlinského 11, 813 68 Bratislava
IČO 397 887 RPČ

prof. Ing. Dušan Petráš PhD
dekan stavebnej fakulty

ŠPECIFIKÁCIA PRÁČ
príloha k dodatku č. 1 zmluvy o dielo číslo 04 – 0358 – 01

| | Počet. Hodín | Sadzba Sk/hod | suma Sk |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| 1. Štúdium podkladových materiálov | 20 | 300,- | 6000,- |
| 2. spolupráca pri návrhu rozsahu prieskumných diel | 20 | 500,- | 10 000,- |
| 3. Spolupráca pri terénnom vytyčovaní vrtov | 20 | 500,- | 10 000,- |
| 4. sledovanie vykonávania prieskumných diel | 50 | 500,- | 25 000,- |
| 5. usmerňovanie prieskumných prác | 50 | 500,- | 25 000,- |
| 6. preberanie prieskumných prác | 70 | 500,- | 35 000,- |
| 7. Kontrola mapovacích prác | 40 | 500,- | 20 000,- |
| 8. Účasť na rokovaníach | 20 | 500,- | 6 000,- |
| 9. Vypracovanie kontrolných zápisníc | 20 | 500,- | 6 000,- |
| 10. Technické práce | | | 7000,- |
| Spolu: | | | 150 000,- Sk |

Zostavil: XXXXXXXXXX