

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 2008/3310/1362
číslo zhotoviteľa: 14/DOD/2008/310/6671

uzavretej podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

Článok I Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**
Sídlo: Karloveská 2, 842 04 Bratislava 4
Štatutárny orgán: Ing. Roman Straka, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00156752
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, Bratislava
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
Zapísaný v Obchodnom registri pri OS Bratislava I, Oddiel Pš, Vložka č. 32/B
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **Výskumný ústav vodného hospodárstva**
Sídlo: Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava 1
Štatutárny orgán: Ing. Ľubica Kopčová, generálna riaditeľka ústavu
IČO: 00 156 850
IČ DPH: SK2020798593
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]
Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím ministra životného prostredia SR z 29. mája 2006 č. 21/2006-1.6., oprávnený podnikateľ na základe živnostenského oprávnenia vydaného Obvodným úradom v Bratislave, číslo živnostenského registra: 110-153078
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Uvedené zmluvné strany sa dohodli na rozšírení predmetu zmluvy o dielo č. objednávateľa 2008/3310/1362, č. zhotoviteľa 14/DOD/2008/310/6671, uzatvorenej dňa 03.03.2008 (ďalej len „zmluva“) a v zmysle bodu 11.3, článku XI zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa uvedená zmluva mení nasledovne:

Článok II Predmet Dodatku č. 1

- 2.1 V čl. I Zmluvné strany** – sa mení štatutárny orgán zhotoviteľa nasledovne:
- 1.1 Štatutárny orgán: Ing. Ľubica Kopčová, generálna riaditeľka ústavu
- 2.2 V čl. II Predmet plnenia** – sa dopĺňa bod 2.4:
- 2.4 Predmetom zmluvy je aj dodanie správy o hodnotení teplotného režimu Hrona na úseku Brehy – Kamenín. Správu dodá zhotoviteľ v 6 exemplároch v tlačenej forme a v 1 exemplári v elektronickej forme vo formáte .doc, .xls, .jpg, .dwg.
- Špecifikácia prác:
- prevzatie a základné spracovanie dát od SHMÚ
 - prevzatie údajov od SVP, digitalizácia prevádzkových záznamov
 - trendová analýza teplôt vzduchu a vody
 - trendová analýza teplôt vzduchu, vody a prietokov (identifikácia vzťahov a kalibrácia vzorcov)
 - analýza zmiešavania teplôt vody v Hrone pod zaústením odpadu z JEMO
 - vypracovanie scenárov teplotného režimu vody v Hrone pod VS Veľké Kozmálovce v rôznych klimatických a hydrologických podmienkach
 - terénny prieskum a verifikačné merania v oblasti Brehy – Veľké Kozmálovce – Kamenín

- administratívne úkony súvisiace s riešením štúdie – konzultácie, rokovania, preberacie konania
- vypracovanie záverečnej správy s prílohami

2.3 **V čl. III Termín plnenia** – sa mení bod 3.1 a dopĺňa sa nový bod 3.3 nasledovne:

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu a spôsobom definovaným v bodoch 2.1 až 2.3 zmluvy v termíne do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu a spôsobom definovaným v bode 2.4 zmluvy v termíne do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1 k zmluve.

2.4 **V čl. IV Cena** – sa ruší pôvodné znenie článku IV a nahrádza sa novým znením nasledovne:

4.1 Cena bez DPH za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku II je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. a § 3 vykonávacej vyhlášky k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.

4.2 Celková cena za dielo v zmysle bodov 2.1 až 2.3 čl. II zmluvy je vo výške
1 549 850,- Sk bez DPH / 51.445,60 Eur bez DPH

Presná špecifikácia ceny tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3 Celková cena za dielo v zmysle bodu 2.4 čl. II zmluvy je maximálne vo výške
31.069,51 Eur bez DPH / 936.000,- Sk bez DPH

Informatívny prepočet konverzným kurzom 1 Eur = 30,1260 Sk.

4.4 V cenách dohodnutých v bodoch 4.2 a 4.3 sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady zhotoviteľa súvisiace so zhotovením diela a primeraný zisk zhotoviteľa, okrem iného aj náklady na vyhotovenie, tlač, rozmnoženie a distribúciu písomných záznamov, náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené.

4.5 K cenám uvedeným v bodoch 4.2 a 4.3 tohto článku bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov v čase uskutočnenia zdanieľného obchodu.

Článok III Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. objednávateľa 2008/3310/1362, č. zhotoviteľa 14/DOD/2008/310/6671, uzatvorenej dňa 03.03.2008, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú v platnosti nezmenené.

3.2 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží objedávateľ a dva zhotoviteľ.


3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa 02.03.2009


V Bratislave, dňa 02.03.2009

Objedávateľ:
**VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK**

Zhotoviteľ:
Výskumný ústav vodného hospodárstva



Ing. Roman Straka
generálny riaditeľ štátneho podniku



Ing. Ľubica Kopčová
generálna riaditeľka

Handwritten signature