

Dod. 1/01, 2 e. 11/01
31/01/SZ

**Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 2001 / 6 / 1 zo dňa 15.06.2001
uzavretý podľa príslušných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka
O DODÁVKE STAVBY**

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky
Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Gašpárek
riaditeľ SZ ÚV SR

**Vo veciach technických
a zmluvných:**

[REDACTED]

Bankové spojenie: NBS Bratislava
Číslo účtu: 11 820 012 / 0720

IČO: 002 895

1.2 Zhotoviteľ: SATES s.r.o.
Mládežnícka 330/22, 017 01 Považská Bystrica

Zastúpený: Ivan Hlavoň – konateľ

**Vo veciach technických:
Vo veciach zmluvných:**

[REDACTED]
[REDACTED]

Bankové spojenie: ISTROBANKA a.s., pobočka Považská Bystrica
Číslo účtu: 10006 – 34918100 / 4900

IČO: 31 606 458
DIČ: 31 606 458 / 670

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č.1 k ZoD tak ako je uvedené ďalej.

II. Základné údaje o stavbe

2.1 Názov stavby: Rekonštrukcia účelového zariadenia SZ ÚV hotel Bôrik
Miesto stavby: Hotel Bôrik
Investor: Správa zariadení úradu vlády SR
Projektant: [REDACTED]

III. Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom Dodatku č.1 je zmena času plnenia, ktorý bol vynútený počas realizácie stavby okolnosťami a podmienkami.

IV. Čas plnenia

- 4.1 Termíny plnenia zmluvy sa menia nasledovne:
Odovzdanie staveniska: 23.06.2001
Ukončenie prác: 15.09.2001

Dôvodom na predĺženie termínu plnenia je rozšírenie rozsahu prác, najmä práce a dodávky, vyplývajúce zo stavu konštrukcii, zisteného až po začatí realizácie prác, resp. až po vybúraní pôvodných povrchových úprav.

VI. Ostatné ustanovenia

- 6.1 Nedeliteľnú súčasť tohto dodatku tvorí príloha:
Príloha – Časový harmonogram postupu prác rekonštrukcie ÚZ Hotela Bôrik
- 6.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 15.06.2001. ktoré nie sú priamo dotknuté textom tohto Dodatku, zostávajú v platnosti.
- 6.3 Cena za práce navyiac bude predmetom dodatku č. 2.
- 6.4 Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia po jeho podpísaní. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.


V Bratislave, dňa: 24. 8. 2001

V Pov. Bystrici, dňa: 24. 8. 2001

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:




Časový harmonogram postupu prác rekonštrukcie ÚZ Hotel Bôrik - DODATOK č.1

P.č.	Popis prác	0 5		0 6		0 7		0 8		0 9		1 0		1 1		1 2	
SO 01	Stavebná časť - HSY																
SO 02	Stavebná časť - PSV																
T 01	Technologická časť Zdravotechnika																
T 02	Technologická časť Vzduchotechnika																
T 03	Technologická časť Vykurovanie																
T 04	Technologická časť Elektro																
T 05	Technologická časť Slabopriúd																
T 06	Technologická časť Interiéry																

Termín ukončenia : 15.09.2001

Ivan Hlaváč
komateľ
017 01 605
150-31 816 41



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - hotelová časť**
 Názov objektu **Stavebná časť - PSV**
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Položiek

28.4.2001

26

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 3,00% 73 335
2	Montáž 0	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 60 650	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 2 383 854	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 939 000
7	ZRN (r. 1-6) 2 444 504	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 1 012 335
20	HZS 28 700	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

<p>Projektant</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>D Celkové náklady</p> <p>23 Súčet 7, 12, 19-22 3 485 539,39</p> <p>24 10% 3 485 539,39 DPH 348 553,90</p> <p>25 23% 0,00 DPH 0,00</p> <p>26 Cena s DPH (r.23-25) 3 834 093,29</p>
<p>Objednávateľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>E Prípochty a odpochty</p> <p>27 Dodávky objednávateľa 0</p> <p>28 Kľzavá doložka 0</p> <p>29 Zvýhodnenie + - 0</p>
<p>Zhotoviteľ</p> <p>Dátum a podpis</p>	<p>Správa zariadení Úradu vlády SR Námestie slobody č. 1 813 70 BRATISLAVA - 12 -</p> <p>SATES s.r.o. Mládežnícka 326 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 31 606 458 DIČ: 31606458/670</p>

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - hotelová časť
 Objekt : Stavebná časť - PSV

JKSO :

Objednávateľ :
 Zhotoviteľ :
 Dátum : 28.4.2001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné											
1	713	45.32.11.	Montáž tepelnej izolácie stien prichytením drôtmi a závlačkami	M2	186,984	45,70	0,00	8 545,17	8 545,17	0,00000	0,000
2	MMAT	45.32.11.	Dodávka zvuk.izolácie 50 mm medzi priechy	m2	190,724	318,00	60 650,23	0,00	60 650,23	0,00000	0,000
3	713	45.32.11.	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,099	549,20	0,00	54,37	54,37	0,00000	0,000
				713	Izolácie tepelné		60 650,23	8 599,54	69 249,77		0,000

767 Konštrukcie stolárske

4	767	45.42.11.	Montáž a dodávka dverí vnútorných vrátane zárubne. (65+1700)	kus	54,000	1 785,00	0,00	96 390,00	96 390,00	0,00000	0,000
5	767	45.42.11.	Montáž a dodávka dverí podlažných 800/1970 (139+834,9)	kus	16,000	8 483,90	0,00	135 742,40	135 742,40	0,00000	0,000
				767	Konštrukcie stolárske		0,00	232 132,40	232 132,40		0,000

767 Konštrukcie doplnkové kovové

6	767	45.42.11.	Montáž a dodávka podlahu vrátane roštu komplet	m2	861,450	350,00	0,00	301 507,50	301 507,50	0,00000	0,000
7	767	45.42.11.	Montáž a dodávka okien Al vrátane parapetov a dopravy	m2	252,715	3 450,00	0,00	871 866,75	871 866,75	0,00000	0,000
				767	Konštrukcie doplnkové kovové		0,00	1 173 374,25	1 173 374,25		0,000

771 Podlahy z dlaždíc

8	771	45.43.12.	Dod. Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tm	m2	130,172	364,20	0,00	47 408,64	47 408,64	0,00000	0,000
9	771	45.43.12.	Montáž dlaždíc do tmeľu	m2	127,623	366,00	0,00	46 710,02	46 710,02	0,00000	0,000
10	771	45.43.12.	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,627	310,50	0,00	194,68	194,68	0,00000	0,000
				771	Podlahy z dlaždíc		0,00	94 313,34	94 313,34		0,000

776 Podlahy povlakové

11	776	45.43.21.	Dod. Položenie povlakových podláh textílnych	m2	780,850	380,00	0,00	296 723,00	296 723,00	0,00000	0,000
12	776	45.43.21.	Položenie povlakových podláh textílnych vsívaných a vpchovanými lepenie z pásov	M2	743,667	64,90	0,00	48 263,99	48 263,99	0,00000	0,000
13	776	45.43.21.	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,275	264,70	0,00	72,79	72,79	0,00000	0,000
				776	Podlahy povlakové		0,00	345 059,78	345 059,78		0,000

777 Podlahy syntetické

14	777	45.43.21.	Vyrovanie mŕľových podláh zo stropných panelov a dosiek vrátane vyhladenia Teratlon R	M2	743,667	197,40	0,00	146 799,87	146 799,87	0,00000	0,000
15	777	45.43.21.	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,440	343,50	0,00	1 525,14	1 525,14	0,00000	0,000
				777	Podlahy syntetické		0,00	148 325,01	148 325,01		0,000

781 Dokončovacie práce a obklady

16	781	45.43.12.	Dod. Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmeľu	m2	479,964	305,00	0,00	146 389,02	146 389,02	0,00000	0,000
17	781	45.43.12.	Montáž obkladov vnútorných stien kladených do tmeľu pravouhlých 150 x 150 mm	M2	470,553	356,60	0,00	167 799,20	167 799,20	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	771	45.43.12.	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	1	1.200	310,50	0,00	372,50	372,50	0,00000	0,000
781 Dokončovacie práce a obklady						0,00		314 560,82	314 560,82		0,000

784 Dokončovacie práce - maľby											
19		45.44.21.	Hygienická maľba Herbol	m2	1 874,695	36,00	0,00	67 489,02	67 489,02	0,00000	0,000
20	VRN	45.31.30.	Výťah - dodávka + montáž	ks	1,000	939 000,00	0,00	0,00	939 000,00	0,00000	0,000
784 Dokončovacie práce - maľby						0,00		67 489,02	1 006 489,02		0,000
PSV Celkom								60 650,23	2 383 854,16		3 383 504,39
Práce a dodávky Ostatné											0,000

KC Kompletizačná činnosť											
21	KC	45.45.13.21	Kompl. činnosť	SK	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
KC Kompletizačná činnosť						0,00		0,00	0,00		0,000

VĽN Vedľajšie rozpočtové náklady											
22	VRN	45.00.01.22	Zariaden. stavenska	%	0,000	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
23	VRN	45.00.02.23	Územné vplyvy	%	0,000	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
24	VRN	45.00.03.24	Prevádzk. vplyvy	%	0,000	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						0,00		0,00	0,00		0,000

ZDodatky Práce naviac											
25	PC		Osvetlenie výťahovej šachty	sub	1,000	8 700,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00000	0,000
26	PC		Lešenie výťahovej šachty	sub	1,000	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00000	0,000
ZDodatky Práce naviac						0,00		0,00	28 700,00		0,000
Ostatné Celkom						0,00		0,00	28 700,00		0,000

Celkom

60 650,23

2 383 854,16

3 412 204,39

0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - hotelová časť**
 Názov objektu **Stavebná časť-HSV**
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Položiek

19.4.2001

31

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Veďfajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 3,00% 34 064
2	Montáž 989 479	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 145 974	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 1 135 454	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 34 064
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant	
Dátum a podpis	Pečiatka
Objednávateľ	Správa zariadení Úradu vlády SR Námestie slobody č. 1 813 70 BRATISLAVA - 12 -
Dátum a podpis	Pečiatka
Zhotoviteľ	SATES s.r.o. Mládežnícka 326 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 31 606 458 DIČ: 31606458/670
Dátum a podpis	Pečiatka

D Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22		1 169 517,78
24	10%	1 169 517,78 DPH	116 951,80
25	23%	0,00 DPH	0,00
28	Cena s DPH (r.23-25)		1 286 469,58
E Prípočty a odpočty			
27	Dodávky objednávateľa		0
28	Kľzavá doložka		0
29	Zvýhodnenie + -		0

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bórik - hotelová časť
 Objekt : Stavebná časť-HSV

JKSO :

Objednávateľ :
 Zhotoviteľ :
 Dátum : 19.4.2001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky HSV

3 Zvislé a kompletné konštrukcie

1	011	45.21.15.	Priečky z tehál dr. 290mm ľahceých plyných alebo dielovaných hr. 65 mm	M2	821,163	289,90	0,00	238 055,15	238 055,15	0,00000	0,000
2	011	45.21.15.	Priečky z tehál POGOTHERM 11.5 hr. 115mm	M2	136,072	420,40	0,00	57 204,67	57 204,67	0,00000	0,000
3 Zvislé a kompletné konštrukcie							0,00	295 259,82	295 259,82		0,000

5 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	011	45.41.10.	Postrek vodotesných alebo tepelných izolácií na stenách malou cementovou, hr. jadra 8 mm	M2	470,553	149,70	0,00	70 441,78	70 441,78	0,00000	0,000
4	011	45.41.10.	Vnútorná omietka výpozemocement zo suchých zmesí I v schodiškách, múryva druhu, štuková	M2	1 013,243	221,30	0,00	224 230,68	224 230,68	0,00000	0,000
5	011	45.42.11.	Osadzovanie slepých rámov plochy 1-4m2	KUS	84,000	245,20	0,00	20 596,80	20 596,80	0,00000	0,000
6	011	45.42.11.	Osadzovanie dverových oceľových rámov plochy okvru do 2,5m2 + dodávka 442 Sk	KUS	54,000	587,30	0,00	31 714,20	31 714,20	0,00000	0,000
7	011	45.42.11.	Osadz. oceľ. zárubní profilov, dverí s obetkov. jednokrídlové do 2,5 m2	KUS	16,000	2 811,80	0,00	44 988,80	44 988,80	0,00000	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							0,00	391 972,26	391 972,26		0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búvanie

8	011	45.11.12.	Výstiepanie budov pri výške podlaží do 4m	M2	818,160	43,20	0,00	35 344,51	35 344,51	0,00000	0,000
9	013	45.11.11.	Búvanie priečok z tehál pálených, plyných alebo dutých hr. do 100 mm -0,131 t	M2	805,894	58,10	0,00	46 822,44	46 822,44	0,00000	0,000
10	013	45.11.11.	Búvanie diaždiel z kameňin., cement., terazzoých a keramických diaždiel hr. nad 10 mm, pl. do 1 m2	M2	67,550	57,20	0,00	3 863,86	3 863,86	0,00000	0,000
11	013	45.11.11.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel okien nad 1,5 m2	KUS	74,000	4,10	0,00	303,40	303,40	0,00000	0,000
12	013	45.11.11.	Vyvesenie alebo zavesenie drevených alebo kov. krídliel dverí do 2 m2	KUS	64,000	6,80	0,00	435,20	435,20	0,00000	0,000
13	013	45.11.11.	Vybúvanie drevených a kovových rámov okien dvojíých alebo zdvojených, plochy do 4 m2 -0,054 t	M2	258,826	58,90	0,00	15 244,85	15 244,85	0,00000	0,000
14	013	45.11.11.	Vybúvanie drevených dverových zárubní, plochy do 2 m2 -0,088 t	M2	92,984	109,00	0,00	10 135,26	10 135,26	0,00000	0,000
15	013	45.11.11.	Vybúvanie drevených stien plyných, zasklených alebo výkladných plochy do 2 m2 -0,024 t	M2	54,080	44,70	0,00	2 417,38	2 417,38	0,00000	0,000
16	013	45.11.11.	Vybúvanie drevených vnútorných obložení výkladov, ostentí a obkladov stien akýchkoľvek ploch -0,004t	M2	112,600	5,30	0,00	596,78	596,78	0,00000	0,000
17	013	45.11.11.	Vybúvanie vodovodného, plynového a pod. vedenia, DN do 52 mm -0,013 t	M	25,000	22,80	0,00	570,00	570,00	0,00000	0,000
18	013	45.11.11.	Vysokanie rýh v bet. diaždo do hĺbky 150mm a šířky do 150mm -0,050 t	M	23,000	150,40	0,00	3 459,20	3 459,20	0,00000	0,000
19	013	45.11.11.	Odsakanie a odobranie obkladov stien z obkladátek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	M2	142,826	46,30	0,00	6 612,84	6 612,84	0,00000	0,000
20	767	45.11.11.	Demontáž podlahov lamiel	M2	745,581	98,10	0,00	73 141,50	73 141,50	0,00000	0,000
21	767	45.11.11.	Demontáž podlahov roškov	M2	745,581	14,70	0,00	10 960,04	10 960,04	0,00000	0,000
22	775	45.11.11.	Odstranenie povlakových podláh z následnej plochy lepených bez podložky	M2	641,770	18,50	0,00	11 872,75	11 872,75	0,00000	0,000
23	775	45.11.11.	Demontáž zar. predmetov - rezerva	sk	1,000	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00000	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búvanie							0,00	271 780,01	271 780,01		0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

97 Odvoz sítě											
24	013	45.11.11.	Zvislá doprava sítěny a vybitraných hmot za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	150,174	127,10	0,00	19 087,12	19 087,12	0,00000	0,000
25	013	45.11.11.	Zvislá doprava sítěny a vybitraných hmot za každé ďalšie podlažie	T	150,174	89,00	0,00	13 365,49	13 365,49	0,00000	0,000
26	013	45.11.11.	Odvoz sítěny a vybitraných hmot na skládku do 1 km	T	150,174	236,10	0,00	35 456,08	35 456,08	0,00000	0,000
27	013	45.11.11.	Odvoz sítěny a vybitraných hmot na skládku za každý ďalší 1 km	T	2 102,433	9,10	0,00	19 132,14	19 132,14	0,00000	0,000
28	013	45.11.11.	Vnitrostavenisková doprava sítěny a vybitraných hmot do 10 m	T	150,174	128,40	0,00	19 282,34	19 282,34	0,00000	0,000
29	013	45.11.11.	Vnitrostavenisková doprava sítěny a vybitraných hmot za každých ďalších 5 m	T	1 201,390	14,30	0,00	17 179,88	17 179,88	0,00000	0,000
30	013	45.11.11.	Poplatok za skládku sítě	T	150,174	220,00	0,00	33 038,28	33 038,28	0,00000	0,000
97 Odvoz sítě					156 541,33		0,00	156 541,33	156 541,33	0,00000	0,000

99 Presun hmot HSV											
31	011	45.11.11.	Presun hmot pre budovy murované výšky do 12 m	T	149,985	132,70	0,00	19 900,36	19 900,36	0,00000	0,000
99 Presun hmot HSV					149,985	132,70	0,00	19 900,36	19 900,36	0,00000	0,000

HSV Celkom											
					0,00		0,00	1 135 453,78	1 135 453,78	0,00000	0,000
Celkom					0,00		0,00	1 135 453,78	1 135 453,78	0,00000	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - hotelová časť**
 Názov objektu **Stavebná časť - Zdravotechnika**
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Položíek

19.4.2001

36

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 3,00% 27 087
2	Montáž 0	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 639 500	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 263 411	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 902 911	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 27 087
20	HZS 168 815	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant

Dátum a podpis

Objedná

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Správa zariadení Úradu vlády SR
 Námestie slobody č. 1
 813 70 BRATISLAVA
 - 12 -

SATES s.r.o.
 Mládežnícka 326
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31 606 458 DIČ: 31606458/670

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22		1 098 812,40
24	10%	1 098 812,40 DPH	109 881,20
25	23%	0,00 DPH	0,00
26	Cena s DPH (r.23-25)		1 208 693,60

E Prípochty a odpočty

27	Dodávky objednávateľa		0
28	Kľzavá doložka		0
29	Zvýhodnenie + -		0

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bórik - hotelová časť
 Objekt : Stavebná časť - Zdravotechnika

JKSO :

Objednávateľ :
 Zhotoviteľ :
 Dátum : 19.4.2001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky PSV

1 KANALIZÁCIA														
1	800	45,33	kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 40	m	16,000	305,00	0,00	4 880,00	4 880,00	0,000000	0,000			
2	800	45,33	kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 50	m	15,000	310,00	0,00	4 650,00	4 650,00	0,000000	0,000			
3	800	45,33	kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 63	m	44,000	315,00	0,00	13 860,00	13 860,00	0,000000	0,000			
4	800	45,33	kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 110	m	77,000	345,80	0,00	26 626,60	26 626,60	0,000000	0,000			
5	800	45,33	kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 125	m	42,000	395,00	0,00	16 590,00	16 590,00	0,000000	0,000			
6	800	45,33	vetračná hlavica 110	ks	6,000	1 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,000000	0,000			
1 KANALIZÁCIA										0,00	77 406,60	77 406,60	0,000	0,000

2 VODOVOD														
7	800	45,33	potr. z Cu rúr vr. izolácie a upevnenia 12x1	m	85,000	399,00	0,00	33 405,00	33 405,00	0,000000	0,000			
8	800	45,33	potr. z Cu rúr vr. izolácie a upevnenia 15x1	m	32,000	418,00	0,00	13 376,00	13 376,00	0,000000	0,000			
9	800	45,33	potr. z Cu rúr vr. izolácie a upevnenia 18x1	m	105,000	429,00	0,00	45 045,00	45 045,00	0,000000	0,000			
10	800	45,33	potr. z Cu rúr vr. izolácie a upevnenia 22x1,5	m	73,000	445,00	0,00	32 485,00	32 485,00	0,000000	0,000			
11	800	45,33	potr. z Cu rúr vr. izolácie a upevnenia 28x1,5	m	15,000	553,00	0,00	8 295,00	8 295,00	0,000000	0,000			
12	800	45,33	potr. z Cu rúr vr. izolácie a upevnenia 35x1,5	m	56,000	698,00	0,00	39 088,00	39 088,00	0,000000	0,000			
13	800	45,33	guľový kohút 10	ks	56,000	138,00	0,00	7 728,00	7 728,00	0,000000	0,000			
14	800	45,33	guľový kohút 15	ks	10,000	148,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,000000	0,000			
15	800	45,33	guľový kohút 20	ks	6,000	166,00	0,00	996,00	996,00	0,000000	0,000			
16	800	45,33	guľový kohút 25	ks	4,000	249,00	0,00	996,00	996,00	0,000000	0,000			
17	800	45,33	guľový kohút 32	ks	4,000	350,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,000000	0,000			
18	800	45,33	príř. a odvzdušňovač ventil 20	ks	6,000	285,00	0,00	1 710,00	1 710,00	0,000000	0,000			
2 VODOVOD										0,00	186 004,00	186 004,00	0,000	0,000

3 ZARIADOVACIE PREMETY											
19	MAT	45,33	umývadlá - normálne (vrátane uprev. a batérie)	kpl	6,000	5 500,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,000000	0,000
20	MAT	45,33	- zapustené	kpl	16,000	6 500,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,000000	0,000
21	MAT	45,33	- pre vozíčkáčov	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,000000	0,000
22	MAT	45,33	- malé (umývadlá)	kpl	4,000	5 400,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,000000	0,000
23	MAT	45,33	WC závesné vrátane konštrukcie hadičky a ventilu	kpl	20,000	10 800,00	216 000,00	0,00	216 000,00	0,000000	0,000
24	MAT	45,33	WC kombi vrátane prípoj. hadičky a roh. ventilu	kpl	4,000	5 800,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,000000	0,000
25	MAT	45,33	WC pre vozíčkáčov vrátane oporných konzol h. a v.	kpl	1,000	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,000000	0,000
26	MAT	45,33	vaňa akrylátová vrátane batérie	kpl	4,000	17 500,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,000000	0,000
27	MAT	45,33	sprcha kabinová, vanička, batéria	kpl	8,000	17 800,00	142 400,00	0,00	142 400,00	0,000000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	MAT	45,33	vyhliavka fajancova s batérou	kpl	2,000	5 200,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00000	0,000
3				ZARIADOVACIE PŘEMĚTY				639 500,00		0,000	
PSV Celkom				639 500,00				263 410,60		902 910,60	
Práce a dodávky Ostatné				0,00				0,00		0,000	

ZDODATKY											
Práce naviac											
29	PC		Spojky a finiky pre medené potrubie	sub	1,000	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00000	0,000
30	PC		Demontáž a likvidácia jespv/rozvodov	sub	1,000	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00000	0,000
31	PC		Sakacie a buracie práce	sub	1,000	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00000	0,000
32	PC		Zriad prílp na potrubí D50*1,8	ks	27,000	32,50	0,00	0,00	877,50	0,00000	0,000
33	PC		Datko na D63*1,8	ks	14,000	36,20	0,00	0,00	534,80	0,00000	0,000
34	PC		Datko na D 110*2,3	ks	25,000	48,10	0,00	0,00	1 202,50	0,00000	0,000
35	PC'		Napojenie kanalizácie na jespv/vodovod	ks	1,000	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00000	0,000
36	PC		Presun hmôk	sub	1,000	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00000	0,000
ZDODATKY				Práce naviac				0,00		168 814,80	
Ostatné Celkom				0,00				0,00		168 814,80	
Celkom				639 500,00				263 410,60		1 071 725,40	
										0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - hotelová časť**
 Názov objektu **Stavebná časť - Vzduchotechnika**
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

IČO DIČ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa Položiek
 19.4.2001 32

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	3,00%	29 091	
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0	
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0	
6		Montáž	969 713				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		969 713	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		29 091	
20	HZS		248 000	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0	

Projektant		D		Celkové náklady			
Dátum a podpis		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	1 246 804,00	
				24	10% 1 184 804,00 DPH	118 480,40	
Objednávateľ		Pečiatka		25	23% 62 000,00 DPH	14 260,00	
				26	Cena s DPH (r.23-25)	1 379 544,40	
Zhotoviteľ		Pečiatka		E		Prípochy a odpočty	
				27	Dodávky objednávateľa	0	
				28	Kľzavá doložka	0	
Dátum a podpis		Pečiatka		29	Zvýhodnenie + -	0	

Správa zariadení Úradu vlády SR
 Námestie slobody č. 1
 813 70 BRATISLAVA
 - 12 -

SATES s.r.o.
 Mládežnícka 326
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 IČO: 46 608 458 DIČ: 31608458/670

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - hotelová časť

Objekt : Stavebná časť - Vzduchotechnika

JKSO :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Dátum : 19.4.2001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky M

101 Izolácia

1	922	45.33.12	Druh: T2 ochrana tepelná a proti kondenzácii, hr. 20 mm	m ²	260,000	470,00	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00000	0,000
---	-----	----------	---	----------------	---------	--------	------	------------	------------	---------	-------

101 Izolácia

							0,00	122 200,00	122 200,00		0,000
--	--	--	--	--	--	--	------	------------	------------	--	-------

11KDK Kovové doplnkové konštrukcie

2	922	45.33.12	Profilová oceľ	kg	160,000	44,00	0,00	7 040,00	7 040,00	0,00000	0,000
3	922	45.33.12	Spojovací materiál	kg	15,000	170,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00000	0,000

11KDK Kovové doplnkové konštrukcie

							0,00	9 590,00	9 590,00		0,000
--	--	--	--	--	--	--	------	----------	----------	--	-------

12Dm Demontáž

4	922	45.33.12	radiálnych ventilátorov umiestnených na streche	ks	2,000	785,00	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00000	0,000
5	922	45.33.12	švorčaného VZT potrubia	m ²	220,000	95,50	0,00	21 010,00	21 010,00	0,00000	0,000

12Dm Demontáž

							0,00	22 580,00	22 580,00		0,000
--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------	--	-------

1V Ventilátory

6	922	45.33.12	Malý axiálny ventilátor SILENT 790	ks	32,000	6 734,00	0,00	215 488,00	215 488,00	0,00000	0,000
---	-----	----------	------------------------------------	----	--------	----------	------	------------	------------	---------	-------

1V Ventilátory

							0,00	215 488,00	215 488,00		0,000
--	--	--	--	--	--	--	------	------------	------------	--	-------

2Z Protidážňová žalúzia

7	922	45.33.12	Protidážňová žalúzia hliníková	ks	2,000	1 293,00	0,00	2 586,00	2 586,00	0,00000	0,000
8	922	3V1	Výusky		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
9	922	45.33.12	Výuska pre zabudovanie do podlahy	ks	4,000	9 096,00	0,00	36 384,00	36 384,00	0,00000	0,000
10	922	45.33.12	Výuska pre zabudovanie do podlahy odvod vzduchu	ks	4,000	2 307,00	0,00	9 228,00	9 228,00	0,00000	0,000

2Z Protidážňová žalúzia

							0,00	48 198,00	48 198,00		0,000
--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------	--	-------

4M Mriežky

11	922	45.33.12	Mriežka oceľ. s vodorovnými nastaviteľ. lamelami,	ks	26,000	1 364,00	0,00	35 464,00	35 464,00	0,00000	0,000
12	922	45.33.12	Mriežka hliníková s vodorovnými nastaviteľ. lamelami,	ks	26,000	1 192,00	0,00	30 992,00	30 992,00	0,00000	0,000
13	922	45.33.12	Mriežka hliníková s vodorovnými nastaviteľ. lamelami,	ks	104,000	1 207,00	0,00	125 528,00	125 528,00	0,00000	0,000
14	922	45.33.12	Mriežka hliníková s vodorovnými nastaviteľ. lamelami,	ks	20,000	2 336,00	0,00	46 720,00	46 720,00	0,00000	0,000

4M Mriežky

							0,00	238 704,00	238 704,00		0,000
--	--	--	--	--	--	--	------	------------	------------	--	-------

5T Tlmíče hluku

15	922	45.33.12	Telefónny tlmíč hluku	ks	52,000	663,00	0,00	34 476,00	34 476,00	0,00000	0,000
----	-----	----------	-----------------------	----	--------	--------	------	-----------	-----------	---------	-------

5T Tlmíče hluku

							0,00	34 476,00	34 476,00		0,000
--	--	--	--	--	--	--	------	-----------	-----------	--	-------

6R Regulačné klapy

16	922	45.33.12	RK f 200	ks	4,000	569,00	0,00	2 276,00	2 276,00	0,00000	0,000
17	922	45.33.12	RK 500x250	ks	3,000	1 475,00	0,00	4 425,00	4 425,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	922	45.33.12	RK 450x250	ks	1,000	1 475,00	0,00	1 475,00	1 475,00	0,00000	0,000
19	922	74P	Švorňované potrubie		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
20	922	45.33.12	Švorňované potrubie / 40 % tvaroviek	m2	241,000	700,00	0,00	168 700,00	168 700,00	0,00000	0,000
21	PC		Prípožičiarne klapky s ručným a teplotným spúšťaním	ks	4,000	1 862,00	0,00	7 448,00	7 448,00	0,00000	0,000
22	MAT	PC	Dodávka protipožiarňých klapiek 100*31630	ks	2,000	16 225,00	0,00	0,00	32 450,00	0,00000	0,000
23	MAT	PC	Dodávka protipožiarňých klapiek 710*250*530	ks	2,000	14 775,00	0,00	0,00	29 550,00	0,00000	0,000
24	PC		Revízná správa protb. klapiek	ks	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00000	0,000
25	PC		Doprava protpož. klapiek	ks	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00000	0,000
		GR	Regulačné klapky				0,00	188 524,00	250 524,00		0,000
		RSP	SPIRO potrubie								
26	922	45.33.12	f200 / 15 % tvaroviek	m	3,000	394,00	0,00	1 182,00	1 182,00	0,00000	0,000
27	922	45.33.12	f80 / 10 % tvaroviek	m	29,000	267,00	0,00	7 743,00	7 743,00	0,00000	0,000
28	922	45.33.12	f125 / 5 % tvaroviek	m	36,000	188,00	0,00	6 768,00	6 768,00	0,00000	0,000
29	922	45.33.12	f180 / 10 % tvaroviek	m	26,000	330,00	0,00	8 580,00	8 580,00	0,00000	0,000
		RSP	SPIRO potrubie				0,00	24 273,00	24 273,00		0,000
		9H	Ohybné hadice MUL.TI-VAC SV								
30	922	45.33.12	f80 mm	m	40,000	77,00	0,00	3 080,00	3 080,00	0,00000	0,000
31	922	45.33.12	f200 mm	m	5,000	120,00	0,00	600,00	600,00	0,00000	0,000
		9H	Ohybné hadice MUL.TI-VAC SV				0,00	3 680,00	3 680,00		0,000
		M	Celkom				0,00	907 713,00	969 713,00		0,000
			Práca a dodávky Ostatné								
		Zdodávky	Práca naviac				0,00	0,00	248 000,00	0,00000	0,000
		PC	Dopravné, zarigulovanie a sk.				0,00	0,00	248 000,00	0,00000	0,000
		Zdodávky	Práca naviac	sub	1,000	248 000,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00000	0,000
			Ostatné Celkom				0,00	0,00	248 000,00		0,000
			Celkom				0,00	907 713,00	1 217 713,00		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - hotelová časť**
 Názov objektu **Technologická časť - Elektro**
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Položiek

19.4.2001

264

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	3,00%	58 357
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	1 945 249				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		1 945 249	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		58 357
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D		Celkové náklady			
		23	Súčet 7, 12, 19-22		2 003 605,56		
		24	10%	2 003 605,56 DPH	200 360,60		
		25	23%	0,00 DPH	0,00		
		26	Cena s DPH (r.23-25)		2 203 966,16		
Objednávateľ		E				Prípochty a odpočty	
		27	Dodávky objednávateľa		0		
		28	Kľzavá doložka		0		
		29	Zvýhodnenie + -		0		

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - hotelová časť

Objekt : Technologická časť - Elektro

JKSO :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Dátum : 19.4.2001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky M

10DR											
Doplnenie hl rozvádzača v NN rozvodn -montáž											
1	M21	45.31.12.158	Poskový spodok SP1	ks	9,000	46,20	0,00	415,80	415,80	0,00000	0,000
2	M21	45.31.12.159	Positka nožová do 250A	ks	9,000	5,10	0,00	45,90	45,90	0,00000	0,000
3	M21	45.31.12.160	Preparovaná ochrana kal.B1 pol	ks	3,000	39,80	0,00	119,40	119,40	0,00000	0,000
4	M21	45.31.12.161	Vodivé CYA 35 volné	m	24,000	44,20	0,00	1 060,80	1 060,80	0,00000	0,000
5	M21	45.31.12.162	Vodivé CYA 16 volné	m	12,000	39,70	0,00	476,40	476,40	0,00000	0,000
6	M21	45.31.12.163	Kábelová vývodka do 36	ks	2,000	81,80	0,00	163,20	163,20	0,00000	0,000
7	M21	45.31.12.164	Otvor pre vývodku P36 bez závitů	ks	2,000	103,10	0,00	206,20	206,20	0,00000	0,000
8	M21	45.31.12.165	Svornica radová do 16mm ²	ks	6,000	27,50	0,00	165,00	165,00	0,00000	0,000
9	M21	45.31.12.166	Štítkoznačovací pre prístroj	ks	4,000	12,40	0,00	49,60	49,60	0,00000	0,000
10	M21	45.31.12.167	Demontáž prístrojov v RH	hod	4,000	265,00	0,00	1 060,00	1 060,00	0,00000	0,000
11	M21	45.31.12.168	Preskúšanie zapojenia	hod	1,000	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00000	0,000
12	M21	45.31.12.16	Odborná prehliadka a meranie	hod	1,000	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00000	0,000
13	M21	45.31.12.170	Manipulácia na RH(vypr. zaistenie zap)	hod	3,000	265,00	0,00	795,00	795,00	0,00000	0,000
10DR Doplnenie hl rozvádzača v NN rozvodn -montáž								5 087,30	5 087,30	0,00000	0,000

11NN											
Hlavné NN privody z RH do R1 a R2 montáž											
14	M21	45.31.12.171	Kábel CYKY SCx16 pevné	m	85,000	27,20	0,00	2 312,00	2 312,00	0,00000	0,000
15	M21	45.31.12.172	Vodivé CY16 pevné	m	85,000	19,00	0,00	1 615,00	1 615,00	0,00000	0,000
16	M21	45.31.12.173	Štípací kábelový rošt	m	37,000	42,80	0,00	1 583,60	1 583,60	0,00000	0,000
17	M21	45.32.12.002	Protipožiarňa pre do 400mm	m ²	0,120	184,20	0,00	22,10	22,10	0,00000	0,000
18	M21	45.31.12.174	Osedenie HM10 do tehlového múru	ks	220,000	15,10	0,00	3 322,00	3 322,00	0,00000	0,000
19	M21	45.11.1.001	Vybúranie drážky do tehlového múru 100x100 pre rošt	m	12,000	74,80	0,00	897,60	897,60	0,00000	0,000
20	M21	45.11.1.002	Prierez žb stropu do 0 0255mm ² hr. Nad 120mm	ks	3,000	388,30	0,00	1 164,90	1 164,90	0,00000	0,000
21	M21	45.31.12.175	Demontáž kábla AYYKY 4Bx10 (pôvodné privody)	m	85,000	250,00	0,00	21 250,00	21 250,00	0,00000	0,000
22	M21	45.31.12.176	Odpojenie pôvodného rozvádzača	hod	2,000	265,00	0,00	530,00	530,00	0,00000	0,000
23	M21	45.11.1.003	Vybúranie pôvodného rozvádzača	hod	3,000	265,00	0,00	795,00	795,00	0,00000	0,000
11NN Hlavné NN privody z RH do R1 a R2 montáž								33 492,20	33 492,20	0,00000	0,000

12SE											
Silnoprvúdová elektroinštalácia - montáž											
24	M21	45.31.12.177	Kábel CYKY 2Ax1,5 pevné	m	176,000	19,00	0,00	3 344,00	3 344,00	0,00000	0,000
25	M21	45.31.12.178	Kábel CYKY 3Ax1,5 pevné	m	790,000	19,00	0,00	15 010,00	15 010,00	0,00000	0,000
26	M21	45.31.12.179	Kábel CYKY 3Bx1,5 pevné	m	48,000	19,00	0,00	912,00	912,00	0,00000	0,000
27	M21	45.31.12.180	Kábel CYKY 30Ax1,5 pevné	m	1 920,000	19,00	0,00	36 480,00	36 480,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	M21	45.31.12.181	Kábel CYKY 7Cx1,5 pevné	m	45,000	19,00	0,00	855,00	855,00	0,00000	0,000
29	M21	45.31.12.182	Kábel CYKY 3Cx2,5 pevné	m	1 620,000	19,00	0,00	30 780,00	30 780,00	0,00000	0,000
30	M21	45.31.12.183	Vodič CY 4 pevné	m	340,000	13,80	0,00	4 692,00	4 692,00	0,00000	0,000
31	M21	45.31.12.184	Vodič CYA 2,5 pevné	m	620,000	13,80	0,00	8 556,00	8 556,00	0,00000	0,000
32	M21	45.31.12.185	Kábel VCCKY 75/4 B pevné	m	520,000	19,00	0,00	9 880,00	9 880,00	0,00000	0,000
33	M21	45.31.12.186	Ukončenie CYKY 5Cx16 zátkou	ks	4,000	103,50	0,00	414,00	414,00	0,00000	0,000
34	M21	45.31.12.187	Pocinovanie koncov CYA 2,5	ks	696,000	34,00	0,00	23 664,00	23 664,00	0,00000	0,000
35	M21	45.31.12.188	Pocinovanie koncov CYA 16	ks	8,000	40,00	0,00	320,00	320,00	0,00000	0,000
36	M21	45.31.12.189	Pocinovanie koncov CYA 35	ks	24,000	62,00	0,00	1 488,00	1 488,00	0,00000	0,000
37	M21	45.31.12.190	Ukončenie CYKY 3x1,5 v rozvážači	ks	28,000	48,40	0,00	1 355,20	1 355,20	0,00000	0,000
38	M21	45.31.12.191	Ukončenie kábla CYKY 3x2,5 v rozvážači	ks	28,000	48,40	0,00	1 355,20	1 355,20	0,00000	0,000
39	M21	45.31.12.192	Ukončenie kábla CYKY 7x1,5 v rozvážači	ks	4,000	72,60	0,00	290,40	290,40	0,00000	0,000
40	M21	45.31.12.193	Ukončenie kábla CYKY 5Cx16 v rozvážači	ks	4,000	103,50	0,00	414,00	414,00	0,00000	0,000
41	M21	45.31.12.194	Káblový štítok závesný	ks	70,000	5,50	0,00	385,00	385,00	0,00000	0,000
42	M21	45.31.12.195	Káblová upch. vývodka P36	ks	2,000	81,60	0,00	163,20	163,20	0,00000	0,000
43	M21	45.31.12.196	Ukončenie tlenenia koax kábla	ks	32,000	87,20	0,00	2 790,40	2 790,40	0,00000	0,000
44	M21	45.31.12.197	Osadenie rozvážača do 50 kg	ks	2,000	458,00	0,00	916,00	916,00	0,00000	0,000
45	M21	45.31.12.198	Osadenie ovládacej skrinky 20kg	ks	1,000	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00000	0,000
46	M21	45.31.12.199	Vypínač domový rad.1 pod omietku	ks	32,000	30,80	0,00	985,60	985,60	0,00000	0,000
47	M21	45.31.12.200	Vypínač domový rad.5 pod omietku	ks	16,000	34,80	0,00	556,80	556,80	0,00000	0,000
48	M21	45.31.12.201	Vypínač domový rad.6 pod omietku	ks	74,000	34,80	0,00	2 575,20	2 575,20	0,00000	0,000
49	M21	45.31.12.202	Vypínač domový rad.7 pod omietku	ks	48,000	39,90	0,00	1 915,20	1 915,20	0,00000	0,000
50	M21	45.31.12.203	Tlačidlový ovládač zap.	ks	16,000	41,70	0,00	667,20	667,20	0,00000	0,000
51	M21	45.31.12.204	Časový spínač pre dobeh ventilátora	ks	16,000	59,20	0,00	947,20	947,20	0,00000	0,000
52	M21	45.31.12.205	Ventilátor nástenný	ks	32,000	128,90	0,00	4 124,80	4 124,80	0,00000	0,000
53	M21	45.31.12.206	Koncový spínač KS6	ks	16,000	74,70	0,00	1 195,20	1 195,20	0,00000	0,000
54	M21	45.31.12.207	Zásuvka domová 230V/16A 2xzap.	ks	118,000	68,20	0,00	8 047,60	8 047,60	0,00000	0,000
55	M21	45.31.12.208	Svorka Bernard na potrubie + páska	ks	64,000	51,60	0,00	3 302,40	3 302,40	0,00000	0,000
56	M21	45.31.12.209	Krabica KP 68 pod omietku	ks	170,000	19,00	0,00	3 230,00	3 230,00	0,00000	0,000
57	M21	45.31.12.210	Krabica KU 68 pod omietku	ks	118,000	39,60	0,00	4 672,80	4 672,80	0,00000	0,000
58	M21	45.31.12.211	KR rozvodka KR68 vr. zapojenia	ks	60,000	81,40	0,00	4 884,00	4 884,00	0,00000	0,000
59	M21	45.31.12.212	Krabicová rozvodka KR97 vr. zapojenia	ks	72,000	83,70	0,00	6 026,40	6 026,40	0,00000	0,000
60	M21	45.31.12.213	Krabicová rozvodka Acidur 6455-11 vr. zapojenia	ks	142,000	140,80	0,00	19 993,60	19 993,60	0,00000	0,000
61	M21	45.11.1.004	Drážka pre kábel v omietke 50x50mm	m	1 150,000	41,60	0,00	47 840,00	47 840,00	0,00000	0,000
62	M21	45.11.1.005	Kapsa pre krabicu v teh. murive 50x50x50mm	ks	420,000	23,20	0,00	9 744,00	9 744,00	0,00000	0,000
63	M21	45.31.12.214	Rošt káblový nástenný 200 - 600 mm	m	82,000	45,80	0,00	3 755,60	3 755,60	0,00000	0,000
64	M21	45.31.12.215	Nieďax lišta poloobložená	m	800,000	12,30	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00000	0,000
65	M21	45.31.12.216	Osadenie HMB do tehlového múru	ks	1 000,000	113,80	0,00	113 800,00	113 800,00	0,00000	0,000
66	M21	45.31.12.217	Osadenie HMB do železobetónu	ks	3 600,000	17,80	0,00	64 080,00	64 080,00	0,00000	0,000
67	M21	45.31.12.218	Osadenie HMB do tehlového múru	ks	600,000	15,70	0,00	9 420,00	9 420,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	M21	45.31.12.219	Osadenie HM10 do železobetónu	ks	150,000	19,90	0,00	2 985,00	2 985,00	0,00000	0,000
69	M21	45.31.12.220	Svetidlo žiarňkové podhládové	ks	104,000	184,90	0,00	19 229,60	19 229,60	0,00000	0,000
70	M21	45.31.12.221	Svetidlo žiarňkové nástenné	ks	80,000	184,90	0,00	14 792,00	14 792,00	0,00000	0,000
71	M21	45.31.12.222	Svetidlo halogénové dichr. Podhládové	ks	174,000	117,80	0,00	20 497,20	20 497,20	0,00000	0,000
72	M21	45.31.12.223	Otvor do podhládu pr.do 300mm	ks	278,000	34,80	0,00	9 674,40	9 674,40	0,00000	0,000
73	M21	45.31.12.224	Vymaranie otvoru do podhládu	ks	404,000	21,30	0,00	8 605,20	8 605,20	0,00000	0,000
74	M21	45.31.12.225	Transformátor elektrónický 230/12V do 150VA	ks	58,000	153,40	0,00	8 897,20	8 897,20	0,00000	0,000
75	M21	45.31.12.226	Popis prístrojov (Vyp.zás.)	ks	304,000	23,60	0,00	7 174,40	7 174,40	0,00000	0,000
76	M21	45.31.12.227	Zostavenie, zapojenie noč. lampy	ks	32,000	134,60	0,00	4 307,20	4 307,20	0,00000	0,000
77	M21	45.31.12.228	Nízkové svetidlo orientáčné	ks	8,000	162,40	0,00	1 299,20	1 299,20	0,00000	0,000
78	M21	45.31.12.229	Svetidlo žiarňkové stropné IP54	ks	2,000	167,10	0,00	334,20	334,20	0,00000	0,000
79	M21	45.31.12.230	Svetidlo žiarňkové stropné 2x36, IP20	ks	12,000	180,30	0,00	2 163,60	2 163,60	0,00000	0,000
80	M21	45.31.12.231	Svetidlo žiarňkové stropné 1x58W, IP20	ks	24,000	180,30	0,00	4 327,20	4 327,20	0,00000	0,000
12SE Silnopráúdová elektroinštalácia - montáž							0,00	570 196,40	570 196,40		0,000

13STA Spoločná televízna anténa - montáž											
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	M21	45.31.42.012	Účastnícka zásuvka STA vr. zapojenia	ks	16,000	78,40	0,00	1 254,40	1 254,40	0,00000	0,000
82	M21	45.31.42.013	Rozbočovač STA do 1/4 vr. zapojenia	ks	4,000	71,50	0,00	286,00	286,00	0,00000	0,000
83	M21	45.31.42.014	Lišta zaťahovacia LV	m	78,000	62,20	0,00	4 851,60	4 851,60	0,00000	0,000
84	M21	45.31.42.015	Krabica KU 68 p.o.	ks	16,000	39,60	0,00	633,60	633,60	0,00000	0,000
85	M21	45.31.42.016	Trubka 2316 p.o.	m	77,000	16,70	0,00	1 285,90	1 285,90	0,00000	0,000
86	M21	45.31.42.017	Nieďax lišta položená	m	60,000	12,30	0,00	738,00	738,00	0,00000	0,000
87	M21	45.31.42.018	Rozvádzáč nástenný do 20kg	ks	1,000	105,60	0,00	105,60	105,60	0,00000	0,000
88	M21	45.31.42.019	Zaťahovanie kábla 0,8 kg do tr.	m	77,000	13,40	0,00	1 031,80	1 031,80	0,00000	0,000
89	M21	45.11.1.006	Kapsa pre krabicu v teh. Múre do 50x50x50mm	ks	16,000	23,20	0,00	371,20	371,20	0,00000	0,000
90	M21	45.11.1.007	Sekanie drážky do omietky 50x50 pre to16	m	77,000	41,60	0,00	3 203,20	3 203,20	0,00000	0,000
13STA Spoločná televízna anténa - montáž							0,00	13 761,30	13 761,30		0,000

14HZS Ostatné činnosti v HZS											
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	M21	45.31.12.232	HZS spolu	hod	80,000	265,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00000	0,000
92	M21	GZS		%	0,000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
93	M21	PPV		%	5 001,440	3,00	0,00	15 004,32	15 004,32	0,00000	0,000
14HZS Ostatné činnosti v HZS							0,00	36 204,32	36 204,32		0,000

1R1 Rozvádzáč R-1											
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	MAT	45.31.12.001	Skinia rozvádzacia Moeller U7 5105I,IP30	ks	1,000	5 940,00	0,00	0,00	5 940,00	0,00000	0,000
95	MAT	45.31.12.002	Vypínač modulárny 6S33	ks	1,000	798,00	0,00	0,00	798,00	0,00000	0,000
96	MAT	45.31.12.003	Prepätová ochrana Moeller VH-7 280, 1pol.	ks	4,000	2 620,00	0,00	0,00	10 480,00	0,00000	0,000
97	MAT	45.31.12.004	Positívový odpináč VLC14/1	ks	4,000	320,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00000	0,000
98	MAT	45.31.12.005	Poisťka valcová PV14/32A	ks	4,000	33,00	0,00	0,00	132,00	0,00000	0,000
99	MAT	45.31.12.006	Istič L7-4/1C	ks	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00000	0,000
100	MAT	45.31.12.007	Istič L7-6/1C	ks	2,000	250,00	0,00	0,00	500,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	MAT	45.31.12.043	Nástený panel btp, IP40, 400x250x60mm, biela	ks	1,000	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00000	0,000
137	MAT	45.31.12.044	Svonica radavá RSDPS10	ks	14,000	40,00	0,00	0,00	560,00	0,00000	0,000
138	MAT	45.31.12.045	Splínac Niko PR20 Soft 07-000 s dĺžnkou	ks	8,000	124,20	0,00	0,00	993,60	0,00000	0,000
139	MAT	45.31.12.046	Hraňnik splínaca 02-600-05	ks	8,000	41,20	0,00	0,00	329,60	0,00000	0,000
140	MAT	45.31.12.047	Dĺžnkavka 02-371-10	ks	8,000	92,40	0,00	0,00	739,20	0,00000	0,000
141	MAT	45.31.12.048	Rámik Niko 32-768-10-4-násobný, vodotrový	ks	2,000	258,00	0,00	0,00	516,00	0,00000	0,000
142	MAT	45.31.12.049	Vodík CYA 1.5	m	10,000	31,50	0,00	0,00	315,00	0,00000	0,000
3R3 Ovládacia svietnika osvetlenia MS-01							0,00	0,00	5 553,40		0,000
4DR Doplnenie hltrozvážzaca v NN											
143	MAT	45.31.12.050	Poskový spodok SPB1SS	ks	9,000	282,60	0,00	0,00	2 543,40	0,00000	0,000
144	MAT	45.31.12.051	Poska nožová PM150A0G	ks	6,000	86,60	0,00	0,00	519,60	0,00000	0,000
145	MAT	45.31.12.052	Poska nožová PM1100A0G	ks	3,000	86,60	0,00	0,00	259,80	0,00000	0,000
146	MAT	45.31.12.053	Prepätová ochrana Moeller VFB-2	ks	3,000	3 481,00	0,00	0,00	10 443,00	0,00000	0,000
147	MAT	45.31.12.054	Vodík CYA35	m	12,000	84,60	0,00	0,00	1 015,20	0,00000	0,000
148	MAT	45.31.12.055	Vodík CYA16	m	24,000	45,90	0,00	0,00	1 101,60	0,00000	0,000
149	MAT	45.31.12.056	Vynodka kábová P36	ks	2,000	48,60	0,00	0,00	97,20	0,00000	0,000
150	MAT	45.31.12.057	Svonica radavá RSDPS30	ks	6,000	68,00	0,00	0,00	408,00	0,00000	0,000
4DR Doplnenie hlrozvážzaca v NN							0,00	0,00	16 387,80		0,000
5NN Hlavná NN prvody z RH do R-1 a R-2											
151	MAT	45.31.12.058	Kábel CYK SCX16	m	85,000	154,40	0,00	0,00	13 124,00	0,00000	0,000
152	MAT	45.31.12.059	Vodík pospovevací CY16	m	85,000	27,50	0,00	0,00	2 337,50	0,00000	0,000
153	MAT	45.31.12.060	Roš kábový 5:150	m	37,000	196,20	0,00	0,00	7 258,40	0,00000	0,000
154	MAT	45.31.12.061	Plechka Sonap pr.29	ks	220,000	13,90	0,00	0,00	3 056,00	0,00000	0,000
155	MAT	45.32.12.001	Protipožiarne upchávkový Hilti OBO KBK-2	m2	0,120	542,00	0,00	0,00	65,04	0,00000	0,000
5NN Hlavná NN prvody z RH do R-1 a R-2							0,00	0,00	25 821,94		0,000
6SE Silnoprvodová elektroinštalácia											
156	MAT	45.31.12.062	Svetidlo žiarňkové Trilux 1280HZTC/D18W	ks	60,000	2 420,00	0,00	0,00	145 200,00	0,00000	0,000
157	MAT	45.31.12.063	Svetidlo žiarňkové Fosnova Sirio 1x25W	ks	120,000	858,00	0,00	0,00	102 960,00	0,00000	0,000
158	MAT	45.31.12.064	Svetidlo žiarňkové Fosnova Sirio 1x50W	ks	54,000	858,00	0,00	0,00	46 332,00	0,00000	0,000
159	MAT	45.31.12.065	Svetidlo žiarňkové Sylvania Concord Gioito 235	ks	44,000	2 860,00	0,00	0,00	125 840,00	0,00000	0,000
160	MAT	45.31.12.066	Svetidlo žiarňkové Osramt IN 14U/1/121,1x13	ks	48,000	2 750,00	0,00	0,00	132 000,00	0,00000	0,000
161	MAT	45.31.12.067	Svetidlo žiarňkové Philips TCS 097 236C 2x36	ks	12,000	1 590,00	0,00	0,00	19 080,00	0,00000	0,000
162	MAT	45.31.12.068	Svetidlo žiarňkové Philips TCW 080 236D 2x36	ks	2,000	1 560,00	0,00	0,00	3 120,00	0,00000	0,000
163	MAT	45.31.12.069	Svetidlo žiarňkové Philips KS109 komplet 1x3W	ks	32,000	680,00	0,00	0,00	21 760,00	0,00000	0,000
164	MAT	45.31.12.070	Svetidlo žiarňkové Philips FFWW 120/OPK 109	ks	16,000	620,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00000	0,000
165	MAT	45.31.12.071	Svetidlo žiarňkové Philips TMSD22 1x58W	ks	24,000	520,00	0,00	0,00	12 480,00	0,00000	0,000
166	MAT	45.31.12.072	Svietisto nízozové SEC Triplexus 9W, IP40, 1hod	ks	8,000	2 958,00	0,00	0,00	23 664,00	0,00000	0,000
167	MAT	45.31.12.073	Nočná lampa	ks	32,000	1 950,00	0,00	0,00	62 400,00	0,00000	0,000
168	MAT	45.31.12.074	Transformátor elektronický 230V/2V, 105VA	ks	36,000	1 248,00	0,00	0,00	44 928,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	MAT	45.31.12.075	Transformátor elektronický 230V/12V, 150VA	ks	22,000	1 394,00	0,00	0,00	30 668,00	0,00000	0,000
170	MAT	45.31.12.076	Žiarivka Osram Dulux D 18W/31-830	ks	168,000	240,00	0,00	0,00	40 320,00	0,00000	0,000
171	MAT	45.31.12.077	Žiarivka Osram Dulux S 11W/31-830	ks	104,000	103,00	0,00	0,00	10 712,00	0,00000	0,000
172	MAT	45.31.12.078	Žiarivka Osram Lumilux Plus 36W/31-830	ks	28,000	98,00	0,00	0,00	2 744,00	0,00000	0,000
173	MAT	45.31.12.079	Žiarivka Osram Lumilux Plus 58W/31-830	ks	24,000	112,00	0,00	0,00	2 688,00	0,00000	0,000
174	MAT	45.31.12.080	Žiarivka 40W	ks	32,000	10,00	0,00	0,00	320,00	0,00000	0,000
175	MAT	45.31.12.081	Dichroická žiarivka Osram Dekostár 51S, 12V/35W	ks	120,000	79,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00000	0,000
176	MAT	45.31.12.082	Dichroická žiarivka Osram Dekostár 51S, 12V/50W	ks	54,000	79,00	0,00	0,00	4 266,00	0,00000	0,000
177	MAT	45.31.12.083	Zapalovač žiarivkový Osram ST111	ks	52,000	15,50	0,00	0,00	806,00	0,00000	0,000
178	MAT	45.31.12.084	Vypínač Niko PR20 Soft 07-011 prístroj rad.1	ks	32,000	63,40	0,00	0,00	2 028,80	0,00000	0,000
179	MAT	45.31.12.085	Hmatník vypínača Niko Soft 2-611-05	ks	170,000	22,70	0,00	0,00	3 859,00	0,00000	0,000
180	MAT	45.31.12.086	Rámik Niko 32-761-10 jednoduchý	ks	186,000	10,20	0,00	0,00	1 897,20	0,00000	0,000
181	MAT	45.31.12.087	Vypínač Niko PR20 Soft 07-015 prístroj rad.5	ks	16,000	88,10	0,00	0,00	1 409,60	0,00000	0,000
182	MAT	45.31.12.088	Hmatník vypínača pol.87 Niko 2-615-05	ks	16,000	46,20	0,00	0,00	739,20	0,00000	0,000
183	MAT	45.31.12.089	Vypínač Niko PR20 Soft 07-16 prístroj rad.6	ks	74,000	103,80	0,00	0,00	7 681,20	0,00000	0,000
184	MAT	45.31.12.090	Vypínač Niko PR20 Soft 07-017 prístroj rad.7	ks	48,000	189,00	0,00	0,00	9 072,00	0,00000	0,000
185	MAT	45.31.12.091	Tlačidlový spínač Niko PR20 Soft 07-000, 100s	ks	16,000	286,40	0,00	0,00	4 582,40	0,00000	0,000
186	MAT	45.31.12.092	Dobehový spínač pre oneskot.vyp.ventilátorov CS3-2	ks	16,000	2 009,00	0,00	0,00	32 144,00	0,00000	0,000
187	MAT	45.31.12.094	Koncový spínač (satníky)1/1	ks	16,000	483,00	0,00	0,00	7 728,00	0,00000	0,000
188	MAT	45.31.12.095	Zásuvka 230V/16A Niko PR20 Soft 07-067 prístroj	ks	118,000	61,00	0,00	0,00	7 198,00	0,00000	0,000
189	MAT	45.31.12.096	Kryt zásuvky Niko PR20 Soft 02-667-01	ks	118,000	45,60	0,00	0,00	5 380,80	0,00000	0,000
190	MAT	45.31.12.097	Rámik zásuvky Niko PR20 Soft 32-761-10	ks	60,000	11,40	0,00	0,00	1 345,20	0,00000	0,000
191	MAT	45.31.12.098	Krabicová rozvodka KR68	ks	72,000	59,10	0,00	0,00	3 546,00	0,00000	0,000
192	MAT	45.31.12.099	Krabicová rozvodka KR97	ks	72,000	69,80	0,00	0,00	5 025,60	0,00000	0,000
193	MAT	45.31.12.100	Krabicová rozvodka Acidur 6455-12	ks	142,000	91,40	0,00	0,00	12 978,80	0,00000	0,000
194	MAT	45.31.12.101	Krabica prístrojová KP68	ks	170,000	4,90	0,00	0,00	833,00	0,00000	0,000
195	MAT	45.31.12.102	Krabica univerzálna KU68	ks	118,000	6,80	0,00	0,00	802,40	0,00000	0,000
196	MAT	45.31.12.103	Rošt káblový s.200mm	m	5,000	121,40	0,00	0,00	728,40	0,00000	0,000
197	MAT	45.31.12.104	Rošt káblový s.600mm	m	76,000	145,20	0,00	0,00	11 035,20	0,00000	0,000
198	MAT	45.31.12.105	Nieďax lišta poolovená 5820-21	m	1 200,000	12,40	0,00	0,00	14 880,00	0,00000	0,000
199	MAT	45.31.12.106	Príchytky na Nieďax lištu 6723/1	ks	9 000,000	1,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00000	0,000
200	MAT	45.31.12.107	Kábel CYKY 2Ax1,5	m	176,000	9,10	0,00	0,00	1 601,60	0,00000	0,000
201	MAT	45.31.12.108	Kábel CYKY 3Ax1,5	m	790,000	12,00	0,00	0,00	9 480,00	0,00000	0,000
202	MAT	45.31.12.109	Kábel CYKY 3Bx1,5	m	48,000	12,00	0,00	0,00	576,00	0,00000	0,000
203	MAT	45.31.12.110	Kábel CYKY 3Cx1,5	m	1 920,000	12,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00000	0,000
204	MAT	45.31.12.111	Kábel CYKY 7Cx1,5	m	45,000	24,60	0,00	0,00	1 107,00	0,00000	0,000
205	MAT	45.31.12.112	Kábel CYKY 3Cx2,5	m	1 620,000	18,30	0,00	0,00	29 646,00	0,00000	0,000
206	MAT	45.31.12.113	Voditč CY4 zž	m	340,000	7,10	0,00	0,00	2 414,00	0,00000	0,000
207	MAT	45.31.12.114	Bernárd svorka Z58 00	ks	64,000	13,80	0,00	0,00	883,20	0,00000	0,000
208	MAT	45.31.12.115	Páska medená 14mmx500mm	ks	16,000	12,90	0,00	0,00	206,40	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	MAT	45.31.12.116	Vodíc CYA 2.5	m	620,000	5,90	0,00	0,00	3 658,00	0,000000	0,000
6SE Silnopriodová elektroinštalácia							0,00	0,00	1 068 195,00		0,000

7STA Rozvodný STA

210	MAT	45.31.42.001	Rábel koaxiálny/CKKY 75/4.8	m	520,000	13,80	0,00	0,00	7 176,00	0,000000	0,000
211	MAT	45.31.42.002	Koncová zás. STA TV/R, 4087DM-Hz Niko 07-095	ks	16,000	379,20	0,00	0,00	6 067,20	0,000000	0,000
212	MAT	45.31.42.003	Kryt zás. STA Niko PR20 Soft 02-697-01	ks	16,000	33,00	0,00	0,00	528,00	0,000000	0,000
213	MAT	45.31.42.004	Ramík Niko 32-761-10 jednotkový	ks	16,000	10,80	0,00	0,00	172,80	0,000000	0,000
214	MAT	45.31.42.005	Krabička univerzálna K1J68	ks	16,000	6,80	0,00	0,00	108,80	0,000000	0,000
215	MAT	45.31.42.006	Trubka ohybná 2316	m	77,000	5,20	0,00	0,00	400,40	0,000000	0,000
216	MAT	45.31.42.007	Lišta vkladacia LV40x20	m	58,000	19,60	0,00	0,00	1 136,80	0,000000	0,000
217	MAT	45.31.42.008	Lišta vkladacia LV40x40	m	20,000	31,10	0,00	0,00	622,00	0,000000	0,000
218	MAT	45.31.42.009	Krabička celoplošná 600x300x170 Hensel M190401	ks	1,000	1 796,00	0,00	0,00	1 796,00	0,000000	0,000
219	MAT	45.31.42.010	Nieďax lišta poolovena 5820-21	m	60,000	12,40	0,00	0,00	744,00	0,000000	0,000
220	MAT	45.31.42.011	Príchytky na nieďax lištu 6723/1	ks	200,000	1,00	0,00	0,00	200,00	0,000000	0,000
221	M21	PM	Podružný materiál 3%	%	11 263,000	3,00	0,00	33 789,00	33 789,00	0,000000	0,000
222	M21	DN	Dopravné náklady 4.2%	%	0,000	4,20	0,00	0,00	0,00	0,000000	0,000
223	M21	Sp	Stratné prirazen 5%	%	756,980	5,00	0,00	3 784,90	3 784,90	0,000000	0,000
7STA Rozvodný STA							0,00	37 573,90	56 525,90		0,000

8R2 Rozvádzač R-2 montáž

224	M21	45.31.12.133	Zostavenie skrine rozvádzača	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,000000	0,000
225	M21	45.31.12.134	Vypínač paketový do 35A	ks	1,000	130,00	0,00	130,00	130,00	0,000000	0,000
226	M21	45.31.12.135	Prepätivá ochrana kat C 1 póli	ks	4,000	130,00	0,00	520,00	520,00	0,000000	0,000
227	M21	45.31.12.136	Positívny odpiňac OPV 10/1	ks	4,000	130,00	0,00	520,00	520,00	0,000000	0,000
228	M21	45.31.12.137	Isiľe vzduchový JUV	ks	33,000	15,00	0,00	495,00	495,00	0,000000	0,000
229	M21	45.31.12.138	Relé pomocné RP	ks	5,000	15,00	0,00	75,00	75,00	0,000000	0,000
230	M21	45.31.12.139	Ovláďadl obvod - zapojenie	ks	5,000	500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000000	0,000
231	M21	45.31.12.140	Prúdový chránič	ks	3,000	200,00	0,00	600,00	600,00	0,000000	0,000
232	M21	45.31.12.141	Radová svornica do 2,5 mm2	ks	43,000	24,80	0,00	1 066,40	1 066,40	0,000000	0,000
233	M21	45.31.12.142	Radová svornica do 16 mm2	ks	3,000	25,80	0,00	77,40	77,40	0,000000	0,000
234	M21	45.31.12.143	Ochranné zbernica do 20 vodičov	ks	2,000	205,00	0,00	410,00	410,00	0,000000	0,000
235	M21	45.31.12.144	Štítkoznačovací pre prístrojovú skríňu	ks	42,000	11,20	0,00	470,40	470,40	0,000000	0,000
236	M21	45.31.12.145	Praskúšanie zapojenia rozvádzača	hod	4,000	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,000000	0,000
237	M21	45.31.12.146	Odborná prehliadka a meranie	hod	4,000	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,000000	0,000
238	M21	45.31.12.147	Nápis farbou na skríňu	hod	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,000000	0,000
239	M21	45.31.12.148	Tabuľka výstražná PVC	ks	3,000	180,00	0,00	540,00	540,00	0,000000	0,000
8R2 Rozvádzač R-2 montáž							0,00	10 144,20	10 144,20		0,000

9R3 Ovláďacia skríňka MS 01 - montáž

240	M21	45.31.12.149	Otvor do dverí hr. Do 4mm, pr. Do 100mm	ks	8,000	26,00	0,00	208,00	208,00	0,000000	0,000
241	M21	45.31.12.150	Din lišta TS 35	m	0,500	28,00	0,00	14,00	14,00	0,000000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	M21	45.31.12.151	Tabuľkový ovládač so signálnou diódovkou	ks	8,000	45,00	0,00	360,00	360,00	0,00000	0,000
243	M21	45.31.12.152	Radová svornica do 2,5mm	ks	10,000	75,00	0,00	750,00	750,00	0,00000	0,000
244	M21	45.31.12.153	Vodič CYA 1,5 volná	m	10,000	39,00	0,00	390,00	390,00	0,00000	0,000
245	M21	45.31.12.154	Štítok označovací pre prístrojovú skříňu	ks	8,000	130,00	0,00	1 040,00	1 040,00	0,00000	0,000
246	M21	45.31.12.155	Preskúšanie zapojenia skříňky	hod	0,500	280,00	0,00	140,00	140,00	0,00000	0,000
247	M21	45.31.12.156	Odborná prehliadka a meranie	hod	0,500	280,00	0,00	140,00	140,00	0,00000	0,000
248	M21	45.31.12.157	Nápis farbou na skříňku	hod	0,500	250,00	0,00	125,00	125,00	0,00000	0,000
9R3 Ovládača skříňka MS 01 - montáž							0,00	3 167,00	3 167,00		0,000

R1 Rozvádzač R-1 montáž											
P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	M21	45.31.12.117	Zosustavenie skrine rozvádzača	ks	1,000	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00000	0,000
250	M21	45.31.12.118	Vypínač paketový do 35A	ks	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00000	0,000
251	M21	45.31.12.119	Prepätová ochrana kat.C 1 pól	ks	4,000	180,00	0,00	720,00	720,00	0,00000	0,000
252	M21	45.31.12.120	Poistkový odplínač OPV 10/1	ks	4,000	130,00	0,00	520,00	520,00	0,00000	0,000
253	M21	45.31.12.121	Istič vzduchový LVV	ks	33,000	14,50	0,00	478,50	478,50	0,00000	0,000
254	M21	45.31.12.122	Relé pomocné RP	ks	5,000	78,00	0,00	390,00	390,00	0,00000	0,000
255	M21	45.31.12.123	Ovládač obvod - zapojenie	ks	5,000	280,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00000	0,000
256	M21	45.31.12.124	Prúdotový chránič	ks	3,000	320,00	0,00	960,00	960,00	0,00000	0,000
257	M21	45.31.12.125	Radová svornica do 2,5 mm2	ks	43,000	17,50	0,00	752,50	752,50	0,00000	0,000
258	M21	45.31.12.126	Radová svornica do 16 mm2	ks	3,000	34,90	0,00	104,40	104,40	0,00000	0,000
259	M21	45.31.12.127	Ochranná zbernica do 20 vodičov	ks	2,000	420,00	0,00	840,00	840,00	0,00000	0,000
260	M21	45.31.12.128	Štítok označovací pre prístrojovú skříňu	ks	42,000	35,00	0,00	1 470,00	1 470,00	0,00000	0,000
261	M21	45.31.12.129	Preskúšanie zapojenia rozvádzača	hod	4,000	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00000	0,000
262	M21	45.31.12.130	Odborná prehliadka a meranie	hod	4,000	280,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00000	0,000
263	M21	45.31.12.131	Nápis farbou na skříňu	hod	1,000	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00000	0,000
264	M21	45.31.12.132	Tabuľka výstražná PVC	ks	3,000	180,00	0,00	540,00	540,00	0,00000	0,000
R1 Rozvádzač R-1 montáž							0,00	11 415,40	11 415,40		0,000
M Celkom							0,00	721 042,02	1 945 248,56		0,000
Celkom							0,00	721 042,02	1 945 248,56		0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bórik - hotelová časť**
 Názov objektu **Technologická časť -Slaboprúd**
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Položiek

19.4.2001

42

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 3,00% 5 281
2	Montáž 0	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 0	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 176 041			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 176 041	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 5 281
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant	D	Celkové náklady
Dátum a podpis	23	Súčet 7, 12, 19-22 181 322,00
Objednávateľ	24	10% 181 322,00 DPH 18 132,20
Dátum a podpis	25	23% 0,00 DPH 0,00
Zhotoviteľ	26	Cena s DPH (r.23-25) 199 454,20
Dátum a podpis	E	Prípochy a odpočty
	27	Dodávky objednávateľa 0
	28	Kľzavá doložka 0
	29	Zvýhodnenie + - 0

Správa zariadení Úradu vlády SR
 Námestie slobody č. 1
 813 70 BRATISLAVA
 - 12 -

SATES s.r.o.
 Mládežnícka 326
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 IČO: 31606458 DIČ: 31606458/670

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Borik - hotelová časť
 Objekt : Technologická časť - Slaboprúd

JKSO :

Objednávateľ :
 Zhotoviteľ :
 Dátum : 19.4.2001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky M

TTS											
Tienený systém R&M Freenet - montáž											
1	M21	45.31.41.001	Patch Panel - 48 port 3U	ks	1,000	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00000	0,000
2	M21	45.31.41.002	Ukorkovanie kábla v Patch panely	ks	40,000	74,00	0,00	2 960,00	2 960,00	0,00000	0,000
3	M21	45.31.41.003	Patch Panel - 50 port Cat 3	ks	1,000	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00000	0,000
4	M21	45.31.41.004	Štandardná zásuvka - 2porty	ks	20,000	94,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00000	0,000
5	M21	45.31.41.005	Montáž konektora	ks	40,000	59,00	0,00	2 360,00	2 360,00	0,00000	0,000
6	M21	45.31.41.006	Uloženie do žľabu, trubky do 1,8m	m	900,000	16,80	0,00	15 120,00	15 120,00	0,00000	0,000
7	M21	45.31.41.007	Uloženie do žľabu, trubky nad 1,8m	m	900,000	15,80	0,00	14 220,00	14 220,00	0,00000	0,000
8	M21	45.31.41.008	Meranie s protokolom o meraní	ks	40,000	113,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00000	0,000
TTS							0,00	41 388,00	41 388,00		0,000

ZRT											
Rozvádzače Triton											
9	M21	45.31.41.009	Nástenný 635x600x517	ks	1,000	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00000	0,000
10	M21	45.31.41.010	19" káblový organizér 1U kovový	ks	1,000	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00000	0,000
11	M21	45.31.41.011	19" ventiláčná jednotka, 70W, 2U, 2x ventilátor	ks	1,000	251,00	0,00	251,00	251,00	0,00000	0,000
12	M21	45.31.41.012	19" rozvodný panel 5x zás. 230V	ks	1,000	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00000	0,000
13	M21	45.31.41.013	CYV6 z2 do výšky 1,8m	m	4,000	10,60	0,00	42,40	42,40	0,00000	0,000
14	M21	45.31.41.014	CYV6 z2 nad výšku 1,8m	m	4,000	12,20	0,00	48,80	48,80	0,00000	0,000
15	M21	45.31.41.015	Osadenie HM8 do železobetónu	ks	300,000	17,80	0,00	5 340,00	5 340,00	0,00000	0,000
16	M21	45.31.41.017	Krabica KO 68 pod omietku	ks	20,000	39,60	0,00	792,00	792,00	0,00000	0,000
17	M21	45.31.41.018	Krabica KO 125 pod omietku	ks	20,000	52,40	0,00	1 048,00	1 048,00	0,00000	0,000
18	M21	45.31.41.019	Trubka PVC 29 pod omietku	m	80,000	17,60	0,00	1 408,00	1 408,00	0,00000	0,000
19	M21	45.31.41.020	Žlab 20x40	m	100,000	62,20	0,00	6 220,00	6 220,00	0,00000	0,000
20	M21	45.11.1.008	Prierez tehly do 30 cm do 20x40mm	ks	10,000	139,80	0,00	1 398,00	1 398,00	0,00000	0,000
21	M21	45.11.1.009	Prierez betón do 40 cm do 20x40mm	ks	4,000	388,30	0,00	1 553,20	1 553,20	0,00000	0,000
ZRT							0,00	18 863,40	18 863,40		0,000

3TS											
Tienený systém R&M Freenet - materiál											
22	MAT	45.31.41.021	Patch Panel - 48 port 3U	ks	1,000	16 896,00	0,00	0,00	16 896,00	0,00000	0,000
23	MAT	45.31.41.022	Patch Panel - 50 port Cat 3	ks	1,000	8 278,00	0,00	0,00	8 278,00	0,00000	0,000
24	MAT	45.31.41.023	Prípojné káble UTP BICC 1m	ks	20,000	321,20	0,00	0,00	6 424,00	0,00000	0,000
25	MAT	45.31.41.024	Štandardná zásuvka - 2 porty	ks	20,000	655,00	0,00	0,00	13 100,00	0,00000	0,000
26	MAT	45.31.41.025	Kábel STP Patch Cord 1m	ks	20,000	215,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00000	0,000
27	MAT	45.31.41.026	Kábel STP Patch Cord 3m	ks	20,000	250,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	MAT	45.31.41.027	Kábel SFTP	m	1 800,000	19,60	0,00	0,00	35 280,00	0,00000	0,000
31S Tienený systém R&M Fresnet - materiál											
89 278,00 0,000											

ART Rozvádzače Triton

29	MAT	45.31.41.028	Nástenný 63x60x517	ks	1,000	8 376,00	0,00	0,00	8 376,00	0,00000	0,000
30	MAT	45.31.41.029	19" káblový organizér 1U kovový	ks	1,000	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00000	0,000
31	MAT	45.31.41.030	19" ventiláčná jednotka, 70W, 2U, 2x ventilátor	ks	1,000	3 525,00	0,00	0,00	3 525,00	0,00000	0,000
32	MAT	45.31.41.031	19" rozvodný panel 5x zás 230V	ks	1,000	1 497,00	0,00	0,00	1 497,00	0,00000	0,000
33	MAT	45.31.41.032	CYY 06 zelenožltý	m	8,000	15,20	0,00	0,00	121,60	0,00000	0,000
34	MAT	45.31.41.033	Hmoždinka 8	ks	300,000	0,50	0,00	0,00	150,00	0,00000	0,000
35	MAT	45.31.41.034	Vrut 8	ks	300,000	1,50	0,00	0,00	450,00	0,00000	0,000
36	MAT	45.31.41.035	Stahovacia páska	ks	200,000	8,20	0,00	0,00	1 640,00	0,00000	0,000
37	MAT	45.31.41.036	Krabica KO 88 pod omietku	ks	20,000	6,80	0,00	0,00	136,00	0,00000	0,000
38	MAT	45.31.41.037	Krabica KO 125 pod omietku	ks	20,000	49,90	0,00	0,00	998,00	0,00000	0,000
39	MAT	45.31.41.038	Trubka PVC 29 pod omietku	m	80,000	13,10	0,00	0,00	1 048,00	0,00000	0,000
40	MAT	45.31.41.039	Žiab 20x40	m	100,000	20,80	0,00	0,00	2 080,00	0,00000	0,000
41	M21	45.31.41.	Pomocný materiál 4%	%	602,500	4,00	0,00	0,00	2 410,00	0,00000	0,000
42	M21	45.31.41.	Doprava 4%	%	800,000	4,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00000	0,000
ART Rozvádzače Triton											
5 610,00 26 511,60 0,000											
M Celkom											
0,00 65 861,40 176 041,00 0,000											
Celkom											
0,00 65 861,40 176 041,00 0,000											

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - hotelová časť**
 Názov objektu **Technologická časť - Interiery**
 Názov časti

JKSO

EČO

Miesto

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

IČO

DIČ

Rozpočet číslo

Spracoval

Dňa

Položiek

19.4.2001

53

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 3,00% 148 429
2	Montáž 0	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 4 699 600	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 248 028	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 4 947 628	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 148 429
20	HZS 730 000	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant	Pečiatka	D	Celkové náklady
Dátum a podpis		23	Súčet 7, 12, 19-22 5 826 057,00
Objednávateľ		24	10% 1 126 457,00 DPH 112 645,70
Dátum a podpis		25	23% 4 699 600,00 DPH 1 080 908,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r.23-25) 7 019 610,70
Dátum a podpis		E	Prípochty a odpočty
		27	Dodávky objednávateľa 0
		28	Kľzavá doložka 0
		29	Zvýhodnenie + - 0

Správa zariadení Úradu vlády SR
 Námestie slobody č. 1
 813 70 BRATISLAVA
 - 12 -

SATES s.r.o.
 Mládežnícka 326
 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA
 IČO: 51 609 458 DIČ: 31606458/670

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bórik - hotelová časť
 Objekt : Technologická časť - Interier

JKSO :

Objednávateľ :
 Zhotoviteľ :
 Dátum : 19.4.2001

Práce a dodávky PSV

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 Nábytok											
1	MAT	45.45.13.	3-SEDÁČKA	ks	4,000	25 835,00	103 340,00	0,00	103 340,00	0,00000	0,000
2	MAT	45.45.13.	KRESLO	ks	8,000	13 476,00	107 808,00	0,00	107 808,00	0,00000	0,000
3	MAT	45.45.13.	KONF. STOLIK	ks	4,000	9 598,00	38 392,00	0,00	38 392,00	0,00000	0,000
4	MAT	45.45.13.	PRAC. STÖL	ks	4,000	14 955,00	59 820,00	0,00	59 820,00	0,00000	0,000
5	MAT	45.45.13.	KRESLO OTOČNÉ	ks	4,000	5 340,00	21 360,00	0,00	21 360,00	0,00000	0,000
6	MAT	45.45.13.	BAROVÁ SKRINKA	ks	4,000	32 208,00	128 832,00	0,00	128 832,00	0,00000	0,000
7	MAT	45.45.13.	KOMODA NIZKA	ks	4,000	17 076,00	68 304,00	0,00	68 304,00	0,00000	0,000
8	MAT	45.45.13.	KRYT RADIATORA	m	28,000	12 054,00	337 512,00	0,00	337 512,00	0,00000	0,000
9	795	45.45.13.	SKRINĀ ŠATNIK	ks	4,000	23 223,00	0,00	92 892,00	29 464,00	0,00000	0,000
10	795	45.45.13.	ZRKADLO	ks	4,000	7 366,00	0,00	27 612,00	27 612,00	0,00000	0,000
11	MAT	45.45.13.	ZRKADLO NÁSTĚNÉ	ks	4,000	6 903,00	83 940,00	0,00	83 940,00	0,00000	0,000
12	MAT	45.45.13.	UMÝVACI PULT	ks	4,000	20 985,00	6 424,00	0,00	6 424,00	0,00000	0,000
13	MAT	45.45.13.	DRŽIAK ZUBNEJ KEFKY	ks	8,000	803,00	0,00	7 456,00	3 452,00	0,00000	0,000
14	795	45.45.13.	POLICA ODKLADACIA	ks	8,000	932,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00000	0,000
15	795	45.45.13.	KONZOLA NA UTERÁK	ks	4,000	863,00	0,00	3 452,00	3 452,00	0,00000	0,000
16	795	45.45.13.	ZÁSOBNÍK NA MYDLO	ks	8,000	1 760,00	0,00	3 008,00	3 008,00	0,00000	0,000
17	795	45.45.13.	VEŠIAK NÁSTĚNÝ	ks	8,000	376,00	0,00	1 244,00	1 244,00	0,00000	0,000
18	795	45.45.13.	KOŠ ODPADOVÝ	ks	4,000	311,00	0,00	96 432,00	96 432,00	0,00000	0,000
19	795	45.45.13.	KRYT RADIATORA	ks	8,000	12 054,00	0,00	5 072,00	5 072,00	0,00000	0,000
20	MAT	45.45.13.	DRŽIAK TOAL. PAPIER	ks	8,000	634,00	3 348,00	0,00	3 348,00	0,00000	0,000
21	MAT	45.45.13.	KEFA	ks	4,000	837,00	1 244,00	0,00	1 244,00	0,00000	0,000
22	MAT	45.45.13.	KOŠ ODPADOVÝ	ks	4,000	311,00	116 964,00	0,00	116 964,00	0,00000	0,000
23	MAT	45.45.13.	DVOJPOSTEL'	ks	4,000	29 241,00	55 928,00	0,00	55 928,00	0,00000	0,000
24	MAT	45.45.13.	NOCNÝ STOLIK	ks	8,000	6 991,00	76 072,00	0,00	76 072,00	0,00000	0,000
25	MAT	45.45.13.	SKRINĀ ŠATNIK	ks	4,000	19 018,00	48 936,00	0,00	48 936,00	0,00000	0,000
26	MAT	45.45.13.	KRESLO	ks	8,000	6 117,00	38 392,00	0,00	38 392,00	0,00000	0,000
27	MAT	45.45.13.	STOLIK NIZKY	ks	4,000	9 598,00	144 648,00	0,00	144 648,00	0,00000	0,000
28	MAT	45.45.13.	KRYT RADIATORA	ks	12,000	12 054,00	400 968,00	0,00	400 968,00	0,00000	0,000
29	MAT	45.45.13.	POSTEL. JEDNODUCHA	ks	24,000	16 707,00	151 032,00	0,00	151 032,00	0,00000	0,000
30	MAT	45.45.13.	NOCNÝ STOLIK	ks	24,000	6 293,00	164 040,00	0,00	164 040,00	0,00000	0,000
31	MAT	45.45.13.	PRAC. STÖL	ks	12,000	13 670,00	64 080,00	0,00	64 080,00	0,00000	0,000
32	MAT	45.45.13.	KRESLO OTOČNÉ	ks	12,000	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	MAT	45.45.13.	BAROVÁ SKRINKA	ks	12.000	29 446,00	353 352,00	0,00	353 352,00	0,00000	0,000	
34	MAT	45.45.13.	KRESLO	ks	24.000	6 117,00	146 808,00	0,00	146 808,00	0,00000	0,000	
35	MAT	45.45.13.	STOLIK NÍZKY	ks	12.000	8 638,00	103 656,00	0,00	103 656,00	0,00000	0,000	
36	MAT	45.45.13.	KRYT RADIATORA	ks	24.000	17 786,00	426 864,00	0,00	426 864,00	0,00000	0,000	
37	MAT	45.45.13.	SKRINKA ŠATNIK	ks	12.000	21 152,00	253 824,00	0,00	253 824,00	0,00000	0,000	
38	MAT	45.45.13.	ZRKADLO	ks	12.000	6 973,00	83 676,00	0,00	83 676,00	0,00000	0,000	
39	MAT	45.45.13.	ZRKADLO NÁSTENNÉ	ks	12.000	6 903,00	82 836,00	0,00	82 836,00	0,00000	0,000	
40	MAT	45.45.13.	UMÝVACÍ PULT	ks	12.000	20 985,00	251 820,00	0,00	251 820,00	0,00000	0,000	
41	MAT	45.45.13.	DRŽIAK ZUBNEJ KEFKY	ks	24.000	803,00	19 272,00	0,00	19 272,00	0,00000	0,000	
42	MAT	45.45.13.	POLICA ODKLADACIA	ks	24.000	932,00	22 368,00	0,00	22 368,00	0,00000	0,000	
43	MAT	45.45.13.	KONZOLA NA UTERÁK	ks	12.000	863,00	10 356,00	0,00	10 356,00	0,00000	0,000	
44	MAT	45.45.13.	ZÁSOBNÍK NA MYDLO	ks	48.000	1 760,00	84 480,00	0,00	84 480,00	0,00000	0,000	
45	MAT	45.45.13.	VEŠIAK NÁSTENNÝ	ks	48.000	374,00	17 952,00	0,00	17 952,00	0,00000	0,000	
46	MAT	45.45.13.	KOŠ ODPADOVÝ	ks	12.000	311,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00000	0,000	
47	MAT	45.45.13.	DRŽIAK TOAL. PAPIER	ks	24.000	634,00	15 216,00	0,00	15 216,00	0,00000	0,000	
48	MAT	45.45.13.	KEFA	ks	12.000	837,00	10 044,00	0,00	10 044,00	0,00000	0,000	
49	MAT	45.45.13.	KOŠ ODPADOVÝ	ks	12.000	311,00	3 732,00	0,00	3 732,00	0,00000	0,000	
50	MAT	45.45.13.	ZÁCLONA KRÉMOVÁ	M2	374.000	146,00	54 604,00	0,00	54 604,00	0,00000	0,000	
51	MAT	45.45.13.	OBKLAD DREVENÝ	M2	110.000	4 554,00	500 940,00	0,00	500 940,00	0,00000	0,000	
1				Nábytok		4 699 600,00	248 028,00		4 947 628,00		0,000	
				PSV Celkom		4 699 600,00	248 028,00		4 947 628,00		0,000	
				Práce a dodávky Ostatné								
Dodávky				Práce naviac	sub	1.000	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00000	0,000	
52				PC	Doprava	sub	1.000	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00000	0,000
53				PC	Montáž	sub	1.000	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00000	0,000
				Dodávky	Práce naviac		0,00	0,00	0,00		0,000	
				Ostatné Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00		0,000	
				Celkom		4 699 600,00	248 028,00		5 677 628,00		0,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bórik - hotelová časť	JKSO	
Názov objektu	Technologická časť - Vykurovanie	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
		19.4.2001	64

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas		0	13	Zariad. staveniska	3,00%	31 431
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	1 047 713	11			0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
8		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		1 047 713	12	DN (r. 8-11)		0	19	VRN (r. 13-18)		31 431
20	HZS		182 237	21	Kompl. činnosť		0	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	1 261 380,60
Objednáva	Špráva zariadení Úradu vlády SR Námestie slobody č. 1 813 70 BRATISLAVA - 12 -	24	10% 1 261 380,60 DPH	126 138,10
Dátum a podpis		25	23% 0,00 DPH	0,00
Zhotoviteľ		26	Cena s DPH (r.23-25)	1 387 518,70
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
	SATES s.r.o. Mládežnícka 326 017 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA IČO: 31 806 458 DIČ: 31806458/670	27	Dodávky objednávateľa	0
	Pečiatka	28	Kľzavá doložka	0
		29	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bórik - hotelová časť
 Objekt : Technologická časť - Vykurovanie

JKSO :

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

Dátum : 19.4.2001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Práce a dodávky PSV

V1 Vykurovanie

1	767	45.33.11.	Čerpadlo WILLO TOP-E 301-7 EM	ks	2,000	15 900,00	0,00	31 800,00	31 800,00	0,00000	0,000
2	767	45.33.11.	3/8" (DN 10)	m	306,000	149,00	0,00	45 594,00	45 594,00	0,00000	0,000
3	767	45.33.11.	1/2" (DN15)	m	294,000	169,00	0,00	49 686,00	49 686,00	0,00000	0,000
4	767	45.33.11.	3/4" (DN 20)	m	180,000	182,50	0,00	32 850,00	32 850,00	0,00000	0,000
5	767	45.33.11.	1" (DN 25)	m	96,000	210,20	0,00	20 179,20	20 179,20	0,00000	0,000
6	767	45.33.11.	5/4" (DN 32)	m	30,000	236,60	0,00	7 098,00	7 098,00	0,00000	0,000
7	767	45.33.11.	6/4" (DN 40)	m	12,000	263,30	0,00	3 159,60	3 159,60	0,00000	0,000
8	767	45.33.11.	2" (DN 50)	m	36,000	316,10	0,00	11 379,60	11 379,60	0,00000	0,000
9	767	45.33.11	RS040	ks	2,000	195,00	0,00	390,00	390,00	0,00000	0,000
10	767	45.33.11	RA032	ks	2,000	195,00	0,00	390,00	390,00	0,00000	0,000
11	767	45.33.11	RS225	ks	4,000	195,00	0,00	780,00	780,00	0,00000	0,000
12	767	45.33.11	RS220	ks	10,000	195,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00000	0,000
13	767	45.33.11	R2015	ks	10,000	195,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00000	0,000
14	767	45.33.11	R2610	ks	2,000	195,00	0,00	390,00	390,00	0,00000	0,000
15	767	45.33.11	R1510	ks	4,000	195,00	0,00	780,00	780,00	0,00000	0,000
16	767	45.33.11	Tlakové skúšky potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 50	m	948,000	7,20	0,00	6 825,60	6 825,60	0,00000	0,000
17	767	45.33.11	Filter s vberateľnou vložkou PN 6 DN 50	ks	1,000	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00000	0,000
18	767	45.33.11	Dvojcestný regulatívny ventil PN 6 DN 25, ks = 12 m3/h	ks	1,000	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00000	0,000
19	767	45.33.11	G 2"	ks	4,000	748,00	0,00	2 992,00	2 992,00	0,00000	0,000
20	767	45.33.11	G 1/2"	ks	5,000	138,00	0,00	690,00	690,00	0,00000	0,000
21	767			ks	2,000	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,000
22	767	45.33.11	RRV 50	ks	2,000	3 950,00	0,00	7 900,00	7 900,00	0,00000	0,000
23	767	45.33.11	Odvzdušňovacie ventily G 3/8"	ks	64,000	42,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00000	0,000
24	767	45.33.11	SK 60, spätná klapka DN50	ks	1,000	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00000	0,000
25	767	45.33.11	TV 1/2" HERZ - TS - 90	ks	19,000	1 690,00	0,00	32 110,00	32 110,00	0,00000	0,000
26	767	45.33.11	TV 3/8" HERZ - TS - 90	ks	43,000	1 480,00	0,00	63 640,00	63 640,00	0,00000	0,000
27	767	45.33.11	RS11/2" HERZ - RL - 5	ks	19,000	178,00	0,00	3 382,00	3 382,00	0,00000	0,000
28	767	45.33.11	RS3/8" HERZ - RL - 5	ks	43,000	165,00	0,00	7 095,00	7 095,00	0,00000	0,000
29	767	45.33.11	Teplomery (technické s pevnou stĺnkou a ponornou rúbkou - rozsah do 100 °C	ks	4,000	420,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00000	0,000
30	767	45.33.11	Tlakomery deformácie kruhové so spodným prívlodom nízkotlaké, 0-400 kPa	ks	1,000	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00000	0,000
31	767	45.33.11	Tlakovomery kohľy trojcestné skúšobné DIN 16263 M20x1,5mm	ks	1,000	91,90	0,00	91,90	91,90	0,00000	0,000
32	767	45.33.11	Kondenzačná slučka stlačná privarovaná STN 13 7531 - M20x1,5mm	ks	1,000	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	767	45.33.11	Návarky pre snímate regulácií obvodov snímate dodávka MAIR	ks	2,000	166,00	0,00	332,00	332,00	0,00000	0,000
34	767	45.33.11	radátor KORAD P90 900/500, 22K	ks	16,000	2 750,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00000	0,000
35	767	45.33.11	radátor KORAD P90 1000/500, typ 22K	ks	1,000	2 820,00	0,00	2 820,00	2 820,00	0,00000	0,000
36	767	45.33.11	radátor KORAD P90 1000/500, typ 11K	ks	2,000	1 820,00	0,00	3 640,00	3 640,00	0,00000	0,000
37	767	45.33.11	radátor KORAD P90 900/500, typ 11	ks	1,000	1 750,00	0,00	1 750,00	1 750,00	0,00000	0,000
38	767	45.33.11	radátor KORAD P90 700/500, 33K	ks	6,000	2 910,00	0,00	17 460,00	17 460,00	0,00000	0,000
39	767	45.33.11	radátor KORAD P90 800/500, typ 33K	ks	2,000	3 320,00	0,00	6 640,00	6 640,00	0,00000	0,000
40	767	45.33.11	radátor KORAD P90 900/500, C p 33K	ks	5,000	3 550,00	0,00	17 750,00	17 750,00	0,00000	0,000
41	767	45.33.11	radátor rebrik LINDOS K 940/450	ks	16,000	2 800,00	0,00	44 800,00	44 800,00	0,00000	0,000
42	767	45.33.11	podlahový konvektor MINIB COIL KT-2000	ks	13,000	26 800,00	0,00	348 400,00	348 400,00	0,00000	0,000
43	767	45.33.11	prístavový termostat	ks	5,000	4 600,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00000	0,000
44	767	45.44.2	Náler pod dvojnásobný so základným náterom	m	30,000	1 796,04	0,00	53 941,20	53 941,20	0,00000	0,000
45	767	45.44.2	Základný	m	30,000	992,24	0,00	29 767,20	29 767,20	0,00000	0,000
46	767	45.44.2	KDK-montáž alyptických kovových doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	10,000	65,00	0,00	650,00	650,00	0,00000	0,000
47	767	45.32.11	Teplné izolácie TUBULIT DG hr. 6 mm DN10	m	132,000	75,00	0,00	9 900,00	9 900,00	0,00000	0,000
48	767	45.32.11	DN15	m	160,000	75,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00000	0,000
49	767	45.32.11	DN20	m	50,000	75,00	0,00	3 750,00	3 750,00	0,00000	0,000
50	767	45.32.11	DN25	m	96,000	79,00	0,00	7 584,00	7 584,00	0,00000	0,000
51	767	45.32.11	DN32	m	30,000	79,00	0,00	2 370,00	2 370,00	0,00000	0,000
52	767	45.32.11	DN40	m	12,000	83,00	0,00	996,00	996,00	0,00000	0,000
53	767	45.32.11	DN50	m	36,000	83,00	0,00	2 988,00	2 988,00	0,00000	0,000
54	767	45.32.11	Izolácia regulácií a uzavieračích armatúr vykurovania DN 50	ks	10,000	245,00	0,00	2 450,00	2 450,00	0,00000	0,000
55	767	45.33.11	Prieplachnutie podrubia	hod	24,000	645,80	0,00	15 499,20	15 499,20	0,00000	0,000
56	767	45.33.11	Stavebná skúška	hod	24,000	600,00	0,00	14 400,00	14 400,00	0,00000	0,000
57	767	45.33.11	Tlakové skúšky tesnosti	hod	24,000	521,00	0,00	12 504,00	12 504,00	0,00000	0,000
58	767	45.33.11	Prevádzkové skúšky	hod	72,000	350,00	0,00	25 200,00	25 200,00	0,00000	0,000
V1								1 047 712,50	1 047 712,50		0,000
Vykurovanie											
PSV Celkom							0,00	1 047 712,50	1 047 712,50		0,000
Práca a dodávky Ostatné											
ZDodatky											
Práca naviac											
59	PC	PC	Montáž radátorov	sub	33,000	962,70	0,00	0,00	28 469,10	0,00000	0,000
60	PC	PC	Prieťah priamy	ks	32,000	124,00	0,00	0,00	3 968,00	0,00000	0,000
61	PC	PC	Vitacie, buracie a sekacie práce	sub	1,000	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00000	0,000
62	PC	PC	Vykurovacia skúška	sub	1,000	25 200,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00000	0,000
63	PC	PC	Montáž a zapojenie konvektora	m	13,000	3 200,00	0,00	0,00	41 600,00	0,00000	0,000
64	PC	PC	Presun hnoj	sub	1,000	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00000	0,000
ZDodatky							0,00	0,00	182 237,10		0,000
Práca naviac											
Ostatné Celkom							0,00	0,00	182 237,10		0,000

P.Č.	KON	Kód položky	Pops	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hodnota jednotková	Hodnota celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Celkom												
									0,00	1 047 712,50	1 229 949,50	0,000