

47 - 31/01/SZ  
Dod 2/01, 8 11/01

**Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. 2001 / 6 / 1 zo dňa 15.06.2001,  
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.08.2001  
uzavretý podľa príslušných ustanovení Obchodného a Občianskeho zákonníka  
O DODÁVKE STAVBY**

**I. Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky  
Nám. Slobody 1, 813 70 Bratislava

**Štatutárny zástupca:** Ing. Miroslav Gašpárek  
riaditeľ SZ ÚV SR

**Vo veciach technických  
a zmluvných:** [REDACTED]

**Bankové spojenie:** NBS Bratislava  
**Číslo účtu:** 11 820 012 / 0720

**IČO:** 002 895

**1.2 Zhotoviteľ:** SATES s.r.o.  
Mládežnícka 330/22, 017 01 Považská Bystrica

**Zastúpený:** Ivan Hlavoň – konateľ

**Vo veciach technických:** [REDACTED]  
**Vo veciach zmluvných:** [REDACTED]

**Bankové spojenie:** ISTROBANKA a.s., pobočka Považská Bystrica  
**Číslo účtu:** 10006 – 34918100 / 4900

**IČO:** 31 606 458  
**DIČ:** 31 606 458 / 670

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č.2 k ZoD tak ako je uvedené ďalej.

**II. Základné údaje o stavbe**

**2.1 Názov stavby:** Rekonštrukcia účelového zariadenia SZ ÚV hotel Bôrik  
**Miesto stavby:** Hotel Bôrik  
**Investor:** Správa zariadení úradu vlády SR  
**Projektant:** Ing. arch. J. Mojžiš

### III. Predmet plnenia

- 3.1 Predmetom dodatku č.2 Zmluvy o dielo č. 2001/6/1 zo dňa 15.6.2001, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.8.2001, je v zmysle Článku V, bodu 5.2 zmena času plnenia a v zmysle Článku III, bodu č. 3.5 písm. a), b), c), d) aj cena diela v náväznosti na požiadavku zmeny projektu a navyac prác, odsúhlasených v stavebnom denníku

### IV. CENA

- 4.1 Cena za zhotovenie diela podľa Zmluvy o dielo č. 2001/6/1 zo dňa 15. 6. 2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.8.2001 bola dohodnutá nasledovne:

Cena diela bez DPH :	16.273.039,00 Sk
DPH 10% :	1.151.144,00 Sk
DPH 23% :	1.095.168,00 Sk
Celková cena diela s DPH :	18.519.351,00 Sk

- 4.2 Z dôvodu zmeny projektovej dokumentácie a s tým súvisiace neprevedenie časti prác sa cena za dielo znižuje nasledovne :

Cena neprevedených prác :	- 1.046.825,20 Sk
DPH 10% :	- 54.588,50 Sk
DPH 23% :	- 115.216,20 Sk
Celková cena neprevedených prác s DPH :	- 1.216.629,90 Sk

- 4.3 Z dôvodu vykonania prác a dodávok navyac sa cena za dielo zvyšuje nasledovne :

Cena za navyac prác a dodávky bez DPH:	4.616.091,00 Sk
DPH 10%:	423.366,60 Sk
DPH 23%:	87.958,00 Sk
Celková cena navyac prác a dodávok s DPH:	5.127.415,60 Sk

- 4.4. Celková cena za zhotovenie diela podľa Zmluvy o dielo č. 2001/6/1 zo dňa 15. 6. 2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.8.2001 a Dodatku č. 2 je :

Cena diela bez DPH :	19.842.304,80 Sk
DPH 10% :	1.519.922,10 Sk
DPH 23% :	1.067.909,80 Sk
Celková cena diela s DPH :	22.430.136,70 Sk

### V. Čas plnenia

- 5.1 Termíny plnenia zmluvy sa menia nasledovne:
- |                        |            |
|------------------------|------------|
| Odovzdanie staveniska: | 23.06.2001 |
| Ukončenie prác:        | 24.10.2001 |

Dôvodom na predĺženie termínu sú zmeny v projekte a rozšírenie rozsahu prác, vyplývajúce z požiadaviek investora.


## VI. Ostatné ustanovenia

- 6.1 Neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku tvoria prílohy:  
Príloha č.1 – rozpis nerealizovaných prác - rozpočet  
Príloha č.2 – rozpis navyše prác a dodávok - rozpočet  
Príloha č.3 – vecný súpis prác a dodávok nad rámec rozpočtu k ZoD  
Príloha č.4 – cenové kalkulácie nových položiek
- 6.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2001/6/1 zo dňa 15.06.2001, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.8.2001, ktoré nie sú priamo dotknuté textom tohto Dodatku č. 2, zostávajú v platnosti.
- 6.3 Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia po jeho podpísaní. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa: 14.9.2001

V Pov. Bystrici, dňa: 12.9.2001

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

**SATES**  
Mládežníck  
017 01 POVAŽSK  
IČO: 31 606 458 DIČ:





# Rekapitulácia cien stavebných objektov

Sadzby DPH	
znižená	základná
10%	23%

Príloha č. 1

Názov objektu	Cena celkom	DPH znižaná	DPH základná	Cena celkom s DPH		nerealizované práce								
				Cena celkom s DPH	Cena celkom s DPH	Cena celkom	DPH znižaná	DPH základná	Cena celkom s DPH					
Rekonštrukcia učelového zariadenia Hotela Bork - hotelo														
Stavebná časť - PSV	3 485 539,39	348 553,90	0,00	3 834 093,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebná časť-HSV	1 189 517,78	116 951,80	0,00	1 286 469,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stavebná časť - Zdravotechnika	1 098 812,40	109 881,20	0,00	1 208 693,60	-113 084,00	-11 309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-124 403,40	0,00	0,00	0,00
Stavebná časť - Vzduchotechnika	1 246 804,00	118 480,40	14 280,00	1 379 544,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technologická časť - Vykurovanie	1 261 380,80	126 139,10	0,00	1 387 519,70	-400 452,00	-40 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-440 497,20	0,00	0,00	0,00
Technologická časť - Elektro	2 003 805,56	200 380,80	0,00	2 203 986,16	-17 311,20	-1 731,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 042,30	0,00	0,00	0,00
Technologická časť - Slaboprúd	181 322,00	18 132,20	0,00	189 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technologická časť - Interier	5 828 056,99	112 645,70	1 080 808,00	7 019 610,69	-515 898,00	-1 502,80	-115 216,20	-115 216,20	-115 216,20	-115 216,20	-632 887,00	0,00	0,00	0,00
Meranie a regulácia pre ovládanie vstupných dverí														
Zalúzie														
EPS														
<b>CELKOM</b>	<b>16 273 039,00</b>	<b>1 161 144,00</b>	<b>1 096 188,00</b>	<b>18 619 361,00</b>	<b>-1 046 826,20</b>	<b>-64 588,60</b>	<b>-115 216,20</b>	<b>-115 216,20</b>	<b>-115 216,20</b>	<b>-115 216,20</b>	<b>-1 216 629,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OAT

Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Borik - hotelová časť

Stav, š. P-SV	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	Hodnota DPH		Realizované práce											
				10%	23%		10%	23%	Množstvo podľa ZAO z 28.08.2001	Množstvo podľa dodatku	Nový stav množstvo	10%	23%	Cena celkom bez DPH NOVÝ STAV						
	Isolácie tepelne																			
	Montáž tepelnej izolácie stien prichytením dutým a závlakovým	M2	188 984	45 70	0,00	8 545,17	854,52	0,00	188 984	188 984	8 545,17	0,00	8 545,17							
	Dodávka zvuk. izolácie 50 mm medzi prieky	M2	190 724	318,00	0,00	60 650,23	6 065,02	0,00	190 724	190 724	60 650,23	0,00	60 650,23							
	prerušenie hrd. pri izolácii tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 1		0,098	549,20	0,00	54,37	5,44	0,00	0,098	0,098	54,37	0,00	54,37							
	Konštrukcia naplnenie																			
	Montáž a dodávka dverí vnikových včetně zárubne, (85x1700)	Kus	54 000	1 755,00	0,00	98 390,00	9 639,00	0,00	54 000	54 000	98 390,00	0,00	98 390,00							
	Montáž a dodávka dverí požiarnych 800/1970 (138+8344,9)	Kus	16 000	8 483,90	0,00	135 742,40	13 574,24	0,00	16 000	16 000	135 742,40	0,00	135 742,40							
	Konštrukcie doplnkové kovové																			
	Montáž a dodávka podlahy včetně roštu kompalet	m2	861 450	350,00	0,00	301 507,50	30 150,75	0,00	861 450	861 450	301 507,50	0,00	301 507,50							
	Montáž a dodávka okien Al vrátane parapetov a dopravy	m2	252 715	3 450,00	0,00	871 886,75	87 186,68	0,00	252 715	252 715	871 886,75	0,00	871 886,75							
	podlahy z dlaždic																			
	Pod Montáž podlah z dlaždic keram. ukladania do tm	m2	130 172	364,20	0,00	47 408,84	4 740,88	0,00	130 172	130 172	47 408,84	0,00	47 408,84							
	Montáž dlaždic do tmalu	m2	127 623	366,00	0,00	46 710,02	4 671,02	0,00	127 623	127 623	46 710,02	0,00	46 710,02							
	prerušenie hrd. pri podlahy z dlaždic v objektoch výšky nad 6 do 1		0,627	310,50	0,00	194,68	19,47	0,00	0,627	0,627	194,68	0,00	194,68							
	podlahy povlakové																			
	Dod poskytnutie povlakových podlah lesklých	m2	780 850	390,00	0,00	298 723,00	29 672,30	0,00	780 850	780 850	298 723,00	0,00	298 723,00							
	položenie porizkových podlah lesklých v ktorých a vylakovali	M2	743 667	64,80	0,00	48 263,88	4 826,40	0,00	743 667	743 667	48 263,88	0,00	48 263,88							
	prerušenie hrd. pri podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 1		0,275	284,70	0,00	72,79	7,28	0,00	0,275	0,275	72,79	0,00	72,79							
	podlahy syntetické																			
	Vyrovanenie mŕtvých podlah zo strojových panelov a dosiek vrš. m2		743 667	197,40	0,00	146 799,87	14 679,99	0,00	743 667	743 667	146 799,87	0,00	146 799,87							
	prerušenie hrd. pri podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 1		4,440	343,50	0,00	1 525,14	152,51	0,00	4,440	4,440	1 525,14	0,00	1 525,14							
	Dokorčovacie práce a objekty	m2	479 984	305,00	0,00	146 389,02	14 639,30	0,00	479 984	479 984	146 389,02	0,00	146 389,02							
	D/D Montáž obkladov vnikových stien hladkých do tmalu	M2	470 553	356,80	0,00	167 799,20	16 779,82	0,00	470 553	470 553	167 799,20	0,00	167 799,20							
	Montáž obkladov vnikových stien hladkých do tmalu preruš. m2		1,200	310,50	0,00	372,60	37,26	0,00	1,200	1,200	372,60	0,00	372,60							
	prerušenie hrd. pri obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 1																			
	Dokorčovacie práce - mŕtvly	m2	1 874 695	36,00	0,00	67 489,02	6 748,90	0,00	1 874 695	1 874 695	67 489,02	0,00	67 489,02							
	Hygienická maľba Herbol	ks	1 000	899 000,00	0,00	899 000,00	89 900,00	0,00	1 000	1 000	899 000,00	0,00	899 000,00							
	Výťah - dodávka a montáž																			
	Kompletná inštalácia																			
	Kotrol. činnosť	SR																		
	Vedľajšie rozpočtové náklady																			
	Zariadenie staveniska	%																		
	Ušetrné vplyvy	%																		
	Prevedenie vplyvy	%																		
	Vedľajšie rozpočtové náklady	%																		
	Zariadenie staveniska	%	3,000	24 445,00	0,00	73 335,00	7 333,50	0,00	3,000	3,000	73 335,00	0,00	73 335,00							
	práca maľba	sub	1,000	8 700,00	0,00	8 700,00	870,00	0,00	1,000	1,000	8 700,00	0,00	8 700,00							
	osvetlenie výtahovej šachty	sub	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	2 000,00	0,00	1,000	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00							
	Lešenie výtahovej šachty	ks		740,00																
	dodávka oceľ. zárubne č.80	ks		680,00																
	dodávka oceľ. zárubne č.80	ks		4 880,00																
	dodávka dverí drevených č.80 dŕva dub morený	ks		4 880,00																
	dodávka dverí drevených č.80 dŕva dub morený	ks		4 880,00																
	dodávka dverí drevených č.70 dŕva dub morený	ks		4 824,00																
	Zárubň dŕva dub morený 80	ks		4 824,00																
	Zárubň dŕva dub morený 60	ks		1 350,00																
	keram. dverí a zárubni	ks		340,00																
	Ošadenie dverí do kovovej zárubne	ks		305,00																
	oklad keramický	m2		364,20																
	dizajn keramický	m2		84,20																
	oklad keramický	m		74,00																
	oklad keramický	m		176,00																
	oklad keramický	ks		136,40																
	oklad keramický	ks		560,00																
	oklad keramický	ks		30 365,00																
	oklad keramický	m		38,00																
	oklad stien sardokrajónu apartmán-montáž	m2		280,00																
	oklad stien sardokrajónu v kassie -dodávka	m2		280,00																
	Statorovonové kassie-montáž	m2		420,00																
	oklad strop-montáž	m2		250,00																
	oklad strop-dodávka	m2		320,00																



Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH			Cena celkom	ZSRN	Cena celkom bez DPH
			10%	23%	10%	23%	10%	23%			
<p><b>CELKOM BEZ DPH</b> 1 169 517,78</p> <p><b>DPH zriadené</b> 116 851,80</p> <p><b>DPH základné</b> 0,00</p> <p><b>CELKOM s DPH</b> 1 286 489,58</p>											

**Slav. Ľ. Zdravotníctva**

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH			Cena celkom	ZSRN	Cena celkom bez DPH
			10%	23%	10%	23%	10%	23%			
<p><b>CELKOM BEZ DPH</b> 1 169 517,78</p> <p><b>DPH zriadené</b> 116 851,80</p> <p><b>DPH základné</b> 0,00</p> <p><b>CELKOM s DPH</b> 1 286 489,58</p>											

**KANALIZÁCIA**

Kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 40	m	16,000	305,00	0,00	4 880,00	489,00	0,00	0,00	16,000	16,000	4 880,00	0,00	4 880,00
Kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 50	m	15,000	310,00	0,00	4 650,00	465,00	0,00	0,00	15,000	15,000	4 650,00	0,00	4 650,00
Kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 63	m	44,000	315,00	0,00	13 860,00	1 386,00	0,00	0,00	44,000	44,000	13 860,00	0,00	13 860,00
Kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 110	m	77,000	345,80	0,00	26 628,80	2 662,88	0,00	0,00	77,000	77,000	26 628,80	0,00	26 628,80
Kanalizačné potrubie vrátane upevnenia 125	m	42,000	395,00	0,00	16 590,00	1 659,00	0,00	0,00	42,000	42,000	16 590,00	0,00	16 590,00
Veľtracia hlavica 110	ks	6,000	1 800,00	0,00	10 800,00	1 080,00	0,00	0,00	6,000	6,000	10 800,00	0,00	10 800,00

**VODOVOD**

potr. z Cu rúr v. izolácie a upevnenia 12x1	m	85,000	363,00	0,00	33 405,00	3 340,50	0,00	0,00	85,000	85,000	33 405,00	0,00	33 405,00
potr. z Cu rúr v. izolácie a upevnenia 15x1	m	32,000	418,00	0,00	13 376,00	1 337,60	0,00	0,00	32,000	32,000	13 376,00	0,00	13 376,00
potr. z Cu rúr v. izolácie a upevnenia 18x1	m	105,000	429,00	0,00	45 045,00	4 504,50	0,00	0,00	105,000	105,000	45 045,00	0,00	45 045,00
potr. z Cu rúr v. izolácie a upevnenia 22x1,5	m	73,000	445,00	0,00	32 485,00	3 248,50	0,00	0,00	73,000	73,000	32 485,00	0,00	32 485,00
potr. z Cu rúr v. izolácie a upevnenia 28x1,5	m	15,000	553,00	0,00	8 295,00	829,50	0,00	0,00	15,000	15,000	8 295,00	0,00	8 295,00
potr. z Cu rúr v. izolácie a upevnenia 35x1,5	m	56,000	688,00	0,00	38 088,00	3 808,80	0,00	0,00	56,000	56,000	38 088,00	0,00	38 088,00
gúľový kohút 10	ks	56,000	136,00	0,00	7 728,00	772,80	0,00	0,00	56,000	56,000	7 728,00	0,00	7 728,00
gúľový kohút 15	ks	10,000	148,00	0,00	1 480,00	148,00	0,00	0,00	10,000	10,000	1 480,00	0,00	1 480,00
gúľový kohút 20	ks	6,000	166,00	0,00	996,00	99,60	0,00	0,00	6,000	6,000	996,00	0,00	996,00
gúľový kohút 25	ks	4,000	249,00	0,00	996,00	99,60	0,00	0,00	4,000	4,000	996,00	0,00	996,00
gúľový kohút 32	ks	4,000	350,00	0,00	1 400,00	140,00	0,00	0,00	4,000	4,000	1 400,00	0,00	1 400,00
potr. a odvzdušňovací ventil 20	ks	6,000	285,00	0,00	1 710,00	171,00	0,00	0,00	6,000	6,000	1 710,00	0,00	1 710,00

**ZABŔADŇOVACIE PŘEMĚTY**

úľový ventil - normálne (vrátane uper. a batérie)	ks	6,000	5 500,00	0,00	33 000,00	3 300,00	0,00	0,00	6,000	6,000	33 000,00	0,00	33 000,00
- zapustené	ks	18,000	6 500,00	0,00	104 000,00	10 400,00	0,00	0,00	18,000	18,000	104 000,00	0,00	104 000,00
- pre vozidlá	ks	1,000	6 500,00	0,00	6 500,00	650,00	0,00	0,00	1,000	1,000	6 500,00	0,00	6 500,00
- malé (umývadlá)	ks	4,000	5 400,00	0,00	21 600,00	2 160,00	0,00	0,00	4,000	4,000	21 600,00	0,00	21 600,00
WC závesné vrátane konštrukcie hadičky a ventilu	ks	20,000	10 800,00	0,00	216 000,00	21 600,00	0,00	0,00	20,000	20,000	216 000,00	0,00	216 000,00
WC korník vrátane prípoj. hadičky a roč. ventilu	ks	4,000	5 800,00	0,00	23 200,00	2 320,00	0,00	0,00	4,000	4,000	23 200,00	0,00	23 200,00
WC pre vozidlá vrátane oporných koncoch h. a v.	ks	1,000	12 400,00	0,00	12 400,00	1 240,00	0,00	0,00	1,000	1,000	12 400,00	0,00	12 400,00
vania skrinová vrátane batérie	ks	4,000	17 500,00	0,00	70 000,00	7 000,00	0,00	0,00	4,000	4,000	70 000,00	0,00	70 000,00
grynia skrinová, ventil, batéria	ks	8,000	17 800,00	0,00	142 400,00	14 240,00	0,00	0,00	8,000	8,000	142 400,00	0,00	142 400,00
vyfukovač fúkanosť a batériou	ks	2,000	5 200,00	0,00	10 400,00	1 040,00	0,00	0,00	2,000	2,000	10 400,00	0,00	10 400,00

**Vedľajšie rozpočtové náklady**

Zariadenie stavebníctva	%	3,000	9 029,00	0,00	27 087,00	2 708,70	0,00	0,00	3,000	3,000	27 087,00	0,00	27 087,00
práce maľby	sub	1,000	24 000,00	0,00	24 000,00	2 400,00	0,00	0,00	1,000	1,000	24 000,00	0,00	24 000,00
Spôjky a rímsy pre medené potrubie	sub	1,000	46 000,00	0,00	46 000,00	4 600,00	0,00	0,00	1,000	1,000	46 000,00	0,00	46 000,00
Demontáž a likvidácia lešt. rozvodov	sub	1,000	65 000,00	0,00	65 000,00	6 500,00	0,00	0,00	1,000	1,000	65 000,00	0,00	65 000,00
Sekacia a buracia práce	ks	27,000	32,50	0,00	877,50	87,75	0,00	0,00	27,000	27,000	877,50	0,00	877,50
Zlato prílohy potrubí D50*1,8	ks	14,000	48,10	0,00	673,40	67,34	0,00	0,00	14,000	14,000	673,40	0,00	673,40
Dáto na D 110*2,3	ks	25,000	39,20	0,00	980,00	98,00	0,00	0,00	25,000	25,000	980,00	0,00	980,00
Napojenie kanalizácie na jstý. vodovod	ks	1,000	3 200,00	0,00	3 200,00	320,00	0,00	0,00	1,000	1,000	3 200,00	0,00	3 200,00
presun tlnky	sub	1,000	28 000,00	0,00	28 000,00	2 800,00	0,00	0,00	1,000	1,000	28 000,00	0,00	28 000,00
Kanalizačné potrubie vrátane upevnenia D 75	m	0,000	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Skúška tesnosti kanál. Vodovodu do DN 125	m	0,000	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Kanalizačné potrubie vrátane upevnenia D 160	m	0,000	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Potrubie Cu D 20*1	m	0,000	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Potrubie Cu D 32*2	m	0,000	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Potrubie Cu D 40*2	m	0,000	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Potrubie Cu D 50	m	0,000	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Tlaková skúška potrubia do DN 50	m	0,000	23,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Prepätí a dezinfekcia do DN 80	m	0,000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Prerun tlnky	%	0,000	953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
HZS-demontáž potrubia voda-kanál	hod	0,000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Hydroizolácia vani skrinová so systémom WPFS1, vrátane bali	ks	0,000	49 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Kanalizačné potrubie vrátane upevnenia D 110*2,3	m	0,000	345,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00
Kanalizačné potrubie vrátane upevnenia D 125	m	0,000	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00

**normalizované práce**

Množstvo podľa ZSD z 23.08.2011	Množstvo podľa dodatku	Nový stav množstvo	10%	23%	ZSRN	Cena celkom bez DPH
Cena bez DPH 1 169 517,78					VRN	0,00
DPH 10% 116 851,80					DPH 10%	0,00
DPH 23% 0,00					DPH 23%	0,00
Sociál s DPH 1 286 489,58					SPOLU	0,00

2





MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	Hodnota DPH		Cena bez DPH	DPH zriadené	DPH základná	Celkom s DPH	nerealizovaný príkaz								
		10%	23%		10%	23%					Množstvo	Množstvo podľa stavu	Nový stav množstvo	10%	23%	Cena celkom bez DPH	Nový stav		
Ventilatory	32,000	6 734,00	0,00	215 488,00	21 546,80	0,00	124 890,40	118 490,40	14 280,00	137 954,40	32,000	32,000	215 488,00	0,00	215 488,00	32,000	31 800,00	0,00	31 800,00
Maliy audytor ventilator SILENT A90	ks																		
príslušenstvo záložka hliníková	ks	2,000	1 293,00	2 586,00	258,60	0,00	2,000	45 594,00	14 280,00	59 874,00	2,000	2,000	2 586,00	0,00	2 586,00	2,000	45 594,00	0,00	45 594,00
Výšivky	ks	4,000	9 088,00	36 352,00	3 638,40	0,00	4,000	48 686,00	14 280,00	62 966,00	4,000	4,000	36 352,00	0,00	36 352,00	4,000	48 686,00	0,00	48 686,00
Výšivka pre zabudovanie do podradu odvodu vzduchu	ks	4,000	2 307,00	9 228,00	922,80	0,00	4,000	180 000,00	137 954,40	317 954,40	4,000	4,000	9 228,00	0,00	9 228,00	4,000	180 000,00	0,00	180 000,00
Maližby	ks	26,000	1 364,00	35 464,00	3 546,40	0,00	26,000	30 892,00	14 280,00	45 172,00	26,000	26,000	35 464,00	0,00	35 464,00	26,000	30 892,00	0,00	30 892,00
Maližba oceť a vodovými nastaviť, lamelami,	ks	26,000	1 192,00	30 992,00	3 089,20	0,00	26,000	125 528,00	14 280,00	139 808,00	26,000	26,000	30 992,00	0,00	30 992,00	26,000	125 528,00	0,00	125 528,00
Maližba hliníková a vodovými nastaviť, lamelami,	ks	104,000	1 207,00	125 528,00	12 552,80	0,00	104,000	46 720,00	14 280,00	60 999,99	20,000	20,000	46 720,00	0,00	46 720,00	20,000	46 720,00	0,00	46 720,00
Maližba hliníková a vodovými nastaviť, lamelami,	ks	20,000	2 396,00	47 920,00	4 792,00	0,00	20,000	3 826,80	14 280,00	52 208,80	20,000	20,000	47 920,00	0,00	47 920,00	20,000	3 826,80	0,00	3 826,80
Maližba hliníková	ks	52,000	663,00	34 476,00	3 447,60	0,00	52,000	118,20	14 280,00	132 703,80	52,000	52,000	34 476,00	0,00	34 476,00	52,000	118,20	0,00	118,20
Telefony tlmic tlaku	ks	4,000	588,00	2 352,00	235,20	0,00	4,000	7 743,00	14 280,00	12 065,00	4,000	4,000	2 352,00	0,00	2 352,00	4,000	7 743,00	0,00	7 743,00
Regulačné klápy	ks	3,000	1 475,00	4 425,00	442,50	0,00	3,000	6 786,00	14 280,00	11 066,00	3,000	3,000	4 425,00	0,00	4 425,00	3,000	6 786,00	0,00	6 786,00
RK 1 200	ks	1,000	1 475,00	1 475,00	147,50	0,00	1,000	28,000	14 280,00	14 308,00	1,000	1,000	1 475,00	0,00	1 475,00	1,000	28,000	0,00	28,000
RK 500x250	ks	3,000	475,00	1 425,00	147,50	0,00	3,000	8 580,00	14 280,00	12 860,00	3,000	3,000	1 425,00	0,00	1 425,00	3,000	8 580,00	0,00	8 580,00
RK 450x250	ks	1,000	1 475,00	1 475,00	147,50	0,00	1,000	3 090,00	14 280,00	17 812,50	1,000	1,000	1 475,00	0,00	1 475,00	1,000	3 090,00	0,00	3 090,00
Svotivonné potrubie	m2	241,000	700,00	168 700,00	16 870,00	0,00	241,000	3 090,00	14 280,00	12 065,00	241,000	241,000	168 700,00	0,00	168 700,00	241,000	3 090,00	0,00	3 090,00
Svotivonné potrubie / 40 % tvarovok	ks	4,000	1 862,00	7 448,00	744,80	0,00	4,000	7 743,00	14 280,00	12 065,00	4,000	4,000	7 448,00	0,00	7 448,00	4,000	7 743,00	0,00	7 743,00
príslušenstvo klápy a núbym a teploým spúšťaním	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	29 550,00	14 280,00	43 830,00	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00	2,000	29 550,00	0,00	29 550,00
Dodávka príslušenstva klápy 100*316*930	ks	2,000	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	14 775,00	14 280,00	29 055,00	2,000	2,000	0,00	0,00	0,00	2,000	14 775,00	0,00	14 775,00
Dodávka príslušenstva klápy 710*250*530	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	300,00	0,00	1,000	3 000,00	14 280,00	7 280,00	1,000	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00
Ravizna správy prot. klápy	ks	1,000	3 000,00	3 000,00	300,00	0,00	1,000	1 200,00	14 280,00	2 400,00	1,000	1,000	3 000,00	0,00	3 000,00	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00
Doprava príslušen. klápy	ks	1,000	1 200,00	1 200,00	120,00	0,00	1,000	40 000,00	14 280,00	54 280,00	1,000	1,000	1 200,00	0,00	1 200,00	1,000	40 000,00	0,00	40 000,00
SEPRO potrubie	m	3,000	394,00	1 182,00	118,20	0,00	3,000	7 743,00	14 280,00	12 065,00	3,000	3,000	1 182,00	0,00	1 182,00	3,000	7 743,00	0,00	7 743,00
f 200 / 15 % tvarovok	m	29,000	267,00	7 743,00	774,30	0,00	29,000	6 786,00	14 280,00	11 066,00	29,000	29,000	7 743,00	0,00	7 743,00	29,000	6 786,00	0,00	6 786,00
f 80 / 10 % tvarovok	m	36,000	186,00	6 708,00	670,80	0,00	36,000	8 580,00	14 280,00	12 860,00	36,000	36,000	6 708,00	0,00	6 708,00	36,000	8 580,00	0,00	8 580,00
f 125 / 5 % tvarovok	m	26,000	330,00	8 580,00	858,00	0,00	26,000	3 090,00	14 280,00	17 370,00	26,000	26,000	8 580,00	0,00	8 580,00	26,000	3 090,00	0,00	3 090,00
f 180 / 10 % tvarovok	m	26,000	330,00	8 580,00	858,00	0,00	26,000	3 090,00	14 280,00	17 370,00	26,000	26,000	8 580,00	0,00	8 580,00	26,000	3 090,00	0,00	3 090,00
plyšové hadice MULTIVAC SV	m	40,000	77,00	3 080,00	308,00	0,00	40,000	600,00	14 280,00	2 080,00	40,000	40,000	3 080,00	0,00	3 080,00	40,000	600,00	0,00	600,00
f 80 mm	m	5,000	120,00	600,00	60,00	0,00	5,000	29 091,00	14 280,00	43 371,00	5,000	5,000	120,00	0,00	120,00	5,000	29 091,00	0,00	29 091,00
f 200 mm	m	5,000	120,00	600,00	60,00	0,00	5,000	29 091,00	14 280,00	43 371,00	5,000	5,000	120,00	0,00	120,00	5,000	29 091,00	0,00	29 091,00
Vedľajšie rozpočtové náklady	%	3,000	9 697,00	29 091,00	2 909,10	0,00	3,000	248 000,00	14 280,00	262 280,00	3,000	3,000	9 697,00	0,00	9 697,00	3,000	248 000,00	0,00	248 000,00
Zariadenie stieniska	ks	1,000	1 862,00	1 862,00	186,20	0,00	1,000	14 775,00	14 280,00	29 055,00	1,000	1,000	1 862,00	0,00	1 862,00	1,000	14 775,00	0,00	14 775,00
Dopravné, zabezpečenie a sk.	ks	1,000	1 862,00	1 862,00	186,20	0,00	1,000	14 775,00	14 280,00	29 055,00	1,000	1,000	1 862,00	0,00	1 862,00	1,000	14 775,00	0,00	14 775,00
Probléma klápy PUKS 90 710x250 montáž	ks	1,000	1 862,00	1 862,00	186,20	0,00	1,000	14 775,00	14 280,00	29 055,00	1,000	1,000	1 862,00	0,00	1 862,00	1,000	14 775,00	0,00	14 775,00
Probléma klápy PUKS 90 660x250 montáž	ks	1,000	1 862,00	1 862,00	186,20	0,00	1,000	14 775,00	14 280,00	29 055,00	1,000	1,000	1 862,00	0,00	1 862,00	1,000	14 775,00	0,00	14 775,00
Probléma klápy PUKS 90 660x250 dodávka	ks	1,000	14 775,00	14 775,00	1 477,50	0,00	1,000	700,00	14 280,00	1 177,50	1,000	1,000	14 775,00	0,00	14 775,00	1,000	700,00	0,00	700,00
VIZ potrubie dodávka	m2	700,000	700,00	490 000,00	49 000,00	0,00	700,000	336,00	14 280,00	433 280,00	700,000	700,000	490 000,00	0,00	490 000,00	700,000	336,00	0,00	336,00
Nobasil T 150kg/m3 odbohov 30 mm, tr. 50mm-dod	m2	336,000	336,00	113 776,00	11 377,60	0,00	336,000	100,80	14 280,00	113 876,80	336,000	336,000	113 776,00	0,00	113 776,00	336,000	100,80	0,00	100,80
Nobasil T 150kg/m3 odbohov 45 mm, tr. 50mm-dod	m2	336,000	336,00	113 776,00	11 377,60	0,00	336,000	100,80	14 280,00	113 876,80	336,000	336,000	113 776,00	0,00	113 776,00	336,000	100,80	0,00	100,80
Nobasil Nobasil	m2	100,800	100,80	33 244,80	3 324,48	0,00	100,800	3 826,80	14 280,00	17 111,60	100,800	100,800	33 244,80	0,00	33 244,80	100,800	3 826,80	0,00	3 826,80
Ručná regulačná klápa 1000x315	ks	3,000	3 826,80	11 480,40	1 148,04	0,00	3,000	118 490,40	14 280,00	132 770,40	3,000	3,000	3 826,80	0,00	3 826,80	3,000	118 490,40	0,00	118 490,40
Demontáž Fan-Color	ks	720,000	720,00	518 400,00	51 840,00	0,00	720,000	14 280,00	14 280,00	532 680,00	720,000	720,000	518 400,00	0,00	518 400,00	720,000	14 280,00	0,00	14 280,00
Odpodaci f.c. 81051,VRN	ks	720,000	720,00	518 400,00	51 840,00	0,00	720,000	14 280,00	14 280,00	532 680,00	720,000	720,000	518 400,00	0,00	518 400,00	720,000	14 280,00	0,00	14 280,00
Celkom bez DPH				1 248 804,00	124 880,40	0,00	1 248 804,00	118 490,40	14 280,00	1 367 574,40			1 248 804,00	0,00	1 248 804,00		118 490,40	0,00	118 490,40
DPH zriadené				118 490,40	11 849,04	0,00	118 490,40	11 849,04	14 280,00	130 339,44			118 490,40	0,00	118 490,40		11 849,04	0,00	11 849,04
DPH základná				14 280,00	1 428,00	0,00	14 280,00	1 428,00	14 280,00	15 708,00			14 280,00	0,00	14 280,00		1 428,00	0,00	1 428,00
Celkom s DPH				1 379 544,40	137 954,40	0,00	1 379 544,40	137 954,40	14 280,00	1 517 498,80			1 379 544,40	0,00	1 379 544,40		137 954,40	0,00	137 9



Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	Hodnota DPH		Množstvo	Množstvo podľa dodávku	Nový stav množstvo	10%		23%		Cena celkom bez DPH	Nový stav
			10%	23%		10%	23%				10%	23%				
Podtlak z rúr hladkých bezcov, NT D 70/3,6	m	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ovzduškovacia nádobka D90	ks	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orcevy rozvodov potrubí-zaslepenie DN20	ks	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Potrúbie preurbi hrdl výšky do 12m	%	76,70	76,70	0,00	76,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dooprava materiálu	sub	5 948,00	5 948,00	0,00	5 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zdvíhový mechanizmus Va 4300-príjemeGS4*	ks	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné armatúry - lokality príjeme a výpúšťacie	%	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armatúry preurbi hrdl výška do 12m	ks	15,80	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armatúry preurbi hrdl výška do 12m	ks	46,70	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertil termostát Rohový bielej TS-90 1/2"	ks	519,80	519,80	0,00	519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vertil do spiev. Roh. 1/2"	ks	1 508,20	1 508,20	0,00	1 508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Termoznak 17710	ks	1 098,00	1 098,00	0,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TV Herz 3000	ks	513,00	513,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armatúry preurbi hrdl výška do 12m	sub	458,00	458,00	0,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preurbi hrdl vyk. Telesá	%	688,94	688,94	0,00	688,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výroba kotroz. 14ks	hod	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonstáž vyk.laňias panel d. Do 1500mm	ks	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radiátor KORAD 600/600	ks	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radiátor KORAD 300/1200	ks	2 386,00	2 386,00	0,00	2 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž pan. Teles 2 rad. -2040	sub	234,00	234,00	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž pan. Teles 2 rad. -2040	ks	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radiátor KORAD 600/2200	ks	4 082,00	4 082,00	0,00	4 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radiátor KORAD 300/2400	ks	342,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž pan. Teles 3 rad. -2040	ks	5 298,00	5 298,00	0,00	5 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radiátor KORAD 600/1000	ks	1 585,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radiátor KORAD 600/1000	ks	17,20	17,20	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Radiátor KORAD kotzrala komplet	ks	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opieklenie-letové stĺdky termost.í	hod	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Celkom bez DPH</b>			<b>1 261 380,60</b>		<b>1 261 380,60</b>			<b>871380,600</b>		<b>871380,600</b>				<b>-348 400,00</b>		<b>0,00</b>
<b>DPH zriťene</b>			<b>128 138,10</b>		<b>128 138,10</b>			<b>87138,100</b>		<b>87138,100</b>				<b>-10 452,00</b>		<b>0,00</b>
<b>DPH základne</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			<b>0,000</b>		<b>0,000</b>				<b>-400 045,20</b>		<b>0,00</b>
<b>Celkom s DPH</b>			<b>1 387 518,70</b>		<b>1 387 518,70</b>			<b>959518,700</b>		<b>959518,700</b>				<b>440 497,20</b>		<b>0,00</b>

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	Hodnota DPH		Množstvo	Množstvo podľa dodávku	Nový stav množstvo	10%		23%		Cena celkom bez DPH	Nový stav
			10%	23%		10%	23%				10%	23%				
Techn. 6. - Elektro																
Doplnenie NI rozvádzača v NI rozvodni -montáž	ks	8 000	46,20	0,00	415,80	41,58	0,00	9 000	9 000	9 000	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00
poskytový spodok Sp1	ks	9 000	5,10	0,00	45,90	4,59	0,00	9 000	9 000	9 000	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	0,00
poistivá nádobka do 250A	ks	3 000	39,80	0,00	119,40	11,94	0,00	3 000	3 000	3 000	119,40	0,00	0,00	119,40	0,00	0,00
Vodiv CVA 35 voné	m	24 000	44,20	0,00	1 060,80	106,08	0,00	24 000	24 000	24 000	1 060,80	0,00	0,00	1 060,80	0,00	0,00
Vodiv CVA 18 voné	m	12 000	39,70	0,00	476,40	47,64	0,00	12 000	12 000	12 000	476,40	0,00	0,00	476,40	0,00	0,00
Kábelová vývodka do 36	ks	2 000	81,80	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	2 000	2 000	163,20	0,00	0,00	163,20	0,00	0,00
rdvor pre vývodku p38 bez zdvihu	ks	2 000	103,10	0,00	206,20	20,62	0,00	2 000	2 000	2 000	206,20	0,00	0,00	206,20	0,00	0,00
Stromica nádobč do termiz	ks	6 000	27,50	0,00	165,00	16,50	0,00	6 000	6 000	6 000	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00
Slitok označovč pre prístroj	ks	4 000	12,40	0,00	49,60	4,96	0,00	4 000	4 000	4 000	49,60	0,00	0,00	49,60	0,00	0,00
Demonstáž prístrojov v RH	hod	4 000	285,00	0,00	1 060,00	106,00	0,00	4 000	4 000	4 000	1 060,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00
prístrojová zapojenia	hod	1 000	285,00	0,00	285,00	28,50	0,00	1 000	1 000	1 000	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
podobná prehadzka a meranie	hod	1 000	285,00	0,00	285,00	28,50	0,00	1 000	1 000	1 000	285,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00
Manipulácia na RH/vyzaistenie zapj	hod	3 000	285,00	0,00	795,00	79,50	0,00	3 000	3 000	3 000	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00
Hlavná NI prípojka z RH do R1 a R2 montáž	m	85 000	27,20	0,00	2 312,00	231,20	0,00	85 000	85 000	85 000	2 312,00	0,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00
Kábel CVNY 5G-16 pevné	m	85 000	19,00	0,00	1 615,00	161,50	0,00	85 000	85 000	85 000	1 615,00	0,00	0,00	1 615,00	0,00	0,00
Vodiv CVA 16 pevné	m	37 000	42,80	0,00	1 583,60	158,36	0,00	37 000	37 000	37 000	1 583,60	0,00	0,00	1 583,60	0,00	0,00
Stĺpovč kábelový rošt	m	37 000	184,20	0,00	6 795,60	679,56	0,00	37 000	37 000	37 000	6 795,60	0,00	0,00	6 795,60	0,00	0,00
protipožiarna pra do 400mm	m <sup>2</sup>	0 120	2,21	0,00	265,20	26,52	0,00	0 120	0 120	0 120	265,20	0,00	0,00	265,20	0,00	0,00
prístrojová zapojenia	ks	220 000	15,10	0,00	3 322,00	332,20	0,00	220 000	220 000	220 000	3 322,00	0,00	0,00	3 322,00	0,00	0,00
prístrojová zapojenia	m	12 000	74,80	0,00	897,60	89,76	0,00	12 000	12 000	12 000	897,60	0,00	0,00	897,60	0,00	0,00
Výkurnie stĺdky do ľahového mru (100x100 pre rošt	ks	3 000	388,30	0,00	1 164,90	116,49	0,00	3 000	3 000	3 000	1 164,90	0,00	0,00	1 164,90	0,00	0,00
príerez z atropu do 0,0255mmz hr. Nad 120mm	m	85 000	2 250,00	0,00	190 250,00	19 025,00	0,00	85 000	85 000	85 000	190 250,00	0,00	0,00	190 250,00	0,00	0,00
Demonstáž nábia ANYX 48x10 (gobovché príjody)	hod	2 000	285,00	0,00	570,00	57,00	0,00	2 000	2 000	2 000	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
podporenie gobovchého rozvádzača	hod	2 000	285,00	0,00	570,00	57,00	0,00	2 000	2 000	2 000	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00
Výkurnie gobovchého rozvádzača	hod	3 000	285,00	0,00	795,00	79,50	0,00	3 000	3 000	3 000	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00
Bližopruvdovč elektromontážka - montáž	hod	3 000	285,00	0,00	795,00	79,50	0,00	3 000	3 000	3 000	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH			Množstvo podľa Zák.		Množstvo podľa dodáv.		Nový stav množstvo		Cena celkom bez DPH	
			10%	23%	0,00	10%	23%	0,00	2 284 289	0,00	178 000	10%	23%	0,00	1 285,90	
Kábel CYKY 2Ax1,5 pemné	m	178 000	18,00	0,00	3 344,00	334,40	0,00	178 000	3 344,00	0,00	178 000	3 344,00	0,00	1 285,90		
Kábel CYKY 3Ax1,5 pemné	m	790 000	19,00	0,00	15 010,00	1 501,00	0,00	790 000	15 010,00	0,00	790 000	15 010,00	0,00	1 285,90		
Kábel CYKY 3Bx1,5 pemné	m	48 000	18,00	0,00	812,00	81,20	0,00	48 000	812,00	0,00	48 000	812,00	0,00	1 285,90		
Kábel CYKY 3Cx1,5 pemné	m	1 820 000	18,00	0,00	36 480,00	3 648,00	0,00	1 820 000	36 480,00	0,00	1 820 000	36 480,00	0,00	1 285,90		
Kábel CYKY 7Cx1,5 pemné	m	45 000	18,00	0,00	855,00	85,50	0,00	45 000	855,00	0,00	45 000	855,00	0,00	1 285,90		
Kábel CYKY 3Cx2,5 pemné	m	1 820 000	19,00	0,00	30 780,00	3 078,00	0,00	1 820 000	30 780,00	0,00	1 820 000	30 780,00	0,00	1 285,90		
Vodivé CVA 2,5 pemné	m	340 000	13,80	0,00	4 692,00	469,20	0,00	340 000	4 692,00	0,00	340 000	4 692,00	0,00	1 285,90		
Vodivé CVA 2,5 pemné	m	620 000	13,80	0,00	8 556,00	855,60	0,00	620 000	8 556,00	0,00	620 000	8 556,00	0,00	1 285,90		
Kábel VCCIKY 75x4,8 pemné	m	520 000	19,00	0,00	9 880,00	988,00	0,00	520 000	9 880,00	0,00	520 000	9 880,00	0,00	1 285,90		
Kábel VCCIKY 50x18 zvláštopou	m	4 000	103,50	0,00	414,00	41,40	0,00	4 000	414,00	0,00	4 000	414,00	0,00	1 285,90		
počítanie káblov CVA 2,5	ks	698 000	34,00	0,00	23 664,00	2 366,40	0,00	698 000	23 664,00	0,00	698 000	23 664,00	0,00	1 285,90		
počítanie káblov CVA 16	ks	8 000	40,00	0,00	320,00	32,00	0,00	8 000	320,00	0,00	8 000	320,00	0,00	1 285,90		
počítanie káblov CVA 35	ks	6 000	40,00	0,00	240,00	24,00	0,00	6 000	240,00	0,00	6 000	240,00	0,00	1 285,90		
Ukročenie CTKY 3Ax1,5 v rozvážači	ks	24 000	62,00	0,00	1 488,00	148,80	0,00	24 000	1 488,00	0,00	24 000	1 488,00	0,00	1 285,90		
Ukročenie kábla CTKY 3Ax2,5 v rozvážači	ks	28 000	48,40	0,00	1 355,20	135,52	0,00	28 000	1 355,20	0,00	28 000	1 355,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie kábla CTKY 7x1,5 v rozvážači	ks	20 000	48,40	0,00	968,00	96,80	0,00	20 000	968,00	0,00	20 000	968,00	0,00	1 285,90		
Ukročenie kábla CTKY 50x18 v rozvážači	ks	4 000	72,80	0,00	291,20	29,12	0,00	4 000	291,20	0,00	4 000	291,20	0,00	1 285,90		
Káblový šliach zhmerný	ks	4 000	103,50	0,00	414,00	41,40	0,00	4 000	414,00	0,00	4 000	414,00	0,00	1 285,90		
Káblová lišta vypočítaná p38	ks	70 000	5,50	0,00	385,00	38,50	0,00	70 000	385,00	0,00	70 000	385,00	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	32 000	81,60	0,00	2 611,20	261,12	0,00	32 000	2 611,20	0,00	32 000	2 611,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60	0,00	163,20	16,32	0,00	2 000	163,20	0,00	2 000	163,20	0,00	1 285,90		
Ukročenie lišty káblov p38	ks	2 000	81,60													

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	Hodnota DPH		Množstvo	Množstvo podľa dodatku		Nový stav množstvo	10%	23%	Cena celkom bez DPH
			10%	23%		2 218,591	+		-					
Niedax litia pobovená	kg	60 000	12,30	0,00	738,00	73,80	0,00	60 000	60 000	0	60 000	738,00	0,00	738,00
Rozvádzač nátery do 20kg	kg	1 000	105,60	0,00	105,60	10,56	0,00	1 000	1 000	0	1 000	105,60	0,00	105,60
Zafarbovanie náhle 0,8 kg do 7"	m	77 000	13,40	0,00	1 031,80	103,18	0,00	77 000	77 000	0	77 000	1 031,80	0,00	1 031,80
Kapala pre kreslicu v leh. Mure do 50x50x50mm	kg	16 000	23,20	0,00	371,20	37,12	0,00	16 000	16 000	0	16 000	371,20	0,00	371,20
Sekanie drôzdy do omietky 50x50 pre 1016	m	77 000	41,60	0,00	3 203,20	320,32	0,00	77 000	77 000	0	77 000	3 203,20	0,00	3 203,20
nástatná dižna v HZS	hod	80 000	266,00	0,00	21 200,00	2 120,00	0,00	80 000	80 000	0	80 000	21 200,00	0,00	21 200,00
HZS spolu	%	4 200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200	4 200	0	4 200	0,00	0,00	0,00
GZS	%	5 001,440	3,00	0,00	15 004,32	1 500,43	0,00	5 001,440	5 001,440	0	5 001,440	15 004,32	0,00	15 004,32
PNV	%													
Rozvádzač R-1	kg	1 000	5 940,00	0,00	5 940,00	594,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	5 940,00	0,00	5 940,00
Sírnia rozvádzač Moeller U7 5/105l Ij30	kg	1 000	798,00	0,00	798,00	79,80	0,00	1 000	1 000	0	1 000	798,00	0,00	798,00
Vypínač modulárny 5633	kg	4 000	2 620,00	0,00	10 480,00	1 048,00	0,00	4 000	4 000	0	4 000	10 480,00	0,00	10 480,00
prepravná ochrana Moeller VH-7 280 1 pol	kg	4 000	320,00	0,00	1 280,00	128,00	0,00	4 000	4 000	0	4 000	1 280,00	0,00	1 280,00
postavky odpravné V1 C141	kg	4 000	320,00	0,00	1 280,00	128,00	0,00	4 000	4 000	0	4 000	1 280,00	0,00	1 280,00
postavka veľková p11432A	kg	4 000	33,00	0,00	132,00	13,20	0,00	4 000	4 000	0	4 000	132,00	0,00	132,00
láč L7-4/1C	kg	1 000	250,00	0,00	250,00	25,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	250,00	0,00	250,00
láč L7-10/1B	kg	2 000	250,00	0,00	500,00	50,00	0,00	2 000	2 000	0	2 000	500,00	0,00	500,00
láč L7-6/1C	kg	14 000	250,00	0,00	3 500,00	350,00	0,00	14 000	14 000	0	14 000	3 500,00	0,00	3 500,00
láč L7-10/1B	kg	16 000	250,00	0,00	4 000,00	400,00	0,00	16 000	16 000	0	16 000	4 000,00	0,00	4 000,00
Impulzná reť Z8-JIS	kg	5 000	698,00	0,00	3 490,00	349,00	0,00	5 000	5 000	0	5 000	3 490,00	0,00	3 490,00
prepravná freben G-3L-1000/10	kg	0 700	600,00	0,00	420,00	42,00	0,00	0 700	0 700	0	0 700	420,00	0,00	420,00
prúdový chránič FL7-16/1N 003B-A	kg	3 000	1 058,00	0,00	3 174,00	317,40	0,00	3 000	3 000	0	3 000	3 174,00	0,00	3 174,00
prúdový chránič FL7-16/1N 003B-A	kg	1 000	2 412,00	0,00	2 412,00	241,20	0,00	1 000	1 000	0	1 000	2 412,00	0,00	2 412,00
Sírnia reťová RSDPS10	kg	43 000	40,00	0,00	1 720,00	172,00	0,00	43 000	43 000	0	43 000	1 720,00	0,00	1 720,00
Sírnia reťová RSDPS30	kg	43 000	86,00	0,00	3 698,00	369,80	0,00	43 000	43 000	0	43 000	3 698,00	0,00	3 698,00
PE zbernica KLM	m	0 500	294,00	0,00	147,00	14,70	0,00	0 500	0 500	0	0 500	147,00	0,00	147,00
N zbernica KLM	m	0 500	294,00	0,00	147,00	14,70	0,00	0 500	0 500	0	0 500	147,00	0,00	147,00
Nosič zbernica KT-3	kg	2 000	112,00	0,00	224,00	22,40	0,00	2 000	2 000	0	2 000	224,00	0,00	224,00
Kabovky šliok zväsený	kg	30 000	4,90	0,00	1 470,00	147,00	0,00	30 000	30 000	0	30 000	1 470,00	0,00	1 470,00
Vodíc CYA 2,5	m	75 000	36,40	0,00	2 730,00	273,00	0,00	75 000	75 000	0	75 000	2 730,00	0,00	2 730,00
Tiežka bezpečnostná	kg	3 000	86,90	0,00	260,70	26,07	0,00	3 000	3 000	0	3 000	260,70	0,00	260,70
Rozvádzač R-2	kg	1 000	5 900,00	0,00	5 900,00	590,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	5 900,00	0,00	5 900,00
Sírnia rozvádzač Moeller U7 5/105l Ij30	kg	1 000	798,00	0,00	798,00	79,80	0,00	1 000	1 000	0	1 000	798,00	0,00	798,00
Vypínač modulárny 5633	kg	4 000	2 620,00	0,00	10 480,00	1 048,00	0,00	4 000	4 000	0	4 000	10 480,00	0,00	10 480,00
prepravná ochrana Moeller VH-7 280 1 pol	kg	4 000	320,00	0,00	1 280,00	128,00	0,00	4 000	4 000	0	4 000	1 280,00	0,00	1 280,00
postavky odpravné V1 C141	kg	4 000	33,00	0,00	132,00	13,20	0,00	4 000	4 000	0	4 000	132,00	0,00	132,00
postavka veľková p11432A	kg	1 000	250,00	0,00	250,00	25,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	250,00	0,00	250,00
láč L7-4/1C	kg	2 000	250,00	0,00	500,00	50,00	0,00	2 000	2 000	0	2 000	500,00	0,00	500,00
láč L7-6/1C	kg	14 000	250,00	0,00	3 500,00	350,00	0,00	14 000	14 000	0	14 000	3 500,00	0,00	3 500,00
láč L7-10/1B	kg	16 000	250,00	0,00	4 000,00	400,00	0,00	16 000	16 000	0	16 000	4 000,00	0,00	4 000,00
Impulzná reť Z8-JIS	kg	5 000	698,00	0,00	3 490,00	349,00	0,00	5 000	5 000	0	5 000	3 490,00	0,00	3 490,00
prepravná freben G-3L-1000/10	kg	0 700	600,00	0,00	420,00	42,00	0,00	0 700	0 700	0	0 700	420,00	0,00	420,00
Vypínač obojstranný Z7-DSE200	kg	1 000	1 058,00	0,00	1 058,00	105,80	0,00	1 000	1 000	0	1 000	1 058,00	0,00	1 058,00
prúdový chránič FL7-16/1N 003B-A	kg	3 000	723,60	0,00	2 170,80	217,08	0,00	3 000	3 000	0	3 000	2 170,80	0,00	2 170,80
Sírnia reťová RSDPS10	kg	43 000	40,00	0,00	1 720,00	172,00	0,00	43 000	43 000	0	43 000	1 720,00	0,00	1 720,00
Sírnia reťová RSDPS30	kg	43 000	86,00	0,00	3 698,00	369,80	0,00	43 000	43 000	0	43 000	3 698,00	0,00	3 698,00
PE zbernica KLM	m	0 500	294,00	0,00	147,00	14,70	0,00	0 500	0 500	0	0 500	147,00	0,00	147,00
N zbernica KLM	m	0 500	294,00	0,00	147,00	14,70	0,00	0 500	0 500	0	0 500	147,00	0,00	147,00
Nosič zbernica KT-3	kg	2 000	112,00	0,00	224,00	22,40	0,00	2 000	2 000	0	2 000	224,00	0,00	224,00
Kabovky šliok zväsený	kg	30 000	4,90	0,00	1 470,00	147,00	0,00	30 000	30 000	0	30 000	1 470,00	0,00	1 470,00
Vodíc CYA 2,5	m	75 000	36,40	0,00	2 730,00	273,00	0,00	75 000	75 000	0	75 000	2 730,00	0,00	2 730,00
Tiežka bezpečnostná	kg	3 000	86,90	0,00	260,70	26,07	0,00	3 000	3 000	0	3 000	260,70	0,00	260,70
Ovčiacia štruktúra ovetriarla MS-01	kg	1 000	2 100,00	0,00	2 100,00	210,00	0,00	1 000	1 000	0	1 000	2 100,00	0,00	2 100,00
Nátery panel epj140 400x250x0,8mm biela	kg	14 000	40,00	0,00	560,00	56,00	0,00	14 000	14 000	0	14 000	560,00	0,00	560,00
Sírnia reťová RSDPS10	kg	8 000	124,20	0,00	993,60	99,36	0,00	8 000	8 000	0	8 000	993,60	0,00	993,60
Štrnák Nilo PR20 Soft 07-000 a drinavkou	kg	8 000	41,20	0,00	329,60	32,96	0,00	8 000	8 000	0	8 000	329,60	0,00	329,60
Trihrník spracová 02-600-05	kg	8 000	62,40	0,00	500,80	50,08	0,00	8 000	8 000	0	8 000	500,80	0,00	500,80
Drinavka 02-371-10	kg	8 000	92,40	0,00	739,20	73,92	0,00	8 000	8 000	0	8 000	739,20	0,00	739,20
Rámik Nilo 32-788-10-4-nábojový vodrovový	kg	2 000	258,00	0,00	516,00	51,60	0,00	2 000	2 000	0	2 000	516,00	0,00	516,00
Vodíc CYA 1,5	m	10 000	31,50	0,00	315,00	31,50	0,00	10 000	10 000	0	10 000	315,00	0,00	315,00
Doplnenie NI rozvádzača v NN	kg	9 000	282,60	0,00	2 543,40	254,34	0,00	9 000	9 000	0	9 000	2 543,40	0,00	2 543,40
Doplnenie NI rozvádzača v NN	kg	9 000	282,60	0,00	2 543,40	254,34	0,00	9 000	9 000	0	9 000	2 543,40	0,00	2 543,40
postavky spodok Sp81SS	kg	9 000	282,60	0,00	2 543,40	254,34	0,00	9 000	9 000	0	9 000	2 543,40	0,00	2 543,40

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH			Cena celkom	Hodnota DPH			Množstvo podľa ZSD z 28.04.2001	Množstvo podľa dodatku		Nový stav množstvo		10%		23%		Cena celkom bez DPH
			10%	23%	0,00		10%	23%	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
potulka nožová pH1150AG	Ks	6 000	86,60	0,00	0,00	519,60	51,96	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	145 200,00	0,00	0,00	13 124,00	0,00	0,00	145 200,00
potulka nožová pH11700AG	Ks	3 000	86,60	0,00	0,00	259,80	25,98	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	102 960,00	0,00	0,00	2 337,50	0,00	0,00	102 960,00
prepracovač ochrana Moeller VFB-2	Ks	3 000	3 481,00	0,00	0,00	10 443,00	1 044,30	0,00	0,00	3 000	3 000	3 000	10 443,00	0,00	0,00	10 443,00	0,00	0,00	10 443,00
Vodč CYA35	m	12 000	84,60	0,00	0,00	1 015,20	101,52	0,00	0,00	12 000	12 000	12 000	1 015,20	0,00	0,00	1 015,20	0,00	0,00	1 015,20
Vodč CYA16	m	24 000	45,90	0,00	0,00	1 101,60	110,16	0,00	0,00	24 000	24 000	24 000	1 101,60	0,00	0,00	1 101,60	0,00	0,00	1 101,60
Vývodka kablová g38	m	2 000	48,80	0,00	0,00	97,20	9,72	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	97,20	0,00	0,00	97,20	0,00	0,00	97,20
Svornica radová RSDP330	Ks	6 000	68,00	0,00	0,00	408,00	40,80	0,00	0,00	6 000	6 000	6 000	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
Hlavica NIN prívody z RH do R-1 a R-2	m	85 000	154,40	0,00	0,00	13 124,00	1 312,40	0,00	0,00	85 000	85 000	85 000	13 124,00	0,00	0,00	13 124,00	0,00	0,00	13 124,00
Kábel CYK 5CX16	m	85 000	27,50	0,00	0,00	2 337,50	233,75	0,00	0,00	85 000	85 000	85 000	2 337,50	0,00	0,00	2 337,50	0,00	0,00	2 337,50
Vodč pospojovací CY18	m	85 000	186,20	0,00	0,00	15 927,00	1 592,70	0,00	0,00	85 000	85 000	85 000	15 927,00	0,00	0,00	1 592,70	0,00	0,00	15 927,00
Rošt kablový 4.150	m	220 000	13,80	0,00	0,00	3 036,00	303,60	0,00	0,00	220 000	220 000	220 000	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00	0,00	0,00	3 036,00
Prívodky Scrap pr.28	m2	0 120	542,00	0,00	0,00	65,04	6,50	0,00	0,00	0 120	0 120	0 120	65,04	0,00	0,00	65,04	0,00	0,00	65,04
prôvodzárna upratovacia Hilli pgb KBR-2																			
Silnoprvodová elektroinstalácia																			
Sveidielo žiarovkové TriStar 128PHZTCD18W	Ks	60 000	2 420,00	0,00	0,00	145 200,00	14 520,00	0,00	0,00	60 000	60 000	60 000	145 200,00	0,00	0,00	14 520,00	0,00	0,00	145 200,00
Sveidielo žiarovkové Fenera Siro 1x25W	Ks	120 000	858,00	0,00	0,00	102 960,00	10 296,00	0,00	0,00	120 000	120 000	120 000	102 960,00	0,00	0,00	10 296,00	0,00	0,00	102 960,00
Sveidielo žiarovkové Fenera Siro 1x25W	Ks	54 000	858,00	0,00	0,00	46 332,00	4 633,20	0,00	0,00	54 000	54 000	54 000	46 332,00	0,00	0,00	4 633,20	0,00	0,00	46 332,00
Sveidielo žiarovkové Sylvania Candor Gloco 235	Ks	44 000	2 860,00	0,00	0,00	125 840,00	12 584,00	0,00	0,00	44 000	44 000	44 000	125 840,00	0,00	0,00	12 584,00	0,00	0,00	125 840,00
Sveidielo žiarovkové Sylvania Candor Gloco 235	Ks	48 000	2 750,00	0,00	0,00	132 000,00	13 200,00	0,00	0,00	48 000	48 000	48 000	132 000,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	132 000,00
Sveidielo žiarovkové Sylvania TCS 087 226HC 2x36	Ks	12 000	1 560,00	0,00	0,00	18 720,00	1 872,00	0,00	0,00	12 000	12 000	12 000	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00	0,00	0,00	1 872,00
Sveidielo žiarovkové prísluška TCV 080 226D 2x36	Ks	2 000	1 560,00	0,00	0,00	3 120,00	312,00	0,00	0,00	2 000	2 000	2 000	3 120,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	3 120,00
Sveidielo žiarovkové prísluška K8108 komplet 1x8W	Ks	32 000	690,00	0,00	0,00	21 760,00	2 176,00	0,00	0,00	32 000	32 000	32 000	21 760,00	0,00	0,00	2 176,00	0,00	0,00	21 760,00
Sveidielo žiarovkové prísluška FFWW 12hpK 109	Ks	16 000	820,00	0,00	0,00	13 120,00	1 312,00	0,00	0,00	16 000	16 000	16 000	13 120,00	0,00	0,00	1 312,00	0,00	0,00	13 120,00
Sveidielo žiarovkové prísluška TMSQ22 1x58W	Ks	24 000	520,00	0,00	0,00	12 480,00	1 248,00	0,00	0,00	24 000	24 000	24 000	12 480,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,00	12 480,00
Sveidielo žiarovkové SEC Tigrexus 8W Ip40 1Thod	Ks	8 000	2 898,00	0,00	0,00	23 184,00	2 318,40	0,00	0,00	8 000	8 000	8 000	23 184,00	0,00	0,00	2 318,40	0,00	0,00	23 184,00
Močná lampka	Ks	32 000	1 850,00	0,00	0,00	59 200,00	5 920,00	0,00	0,00	32 000	32 000	32 000	59 200,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	0,00	59 200,00
Transformátor elektronický 230V/12V/150VA	Ks	22 000	1 364,00	0,00	0,00	30 008,00	3 000,80	0,00	0,00	22 000	22 000	22 000	30 008,00	0,00	0,00	3 000,80	0,00	0,00	30 008,00
Transformátor elektronický 230V/12V/150VA	Ks	22 000	2 400,00	0,00	0,00	52 800,00	5 280,00	0,00	0,00	22 000	22 000	22 000	52 800,00	0,00	0,00	5 280,00	0,00	0,00	52 800,00
Zariadenie Oram Dux 0 18W/31-830	Ks	168 000	103,00	0,00	0,00	17 304,00	1 730,40	0,00	0,00	168 000	168 000	168 000	17 304,00	0,00	0,00	1 730,40	0,00	0,00	17 304,00
Zariadenie Oram Dux 5 11W/31-830	Ks	104 000	98,00	0,00	0,00	10 192,00	1 019,20	0,00	0,00	104 000	104 000	104 000	10 192,00	0,00	0,00	1 019,20	0,00	0,00	10 192,00
Zariadenie Oram Lumilux plus 58W/31-830	Ks	28 000	112,00	0,00	0,00	3 136,00	313,60	0,00	0,00	28 000	28 000	28 000	3 136,00	0,00	0,00	313,60	0,00	0,00	3 136,00
Zariadenie Oram Lumilux plus 58W/31-830	Ks	24 000	112,00	0,00	0,00	2 688,00	268,80	0,00	0,00	24 000	24 000	24 000	2 688,00	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	2 688,00
Zariadenie 40W	Ks	32 000	10,00	0,00	0,00	320,00	32,00	0,00	0,00	32 000	32 000	32 000	320,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	320,00
Diagnostická žiarovka Oram Decolux 51S 12V/35W	Ks	120 000	79,00	0,00	0,00	9 480,00	948,00	0,00	0,00	120 000	120 000	120 000	9 480,00	0,00	0,00	948,00	0,00	0,00	9 480,00
Diagnostická žiarovka Oram Decolux 51S 12V/35W	Ks	54 000	79,00	0,00	0,00	4 266,00	426,60	0,00	0,00	54 000	54 000	54 000	4 266,00	0,00	0,00	426,60	0,00	0,00	4 266,00
Zariadenie žiarovkový Oram 51T111	Ks	52 000	15,50	0,00	0,00	806,00	80,60	0,00	0,00	52 000	52 000	52 000	806,00	0,00	0,00	80,60	0,00	0,00	806,00
Vypínač NIKO Soft 07-011 príslužný rad 1	Ks	32 000	63,40	0,00	0,00	2 028,80	202,88	0,00	0,00	32 000	32 000	32 000	2 028,80	0,00	0,00	202,88	0,00	0,00	2 028,80
Vypínač NIKO Soft 07-011 príslužný rad 1	Ks	170 000	22,70	0,00	0,00	3 859,00	385,90	0,00	0,00	170 000	170 000	170 000	3 859,00	0,00	0,00	385,90	0,00	0,00	3 859,00
Hlavník vypínača NIKO Soft 2-611-05	Ks	186 000	10,20	0,00	0,00	1 897,20	189,72	0,00	0,00	186 000	186 000	186 000	1 897,20	0,00	0,00	189,72	0,00	0,00	1 897,20
Vypínač NIKO Soft 07-015 príslužný rad 5	Ks	16 000	88,10	0,00	0,00	1 409,60	140,96	0,00	0,00	16 000	16 000	16 000	1 409,60	0,00	0,00	140,96	0,00	0,00	1 409,60
Hlavník vypínača pol 87 NIKO 2-615-05	Ks	16 000	46,20	0,00	0,00	739,20	73,92	0,00	0,00	16 000	16 000	16 000	739,20	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	739,20
Vypínač NIKO Soft 07-16 príslužný rad 6	Ks	74 000	103,80	0,00	0,00	7 681,20	768,12	0,00	0,00	74 000	74 000	74 000	7 681,20	0,00	0,00	768,12	0,00	0,00	7 681,20
Vypínač NIKO Soft 07-017 príslužný rad 7	Ks	48 000	189,00	0,00	0,00	9 072,00	907,20	0,00	0,00	48 000	48 000	48 000	9 072,00	0,00	0,00	907,20	0,00	0,00	9 072,00
Tlačidlový spínač NIKO Soft 07-000.118a	Ks	16 000	2 009,00	0,00	0,00	32 144,00	3 214,40	0,00	0,00	16 000	16 000	16 000	32 144,00	0,00	0,00	3 214,40	0,00	0,00	32 144,00
Dobrotový spínač pro ovladač vyp. ventilátorov CS3-2	Ks	16 000	463,00	0,00	0,00	7 408,00	740,80	0,00	0,00	16 000	16 000	16 000	7 408,00	0,00	0,00	740,80	0,00	0,00	7 408,00
Koncový spínač (satelit)/11	Ks	16 000	61,00	0,00	0,00	976,00	97,60	0,00	0,00	16 000	16 000	16 000	976,00	0,00	0,00	97,60	0,00	0,00	976,00
Zariadenie 230V/16A NIKO PR20 Soft 07-087 príslužný	Ks	118 000	45,60	0,00	0,00	5 380,80	538,08	0,00	0,00	118 000	118 000	118 000	5 380,80	0,00	0,00	538,08	0,00	0,00	5 380,80
KV1 Zariadenie NIKO PR20 Soft 02-761-10	Ks	118 000	11,40	0,00	0,00	1 345,20	134,52	0,00	0,00	118 000	118 000	118 000	1 345,20	0,00	0,00	134,52	0,00	0,00	1 345,20
Rámik zariadenia NIKO PR20 Soft 02-761-10	Ks	118 000	69,90	0,00	0,00	8 248,20	824,82	0,00	0,00	118 000	118 000	118 000	8 248,20	0,00	0,00	824,82	0,00	0,00	8 248,20
Krabica rozvodná KR68	Ks	72 000	69,90	0,00	0,00	5 032,80	503,28	0,00	0,00	72 000	72 000	72 000	5 032,80	0,00	0,00</				

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH			Hodnota DPH			Nerealizovaná porcia			
			10%	23%	0,00	10%	23%	0,00	10%	23%	Cena celkom bez DPH	
Kábel CVK 30x2,5	m	1 620,000	16,30	0,00	0,00	2 864,80	0,00	0,00	1 620,000	28 648,00	0,00	28 648,00
Vodík CVA 2z	m	340,000	7,10	0,00	0,00	2 414,00	0,00	0,00	340,000	2 414,00	0,00	2 414,00
Bertrand anoda 258 00	ks	64,000	13,80	0,00	0,00	883,20	0,00	0,00	64,000	883,20	0,00	883,20
špička medená 1farm500mm	ks	16,000	12,90	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	16,000	206,40	0,00	206,40
Vodík CVA 2,5	m	620,000	5,90	0,00	0,00	3 658,00	0,00	0,00	620,000	3 658,00	0,00	3 658,00
Rozvodný STA	m	520,000	13,80	0,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00	520,000	7 176,00	0,00	7 176,00
Kábel koaxiálny/CCKR 75/4,8	ks	16,000	379,20	0,00	0,00	6 067,20	0,00	0,00	16,000	6 067,20	0,00	6 067,20
Koncová zá. STA TV/R, došT/GMHz Niklo 07-095	ks	16,000	33,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	16,000	528,00	0,00	528,00
Kryt zá. STA Niklo pT20 Soft 02-697-01	ks	16,000	10,80	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	16,000	172,80	0,00	172,80
Rámik Niklo 32-761-10 jednotový	ks	16,000	6,80	0,00	0,00	109,60	0,00	0,00	16,000	109,60	0,00	109,60
Krabica umrzela RUS8	ks	16,000	10,98	0,00	0,00	175,68	0,00	0,00	16,000	175,68	0,00	175,68
Trubica dýchavá 2316	m	77,000	5,20	0,00	0,00	403,60	0,00	0,00	77,000	403,60	0,00	403,60
Lišta vlnodacia LV40x40	m	58,000	19,60	0,00	0,00	1 136,80	0,00	0,00	58,000	1 136,80	0,00	1 136,80
Lišta vlnodacia LV40x40	m	20,000	31,10	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	20,000	622,00	0,00	622,00
Krabica celoplošná 600x300x170 Hensel M800401	ks	1,000	1 796,00	0,00	0,00	1 796,00	0,00	0,00	1,000	1 796,00	0,00	1 796,00
Náhradná lišta posuvová 5820-21	m	60,000	12,40	0,00	0,00	744,00	0,00	0,00	60,000	744,00	0,00	744,00
Príchytky na medenú lištu 07231	ks	200,000	1,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,000	200,00	0,00	200,00
podtlaky materiál 3%	%	11 283,000	3,00	0,00	0,00	33 789,00	0,00	0,00	11 283,000	33 789,00	0,00	33 789,00
Doteravný nákladý 4,2%	%	4,200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,200	0,00	0,00	0,00
Svetelná príerazom 5%	%	756,980	5,00	0,00	0,00	3 784,90	0,00	0,00	756,980	3 784,90	0,00	3 784,90
Rezervácia: R-2 montáž	ks	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1,000	250,00	0,00	250,00
Zosvetlenie skrine rozvádzača	ks	1,000	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	1,000	130,00	0,00	130,00
Vypínač paleťový do 36A	ks	4,000	130,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	4,000	520,00	0,00	520,00
poskytový odprlnak PVV 10V1	ks	4,000	130,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	4,000	520,00	0,00	520,00
Relé vzduchový LV	ks	33,000	15,00	0,00	0,00	495,00	0,00	0,00	33,000	495,00	0,00	495,00
Relé pomocná Rp	ks	5,000	15,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	5,000	75,00	0,00	75,00
ovidlakci odprad - zapojenie	ks	5,000	500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5,000	2 500,00	0,00	2 500,00
Průduový strážnik	ks	3,000	200,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	3,000	600,00	0,00	600,00
Radová svornica do 2,5 mm2	ks	43,000	24,80	0,00	0,00	1 066,40	0,00	0,00	43,000	1 066,40	0,00	1 066,40
Radová svornica do 16 mm2	ks	3,000	25,80	0,00	0,00	77,40	0,00	0,00	3,000	77,40	0,00	77,40
Radová svornica do 20 vodičov	ks	2,000	205,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	2,000	410,00	0,00	410,00
Štítk označovaci pre príslušný skříňu	ks	42,000	11,20	0,00	0,00	470,40	0,00	0,00	42,000	470,40	0,00	470,40
preskúvanie zapojenia rozvádzača	hod	4,000	280,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	4,000	1 120,00	0,00	1 120,00
podborné prehládka a meranie	hod	4,000	280,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	4,000	1 120,00	0,00	1 120,00
Nápis farbou na skříňu	hod	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1,000	250,00	0,00	250,00
Tabuľka Vytváraní PVC	ks	3,000	180,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	3,000	540,00	0,00	540,00
Ovidlakci skrinová MS 01 - montáž	ks	8,000	28,00	0,00	0,00	208,00	0,00	0,00	8,000	208,00	0,00	208,00
Okno do dveří hr. Do 4mm, pr. Do 100mm	ks	0,500	28,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,500	14,00	0,00	14,00
Dír lišta TS 35	m	8,000	45,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	8,000	360,00	0,00	360,00
Tráckový ovidlakci so signálnou dielnicou	ks	10,000	75,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	10,000	750,00	0,00	750,00
Radová svornica do 2,5mm	ks	10,000	39,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	10,000	390,00	0,00	390,00
Vodík CVA 1,5 vlné	m	10,000	38,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	10,000	380,00	0,00	380,00
Štítk označovaci pre príslušný skříňu	ks	8,000	130,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	0,00	8,000	1 040,00	0,00	1 040,00
preskúvanie zapojenia rozvádzača	hod	0,500	280,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,500	140,00	0,00	140,00
odborné prehládka a meranie	hod	0,500	280,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,500	140,00	0,00	140,00
Nápis farbou na skříňu	hod	0,500	250,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,500	125,00	0,00	125,00
Rezervácia: R-1 montáž	ks	1,000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	1,000	500,00	0,00	500,00
Zosvetlenie skrine rozvádzača	ks	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1,000	250,00	0,00	250,00
Vypínač paleťový do 36A	ks	4,000	180,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	4,000	720,00	0,00	720,00
opatkový ochrana kai C 1 pol	ks	4,000	130,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	4,000	520,00	0,00	520,00
poskytový odprlnak PVV 10V1	ks	33,000	15,50	0,00	0,00	478,50	0,00	0,00	33,000	478,50	0,00	478,50
Relé vzduchový LV	ks	3,000	78,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	3,000	234,00	0,00	234,00
Relé pomocná Rp	ks	5,000	280,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	5,000	1 400,00	0,00	1 400,00
ovidlakci odprad - zapojenie	ks	3,000	320,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	3,000	960,00	0,00	960,00
Průduový strážnik	ks	43,000	17,50	0,00	0,00	752,50	0,00	0,00	43,000	752,50	0,00	752,50
Radová svornica do 2,5 mm2	ks	3,000	34,80	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	3,000	104,40	0,00	104,40
Radová svornica do 16 mm2	ks	2,000	420,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	2,000	840,00	0,00	840,00
Radová svornica do 20 vodičov	ks	42,000	35,00	0,00	0,00	1 470,00	0,00	0,00	42,000	1 470,00	0,00	1 470,00
Štítk označovaci pre príslušný skříňu	hod	4,000	280,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	4,000	1 120,00	0,00	1 120,00
preskúvanie zapojenia rozvádzača	hod	4,000	280,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	4,000	1 120,00	0,00	1 120,00
podborné prehládka a meranie	hod	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1,000	250,00	0,00	250,00
Nápis farbou na skříňu	hod	1,000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	1,000	250,00	0,00	250,00



Název	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	Hodnota DPH		Množstvo podľa štandardu z 23.06.2001	Množstvo podľa štandardu	Nový stav množstvo	10%	23%	Cena celkom bez DPH	Nový stav
			10%	23%		10%	23%							
Tieňovňa výťahová PVC	ks	3 000	180,00	0,00	540,00	54,00	0,00	3 000	3 000	3 000	540,00	0,00	540,00	3 000
Všet stávie rozpočtové náklady														
práce manžie	%	3,000	19 452,33	0,00	58 357,00	5 835,70	0,00	3,000	3,000	3,000	58 357,00	0,00	58 357,00	3,000
odstránenie odpadov, demontáž	hod		220,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Zstavba rímsu so stĺpkou 1P4, mont + dod	ks		649,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Svetidlo Elite 2425/17 -dod	ks			1 654,00				0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Svetidlo Elite 2425/17 -mont	ks		163,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Výzrazie stavan pre svetidlo -montáž	ks		34,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Kobrové oboj Cu príložka do 25mm2-mont+dod	ks		154,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Nosná lišta prof OBO 2069FL mont+dod	m		87,60					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
E04 rozvádzač ROA-mont+dod	ks		43 648,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
E05 rozvádzač ROB-mont+dod	ks		40 238,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
E06 ovládací skrinka osvetlenia mont+dod	ks		32 638,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Bytyac S20-10 mont-dod	ks		200,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Demontáž Impulzného relé ZS-Jlt-mont	ks		110,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Poduzary materiálu	%		1 230,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000
Dopravné náklady	slu		1 980,00					0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000

Celkom bez DPH 2 003 606,56  
 DPH zriazene 200 360,90  
 DPH základne 0,00  
 Celkom s DPH 2 203 967,46

Cena bez DPH 1 986 798,36  
 DPH 10% 198 679,80  
 DPH 23% 0,00  
 Spolu s DPH 2 185 478,16

ZRN -16 907,20  
 VRN -404  
 celkové náklady -17 311,20  
 DPH 10% -1731,1  
 DPH 23%  
 spolu -19 042,30

Techn. š. - Stavoprád	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	Hodnota DPH		Množstvo podľa štandardu z 23.06.2001	Množstvo podľa štandardu	Nový stav množstvo	10%	23%	Cena celkom bez DPH	Nový stav
			10%	23%		10%	23%							
Tieňovňa systém RALM Fresnet - montáž	ks	1 000	156,00	0,00	156,00	15,60	0,00	1 000	1 000	1 000	156,00	0,00	156,00	1 000
pevná panel - 48 port 3U	ks	40 000	74,00	0,00	2 960,00	296,00	0,00	40 000	40 000	40 000	2 960,00	0,00	2 960,00	40 000
Ukončenie kábla v pevné panely	ks	1 000	172,00	0,00	172,00	17,20	0,00	1 000	1 000	1 000	172,00	0,00	172,00	1 000
pevná panel - 50 port Cat 3	ks	20 000	94,00	0,00	1 880,00	188,00	0,00	20 000	20 000	20 000	1 880,00	0,00	1 880,00	20 000
Slonová záručka - 2poor	ks	40 000	59,00	0,00	2 360,00	236,00	0,00	40 000	40 000	40 000	2 360,00	0,00	2 360,00	40 000
Montáž konektora	ks	900 000	16,80	0,00	15 120,00	1 512,00	0,00	900 000	900 000	900 000	15 120,00	0,00	15 120,00	900 000
Uloženie do žliabu, trubky nad 1,8m	m	900 000	15,80	0,00	14 220,00	1 422,00	0,00	900 000	900 000	900 000	14 220,00	0,00	14 220,00	900 000
Uloženie do žliabu, trubky nad 1,8m	m	40 000	113,00	0,00	4 520,00	452,00	0,00	40 000	40 000	40 000	4 520,00	0,00	4 520,00	40 000
Meranie a protokol o meraní	ks													
Rozvádzač Triton	ks	1 000	254,00	0,00	254,00	25,40	0,00	1 000	1 000	1 000	254,00	0,00	254,00	1 000
Nastavený 6356000517	ks	1 000	212,00	0,00	212,00	21,20	0,00	1 000	1 000	1 000	212,00	0,00	212,00	1 000
19' káblový organizér 1U kovový	ks	1 000	251,00	0,00	251,00	25,10	0,00	1 000	1 000	1 000	251,00	0,00	251,00	1 000
19' ventiláčna jednotka 70W, 2U, 2x ventilátor	ks	1 000	296,00	0,00	296,00	29,60	0,00	1 000	1 000	1 000	296,00	0,00	296,00	1 000
19' rozvodný panel 5x 28x 230V	ks	1 000	10,80	0,00	10,80	1,08	0,00	1 000	1 000	1 000	10,80	0,00	10,80	1 000
CY18 Z2 do výšky 1,8m	m	4 000	12,20	0,00	48,80	4,88	0,00	4 000	4 000	4 000	48,80	0,00	48,80	4 000
CY16 Z2 nad výšku 1,8m	m	300 000	17,80	0,00	5 340,00	534,00	0,00	300 000	300 000	300 000	5 340,00	0,00	5 340,00	300 000
pasivné H48 do zabezpečenia	ks	20 000	39,60	0,00	792,00	79,20	0,00	20 000	20 000	20 000	792,00	0,00	792,00	20 000
Krabica Kp 88 pod omietku	ks	20 000	52,40	0,00	1 048,00	104,80	0,00	20 000	20 000	20 000	1 048,00	0,00	1 048,00	20 000
Krabica Kp 125 pod omietku	ks	80 000	17,60	0,00	1 408,00	140,80	0,00	80 000	80 000	80 000	1 408,00	0,00	1 408,00	80 000
Trubka PVC 29 pod omietku	m	100 000	62,20	0,00	6 220,00	622,00	0,00	100 000	100 000	100 000	6 220,00	0,00	6 220,00	100 000
Zláb 20x40	m	4 000	139,80	0,00	1 398,00	139,80	0,00	4 000	4 000	4 000	1 398,00	0,00	1 398,00	4 000
Príerez ľahý do 30 cm do 20x40mm	ks	10 000	388,30	0,00	1 553,20	155,32	0,00	10 000	10 000	10 000	1 553,20	0,00	1 553,20	10 000
Príerez bežný do 40 cm do 20x40mm	ks	4 000		0,00			0,00	4 000	4 000	4 000		0,00		4 000
Tieňovňa systém RALM Fresnet - materiál	ks	1 000	16 896,00	0,00	16 896,00	1 689,60	0,00	1 000	1 000	1 000	16 896,00	0,00	16 896,00	1 000
pevná panel - 48 port 3U	ks	1 000	8 278,00	0,00	8 278,00	827,80	0,00	1 000	1 000	1 000	8 278,00	0,00	8 278,00	1 000
pevná panel - 50 port Cat 3	ks	1 000	321,20	0,00	321,20	32,12	0,00	1 000	1 000	1 000	321,20	0,00	321,20	1 000
príložka kábla UTP BICC 1m	ks	20 000	655,00	0,00	13 100,00	1 310,00	0,00	20 000	20 000	20 000	13 100,00	0,00	13 100,00	20 000
Slonová záručka - 2 poorty	ks	20 000	215,00	0,00	4 300,00	430,00	0,00	20 000	20 000	20 000	4 300,00	0,00	4 300,00	20 000
Kábel STP pevná Cord 1m	ks	20 000	250,00	0,00	5 000,00	500,00	0,00	20 000	20 000	20 000	5 000,00	0,00	5 000,00	20 000
Kábel STP pevná Cord 3m	m	1 800 000	19,60	0,00	35 280,00	3 528,00	0,00	1 800 000	1 800 000	1 800 000	35 280,00	0,00	35 280,00	1 800 000
Rozvádzač Triton	ks	1 000	837,60	0,00	837,60	83,76	0,00	1 000	1 000	1 000	837,60	0,00	837,60	1 000
Nastavený 6356000517	ks	1 000	880,00	0,00	880,00	88,00	0,00	1 000	1 000	1 000	880,00	0,00	880,00	1 000
19' káblový organizér 1U kovový	ks	1 000	3 525,00	0,00	3 525,00	352,50	0,00	1 000	1 000	1 000	3 525,00	0,00	3 525,00	1 000
19' ventiláčna jednotka 70W, 2U, 2x ventilátor	ks	1 000	1 497,00	0,00	1 497,00	149,70	0,00	1 000	1 000	1 000	1 497,00	0,00	1 497,00	1 000
19' rozvodný panel 5x 28x 230V	ks	1 000	15,20	0,00	15,20	1,52	0,00	1 000	1 000	1 000	15,20	0,00	15,20	1 000
CY18 Z2 zariadený	m	8 000		0,00		12,16	0,00	8 000	8 000	8 000	121,60	0,00	121,60	8 000

Názov	MJ	Jednotková cena - základ DPH		Hodnota DPH		Cena celkom		Hodnota DPH		Cena celkom		Hodnota DPH		Cena celkom	
		Množstvo	10%	23%	10%	23%	10%	23%	10%	23%	10%	23%	10%	23%	
ZERKADLO NÁSTĚNÉ	ks	12,000	0,00	6,903,00	0,00	19,052,28	0,00	12,000	0,00	82,896,00	0,00	12,000	0,00	82,896,00	
UMYVACÍ PULT	ks	12,000	0,00	20,965,00	0,00	57,918,60	0,00	12,000	0,00	251,820,00	0,00	12,000	0,00	251,820,00	
DRŽÁK ZUBNÍK KĚFY	ks	24,000	0,00	803,00	0,00	4,432,56	0,00	24,000	0,00	19,272,00	0,00	24,000	0,00	19,272,00	
POLICA ODRAKADNÁ	ks	24,000	0,00	882,00	0,00	5,144,64	0,00	24,000	0,00	22,368,00	0,00	24,000	0,00	22,368,00	
KONZOLA NA UTĚRAK	ks	12,000	0,00	853,00	0,00	2,381,88	0,00	12,000	0,00	10,356,00	0,00	12,000	0,00	10,356,00	
ZASOBNÍK NA MYDLO	ks	48,000	0,00	1,780,00	0,00	19,430,40	0,00	48,000	0,00	84,480,00	0,00	48,000	0,00	84,480,00	
VEŠIÁK NÁSTĚNÝ	ks	48,000	0,00	374,00	0,00	4,128,96	0,00	48,000	0,00	17,852,00	0,00	48,000	0,00	17,852,00	
KOŠ ODPADOVÝ	ks	12,000	0,00	311,00	0,00	858,36	0,00	12,000	0,00	3,732,00	0,00	12,000	0,00	3,732,00	
DRŽÁK TOL. PAPIER	ks	24,000	0,00	634,00	0,00	3,489,68	0,00	24,000	0,00	13,218,00	0,00	24,000	0,00	13,218,00	
KEFA	ks	12,000	0,00	897,00	0,00	10,044,00	0,00	12,000	0,00	10,044,00	0,00	12,000	0,00	10,044,00	
KOŠ ODPADOVÝ	ks	12,000	0,00	311,00	0,00	3,732,00	0,00	12,000	0,00	3,732,00	0,00	12,000	0,00	3,732,00	
ZÁCLONÁ KŘEKMŮVÁ	M2	374,000	0,00	64,604,00	0,00	12,556,82	0,00	374,000	0,00	64,604,00	0,00	374,000	0,00	64,604,00	
OBKLAD DŘEVĚNÝ	M2	110,000	0,00	4,554,00	0,00	115,216,20	0,00	110,000	0,00	110,000	0,00	110,000	0,00	110,000	
Prádelna náves	ks	1,000	210,000,00	0,00	21,000,00	0,00	1,000	210,000,00	0,00	210,000,00	0,00	1,000	210,000,00	0,00	210,000,00
Doprava	ks	1,000	520,000,00	0,00	52,000,00	0,00	1,000	520,000,00	0,00	520,000,00	0,00	1,000	520,000,00	0,00	520,000,00
Montáž	ks	1,000	520,000,00	0,00	52,000,00	0,00	1,000	520,000,00	0,00	520,000,00	0,00	1,000	520,000,00	0,00	520,000,00
Veštráček rozpočtový nákladový	%	49 478,330	3,00	0,00	148 428,99	0,00	49 478,330	148 428,99	0,00	49 478,330	148 428,99	0,00	49 478,330	148 428,99	
Zariadenie slávenka	M2	3,450,00	0,00	376,00	0,00	3,792,00	0,00	3,450,00	0,00	3,792,00	0,00	3,450,00	0,00	3,792,00	
Výrobe obkladu zbrzdila včetně montáže a dopravy	M2	3,450,00	0,00	376,00	0,00	3,792,00	0,00	3,450,00	0,00	3,792,00	0,00	3,450,00	0,00	3,792,00	
ZÁCLONÁ KŘEKMŮVÁ	ks	3,647,00	0,00	2,089,00	0,00	2,310,12	0,00	3,647,00	0,00	2,310,12	0,00	3,647,00	0,00	2,310,12	
SÍŤ pracovní 1400x700mm	ks	2,089,00	0,00	3,640,00	0,00	5,505,00	0,00	2,089,00	0,00	3,640,00	0,00	2,089,00	0,00	3,640,00	
Stoličk doplnkový	ks	3,793,00	0,00	6,749,00	0,00	187,00	0,00	3,793,00	0,00	6,749,00	0,00	3,793,00	0,00	6,749,00	
SÍŤ pracovní 1100x600mm	ks	5,505,00	0,00	6,749,00	0,00	187,00	0,00	5,505,00	0,00	6,749,00	0,00	5,505,00	0,00	6,749,00	
Kompleťer mobility	ks	6,749,00	0,00	187,00	0,00	353,00	0,00	6,749,00	0,00	187,00	0,00	6,749,00	0,00	187,00	
Stolička vysoká-dřevě	ks	187,00	0,00	353,00	0,00	3,234,00	0,00	187,00	0,00	353,00	0,00	187,00	0,00	353,00	
Zámeček	ks	353,00	0,00	3,234,00	0,00	2,046,00	0,00	353,00	0,00	3,234,00	0,00	353,00	0,00	3,234,00	
Policek zbrzdění 800x200+200mm	ks	3,234,00	0,00	2,046,00	0,00	4,105,00	0,00	3,234,00	0,00	2,046,00	0,00	3,234,00	0,00	2,046,00	
Stoličk doplnkový	ks	4,105,00	0,00	936,00	0,00	3,112,00	0,00	4,105,00	0,00	936,00	0,00	4,105,00	0,00	936,00	
Stolička střední dřevěná	ks	936,00	0,00	763,00	0,00	3,398,00	0,00	936,00	0,00	763,00	0,00	936,00	0,00	763,00	
Stolička střední + dřevě	ks	3,398,00	0,00	2,211,00	0,00	2,125,00	0,00	3,398,00	0,00	2,211,00	0,00	3,398,00	0,00	2,211,00	
Křídla deska 1200x440mm	ks	2,211,00	0,00	5,059,00	0,00	4,125,00	0,00	2,211,00	0,00	5,059,00	0,00	2,211,00	0,00	5,059,00	
Stolička nízká + dřevě	ks	5,059,00	0,00	4,125,00	0,00	1,582,00	0,00	5,059,00	0,00	4,125,00	0,00	5,059,00	0,00	4,125,00	
Stolička nízká + dřevě	ks	4,125,00	0,00	1,582,00	0,00	2,237,00	0,00	4,125,00	0,00	1,582,00	0,00	4,125,00	0,00	1,582,00	
Dooska na línku	ks	1,582,00	0,00	2,237,00	0,00	5,143,00	0,00	1,582,00	0,00	2,237,00	0,00	1,582,00	0,00	2,237,00	
Stolička kábitk	ks	5,143,00	0,00	26,756,00	0,00	1,050,00	0,00	5,143,00	0,00	26,756,00	0,00	5,143,00	0,00	26,756,00	
Stolička pracovní - ocelová bez podřídek	ks	26,756,00	0,00	1,050,00	0,00	1,620,00	0,00	26,756,00	0,00	1,050,00	0,00	26,756,00	0,00	1,050,00	
Montáž interiérových predielov	ks	1,050,00	0,00	1,620,00	0,00	13,590,00	0,00	1,050,00	0,00	1,620,00	0,00	1,050,00	0,00	1,620,00	
Ochlad drevený - vchody do vřidku	ks	1,620,00	0,00	13,590,00	0,00	4,390,00	0,00	1,620,00	0,00	13,590,00	0,00	1,620,00	0,00	13,590,00	
Zhradko pri WC pri recepci	ks	4,390,00	0,00	1,115,00	0,00	900,00	0,00	4,390,00	0,00	1,115,00	0,00	4,390,00	0,00	1,115,00	
Uprava šatníka	ks	1,115,00	0,00	900,00	0,00	1,550,00	0,00	1,115,00	0,00	900,00	0,00	1,115,00	0,00	900,00	
KOMODA 4 zbraňová	ks	900,00	0,00	1,550,00	0,00	120,00	0,00	900,00	0,00	1,550,00	0,00	900,00	0,00	1,550,00	
Policek pod zbraňo	ks	1,550,00	0,00	120,00	0,00	3,910,00	0,00	1,550,00	0,00	120,00	0,00	1,550,00	0,00	120,00	
Parapetná lišta	m	3,910,00	0,00	50,00	0,00	5,626,06,99	0,00	3,910,00	0,00	50,00	0,00	3,910,00	0,00	50,00	
Prádelna policek rohová	ks	5,626,06,99	0,00	112,645,70	0,00	1,060,908,00	0,00	5,626,06,99	0,00	112,645,70	0,00	5,626,06,99	0,00	112,645,70	
Věšák na utěrky křídlový	ks	112,645,70	0,00	1,060,908,00	0,00	7,019,610,66	0,00	112,645,70	0,00	1,060,908,00	0,00	112,645,70	0,00	1,060,908,00	
WC kofa s držákom biela	ks	1,060,908,00	0,00	7,019,610,66	0,00	6,396,923,69	0,00	1,060,908,00	0,00	7,019,610,66	0,00	1,060,908,00	0,00	7,019,610,66	
Držák na toalet. papier	ks	7,019,610,66	0,00	6,396,923,69	0,00	5,325,116,99	0,00	7,019,610,66	0,00	6,396,923,69	0,00	7,019,610,66	0,00	6,396,923,69	
Doprava	ks	6,396,923,69	0,00	5,325,116,99	0,00	111,142,90	0,00	6,396,923,69	0,00	5,325,116,99	0,00	6,396,923,69	0,00	5,325,116,99	
Montáž doplnkov	ks	5,325,116,99	0,00	111,142,90	0,00	6,396,923,69	0,00	5,325,116,99	0,00	111,142,90	0,00	5,325,116,99	0,00	111,142,90	
Celkom bez DPH	ks	111,142,90	0,00	6,396,923,69	0,00	6,396,923,69	0,00	111,142,90	0,00	6,396,923,69	0,00	111,142,90	0,00	6,396,923,69	
DPH 10%	ks	6,396,923,69	0,00	639,692,369	0,00	6,396,923,69	0,00	6,396,923,69	0,00	639,692,369	0,00	6,396,923,69	0,00	639,692,369	
DPH 23%	ks	6,396,923,69	0,00	639,692,369	0,00	6,396,923,69	0,00	6,396,923,69	0,00	639,692,369	0,00	6,396,923,69	0,00	639,692,369	
Celkom s DPH	ks	6,396,923,69	0,00	6,396,923,69	0,00	6,396,923,69	0,00	6,396,923,69	0,00	6,396,923,69	0,00	6,396,923,69	0,00	6,396,923,69	

ZRN -600 940,00  
 VRN -15 028,00  
 celkové náklady 515 988,00  
 DPH 10% -1 502,80  
 DPH 23% -115 216,20  
 spolu -632 687,00

Meranie a regulácia pre ovládanie vstupných dverí

Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkom	Hodnota DPH		Množstvo podľa dodávku	Nový stav množstvo	10%		23%		Cena celkom bez DPH	
			10%	23%		10%	23%			10%	23%	10%	23%		
Zariadenie pre čistenie kartei	ks	5	980,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Karta-Vier privesok na kľuč	ks	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž kabeleží	sub	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwere	sub	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale a napájacia sieť v ubytovacej miestnosti	ks	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demontáž a montáž sieť rozvádzačov	ks	470	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kabeleží	ks	1	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výmena záložných zdrojov	ks	370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trojsceň reguličky ventil s pohonom	ks	18	320,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Srímeň sieťový prílohy	ks	980	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riaduca jednotka typ TCX 870	ks	14	520,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvádzač	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozvádzač	ks	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montážny materiál	ks	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž	hod	350	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Otvorenie, odskúšanie	hod	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schwere	hod	570	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uprave radičkej centrály	sub	45	980,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zariadenie staveniska															
ZRN 0,00															
VRSN 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Spolu 0,00															
cenné náklady DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena bez DPH 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena bez DPH 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															
Cena celkom 0,00															
DPH 10% 0,00															
DPH 23% 0,00															
Spolu s DPH 0,00															

**Príloha č. 2 Dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 2001/6/1 zo dňa 15.06.2001,  
v znení Dodatku č.1 zo dňa 24.08.2001**

**Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik – Hotelová časť**

**Rozpis naviac prác a dodávok - rozpočet**

**09/2001**

# Rekapitulácia cien stavebných objektov

Príloha č. 2

Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Borik - hotelová časť	Dodatok č.2				Z0D + Dodatok			
	Názov objektu	Cena celkom	DPH znížená	DPH základná	Cena celkom s DPH	Cena celkom	DPH znížená	DPH základná
Stavebná časť - PSV	1 695 010,47	169 501,05	0,00	1 864 511,51	5 180 549,86	518 054,95	0,00	5 698 604,80
Stavebná časť -HSV	333 071,85	28 980,00	9 952,60	372 004,45	1 502 589,63	145 931,80	9 952,80	1 658 474,10
Stavebná časť - Zdravotechnika	484 572,23	48 457,22	0,00	533 029,45	1 470 280,63	147 029,02	0,00	1 617 319,70
Stavebná časť - Vzduchotechnika	105 977,11	10 597,71	0,00	116 574,82	1 352 781,11	129 078,11	14 280,00	1 486 119,20
Technologická časť - Vykurovanie	130 883,29	13 088,33	0,00	143 971,62	991 811,89	99 181,23	0,00	1 080 993,20
Technologická časť -Elektro	231 135,81	22 928,18	426,40	254 490,39	2 217 430,17	221 557,66	426,40	2 439 414,30
Technologická časť -Slaboprúd	18 478,20	1 847,82	0,00	20 326,02	199 800,20	19 980,02	0,00	219 780,20
Technologická časť - Interiery	626 434,67	31 667,50	71 244,80	729 346,97	5 936 523,66	142 810,40	1 036 936,80	7 116 270,70
Meranie a regulácia pre ovládanie vstupných dverí	402 997,80	40 299,78	0,00	443 297,58	402 997,80	40 299,78	0,00	443 297,80
Zalúžie	305 511,84	27 797,18	6 334,20	339 643,23	305 511,84	27 797,18	6 334,20	339 643,30
EPS	282 017,71	28 201,77	0,00	310 219,48	282 017,71	28 201,77	0,00	310 219,50
<b>CELKOM</b>	<b>4 616 091,00</b>	<b>423 366,60</b>	<b>87 966,00</b>	<b>5 127 415,60</b>	<b>19 842 304,80</b>	<b>1 519 922,10</b>	<b>1 067 909,80</b>	<b>22 430 136,70</b>

Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Borik - hotelová časť

Porad číslo	Siar. č. PSV	Názov	Mj	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Množstvo podľa Zod.+ner. pr.	Dodatok č.2				
					10%	23%		Množstvo podľa odhadu +	Nový stav množstvo	19%	23%	Cena celkom bez DPH nový stav
1		Izolácie tepelne	M2	188,984	45,70	0,00	188,984	188,984	8 545,17	0,00	8 545,17	
2		Montáž tepelnej izolácie silien pričvrhnutím do rami a zaveskami	M2	190,724	318,00	0,00	190,724	190,724	60 650,23	0,00	60 650,23	
3		Dodávka zvrk.izolácie 50 mm medzi prídely	M2	0,099	549,20	0,00	0,099	0,099	54,37	0,00	54,37	
4		presun hmoti pre izolácie tepelne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	l									
5		Konštrukcia stôlarika	kus	54,000	1 785,00	0,00	54,000	54,000	0,00	0,00	0,00	
6		Montáž a dodávka dverí vnútorných veľkosti zariadenie, (85+1700)	kus	16,000	8 483,90	0,00	16,000	16,000	0,00	0,00	0,00	
7		Konštrukcia doplnkové kovové	M2	881,450	350,00	0,00	881,450	881,450	333 956,00	0,00	333 956,00	
8		Montáž a dodávka posuvných vrátane roštu komplet	M2	252,715	3 450,00	0,00	252,715	252,715	920 235,75	0,00	920 235,75	
9		Montáž a dodávka ošten Al vrátane parapetov a dopravy	M2	130,172	364,20	0,00	130,172	130,172	47 408,64	0,00	47 408,64	
10		podlahy z dlaždic	M2	127,623	366,00	0,00	127,623	127,623	65 588,30	0,00	65 588,30	
11		Dod Montáž podlah z dlaždic keram. ukleďanie do tm	M2	310,50	310,50	0,00	310,50	310,50	232,25	0,00	232,25	
12		Montáž dlaždic do linu	M2	780,850	380,00	0,00	780,850	780,850	0,00	0,00	0,00	
13		presun hmoti pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	M2	743,667	64,80	0,00	743,667	743,667	51 212,40	0,00	51 212,40	
14		podlahy povlakové	l	0,275	284,70	0,00	0,275	0,275	75,44	0,00	75,44	
15		podlahy sýtnické	M2	743,667	197,40	0,00	743,667	743,667	185 098,85	0,00	185 098,85	
16		Učtovanie nábových podlah zo stropných panelov a dosiek vrátane vyhladenia Teraklitol	M2	4,440	343,50	0,00	4,440	4,440	1 710,29	0,00	1 710,29	
17		presun hmoti pre podlahy sýtnické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	M2	478,984	305,00	0,00	478,984	478,984	146 389,02	0,00	146 389,02	
18		Dokončovacia práca a obklady	M2	470,553	358,60	0,00	470,553	470,553	196 327,20	0,00	196 327,20	
19		DOD Montáž obkladov vnútorných silien hladkých do linu prazovkých 150 x 150 mm	M2	1,200	310,50	0,00	1,200	1,200	399,92	0,00	399,92	
20		presun hmoti pre obklady sýtnické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	l									
21		Dokončovacia práca - maľby	M2	1 874,695	36,00	0,00	1 874,695	1 874,695	75 635,10	0,00	75 635,10	
22		Hygienická maľba Herbol	M2	1 874,695	839 000,00	0,00	1 874,695	1 874,695	939 000,00	0,00	939 000,00	
23		Výťah - dodávka + montáž	Ks	1,000		0,00	1,000	1,000		0,00		
24		Komplexná činnosť	SK									
25		Vedľajšie rozpočtové náklady	%									
26		Zariadenie staveniska	%									
27		Uzemné výhyby	%									
28		prevádzk. výhyby	%									
29		Vedľajšie rozpočtové náklady	%									
30		Zariadenie staveniska	%									
31		Uzemné výhyby	%									
32		prevádzk. výhyby	%									
33		Vedľajšie rozpočtové náklady	%									
34		Zariadenie staveniska	%									
35		Uzemné výhyby	%									
36		prevádzk. výhyby	%									
37		osvetlenie výťahovej šachty	sub	1,000	8 700,00	0,00	1,000	1,000	8 700,00	0,00	8 700,00	
38		Lebnie výťahovej šachty	sub	1,000	20 000,00	0,00	1,000	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	
39		dodávka oceľ. zárubne č.80	Ks	2,000	740,00	0,00	2,000	2,000	1 480,00	0,00	1 480,00	
40		dodávka oceľ. zárubne č.80	Ks	8,000	680,00	0,00	8,000	8,000	5 440,00	0,00	5 440,00	
41		dodávka dverí drevených č.80 ošha dub morený	Ks	28,000	4 860,00	0,00	28,000	28,000	136 080,00	0,00	136 080,00	
42		dodávka dverí drevených č.70 ošha dub morený	Ks	24,000	4 860,00	0,00	24,000	24,000	116 640,00	0,00	116 640,00	
43		dodávka dverí drevených č.70 ošha dub morený	Ks	12,000	4 860,00	0,00	12,000	12,000	58 320,00	0,00	58 320,00	
44		Zariadení ošha dub morený 80	Ks	4 824,00	4 824,00	0,00	4 824,00	4 824,00	125 424,00	0,00	125 424,00	
45		Zariadení ošha dub morený 60	Ks	4,000	19 296,00	0,00	4,000	4,000	77 184,00	0,00	77 184,00	
46		Montáž dverí a zárubní	Ks	30,000	340,00	0,00	30,000	30,000	10 200,00	0,00	10 200,00	
47		Osadenie dverí do kovovej zárubne	Ks	34,000	305,00	0,00	34,000	34,000	10 370,00	0,00	10 370,00	
48		obklad keramikový	M2	364,20	364,20	0,00	364,20	364,20	19 156,92	0,00	19 156,92	
49		dišba keramiká	M2	74,00	176,00	0,00	74,000	74,000	3 566,80	0,00	3 566,80	
50		sokeľ keramiká	M	176,00	176,00	0,00	176,000	176,000	143 988,00	0,00	143 988,00	
51		Listla SABINA VERDE	Ks	136,40	136,40	0,00	136,400	136,400	54 832,80	0,00	54 832,80	
52		Listla Ciro Verde	Ks	560,00	560,00	0,00	560,000	560,000	437 276,00	0,00	437 276,00	
53		Dodávka kobereca NEW WELINGTON	M2	30 365,00	30 365,00	0,00	30 365,000	30 365,000	668 030,00	0,00	668 030,00	
54		dodávka protizh. dverí DPO PB 30-D3-800x1970 SVZ vč.zarub.	M2	38,00	280,00	0,00	38,000	38,000	10 720,00	0,00	10 720,00	
55		Výroba - oblievacie keramiká	M	57,200	484,120	0,00	57,200	57,200	18 396,56	0,00	18 396,56	
56		Obklad silien sadrokartón spertin-montáž	M2	176,900	176,900	0,00	176,900	176,900	49 532,00	0,00	49 532,00	
57		Obklad silien sadrokartón a kazele -dodávka	M2	90,200	37 884,00	0,00	90,200	90,200	37 884,00	0,00	37 884,00	
58		Sadrokartónové kazele-montáž	M2	13,400	3 350,00	0,00	13,400	13,400	3 350,00	0,00	3 350,00	
59		Kazetový strop-montáž	M2	16,100	5 152,00	0,00	16,100	16,100	5 152,00	0,00	5 152,00	
60		Kazetový strop-dodávka	M2									

Porad	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Množstvo podľa Zod.+ner. Pr.		Množstvo podľa dodatku		Nový stav		10%		23%		Cena celkom bez DPH	
				10%	23%	Zod.+ner. Pr.	+	-	množstvo	10%	23%	VRN	celkové náklady DPH 10%	celkové náklady DPH 23%			
61	Dodávka a montáž ozdobných listů 35mm	m	821,163	288,90	0,00	0,00	10,800	10,800	1,734,48	0,00	1,734,48	173,448	0,00	248,926,40	114,079,33	248,926,40	
62	Dodávka a montáž ozdobných listů 60mm	m	136,072	420,40	0,00	136,072	20,100	20,100	6,196,83	0,00	6,196,83	619,683	0,00	57,204,67	290,377,25	57,204,67	
63	Présan hmot	%	15,400,00	15,400,00	0,00	0,000	1,300	1,300	2,071,80	0,00	2,071,80	207,180	0,00	0,00	20,596,80	37,587,20	
64	Dopravné náklady	komp		2 811,80	0,00	16,000	10,000	10,000	37,587,20	0,00	37,587,20	3,758,720	0,00	44,988,90	44,988,90	44,988,90	
							Cena celkom		5 131 180,62						1 645 641,23		
							DPH 10%		513 118,10						49 369	1 695 010,47	
							DPH 23%		0,00						189 501,05		
							Spolu s DPH		5 644 298,72						1 884 511,51		
<p>Stav. č. - HSV</p>																	
65	Zvislá a kompletná konštrukcia	M2	821,163	288,90	0,00	821,163	92,700	92,700	39,349,15	0,00	39,349,15	3,934,915	0,00	48,077,40	48,077,40	48,077,40	
66	príčky z betónu ľahkého plyných alebo dierovaných hr. 65 mm	M2	136,072	420,40	0,00	136,072	827,494	827,494	48,077,40	0,00	48,077,40	4,807,740	0,00	6,815,38	6,815,38	6,815,38	
67	príčky z ľahkého porfyru 11,5 hr. 115mm	M2	136,072	420,40	0,00	136,072	119,150	119,150	6,815,38	0,00	6,815,38	681,538	0,00	303,40	303,40	303,40	
68	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	M2	470,553	148,70	0,00	470,553	16,000	16,000	544,00	0,00	544,00	54,400	0,00	544,00	544,00	544,00	
69	postrek vodotesných alebo lepiacich hmot na stenách maľkou cementovou, hr. jedna 6mm	M2	1 013,243	221,30	0,00	1 013,243	298,900	298,900	131,214,3	0,00	131,214,3	13,121,43	0,00	15,244,85	15,244,85	15,244,85	
70	Unikátna omietka výmennocement, zo suchých zmesí (v ochrannom, múvka drúhu, štuk	M2	84,000	245,20	0,00	84,000	64,000	64,000	20,596,80	0,00	20,596,80	2,059,680	0,00	37,587,20	37,587,20	37,587,20	
71	odsadzovanie akýchkoľvek rámov plochy 1-4m2	KUS	54,000	587,30	0,00	54,000	10,000	10,000	37,587,20	0,00	37,587,20	3,758,720	0,00	44,988,90	44,988,90	44,988,90	
72	odsadzovanie dverových oceľových rámov plochy otvoru do 2,5m2 + dodávka 442 SK	KUS	16,000	2 811,80	0,00	16,000	16,000	16,000	44,988,90	0,00	44,988,90	4,498,890	0,00	44,988,90	44,988,90	44,988,90	
73	osadz. oceľ. zárutní profilov, dverí a obočkov, jednokřídlové do 2,5 m2	KUS	16,000	2 811,80	0,00	16,000	16,000	16,000	44,988,90	0,00	44,988,90	4,498,890	0,00	44,988,90	44,988,90	44,988,90	
74	osadz. oceľ. zárutní profilov a práce bránami	M2	818,160	43,20	0,00	818,160	92,700	92,700	39,349,15	0,00	39,349,15	3,934,915	0,00	48,077,40	48,077,40	48,077,40	
75	Výstiepte budov pri výške podlaží do 4m	M2	805,894	58,10	0,00	805,894	21,900	21,900	48,077,40	0,00	48,077,40	4,807,740	0,00	6,815,38	6,815,38	6,815,38	
76	Buranie priekov z ľahkého betónu, plyných alebo dierových hr. nad 10 mm	M2	74,000	57,20	0,00	74,000	51,600	51,600	6,815,38	0,00	6,815,38	681,538	0,00	303,40	303,40	303,40	
77	Buranie diaľnic z kamenn., cement., keramických diaľnic hr. nad 10 mm	KUS	74,000	4,10	0,00	74,000	16,000	16,000	544,00	0,00	544,00	54,400	0,00	544,00	544,00	544,00	
78	Vyvesenie alebo zavesenie dierových alebo kov. kriedel dverí do 2 m2	KUS	84,000	6,90	0,00	84,000	16,000	16,000	544,00	0,00	544,00	54,400	0,00	544,00	544,00	544,00	
79	Vyvesenie alebo zavesenie dierových alebo kov. kriedel dverí do 2 m2	KUS	84,000	6,90	0,00	84,000	16,000	16,000	544,00	0,00	544,00	54,400	0,00	544,00	544,00	544,00	
80	Výburanie dierových a kovových rámov okien dvojitých alebo zložených, plochy do 4 m2	M2	258,826	58,90	0,00	258,826	16,000	16,000	258,826	0,00	258,826	25,882,6	0,00	15,244,85	15,244,85	15,244,85	
81	Výburanie dierových rámových zárutní, plochy do 2 m2 -0,088 t	M2	92,984	44,70	0,00	92,984	61,900	61,900	11,879,26	0,00	11,879,26	1,187,926	0,00	5,184,31	5,184,31	5,184,31	
82	Výburanie dierových rámových zárutní, plochy do 2 m2 -0,024 t	M2	54,080	108,00	0,00	54,080	16,000	16,000	11,879,26	0,00	11,879,26	1,187,926	0,00	5,184,31	5,184,31	5,184,31	
83	Výburanie dierových rámových zárutní, plochy do 2 m2 -0,024 t	M2	112,600	5,30	0,00	112,600	25,000	25,000	596,78	0,00	596,78	59,678	0,00	570,00	570,00	570,00	
84	Výburanie vodovodného, plynového a obloženie výťahov, osadení a obloženie rámov dierových	M2	23,000	150,40	0,00	23,000	23,000	23,000	3,459,20	0,00	3,459,20	345,920	0,00	17,914,67	17,914,67	17,914,67	
85	Výsekanie gýb v bet. diaľže do hrúbky 150mm a šířky do 150mm -0,050 t	M2	142,826	48,30	0,00	142,826	244,100	244,100	17,914,67	0,00	17,914,67	1,791,467	0,00	82,235,37	82,235,37	82,235,37	
86	podskanianie a oddelenie obložení stien z obloženie vnútorných nad 2 m2 -0,098 t	M2	745,581	98,10	0,00	745,581	92,700	92,700	838,281	0,00	838,281	83,828,1	0,00	12,322,73	12,322,73	12,322,73	
87	Demontáž podlahov lierov	M2	745,581	14,70	0,00	745,581	41,130	41,130	682,900	0,00	682,900	68,290,0	0,00	12,633,65	12,633,65	12,633,65	
88	Demontáž podlahov lierov	M2	641,770	18,50	0,00	641,770	1,000	1,000	50,000,00	0,00	50,000,00	5,000,000	0,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	
89	odstránenie povlakových podlaží z náhľadnej plochy lepiacich bez podlaží	M2	641,770	18,50	0,00	641,770	1,000	1,000	50,000,00	0,00	50,000,00	5,000,000	0,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	
90	Demontáž zar. predmetov - rezerva	SK	1,000	50,000,00	0,00	1,000	1,000	1,000	50,000,00	0,00	50,000,00	5,000,000	0,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	
91	odvoz sutie	SK	1,000	50,000,00	0,00	1,000	1,000	1,000	50,000,00	0,00	50,000,00	5,000,000	0,00	50,000,00	50,000,00	50,000,00	
92	Zvislá doprava sutie a výburacích hmot za prvé podlažia nad alebo pod základným pod.	T	150,174	127,10	0,00	150,174	21,390	21,390	171,564	0,00	171,564	17,156,4	0,00	21,805,78	21,805,78	21,805,78	
93	Zvislá doprava sutie a výburacích hmot za každé ďalšie podlažia	T	150,174	89,00	0,00	150,174	21,390	21,390	171,564	0,00	171,564	17,156,4	0,00	15,289,20	15,289,20	15,289,20	
94	odvoz sutie a výburacích hmot na skládku do 1 km	T	150,174	226,10	0,00	150,174	21,390	21,390	40,506,26	0,00	40,506,26	4,050,626	0,00	19,132,14	19,132,14	19,132,14	
95	odvoz sutie a výburacích hmot na skládku za každý ďalší 1 km	T	2 102,433	9,10	0,00	2 102,433	21,390	21,390	19,132,14	0,00	19,132,14	1,913,214	0,00	22,028,82	22,028,82	22,028,82	
96	Vnútrostenisková doprava sutie a výburacích hmot do 10 m	T	150,174	128,40	0,00	150,174	21,390	21,390	17,485,75	0,00	17,485,75	1,748,575	0,00	17,485,75	17,485,75	17,485,75	
97	Vnútrostenisková doprava sutie a výburacích hmot za každý ďalší 5 m	T	1 201,390	14,30	0,00	1 201,390	21,390	21,390	17,485,75	0,00	17,485,75	1,748,575	0,00	17,485,75	17,485,75	17,485,75	
98	popolok za skládku sutí	T	150,174	220,00	0,00	150,174	21,390	21,390	37,744,08	0,00	37,744,08	3,774,408	0,00	37,744,08	37,744,08	37,744,08	
99	préšan hmot HSV	T	149,965	132,70	0,00	149,965	149,965	149,965	19,900,36	0,00	19,900,36	1,990,036	0,00	19,900,36	19,900,36	19,900,36	
100	préšan hmot pre budovy murované výšky do 12 m	T	149,965	132,70	0,00	149,965	149,965	149,965	19,900,36	0,00	19,900,36	1,990,036	0,00	19,900,36	19,900,36	19,900,36	
101	Vedľajšie rozpočtové náklady	%	3,000	11 354,67	0,00	3,000	3,000	3,000	34 064,00	0,00	34 064,00	3,406,400	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	
102	Zárad, staveniska	%	3,000	11 354,67	0,00	3,000	3,000	3,000	34 064,00	0,00	34 064,00	3,406,400	0,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	
103	práca naviac	m	345,00	308,00	0,00	345,00	6,000	6,000	2,070,00	0,00	2,070,00	207,000	0,00	616,00	616,00	616,00	
104	preklady dl. 125cm	m	308,00	285,00	0,00	308,00	2,000	2,000	616,00	0,00	616,00	61,600	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	
105	preklady dl. 100cm	m	285,00	250,40	0,00	285,00	8,000	8,000	2,280,00	0,00	2,280,00	228,000	0,00	21 910,00	21 910,00	21 910,00	
106	preklady dl. 80cm	m	250,40	902,00	0,00	250,40	8,000	8,000	2,280,00	0,00	2,280,00	228,000	0,00	7 216,00	7 216,00	7 216,00	
107	Očistenie alebo osadenie vrstiev omietok stien 0,063t	m2	902,00	1 965,40	0,00	902,00	1,100	1,100	8 331,94	0,00	8 331,94	833,194	0,00	7 014,01	7 014,01	7 014,01	
108	Očistenie betónu pod parapetnú dosku	m3	1 965,40	394,40	0,00	1 965,40	17,784	17,784	7 014,01	0,00	7 014,01	701,401	0,00	6 821,57	6 821,57	6 821,57	
109	Výburanie betónu pod parapetnú dosku s hr.osekanej vrstvy nad 100 do 150mm d m2	m2	394,40	364,40	0,00	394,40	18,720	18,720	6 821,57	0,00	6 821,57	682,157	0,00	32 760,00	32 760,00	32 760,00	
110	Demontáž parapetov kamenných 5,10+20cm	m2	364,40	52,00	0,00	364,40	630,000	630,000	18 270,00	0,00	18 270,00	1,827,000	0,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	
111	Demontáž parapetov kamenných 5,10+20cm	m2	364,40	52,00	0,00	364,40	630,000	630,000	18 270,00	0,00	18 270,00	1,827,000	0,00	34 272,00	34 272,00	34 272,00	
112	Montáž lešenia	m2	52,00	29,00	0,00	52,00	1,000	1,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		

Porad	Názov	M.J.	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Celkom bez DPH	DPH zriadené	DPH základné	Celkom s DPH	Dodatok č.2		Cena celkom bez DPH	Cena celkom nový stav	
				10%	23%					Nový stav množstvo	10%			23%
Stav. č. - Zariadenie										Množstvo podľa dodatku + Množstvo podľa dodatku = Množstvo ZOD + nhr. pr.				
KANALIZÁCIA										Cena bez DPH 1 492 888,51 DPH 10% 145 831,80 DPH 23% 9 952,60 SOUKL s DPH 1 648 772,91				
117	kanalizačné potrubie vrátane upravenia 40	m	16,000	305,00	0,00	16,000	0,00	16,000	4 880,00	0,00	16,000	4 880,00	0,00	4 880,00
118	kanalizačné potrubie vrátane upravenia 50	m	15,000	310,00	0,00	15,000	0,00	15,000	4 650,00	0,00	15,000	4 650,00	0,00	4 650,00
119	kanalizačné potrubie vrátane upravenia 63	m	44,000	315,00	0,00	44,000	0,00	44,000	13 860,00	0,00	44,000	13 860,00	0,00	13 860,00
120	kanalizačné potrubie vrátane upravenia 110	m	345,90	77,000	0,00	77,000	0,00	77,000	28 628,60	0,00	77,000	28 628,60	0,00	28 628,60
121	kanalizačné potrubie vrátane upravenia 125	m	42,000	395,00	0,00	42,000	0,00	42,000	16 590,00	0,00	42,000	16 590,00	0,00	16 590,00
122	veľkáha tlavica 110	ks	6,000	1 800,00	0,00	6,000	0,00	6,000	10 800,00	0,00	6,000	10 800,00	0,00	10 800,00
VODOVOD										ZRN 323 370,73 VRN 9 701 celkové náklady DPH 10% 333 071,85 DPH 23% 28 980,00 DPH 23% 9 952,60 spolu 372 004,45				
124	poir. z Cu nŕ vr. izokleba a upravenia 12x1	m	85,000	393,00	0,00	85,000	0,00	85,000	33 405,00	0,00	85,000	33 405,00	0,00	33 405,00
126	poir. z Cu nŕ vr. izokleba a upravenia 15x1	m	32,000	418,00	0,00	32,000	0,00	32,000	13 376,00	0,00	32,000	13 376,00	0,00	13 376,00
127	poir. z Cu nŕ vr. izokleba a upravenia 18x1	m	105,000	429,00	0,00	105,000	0,00	105,000	49 335,00	0,00	105,000	49 335,00	0,00	49 335,00
128	poir. z Cu nŕ vr. izokleba a upravenia 22x1,5	m	73,000	445,00	0,00	73,000	0,00	73,000	32 485,00	0,00	73,000	32 485,00	0,00	32 485,00
129	poir. z Cu nŕ vr. izokleba a upravenia 28x1,5	m	553,00	553,00	0,00	15,000	0,00	15,000	8 295,00	0,00	15,000	8 295,00	0,00	8 295,00
130	poir. z Cu nŕ vr. izokleba a upravenia 35x1,5	m	56,000	698,00	0,00	56,000	0,00	56,000	39 088,00	0,00	56,000	39 088,00	0,00	39 088,00
131	guľový kohút 10	ks	56,000	138,00	0,00	56,000	0,00	56,000	7 886,00	0,00	56,000	7 886,00	0,00	7 886,00
132	guľový kohút 15	ks	10,000	148,00	0,00	10,000	0,00	10,000	1 480,00	0,00	10,000	1 480,00	0,00	1 480,00
133	guľový kohút 20	ks	6,000	166,00	0,00	6,000	0,00	6,000	996,00	0,00	6,000	996,00	0,00	996,00
134	guľový kohút 25	ks	4,000	249,00	0,00	4,000	0,00	4,000	1 245,00	0,00	4,000	1 245,00	0,00	1 245,00
135	guľový kohút 32	ks	4,000	350,00	0,00	4,000	0,00	4,000	2 100,00	0,00	4,000	2 100,00	0,00	2 100,00
136	prf. a odvzdušňovací ventil 20	ks	6,000	285,00	0,00	6,000	0,00	6,000	1 710,00	0,00	6,000	1 710,00	0,00	1 710,00
ZARIADOVACIE PŘEMĚNY										ZRN 1 480,00 VRN 996,00 celkové náklady DPH 10% 1 245,00 DPH 23% 2 100,00 spolu 1 710,00				
137	ZARADOVACIE PŘEMĚNY	ks	6,000	285,00	0,00	6,000	0,00	6,000	1 710,00	0,00	6,000	1 710,00	0,00	1 710,00
138	umyvadlo - normálne (vrátane uprev. a batérie)	ks	6,000	5 500,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
139	zapustené	ks	16,000	6 500,00	0,00	16,000	0,00	16,000	104 000,00	0,00	16,000	104 000,00	0,00	104 000,00
140	pre vozíčkarov	ks	1,000	6 500,00	0,00	1,000	0,00	1,000	6 500,00	0,00	1,000	6 500,00	0,00	6 500,00
141	maše (umyvadla)	ks	4,000	5 400,00	0,00	4,000	0,00	4,000	21 600,00	0,00	4,000	21 600,00	0,00	21 600,00
142	WC zavesné vrátane konštrukcie hadičky a ventilu	ks	20,000	10 800,00	0,00	16,000	0,00	16,000	172 800,00	0,00	16,000	172 800,00	0,00	172 800,00
143	WC kombi vrátane prípoj. hadičky a roh. ventilu	ks	4,000	5 800,00	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00
144	WC pre vozíčkarov vrátane oporných koncoch h. a v.	ks	1,000	12 400,00	0,00	1,000	0,00	1,000	12 400,00	0,00	1,000	12 400,00	0,00	12 400,00
145	vaňa akrylová vrátane batérie	ks	4,000	17 500,00	0,00	4,000	0,00	4,000	70 000,00	0,00	4,000	70 000,00	0,00	70 000,00
146	spodná kabinová, vanička, batéria	ks	6,000	17 800,00	0,00	8,000	0,00	8,000	284 800,00	0,00	8,000	284 800,00	0,00	284 800,00
147	výfuková fajniková s batériou	ks	2,000	5 200,00	0,00	2,000	0,00	2,000	10 400,00	0,00	2,000	10 400,00	0,00	10 400,00
148	veľtrajba rozpočtová náklady	%	3,000	9 029,00	0,00	3,000	0,00	3,000	27 087,00	0,00	3,000	27 087,00	0,00	27 087,00
149	Zariadenie staveniska	%	3,000	9 029,00	0,00	3,000	0,00	3,000	27 087,00	0,00	3,000	27 087,00	0,00	27 087,00
150	práca naviac	sub	1,000	24 000,00	0,00	1,000	0,00	1,000	24 000,00	0,00	1,000	24 000,00	0,00	24 000,00
151	Spolky a flinty pre medené potrubie	sub	1,000	46 000,00	0,00	1,000	0,00	1,000	46 000,00	0,00	1,000	46 000,00	0,00	46 000,00
152	Diamontová a elektrická jazyk. rozvodov	sub	1,000	65 000,00	0,00	1,000	0,00	1,000	65 000,00	0,00	1,000	65 000,00	0,00	65 000,00
153	Sekacie a buracie práce	sub	1,000	27,000	0,00	1,000	0,00	1,000	27,000	0,00	1,000	27,000	0,00	27,000
154	Zriad príj. na potrubí D50*1,8	ks	32,50	32,50	0,00	27,000	0,00	27,000	877,50	0,00	27,000	877,50	0,00	877,50
155	Dehto na D63*1,8	ks	14,000	38,20	0,00	14,000	0,00	14,000	534,80	0,00	14,000	534,80	0,00	534,80
156	Dehto na D10*2,3	ks	25,000	48,10	0,00	25,000	0,00	25,000	1 202,50	0,00	25,000	1 202,50	0,00	1 202,50
157	Nápojenie kanalizácie na jazyk.vodovod	ks	1,000	3 200,00	0,00	1,000	0,00	1,000	3 200,00	0,00	1,000	3 200,00	0,00	3 200,00
158	presun hrdŕ	sub	1,000	28 000,00	0,00	1,000	0,00	1,000	28 000,00	0,00	1,000	28 000,00	0,00	28 000,00
159	Kanalizačné potrubie vrátane upravenia D 75	m	15,10	327,00	0,00	4,000	0,00	4,000	1 308,00	0,00	4,000	1 308,00	0,00	1 308,00
160	Skúška tesnosti kanál. Vodovodu do DN 125	m	545,00	15,10	0,00	29,000	0,00	29,000	437,90	0,00	29,000	437,90	0,00	437,90
161	Kanalizačné potrubie vrátane upravenia D 180	m	451,00	545,00	0,00	5,000	0,00	5,000	2 725,00	0,00	5,000	2 725,00	0,00	2 725,00
162	Potrubie Cu D 20/1	m	643,00	451,00	0,00	15,000	0,00	15,000	6 765,00	0,00	15,000	6 765,00	0,00	6 765,00
163	Potrubie Cu D 25/2	m	451,00	451,00	0,00	45,000	0,00	45,000	28 935,00	0,00	45,000	28 935,00	0,00	28 935,00
164	Potrubie Cu D 32/2	m	706,00	706,00	0,00	10,000	0,00	10,000	7 060,00	0,00	10,000	7 060,00	0,00	7 060,00
165	Potrubie Cu D 40/2	m	776,00	776,00	0,00	35,000	0,00	35,000	27 125,00	0,00	35,000	27 125,00	0,00	27 125,00
166	Tlaková skúška potrubia do DN 50	m	25,30	17,50	0,00	152,000	0,00	152,000	3 845,60	0,00	152,000	3 845,60	0,00	3 845,60
167	Prepach a dezinfekcia do DN 80	m	17,50	953,90	0,00	1,000	0,00	1,000	953,90	0,00	1,000	953,90	0,00	953,90
168	Prepach hrdŕ	%	953,90	17,50	0,00	40,000	0,00	40,000	10 000,00	0,00	40,000	10 000,00	0,00	10 000,00
169	HZS-demontáž potrubia voda+kanál	hod	250,00	46 440,00	0,00	4,000	0,00	4,000	197 760,00	0,00	4,000	197 760,00	0,00	197 760,00
170	Hydromasážna vaňa SIMONA so systémom WFS1 vrátane čističho panelu	ks	345,80	345,80	0,00	16,000	0,00	16,000	5 532,80	0,00	16,000	5 532,80	0,00	5 532,80
171	Kanalizačné potrubie vrátane upravenia D 110x2,3	m	395,00	395,00	0,00	8,000	0,00	8,000	3 555,00	0,00	8,000	3 555,00	0,00	3 555,00
172	Kanalizačné potrubie vrátane upravenia D 125	m	395,00	395,00	0,00	8,000	0,00	8,000	3 555,00	0,00	8,000	3 555,00	0,00	3 555,00



Porad	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH	10%	23%
173	Kanalizačné potrubie vrátane upravenia D 40	m	305,00	310,00		
174	Kanalizačné potrubie vrátane upravenia D 50	m	310,00	315,00		
175	Pressur hmotí	%	115,47	1,000		
176	Demontáž stávkového zariadenia	hod	220,00	182,00		
177	Vyhotovenie otvorov v murive ľahé do 0,08m <sup>2</sup> hr do 300mm	ks	102,000	334,80		
178	Vysvetlenie rŕn v bet. Dizajne do H.100mm a šířky do 100mm	m	209,52	75,00		
179	Vyhotovenie otvorov v murive tvár. do 1m <sup>2</sup> hr do 100mm	ks	75,00	75,00		
180	Montáž trubic Mirelon hr. 6mm, pr. 1/2"	m	4,000	75,00		
181	Teplotná izolácia potrubia Mirelon hr. 10mm D28	m	10,000	75,00		
182	Teplotná izolácia potrubia Mirelon hr. 10mm D35	m	3,000	75,00		
183	Teplotná izolácia potrubia Mirelon hr. 10mm D42	m	1,500	75,00		
184	Pressur hmotí pre izol. lep. V obj. nad 6m do 12m	%	17,25	383,40		
185	Oporný odtok potrubia - usadenie odpadky do pot. D110/D114	m	383,40	261,36		
186	Potruba PVC hr. TPO 5-177-47 pripájací-DK01,8	ks	4,000	48,80		
187	Vyvedenie a upravenie odpad. Vysúšak DK01,8	m	425,52	46,83		
188	CU potrubie D181,5	m	46,83	316,44		
189	Pressur hmotí pre vnút. Vod. V obj. nad 6m do 12m	%	46,83	54,00		
190	Potruba z oceli hr. pozink. bezokys. bežných DN15	m	316,44	97,20		
191	Montáž vodovod. Armatúr 2 zŕnvi G 1/2"	ks	54,00	282,44		
192	Ventil vylučkový K3D G1/2"	ks	97,20	304,99		
193	Fajdíl prípojka G1/2" dl 1m	ks	282,44	396,12		
194	Potruba plast. PE D25/4,2	m	304,99	71,44		
195	Potruba plast. PP rad ľadky Pn 1,0 D32/2,9	m	396,12	2,300,40		
196	Montáž vodovodných armatúr Zŕnvi G 3/4"	ks	71,44	77,98		
197	Mikrofiltr-lepiš voda G 3/4"	ks	2,300,40	228,85		
198	Montáž vodovodných armatúr Zŕnvi G 1"	ks	77,98	2,980,80		
199	Gulový ventil G 1"	ks	228,85	142,67		
200	Mikrofiltr-lepiš voda G 1"	ks	2,980,80	5,988,72		
201	Montáž vodovodných armatúr Zŕnvi G 2"	ks	142,67	871,22		
202	Mikrofiltr- studená voda G 2"	ks	5,988,72	192,24		
203	Ventil priamy mosazný KAE83C 1"	ks	871,22	272,08		
204	Ventil guľový 3/4"	ks	192,24	148,00		
205	Pressur hmotí pre vnút. Vod. V obj. nad 6m do 12m	%	272,08	232,00		
206	Srobenie priame 3/4"	ks	148,00	298,00		
207	Srobenie priame G 1"	ks	232,00	442,80		
208	Srobenie priame G 2"	ks	298,00	440,64		
209	Potruba Cu D20/1,5	m	442,80	131,76		
210	Oporný vod. potrubia Cu - usadenie odpadky do pot. D20	ks	440,64	448,20		
211	Vyvedenie a upravenie odpad. Vysúšak DN 15	ks	131,76	589,78		
212	Koleno biele D 110 k výfukú	ks	448,20	101,19		
213	Montáž WC mis kombinovaných	ks	589,78	289,24		
214	Demontáž umývacieho bez výtok. Armatúr	ks	101,19	456,41		
215	Spôlná montáž umývacieho	ks	289,24	66,64		
216	Montáž sŕna umývacieho	ks	456,41	201,53		
217	Montáž sŕna umývacieho	ks	66,64	178,20		
218	Ventil rohový s prp. Rúrkou T67 G1/2"	ks	201,53	195,48		
219	Prípojka k WC biele dl. 6m	ks	178,20	144,07		
220	Prípojka k WC biele dl. 6m	ks	195,48	144,07		
221	Montáž bariéry umýv. Složkových G 1/2"	ks	144,07	97,65		
222	Pressur hmotí pre zar. Pressur. Nad 12m do 24 m	%	144,07	97,65		
223	Odpodiel 1:6,81051,VRN	%	97,65			

Dodatok č.2		Množstvo podľa pr.	Množstvo podľa odhadu	Nový stav množstvo	10%	23%	Cena celkom bez DPH nový stav
Celkom bez DPH		1 458 470,88	4 000	4 000	1 220,00	0,00	470 458,48
DPH 10%		145 847,10	4 000	4 000	1 240,00	0,00	14 113,75
DPH 23%		0,00	4 000	4 000	1 240,00	0,00	484 572,23
Spolu s DPH		1 605 417,98	4 000	4 000	22 440,00	0,00	48 457,22
DPH 10%			1 000	1 000	182,00	0,00	
DPH 23%			3 000	3 000	1 004,40	0,00	
Spolu s DPH			4 000	4 000	838,08	0,00	
DPH 10%			4 000	4 000	300,00	0,00	
DPH 23%			10 000	10 000	750,00	0,00	
Spolu s DPH			14 000	14 000	1 500,00	0,00	
DPH 10%			3 000	3 000	225,00	0,00	
DPH 23%			1 500	1 500	25,88	0,00	
Spolu s DPH			4 500	4 500	1 533,80	0,00	
DPH 10%			4 000	4 000	1 045,44	0,00	
DPH 23%			4 000	4 000	194,40	0,00	
Spolu s DPH			8 000	8 000	4 255,20	0,00	
DPH 10%			10 000	10 000	32,78	0,00	
DPH 23%			0 700	0 700	2 215,08	0,00	
Spolu s DPH			7 000	7 000	108,00	0,00	
DPH 10%			2 000	2 000	282,44	0,00	
DPH 23%			1 000	1 000	5 489,82	0,00	
Spolu s DPH			3 000	3 000	3 661,20	0,00	
DPH 10%			1 000	1 000	214,32	0,00	
DPH 23%			3 000	3 000	2 300,40	0,00	
Spolu s DPH			4 000	4 000	2 514,72	0,00	
DPH 10%			2 000	2 000	457,70	0,00	
DPH 23%			1 000	1 000	2 980,80	0,00	
Spolu s DPH			3 000	3 000	3 438,50	0,00	
DPH 10%			2 000	2 000	148,00	0,00	
DPH 23%			1 000	1 000	232,00	0,00	
Spolu s DPH			3 000	3 000	384,48	0,00	
DPH 10%			0 700	0 700	190,46	0,00	
DPH 23%			1 000	1 000	2 980,80	0,00	
Spolu s DPH			1 700	1 700	3 171,26	0,00	
DPH 10%			1 000	1 000	6 199,20	0,00	
DPH 23%			8 000	8 000	3 525,12	0,00	
Spolu s DPH			9 000	9 000	1 054,08	0,00	
DPH 10%			2 000	2 000	666,40	0,00	
DPH 23%			4 000	4 000	2 359,12	0,00	
Spolu s DPH			6 000	6 000	404,76	0,00	
DPH 10%			4 000	4 000	1 076,96	0,00	
DPH 23%			4 000	4 000	1 825,64	0,00	
Spolu s DPH			8 000	8 000	2 668,96	0,00	
DPH 10%			2 000	2 000	356,40	0,00	
DPH 23%			2 000	2 000	390,96	0,00	
Spolu s DPH			4 000	4 000	576,28	0,00	
DPH 10%			0 300	0 300	29,30	0,00	
DPH 23%			0 300	0 300	0,00	0,00	
Spolu s DPH			0 600	0 600	29,30	0,00	
Zŕn							470 458,48
VRN							14 113,75
celkové náklady							484 572,23
DPH 10%							48 457,22
DPH 23%							533 029,46

Slav. č.	Vzdáchnosť	m <sup>2</sup>	kg	kg	kg	ks	m <sup>2</sup>
224	Izolácia	280,000	470,00	0,00			
225	Orn. 12 ochrana teplotná a proti kondenzácii hr. 20 mm	180,000	44,00	0,00			
226	Kovové doplnkové konštrukcie	15,000	170,00	0,00			
227	profiová oceľ	2,000	765,00	0,00			
228	Spojovací materiál	220,000	96,50	0,00			
229	Demontáž						
230	radikálnych ventilátorov umiestnených na streche						
231	štvorstranného VZT potrubia						





Porad	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Množstvo podľa ZOD + iner. pr.	Dodatok E2		Cena celkom bez DPH
				10%	23%		Množstvo podľa dodatku	Nový stav množstvo	
349	Poručka z rúr hľadých bezroly. NT D 703,8	m	8,000	508,00	0,00	1,000	1,000	508,00	508,00
350	Otvrdzovacia nádobka D89	ks	8,000	510,00	0,00	4,000	4,000	2 040,00	2 040,00
351	Opory rozvodov potrubí zaspené DN20	ks	3,000	113,00	0,00	2,000	2,000	226,00	226,00
352	Poručka presun hrdl výšky do 12m	%	1,000	76,70	0,00	1,500	1,500	115,05	115,05
353	Doprava materiálu	sub	5,948,00	5 948,00	0,00	1,000	1,000	5 948,00	5 948,00
354	Závitový medzicus Ve 4300 priamec3/4"	ks	4,000	145,00	0,00	4,000	4,000	580,00	580,00
355	Ostatné armatúry - kotúľky príloha a vypúšťacie	ks	4,000	208,00	0,00	4,000	4,000	836,00	836,00
356	Armatúry presun hrdl výška do 12m	%	15,80	15,80	0,00	0,200	0,200	3,16	3,16
357	Montáž závitových armatúr s 2 závitmi G1/2"	ks	46,70	46,70	0,00	1,000	1,000	46,70	46,70
358	Ventil termostat. Rotohy Bely TS-90 1/2"	ks	519,80	519,80	0,00	4,000	4,000	2 079,20	2 079,20
359	Ventil do spal. Roh. 1/2"	ks	1 508,20	1 508,20	0,00	4,000	4,000	6 032,80	6 032,80
360	Termomotor 17710	ks	1 096,00	1 096,00	0,00	26,000	26,000	28 548,00	28 548,00
361	TV Herz 3000	ks	513,00	513,00	0,00	7,000	7,000	3 591,00	3 591,00
362	Armatúry presun hrdl výška do 12m	sub	456,00	456,00	0,00	0,200	0,200	91,80	91,80
363	Presun hrdl vyk. Telesá	sub	688,94	688,94	0,00	1,000	1,000	688,94	688,94
364	Vynoba konzol-14ks	hod.	220,00	220,00	0,00	42,000	42,000	9 240,00	9 240,00
365	Demontáž vyk. teles panel dč. Do 1500mm	ks	112,00	112,00	0,00	2,000	2,000	224,00	224,00
366	Radiačor KORAD 600V500	ks	1 585,00	1 585,00	0,00	1,000	1,000	1 585,00	1 585,00
367	Radiačor KORAD 300V1200	ks	2 398,00	2 398,00	0,00	1,000	1,000	2 398,00	2 398,00
368	Montáž pan. Teles 2 rad.-1200	sub	234,00	234,00	0,00	2,000	2,000	468,00	468,00
369	Montáž pan. Teles 2 rad.-2040	sub	272,00	272,00	0,00	8,000	8,000	2 176,00	2 176,00
370	Radiačor KORAD 900V2200	ks	8 520,00	8 520,00	0,00	2,000	2,000	17 040,00	17 040,00
371	Radiačor KORAD 300V2400	ks	4 052,00	4 052,00	0,00	6,000	6,000	24 312,00	24 312,00
372	Montáž pan. Teles 3 rad.-2040	ks	342,00	342,00	0,00	2,000	2,000	684,00	684,00
373	Radiačor KORAD 600V500	ks	5 298,00	5 298,00	0,00	1,000	1,000	5 298,00	5 298,00
374	Radiačor KORAD 600V1000	ks	1 595,00	1 595,00	0,00	1,000	1,000	1 595,00	1 595,00
375	Radiačor KORAD sep.ručka	ks	17,20	17,20	0,00	12,000	12,000	206,40	206,40
376	Radiačor KORAD konzola komplet	ks	132,00	132,00	0,00	12,000	12,000	1 584,00	1 584,00
377	Oskúšanie - lakové skúšky tesnosti	hod.	521,00	521,00	0,00	8,000	8,000	4 168,00	4 168,00
				Celkom bez DPH		998673,150		123 024,55	123 024,55
				DPH znizené	10%	99440,500		3 691	3 691
				DPH základné	23%	0,000		130 883,29	130 883,29
				Celkom s DPH		1098013,650		13 088,33	13 088,33
								Spolu	143 971,62
Tech. č. - Elektro									
378	Doplnenie hl.rozvádzača v NN rozvodn -montáž	ks	8,000	48,20	0,00	9,000	9,000	415,80	415,80
379	poskoc spodok Spl	ks	8,000	5,10	0,00	9,000	9,000	45,90	45,90
380	poistka nožová do ZS0A	ks	3,000	39,80	0,00	3,000	3,000	119,40	119,40
381	prenášková ochrana kat.B1 pdl	ks	24,000	44,20	0,00	24,000	24,000	1 060,80	1 060,80
382	Vodík CVA 35 voné	m	12,000	39,70	0,00	12,000	12,000	476,40	476,40
383	Vodík CVA 18 voné	ks	2,000	81,80	0,00	2,000	2,000	163,20	163,20
384	Kabovka vývodka do 36	ks	2,000	103,10	0,00	2,000	2,000	206,20	206,20
385	řivor pre vývodku p38 bez závitú	ks	6,000	27,50	0,00	6,000	6,000	165,00	165,00
386	Svornica radová do 16mmz	ks	4,000	12,40	0,00	4,000	4,000	49,60	49,60
387	Silnik označovací pre pristroj	hod	4,000	265,00	0,00	4,000	4,000	1 060,00	1 060,00
388	Demontáž prístrojov v RH	hod	1,000	265,00	0,00	1,000	1,000	265,00	265,00
389	presúšťame zapojenie	hod	3,000	265,00	0,00	46,000	47,000	12 455,00	12 455,00
390	potborná prešička a meranie	hod	3,000	265,00	0,00	3,000	3,000	795,00	795,00
391	Manipulácia na RH(vyp.zastavenie zar)	hod			0,00				
392	Hlavné NN privody z RH do R1 a R2 montáž	m	85,000	27,20	0,00	85,000	85,000	2 312,00	2 312,00
393	Kábel CYYV 5Cx16 pemé	m	85,000	19,00	0,00	85,000	85,000	1 615,00	1 615,00
394	Vodík CYY16 pemé	m	85,000	42,80	0,00	37,000	37,000	1 583,60	1 583,60
395	Stupecí kabový rošt	m	37,000	42,80	0,00	0,120	0,120	22,10	22,10
396	protipožiarna pre do 400mm	m2	0,120	184,20	0,00	220,000	220,000	3 322,00	3 322,00
397	pasovanie HMI10 do tehkového miuru	ks	220,000	15,10	0,00	12,000	12,000	897,60	897,60
398	Výbúrnanie drážky do tehkového miuru 100x100 pre rošt	m	12,000	74,80	0,00	3,000	3,000	1 164,90	1 164,90
399	preraz do stropu do 0,0255mm2 hr. Nad 120mm	ks	3,000	386,30	0,00	3,000	3,000	1 164,90	1 164,90
400	Demontáž kabla AVYV 4Bx10 (pôvodné privody)	m	85,000	250,00	0,00	30,000	30,000	28 750,00	28 750,00
401	podojenie pôvodného rozvádzača	hod	2,000	265,00	0,00	2,000	2,000	1 060,00	1 060,00
402	Výbúrnanie pôvodného rozvádzača	hod	3,000	265,00	0,00	3,000	3,000	1 590,00	1 590,00
403	Slimprúdová elektroinstalačia - montáž	hod	3,000	265,00	0,00	3,000	3,000	1 590,00	1 590,00

Porad	Nazov	Mj	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Množstvo podľa ZoD +str. pr.	Dodatok č.2				Cena celkom bez DPH	
				10%	23%		Množstvo podľa ZoD +str. pr.	Množstvo podľa dodatku	Nový stav množstvo	10%		23%
404	Kábel CRYK 2Av1,5 pemné	m	176,000	18,00	0,00	176,000		176,000		3 344,00	0,00	3 344,00
405	Kábel CRYK 3Av1,5 pemné	m	790,000	18,00	0,00	790,000	10,000	800,000		15 200,00	0,00	15 200,00
406	Kábel CRYK 3Bv1,5 pemné	m	48,000	18,00	0,00	48,000		48,000		912,00	0,00	912,00
407	Kábel CRYK 3Cv1,5 pemné	m	1 920,000	18,00	0,00	1 920,000	15,000	1 935,000		38 765,00	0,00	38 765,00
408	Kábel CRYK 7Cv1,5 pemné	m	45,000	18,00	0,00	45,000		45,000		855,00	0,00	855,00
409	Kábel CRYK 3Cv2,5 pemné	m	1 620,000	18,00	0,00	1 620,000	380,000	1 980,000		37 620,00	0,00	37 620,00
410	Vodk. CY 4 pemné	m	340,000	13,80	0,00	340,000	30,000	370,000		5 106,00	0,00	5 106,00
411	Vodk. CYA 2,5 pemné	m	620,000	19,00	0,00	620,000		620,000		8 556,00	0,00	8 556,00
412	Kábel VCCKY 75/4,8 pemné	m	520,000	18,00	0,00	520,000		520,000		9 880,00	0,00	9 880,00
413	Ukončenie CRYK 5Cv16 zaklonkou	ks	4,000	103,50	0,00	4,000	6,000	10,000		1 035,00	0,00	1 035,00
414	pochlivenie koncov CVA 2,5	ks	898,000	34,00	0,00	898,000		898,000		23 664,00	0,00	23 664,00
415	pochlivenie koncov CVA 16	ks	8,000	40,00	0,00	8,000		8,000		320,00	0,00	320,00
416	pochlivenie koncov CVA 35	ks	24,000	62,00	0,00	24,000		24,000		1 488,00	0,00	1 488,00
417	Ukončenie CRYK 3v1,5 v rozvážači	ks	28,000	48,40	0,00	28,000	40,000	68,000		3 291,20	0,00	3 291,20
418	Ukončenie kábla CRYK 3v2,5 v rozvážači	ks	28,000	48,40	0,00	28,000	28,000	56,000		2 710,40	0,00	2 710,40
419	Ukončenie kábla CRYK 7v1,5 v rozvážači	ks	4,000	72,90	0,00	4,000	2,000	6,000		435,60	0,00	435,60
420	Ukončenie kábla CRYK 5Cv16 v rozvážači	ks	4,000	103,50	0,00	4,000		4,000		414,00	0,00	414,00
421	Káblkový šlipek závesný	ks	70,000	5,50	0,00	70,000		70,000		385,00	0,00	385,00
422	Káblková upch. vyrovnacia púh	ks	2,000	81,60	0,00	2,000		2,000		163,20	0,00	163,20
423	Ukončenie tlmenia koax kábla	ks	32,000	87,20	0,00	32,000		32,000		2 790,40	0,00	2 790,40
424	osadenie rozvážača do 50 kg	ks	2,000	456,00	0,00	2,000	3,000	5,000		2 290,00	0,00	2 290,00
425	osadenie ovládací skriniky 20kg	ks	1,000	242,00	0,00	1,000		1,000		242,00	0,00	242,00
426	Vypínač domový rad.1 pod omietku	ks	32,000	30,80	0,00	32,000		32,000		985,60	0,00	985,60
427	Vypínač domový rad.5 pod omietku	ks	16,000	34,80	0,00	16,000		16,000		556,80	0,00	556,80
428	Vypínač domový rad.6 pod omietku	ks	74,000	34,80	0,00	74,000		74,000		2 575,20	0,00	2 575,20
429	Vypínač domový rad.7 pod omietku	ks	48,000	38,90	0,00	48,000		48,000		1 815,20	0,00	1 815,20
430	Tlačkový ovládač zrp.	ks	18,000	41,70	0,00	18,000		18,000		667,20	0,00	667,20
431	Časový spínač pre dobeh ventilátora	ks	16,000	59,20	0,00	16,000		16,000		947,20	0,00	947,20
432	Ventilátor nastelny	ks	32,000	128,80	0,00	32,000		32,000		4 124,80	0,00	4 124,80
433	Konový spínač K58	ks	16,000	74,70	0,00	16,000		16,000		1 195,20	0,00	1 195,20
434	Zasuvka domová 230V/16A 2ocap.	ks	118,000	66,20	0,00	118,000		118,000		8 047,60	0,00	8 047,60
435	Svorka Bernard na potrubie + páska	ks	64,000	51,60	0,00	64,000		64,000		3 302,40	0,00	3 302,40
436	Krabica Kp 68 pod omietku	ks	170,000	18,00	0,00	170,000		170,000		3 230,00	0,00	3 230,00
437	Krabica KU 68 pod omietku	ks	118,000	38,60	0,00	118,000	16,000	134,000		5 306,40	0,00	5 306,40
438	KR rozvodná KR68 vr. zapojenia	ks	60,000	81,40	0,00	60,000		60,000		4 884,00	0,00	4 884,00
439	Krabicová rozvodná KR97 vr. zapojenia	ks	72,000	83,70	0,00	72,000		72,000		6 028,40	0,00	6 028,40
440	Krabicová rozvodná Acluar 6455-11 vr. zapojenia	ks	142,000	140,80	0,00	142,000	6,000	148,000		20 838,40	0,00	20 838,40
441	Drátka pre kábel v omietke 50x50mm	ks	1 150,000	41,60	0,00	1 150,000	88,000	1 219,000		50 710,40	0,00	50 710,40
442	Kapsa pre kábel v leh. murne 50x50x50mm	ks	420,000	23,20	0,00	420,000		420,000		9 744,00	0,00	9 744,00
443	Rošt káblový nastelny 200 - 600 mm	m	82,000	45,60	0,00	82,000		82,000		3 755,60	0,00	3 755,60
444	Nehod. ššia pochlovenia	m	800,000	12,30	0,00	800,000		800,000		9 840,00	0,00	9 840,00
445	pasadenie H46 do železobetónu	ks	1 000,000	113,80	0,00	1 000,000		1 000,000		113 800,00	0,00	113 800,00
446	pasadenie H46 do železobetónu	ks	3 600,000	17,80	0,00	3 600,000		3 600,000		64 080,00	0,00	64 080,00
447	pasadenie HM10 do železobetónu	ks	600,000	15,70	0,00	600,000	6,000	606,000		9 514,20	0,00	9 514,20
448	Svetlido žiarivkové podbielové	ks	150,000	18,90	0,00	150,000		150,000		2 885,00	0,00	2 885,00
449	Svetlido žiarivkové podbielové	ks	104,000	164,90	0,00	104,000		104,000		19 229,60	0,00	19 229,60
450	Svetlido žiarivkové nastelne	ks	80,000	184,90	0,00	80,000		80,000		14 792,00	0,00	14 792,00
451	Svetlido halogénové diodr. podbielové	ks	174,000	117,80	0,00	174,000		174,000		20 497,20	0,00	20 497,20
452	přvor do podbielajú pr do 300mm	ks	278,000	34,80	0,00	278,000		278,000		9 674,40	0,00	9 674,40
453	Vytvarne otvoru do podbielajú	ks	404,000	21,30	0,00	404,000		404,000		8 605,20	0,00	8 605,20
454	Transformátor elektronický 230V1ZV do 150VA	ks	58,000	153,40	0,00	58,000		58,000		8 897,20	0,00	8 897,20
455	popis prístrojov (Vyp.zás.)	ks	304,000	23,60	0,00	304,000		304,000		7 174,40	0,00	7 174,40
456	Zostavenie, zapojenie noc. lampy	ks	32,000	134,80	0,00	32,000		32,000		4 307,20	0,00	4 307,20
457	Núdzové svetlido orientatívne	ks	8,000	167,40	0,00	8,000		8,000		1 299,20	0,00	1 299,20
458	Svetlido žiarivkové stropné Ip54	ks	2,000	180,30	0,00	2,000		2,000		334,20	0,00	334,20
459	Svetlido žiarivkové stropné 2x36, Ip20	ks	12,000	180,30	0,00	12,000		12,000		2 163,60	0,00	2 163,60
460	Svetlido žiarivkové stropné 1x58V, Ip20	ks	24,000	180,30	0,00	24,000		24,000		4 327,20	0,00	4 327,20
461	Spoločná televízna anténa - montáž	ks	16,000	78,40	0,00	16,000		16,000		1 254,40	0,00	1 254,40
462	Učastníčka zábruska STA vr. zapojenia	ks	4,000	71,50	0,00	4,000		4,000		286,00	0,00	286,00
463	Rozvodovacia STA do 1/4 vr. zapojenia	ks	78,000	62,20	0,00	78,000		78,000		4 851,60	0,00	4 851,60
464	Lúča zaťahovacia LV	m	16,000	39,60	0,00	16,000		16,000		633,60	0,00	633,60
465	Krabica KU 68 p.o.	ks	77,000	16,70	0,00	77,000		77,000		1 285,90	0,00	1 285,90
466	Trubka 2316 p.o.	m	77,000	16,70	0,00	77,000		77,000		1 285,90	0,00	1 285,90

Porad	Název	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Množstvo podľa ZOD + nar. pr.	Množstvo podľa dodatku	Dodatok č.2		Cena celkom bez DPH
				10%	23%			Nový stav množstvo	10%	
467	Náhradná kšiša pokodovná	m	60,000	12,30	0,00	60,000	60,000	736,00	0,00	736,00
468	Rozvádzač nástený do 20kg	ks	1,000	105,60	0,00	1,000	1,000	105,60	0,00	105,60
469	Zafarbanenie kšiša 0,8 kg do tr.	m	77,000	13,40	0,00	77,000	77,000	1 031,80	0,00	1 031,80
470	Kapsa pre kšišku v leh. Mure do 50x50x50mm	ks	16,000	23,20	0,00	16,000	16,000	371,20	0,00	371,20
471	Sekanie drážky do omeľtly 50x50 pre to16	m	77,000	41,60	0,00	77,000	77,000	3 203,20	0,00	3 203,20
472	pastárne činnosti v HZS									
473	HZS spolu	hod	80,000	265,00	0,00	80,000	80,000	21 200,00	0,00	21 200,00
474	GZS	%	4,200	0,00	0,00	4,200	4,200	0,00	0,00	0,00
475	ppv	%	5 001,440	3,00	0,00	5 001,440	5 001,440	15 004,32	0,00	15 004,32
476	Rozvádzač R-1									
477	Skríňa rozvádzača Moeller UT 5/105/1p30	ks	1,000	5 940,00	0,00	1,000	1,000	5 940,00	0,00	5 940,00
478	Vypínač modulárny SR3/3	ks	1,000	798,00	0,00	1,000	1,000	798,00	0,00	798,00
479	prerušovač ochrana Moeller VH-7 280,1pod.	ks	4,000	2 820,00	0,00	4,000	4,000	10 480,00	0,00	10 480,00
480	posítkový odprítkáč VLC1/4/1	ks	4,000	320,00	0,00	4,000	4,000	1 280,00	0,00	1 280,00
481	posítkova valcová pv1/4/32A	ks	4,000	33,00	0,00	4,000	4,000	132,00	0,00	132,00
482	isťic L7-4/1C	ks	1,000	250,00	0,00	1,000	1,000	250,00	0,00	250,00
483	isťic L7-6/1C	ks	2,000	250,00	0,00	2,000	2,000	500,00	0,00	500,00
484	isťic L7-10/1B	ks	14,000	250,00	0,00	14,000	14,000	3 500,00	0,00	3 500,00
485	isťic L7-16/1B	ks	16,000	250,00	0,00	16,000	16,000	4 000,00	0,00	4 000,00
486	Impulzná reže Z8-J/S	ks	5,000	688,00	0,00	5,000	5,000	3 440,00	0,00	3 440,00
487	prepojovací hrebeň G-3L-1000/10	m	0,700	600,00	0,00	0,700	0,700	420,00	0,00	420,00
488	Vypínač oštrový Z1-05S200	ks	1,058,00	1 058,00	0,00	1,000	1,000	1 058,00	0,00	1 058,00
489	prúdový chránič FI 7-16/1N 003/6-A	ks	3,000	2 412,00	0,00	3,000	7,000	18 884,00	0,00	18 884,00
490	Svrnka radová RSDPS10	ks	43,000	40,00	0,00	43,000	43,000	1 720,00	0,00	1 720,00
491	Svrnka radová RSDPS30	ks	3,000	68,00	0,00	3,000	3,000	204,00	0,00	204,00
492	PE zbernica KLM	m	0,500	284,00	0,00	0,500	0,500	142,00	0,00	142,00
493	N zbernica KLM	m	0,500	284,00	0,00	0,500	0,500	142,00	0,00	142,00
494	Nosič zbernica KT-3	ks	2,000	112,00	0,00	2,000	2,000	224,00	0,00	224,00
495	Kábelový šliťok závesný	ks	30,000	4,90	0,00	30,000	30,000	147,00	0,00	147,00
496	Voľák CYA 2,5	m	75,000	36,40	0,00	75,000	75,000	2 730,00	0,00	2 730,00
497	Taľuška bezpochodná	ks	3,000	86,90	0,00	3,000	3,000	260,70	0,00	260,70
498	Rozvádzač R-2									
499	Skríňa rozvádzača Moeller UT 5/105/1p30	ks	1,000	5 900,00	0,00	1,000	1,000	5 900,00	0,00	5 900,00
500	Vypínač modulárny SR3/3	ks	1,000	798,00	0,00	1,000	1,000	798,00	0,00	798,00
501	prerušovač ochrana Moeller VH-7 280,1pod.	ks	4,000	2 820,00	0,00	4,000	4,000	10 480,00	0,00	10 480,00
502	posítkový odprítkáč VLC1/4/1	ks	4,000	320,00	0,00	4,000	4,000	1 280,00	0,00	1 280,00
503	posítkova valcová pv1/4/32A	ks	4,000	33,00	0,00	4,000	4,000	132,00	0,00	132,00
504	isťic L7-4/1C	ks	1,000	250,00	0,00	1,000	1,000	250,00	0,00	250,00
505	isťic L7-6/1C	ks	2,000	250,00	0,00	2,000	2,000	500,00	0,00	500,00
506	isťic L7-10/1B	ks	14,000	250,00	0,00	14,000	14,000	3 500,00	0,00	3 500,00
507	isťic L7-16/1B	ks	16,000	250,00	0,00	16,000	16,000	4 000,00	0,00	4 000,00
508	Impulzná reže Z8-J/S	ks	5,000	688,00	0,00	5,000	5,000	3 440,00	0,00	3 440,00
509	prepojovací hrebeň G-3L-1000/10	m	0,700	600,00	0,00	0,700	0,700	420,00	0,00	420,00
510	Vypínač oštrový Z1-05S200	ks	1,058,00	1 058,00	0,00	1,000	1,000	1 058,00	0,00	1 058,00
511	prúdový chránič FI 7-16/1N 003/6-A	ks	3,000	2 412,00	0,00	3,000	3,000	7 236,00	0,00	7 236,00
512	Svrnka radová RSDPS10	ks	43,000	40,00	0,00	43,000	43,000	1 720,00	0,00	1 720,00
513	Svrnka radová RSDPS30	ks	3,000	68,00	0,00	3,000	3,000	204,00	0,00	204,00
514	PE zbernica KLM	m	0,500	294,00	0,00	0,500	0,500	147,00	0,00	147,00
515	N zbernica KLM	m	0,500	294,00	0,00	0,500	0,500	147,00	0,00	147,00
516	Nosič zbernica KT-3	ks	2,000	112,00	0,00	2,000	2,000	224,00	0,00	224,00
517	Kábelový šliťok závesný	ks	30,000	4,90	0,00	30,000	30,000	147,00	0,00	147,00
518	Voľák CYA 2,5	m	75,000	36,40	0,00	75,000	75,000	2 730,00	0,00	2 730,00
519	Taľuška bezpochodná	ks	3,000	89,90	0,00	3,000	3,000	269,70	0,00	269,70
520	Ovliadacia skrinica ovedenia MS-01									
521	Nástený panel sly.ja40.400x250x60mm biela	ks	1,000	2 100,00	0,00	1,000	1,000	2 100,00	0,00	2 100,00
522	Svrnka radová RSDPS10	ks	14,000	40,00	0,00	14,000	14,000	560,00	0,00	560,00
523	Spirnák Niho PR20 Soft 07-000, s dišnavkou	ks	8,000	124,20	0,00	8,000	8,000	993,60	0,00	993,60
524	Himnák spínača 02-600-05	ks	8,000	41,20	0,00	8,000	8,000	329,60	0,00	329,60
525	Dúhnavka 02-571-10	ks	8,000	92,40	0,00	8,000	8,000	739,20	0,00	739,20
526	Rámik Niho 32-768-10-4-násobný, vodovodný	ks	2,000	258,00	0,00	2,000	2,000	516,00	0,00	516,00
527	Voľák CYA 1,5	m	10,000	31,50	0,00	10,000	10,000	315,00	0,00	315,00
528	Doplnenie hl.rozvádzača v NN									
529	posítkový spodok SpB1SS	ks	9,000	282,60	0,00	9,000	9,000	2 543,40	0,00	2 543,40

Poradi	Nazov	M.J.	Mnozstvo	Jednotlivá cena - základ DPH		Mnozstvo po 10%	Mnozstvo po 23%	Dodatok €		Nový stav množstvo	10%	23%	Cena celkom bez DPH
				Zod +ner. pr.	Mnozstvo podľa dodatku								
530	poistka nožová pN1/50AgC	ks	6,000	86,50	0,00	6,000	0,00		8,000	519,60	0,00	145,200,00	145,200,00
531	poistka nožová pN1/100AgG	ks	3,000	86,50	0,00	3,000	0,00		3,000	259,80	0,00	102,960,00	102,960,00
532	prepätová ochrana Moeller VFB-2	m	3,000	3 481,00	0,00	3,000	0,00		3,000	10 443,00	0,00	62 400,00	62 400,00
533	Voček CYA35	m	12,000	84,50	0,00	12,000	0,00		12,000	1 015,20	0,00	132 000,00	132 000,00
534	Voček CYA16	m	24,000	45,50	0,00	24,000	0,00		24,000	1 101,80	0,00	20 670,00	20 670,00
535	Vývodka kabová p36	ks	2,000	48,50	0,00	2,000	0,00		2,000	97,20	0,00	1 101,80	1 101,80
536	Svonica radová RSDSS30	ks	6,000	68,00	0,00	6,000	0,00		6,000	408,00	0,00	408,00	408,00
537	Hlavná NN prívody z RH do R-1 a R-2	m	85,000	154,40	0,00	85,000	0,00	25,000	110,000	16 984,00	0,00	16 984,00	16 984,00
538	Kábel CYKY 50X16	m	85,000	27,50	0,00	85,000	0,00		85,000	2 337,50	0,00	2 337,50	2 337,50
539	Voček pospojovací CY16	m	37,000	186,20	0,00	37,000	0,00		37,000	7 299,40	0,00	7 299,40	7 299,40
540	Rodi káblový 6:150	m	220,000	13,80	0,00	220,000	0,00	50,000	270,000	3 726,00	0,00	3 726,00	3 726,00
541	pichytka Sonap pr.29	ks	220,000	542,00	0,00	0,120	0,00		0,120	65,04	0,00	65,04	65,04
542	protivozdušná upchávka Hilli pbg K6K-2	m2	0,120	542,00	0,00	0,120	0,00		0,120	65,04	0,00	65,04	65,04
543	Silnioprotišná elektroinstalácia	ks	60,000	2 420,00	0,00	60,000	0,00		60,000	145 200,00	0,00	145 200,00	145 200,00
544	Svetidlo žiarivé Traur 128pH21CD18W	ks	120,000	858,00	0,00	120,000	0,00		120,000	102 960,00	0,00	102 960,00	102 960,00
545	Svetidlo žiarivé Fosnova S110 1x50W	ks	54,000	858,00	0,00	54,000	0,00		54,000	46 332,00	0,00	46 332,00	46 332,00
546	Svetidlo žiarivé Fosnova S110 1x50W	ks	44,000	2 880,00	0,00	44,000	0,00	1,000	45,000	128 700,00	0,00	44 928,00	44 928,00
547	Svetidlo žiarivé Sylvania Concord Goflo 235	ks	48,000	2 750,00	0,00	48,000	0,00		48,000	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00
548	Svetidlo žiarivé panopt IN 14U/121,1x13	ks	12,000	1 580,00	0,00	12,000	0,00	1,000	13,000	20 670,00	0,00	20 670,00	20 670,00
549	Svetidlo žiarivé Philips TCS 087 238IC 2x36	ks	2,000	1 580,00	0,00	2,000	0,00		2,000	3 120,00	0,00	3 120,00	3 120,00
550	Svetidlo žiarivé Philips TCW 080 238D, 2x36	ks	32,000	680,00	0,00	32,000	0,00		32,000	21 760,00	0,00	21 760,00	21 760,00
551	Svetidlo žiarivé Philips KS109 komplet 1x9W	ks	16,000	620,00	0,00	16,000	0,00		16,000	9 920,00	0,00	9 920,00	9 920,00
552	Svetidlo žiarivé Philips FFWW 12pPK 109	ks	24,000	520,00	0,00	0,000	0,00		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
553	Svetidlo žiarivé SEC Triplexus BW,Ip40, 110cd	ks	8,000	2 898,00	0,00	8,000	0,00		8,000	23 664,00	0,00	23 664,00	23 664,00
554	Nočná lampa	ks	32,000	1 860,00	0,00	32,000	0,00		32,000	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00
555	Transformátor elektronický 230V/12V,105VA	ks	36,000	1 248,00	0,00	36,000	0,00		36,000	44 928,00	0,00	44 928,00	44 928,00
556	Transformátor elektronický 230V/12V,150VA	ks	22,000	1 394,00	0,00	22,000	0,00		22,000	30 668,00	0,00	30 668,00	30 668,00
557	Žiarivka Osram Dulux D 18W/31-830	ks	188,000	240,00	0,00	188,000	0,00		188,000	40 320,00	0,00	40 320,00	40 320,00
558	Žiarivka Osram Dulux S 11W/31-830	ks	104,000	104,000	0,00	104,000	0,00		104,000	10 712,00	0,00	10 712,00	10 712,00
559	Žiarivka Osram Lumilux plus 36W/31-830	ks	28,000	98,00	0,00	28,000	0,00		28,000	2 744,00	0,00	2 744,00	2 744,00
560	Žiarivka Osram Lumilux plus 36W/31-830	ks	24,000	112,00	0,00	24,000	0,00		24,000	2 688,00	0,00	2 688,00	2 688,00
561	Žiarivka Osram Dulux D 18W/31-830	ks	32,000	10,00	0,00	32,000	0,00		32,000	320,00	0,00	320,00	320,00
562	Žiarivka Osram Dulux D 18W/31-830	ks	120,000	79,00	0,00	120,000	0,00		120,000	9 480,00	0,00	9 480,00	9 480,00
563	Dichroková žiarivka Osram Dekostar 51S,12V/35W	ks	54,000	79,00	0,00	54,000	0,00		54,000	4 266,00	0,00	4 266,00	4 266,00
564	Zapalovač žiarivky Osram ST111	ks	52,000	15,50	0,00	52,000	0,00		52,000	806,00	0,00	806,00	806,00
565	Vypínač žiarivky Osram ST111	ks	32,000	63,40	0,00	32,000	0,00		32,000	2 028,80	0,00	2 028,80	2 028,80
566	Vypínač žiarivky Osram ST111	ks	170,000	22,70	0,00	170,000	0,00		170,000	3 858,00	0,00	3 858,00	3 858,00
567	Hmatník vypínača Niko Soft 2-611-05	ks	188,000	10,20	0,00	188,000	0,00		188,000	1 897,20	0,00	1 897,20	1 897,20
568	Hmatník vypínača Niko Soft 2-611-05	ks	16,000	88,10	0,00	16,000	0,00	2,000	18,000	1 585,80	0,00	1 585,80	1 585,80
569	Vypínač Niko pr20 Soft 07-015 prístroj rad.5	ks	18,000	46,20	0,00	18,000	0,00		18,000	739,20	0,00	739,20	739,20
570	Vypínač Niko pr20 Soft 07-16 prístroj rad.6	ks	74,000	103,80	0,00	74,000	0,00		74,000	7 681,20	0,00	7 681,20	7 681,20
571	Vypínač Niko pr20 Soft 07-017 prístroj rad.7	ks	48,000	189,00	0,00	48,000	0,00		48,000	9 072,00	0,00	9 072,00	9 072,00
572	Thacklový spínač Niko pr20 Soft 07-000,10s	ks	16,000	288,40	0,00	16,000	0,00		16,000	4 582,40	0,00	4 582,40	4 582,40
573	Dobelový spínač pre ovestor typ ventilátorov CS3-2	ks	16,000	2 008,00	0,00	16,000	0,00		16,000	32 144,00	0,00	32 144,00	32 144,00
574	Koncový spínač (sablín)1/1	ks	18,000	483,00	0,00	18,000	0,00		18,000	7 728,00	0,00	7 728,00	7 728,00
575	Zásuvka 230V/16A Niko pr20 Soft 07-087 prístroj	ks	118,000	61,00	0,00	118,000	0,00		118,000	7 198,00	0,00	7 198,00	7 198,00
576	Kryt zásuvky Niko pr20 Soft 02-661-01	ks	118,000	45,80	0,00	118,000	0,00		118,000	5 380,80	0,00	5 380,80	5 380,80
577	Rámk. zásuvky Niko pr20 Soft 32-761-10	ks	11,400	59,10	0,00	11,400	0,00		11,400	1 345,20	0,00	1 345,20	1 345,20
578	Krabková rozvodna K168	ks	60,000	69,80	0,00	60,000	0,00		60,000	3 546,00	0,00	3 546,00	3 546,00
579	Krabková rozvodna K168	ks	72,000	91,40	0,00	72,000	0,00		72,000	5 025,60	0,00	5 025,60	5 025,60
580	Krabková rozvodna K168	ks	142,000	4,90	0,00	142,000	0,00	8,000	150,000	13 710,00	0,00	13 710,00	13 710,00
581	Krabková rozvodna K168	ks	170,000	8,80	0,00	170,000	0,00		170,000	833,00	0,00	833,00	833,00
582	Krabka prístrojová K68	ks	18,000	121,40	0,00	18,000	0,00		18,000	931,60	0,00	931,60	931,60
583	Krabka univerzálna K168	ks	6,000	145,20	0,00	6,000	0,00		6,000	728,40	0,00	728,40	728,40
584	Rodi káblový 6:200mm	m	76,000	12,40	0,00	76,000	0,00		76,000	11 035,20	0,00	11 035,20	11 035,20
585	Nilex Beta pospojovací 5820-21	m	1 200,000	12,40	0,00	1 200,000	0,00		1 200,000	14 880,00	0,00	14 880,00	14 880,00
586	prívody na Niledex 85u 6723/1	ks	9 000,000	1,00	0,00	9 000,000	0,00		9 000,000	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00
587	Kábel CYKY 2AX1,5	m	176,000	9,10	0,00	176,000	0,00		176,000	1 601,60	0,00	1 601,60	1 601,60
588	Kábel CYKY 3AX1,5	m	790,000	12,00	0,00	790,000	0,00	10,000	800,000	9 600,00	0,00	9 600,00	9 600,00
589	Kábel CYKY 3CX1,5	m	48,000	12,00	0,00	48,000	0,00		48,000	576,00	0,00	576,00	576,00
590	Kábel CYKY 3CX1,5	m	1 820,000	24,80	0,00	1 820,000	0,00	15,000	1 835,000	23 220,00	0,00	23 220,00	23 220,00
591	Kábel CYKY 3CX1,5	m	45,000	24,80	0,00	45,000	0,00		45,000	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00
592	Kábel CYKY 3CX1,5	m	45,000	24,80	0,00	45,000	0,00		45,000	1 107,00	0,00	1 107,00	1 107,00

Poriad	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Množstvo podľa pr. ZOD - viner pr.	Dodatok c2		Cena celkom bez DPH nový stav		
				10%	23%		Množstvo podľa bodu	Nový stav množstvo		10%	23%
593	Kabel CNYK 3CX2,5	m	1 620,000	18,30	0,00	1 620,000		1 980,000	36 234,00	0,00	36 234,00
594	Vodíc CVA Z2	m	340,000	7,10	0,00	340,000	45,000	385,000	2 733,50	0,00	2 733,50
595	Bernard svorka Z58,00	ks	64,000	13,80	0,00	64,000	4,000	68,000	938,40	0,00	938,40
596	pastka medená 14mmx300mm	ks	18,000	12,90	0,00	18,000		18,000	206,40	0,00	206,40
597	Vodíc CVA 2,5	m	620,000	5,90	0,00	620,000		620,000	3 658,00	0,00	3 658,00
598	Rozvodný STA										
599	Kabel koaxiálny WCCCKY 75/4,8	ks	520,000	13,80	0,00	520,000		520,000	7 176,00	0,00	7 176,00
600	Koncová zása STA TVR do870MHz Niko 07-095	ks	16,000	379,20	0,00	16,000		16,000	6 067,20	0,00	6 067,20
601	Kvrt zása STA Niko PR20 Sot 02-897-01	ks	16,000	33,00	0,00	16,000		16,000	528,00	0,00	528,00
602	Rámik Niko 32 781-10 jednouchy	ks	16,000	10,80	0,00	16,000		16,000	172,80	0,00	172,80
603	Krabica univerzálna KU98	ks	16,000	6,80	0,00	16,000		16,000	108,80	0,00	108,80
604	Trubka ohybná 2316	m	77,000	5,20	0,00	77,000		77,000	400,40	0,00	400,40
605	Lišta vkladacia LV40x20	m	58,000	19,60	0,00	58,000		58,000	1 136,80	0,00	1 136,80
606	Lišta vkladacia LV40x40	m	20,000	31,10	0,00	20,000		20,000	622,00	0,00	622,00
607	Krabica ochranná 800x300x170 Hensel M80401	ks	1,000	1 796,00	0,00	1,000		1,000	1 796,00	0,00	1 796,00
608	Nieďax líšta pookovná 5820-21	m	60,000	12,40	0,00	60,000		60,000	744,00	0,00	744,00
609	prídručka na medex líštu 6723/1	ks	200,000	1,00	0,00	200,000		200,000	200,00	0,00	200,00
610	podružný materiál 3%	%	11 263,000	3,00	0,00	11 263,000		11 263,000	33 789,00	0,00	33 789,00
611	Dopravné náklady 4,2%	%	4,200	0,00	0,00	4,200		4,200	0,00	0,00	0,00
612	Stratné prevozom 5%	%	756,980	5,00	0,00	756,980		756,980	3 784,90	0,00	3 784,90
613	Rozvádzač R-2 montáž	ks	1,000	250,00	0,00	1,000		1,000	250,00	0,00	250,00
614	Zostavenie skrine rozvádzača	ks	1,000	130,00	0,00	1,000		1,000	520,00	0,00	520,00
615	Vypínač paketový do 35A	ks	4,000	130,00	0,00	4,000		4,000	520,00	0,00	520,00
616	prešifrova ochrana kat. C 1 pól	ks	4,000	130,00	0,00	4,000		4,000	520,00	0,00	520,00
617	postkový odplňáč ppv 10/1	ks	33,000	15,00	0,00	33,000		33,000	495,00	0,00	495,00
618	lišic vzduchový LV	ks	5,000	500,00	0,00	5,000		5,000	75,00	0,00	75,00
619	Rám pomocný Rp	ks	3,000	200,00	0,00	3,000		3,000	600,00	0,00	600,00
620	prídručky obvod - zapojenie	ks	43,000	24,80	0,00	43,000		43,000	1 066,40	0,00	1 066,40
621	prídručky chránič	ks	2,000	205,00	0,00	2,000		2,000	410,00	0,00	410,00
622	Radová svorka do 2,5 mm2	ks	3,000	25,80	0,00	3,000		3,000	77,40	0,00	77,40
623	Radová svorka do 16 mm2	ks	2,000	205,00	0,00	2,000		2,000	410,00	0,00	410,00
624	pohravná zbernica do 20 vodičov	ks	42,000	11,20	0,00	42,000		42,000	470,40	0,00	470,40
625	Štítok označovací pre prístrojovú skrinu	ks	4,000	280,00	0,00	4,000	8,000	12,000	3 360,00	0,00	3 360,00
626	preskušanie zapojenia rozvádzača	hod	1,000	250,00	0,00	1,000		1,000	1 120,00	0,00	1 120,00
627	odborná prehliadka a meranie	hod	1,000	250,00	0,00	1,000		1,000	250,00	0,00	250,00
628	Nápis farbou na skrinu	ks	3,000	180,00	0,00	3,000		3,000	540,00	0,00	540,00
629	I tabuľka výstražná PVC	ks	8,000	28,00	0,00	8,000		8,000	208,00	0,00	208,00
630	Ovládacia skrinica MS 01 - montáž	m	0,500	28,00	0,00	0,500		0,500	14,00	0,00	14,00
631	Obvz do diel. tr. Do 4mm, pr. Do 100mm	ks	8,000	14,00	0,00	8,000		8,000	360,00	0,00	360,00
632	Diň Mša TS 35	ks	10,000	75,00	0,00	10,000		10,000	750,00	0,00	750,00
633	Tradičkový ovládač so signálnou diľnavkou	ks	10,000	38,00	0,00	10,000		10,000	380,00	0,00	380,00
634	Radová svorka do 2,5mm	m	10,000	38,00	0,00	10,000		10,000	380,00	0,00	380,00
635	Vodíc CVA 1,5 vodič	m	8,000	130,00	0,00	8,000		8,000	1 040,00	0,00	1 040,00
636	Štítok označovací pre prístrojovú skrinu	ks	0,500	280,00	0,00	0,500		0,500	140,00	0,00	140,00
637	preskušanie zapojenia skrinu	hod	0,500	280,00	0,00	0,500		0,500	140,00	0,00	140,00
638	odborná prehliadka a meranie	hod	0,500	280,00	0,00	0,500		0,500	140,00	0,00	140,00
639	Nápis farbou na skrinu	ks	0,500	250,00	0,00	0,500		0,500	125,00	0,00	125,00
640	Rozvádzač R-1 montáž	ks	1,000	500,00	0,00	1,000		1,000	500,00	0,00	500,00
641	Zostavenie skrine rozvádzača	ks	1,000	250,00	0,00	1,000		1,000	250,00	0,00	250,00
642	Vypínač paketový do 35A	ks	4,000	180,00	0,00	4,000		4,000	720,00	0,00	720,00
643	prešifrova ochrana kat. C 1 pól	ks	4,000	130,00	0,00	4,000		4,000	520,00	0,00	520,00
644	postkový odplňáč ppv 10/1	ks	33,000	14,50	0,00	33,000		33,000	478,50	0,00	478,50
645	lišic vzduchový LV	ks	5,000	78,00	0,00	5,000		5,000	390,00	0,00	390,00
646	Rám pomocný Rp	ks	5,000	280,00	0,00	5,000		5,000	1 400,00	0,00	1 400,00
647	prídručky obvod - zapojenie	ks	3,000	320,00	0,00	3,000	4,000	7,000	2 240,00	0,00	2 240,00
648	prídručky chránič	ks	43,000	17,50	0,00	43,000		43,000	752,50	0,00	752,50
649	Radová svorka do 2,5 mm2	ks	3,000	34,80	0,00	3,000		3,000	104,40	0,00	104,40
650	Radová svorka do 16 mm2	ks	2,000	420,00	0,00	2,000		2,000	840,00	0,00	840,00
651	pohravná zbernica do 20 vodičov	ks	42,000	35,00	0,00	42,000		42,000	1 470,00	0,00	1 470,00
652	Štítok označovací pre prístrojovú skrinu	ks	4,000	280,00	0,00	4,000		4,000	1 120,00	0,00	1 120,00
653	preskušanie zapojenia rozvádzača	hod	4,000	280,00	0,00	4,000		4,000	1 120,00	0,00	1 120,00
654	odborná prehliadka a meranie	hod	4,000	280,00	0,00	4,000		4,000	1 120,00	0,00	1 120,00
655	Nápis farbou na skrinu	ks	1,000	250,00	0,00	1,000		1,000	250,00	0,00	250,00





Porad	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - ziskiad DPH		Množstvo	Množstvo podľa ZOD +mer. pr.	Dodatok €2		Nový stav množstvo	10%		23%		Cena celkom bez DPH nový stav
				10%	23%			Množstvo podľa dodatku	+		Množstvo	10%	23%		
711	Hmoždiarka B	ks	300,000	0,50	0,00	300,000	300,000			300,000	150,00	0,00	103 340,00	103 340,00	
712	Vrut B	ks	300,000	1,50	0,00	300,000	300,000			300,000	450,00	0,00	107 808,00	107 808,00	
713	Stratovacia pásika	ks	200,000	8,20	0,00	200,000	200,000			200,000	1 640,00	0,00	1 640,00	1 640,00	
714	Krabica Kp 88 pod omietku	ks	20,000	6,80	0,00	20,000	20,000			20,000	136,00	0,00	136,00	136,00	
715	Krabica Kp 125 pod omietku	ks	20,000	48,90	0,00	20,000	20,000			20,000	988,00	0,00	988,00	988,00	
716	Trubka PVC 29 pod omietku	m	80,000	13,10	0,00	80,000	80,000			80,000	1 048,00	0,00	1 048,00	1 048,00	
717	Zrub 20x40	m	100,000	20,80	0,00	100,000	100,000	20,000		120,000	2 496,00	0,00	2 496,00	2 496,00	
718	ponorný materiál 4%	%	602 500	4,00	0,00	602 500	602 500			602 500	2 410,00	0,00	2 410,00	2 410,00	
719	Doprava 4%	%	800,000	4,00	0,00	800,000	800,000			800,000	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	
720	Veďajstila rozpočtové náklady														
721	Zariad. stavebníka	%	3,000	1 780,33	0,00	3,000	3,000			3,000	5 281,00	0,00	5 281,00	5 281,00	
722	praca naviac	m	50,000	34,80	0,00	50,000	50,000			50,000	1 740,00	0,00	1 740,00	1 740,00	
723	Zariadenie SYFY káblu	m	50,000	93,70	0,00	50,000	50,000			50,000	4 685,00	0,00	4 685,00	4 685,00	
724	Zariadenie OPTO káblu	m	50,000	46,90	0,00	50,000	50,000			50,000	2 345,00	0,00	2 345,00	2 345,00	
725	Kábel SYFY 30x2x0,5	m	50,000	150,20	0,00	50,000	50,000			50,000	7 510,00	0,00	7 510,00	7 510,00	
726	Kábel OPTO B vlhkový	m	50,000		0,00	0,000	0,000			50,000	7 510,00	0,00	7 510,00	7 510,00	
Celkom bez DPH 199 262,00 ZRN															
DPH znížené 10% 18 478,20 celkové náklady VRN 538															
DPH základné 23% 219 188,20 DPH 10% 1 847,82															
Celkom s DPH 20 326,02 DPH 23% spolu															
727	Tečt. č. Interier														
728	Nábytok	ks	4,000	0,00	25 835,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	103 340,00	103 340,00	
729	3-SEDIAČKA	ks	8,000	0,00	13 478,00	8,000	8,000			8,000	0,00	0,00	107 808,00	107 808,00	
730	KRESLO	ks	4,000	0,00	9 598,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	38 392,00	38 392,00	
731	ORAC STOL	ks	4,000	0,00	14 965,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	59 820,00	59 820,00	
732	KRESLO OTOČNÉ	ks	4,000	0,00	5 340,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	21 360,00	21 360,00	
733	BAROVÁ SKRINKA	ks	4,000	0,00	32 208,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	128 832,00	128 832,00	
734	KOMODA NIZKA	ks	4,000	0,00	17 076,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	68 304,00	68 304,00	
735	KRYT RADIATORA	m	28,000	0,00	12 054,00	28,000	28,000			28,000	0,00	0,00	337 512,00	337 512,00	
736	SKRINA SATNIK	ks	4,000	0,00	0,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	92 892,00	92 892,00	
737	ZRKADLO	ks	4,000	0,00	7 386,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	29 484,00	29 484,00	
738	ZRKADLO NÁSTENNÉ	ks	4,000	0,00	0,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	27 612,00	27 612,00	
739	UMYVACI PULT	ks	4,000	0,00	6 903,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	83 940,00	83 940,00	
740	DRŽIAK ZUBNEJ KEFKY	ks	8,000	0,00	20 965,00	8,000	8,000			8,000	0,00	0,00	6 424,00	6 424,00	
741	POLICA DRICADLAKA	ks	8,000	892,00	0,00	8,000	8,000	8,000		8,000	0,00	0,00	0,00	0,00	
742	KONZOLA NA UTERAK	ks	4,000	883,00	0,00	4,000	4,000			4,000	3 452,00	0,00	3 452,00	3 452,00	
743	ZASOBNÍK NA MYDLO	ks	8,000	1 780,00	0,00	8,000	8,000	4,000		4,000	7 040,00	0,00	7 040,00	7 040,00	
744	VEŠIAK NÁSTENNÝ	ks	8,000	378,00	0,00	8,000	8,000			8,000	3 008,00	0,00	3 008,00	3 008,00	
745	KOŠ ODPADOVÝ	ks	4,000	311,00	0,00	4,000	4,000			4,000	1 244,00	0,00	1 244,00	1 244,00	
746	KRYT RADIATORA	ks	8,000	12 054,00	0,00	8,000	8,000			8,000	98 432,00	0,00	98 432,00	98 432,00	
747	DRŽIAK TOAL PAPIER	ks	8,000	0,00	634,00	8,000	8,000			8,000	4,000	0,00	2 536,00	2 536,00	
748	KEFA	ks	4,000	0,00	837,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	3 348,00	3 348,00	
749	KOŠ ODPADOVÝ	ks	4,000	0,00	311,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	1 244,00	1 244,00	
750	DVOJPOSTEL	ks	4,000	0,00	29 241,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	116 984,00	116 984,00	
751	NOČNÝ STOLIK	ks	8,000	0,00	6 981,00	8,000	8,000			8,000	0,00	0,00	55 928,00	55 928,00	
752	SKRINKA SATNIK	ks	4,000	0,00	19 018,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	76 072,00	76 072,00	
753	KRESLO	ks	8,000	0,00	6 117,00	8,000	8,000			8,000	0,00	0,00	48 836,00	48 836,00	
754	STOLIK NIZKY	ks	4,000	0,00	9 598,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	38 392,00	38 392,00	
755	KRYT RADIATORA	ks	4,000	0,00	12 054,00	4,000	4,000			4,000	0,00	0,00	144 648,00	144 648,00	
756	POSTEL JEDNODUCHA	ks	12,000	0,00	18 707,00	12,000	12,000			12,000	0,00	0,00	400 968,00	400 968,00	
757	NOČNÝ STOLIK	ks	24,000	0,00	6 283,00	24,000	24,000			24,000	0,00	0,00	151 032,00	151 032,00	
758	PRAC. STOL	ks	12,000	0,00	5 340,00	12,000	12,000			12,000	0,00	0,00	64 080,00	64 080,00	
759	KRESLO OTOČNÉ	ks	12,000	0,00	29 446,00	12,000	12,000			12,000	0,00	0,00	353 352,00	353 352,00	
760	BAROVÁ SKRINKA	ks	24,000	0,00	6 117,00	24,000	24,000			24,000	0,00	0,00	148 808,00	148 808,00	
761	KRESLO	ks	12,000	0,00	8 839,00	12,000	12,000			12,000	0,00	0,00	103 656,00	103 656,00	
762	STOLIK NIZKY	ks	12,000	0,00	21 152,00	12,000	12,000			12,000	0,00	0,00	253 824,00	253 824,00	
763	KRYT RADIATORA	ks	24,000	0,00	8 973,00	24,000	24,000			24,000	0,00	0,00	83 616,00	83 616,00	
764	SKRINA SATNIK	ks	12,000	0,00		12,000	12,000			12,000	0,00	0,00			
765	ZRKADLO	ks	12,000	0,00		12,000	12,000			12,000	0,00	0,00			

Porad	Názyv	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH		Základ DPH 23%	Množstvo poľtia	Množstvo podľa dodatku	Nový stav množstvo	10%		23%		Cena celkom	
				10%	23%					10%	23%	bez DPH-1	NOVÝ Stav		
766	ZRKADLO NASTĚNÉ	ks	12,000	0,00	6 903,00	0,00	12,000	12,000	12,000	0,00	82 836,00	0,00	82 836,00	148 428,99	
767	UMYVACÍ PULT	ks	12,000	0,00	20 985,00	0,00	12,000	12,000	12,000	0,00	251 820,00	0,00	251 820,00	207 000,00	
768	DRŽIAK ZUBNEJ KEFKY	ks	24,000	0,00	803,00	0,00	24,000	24,000	24,000	0,00	19 272,00	0,00	19 272,00	140 824,00	
769	POLICA ODKLADACIA	ks	24,000	0,00	932,00	0,00	24,000	24,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	10 941,00	
770	KONZOLA NA UTERÁK	ks	12,000	0,00	863,00	0,00	12,000	12,000	12,000	0,00	10 366,00	0,00	10 366,00	8 278,00	
771	ZASOBNÍK NA MYDLO	ks	48,000	0,00	1 760,00	0,00	48,000	36,000	12,000	0,00	21 120,00	0,00	21 120,00	21 120,00	
772	VEŠIAK NASTĚNÝ	ks	12,000	0,00	311,00	0,00	12,000	24,000	12,000	0,00	3 732,00	0,00	3 732,00	8 876,00	
773	KOŠ ODPADOVÝ	ks	24,000	0,00	634,00	0,00	12,000	12,000	12,000	0,00	7 808,00	0,00	7 808,00	7 808,00	
774	DRŽIAK TOAL PAPIER	ks	48,000	0,00	374,00	0,00	48,000	24,000	12,000	0,00	10 044,00	0,00	10 044,00	10 044,00	
776	KEFA	ks	12,000	0,00	311,00	0,00	12,000	12,000	12,000	0,00	3 732,00	0,00	3 732,00	3 732,00	
777	KOŠ ODPADOVÝ	ks	12,000	0,00	311,00	0,00	12,000	12,000	12,000	0,00	3 732,00	0,00	3 732,00	3 732,00	
778	ZÁCLONA KRÉMOVÁ	M2	374,000	0,00	146,00	0,00	374,000	374,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
778	OBKLAD DREVENÝ	M2	110,000	0,00	4 564,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
779	Práce naviac	sub	1,000	210 000,00	0,00			1,000	1,000	210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00		
780	Doprava	sub	1,000	520 000,00	0,00			1,000	1,000	520 000,00	0,00	520 000,00	520 000,00		
781	Montáž	%	49 476,330	3,00	0,00	0,00	49 476,330			148 428,99	0,00	148 428,99	148 428,99		
782	Vedľajšie rozpočtové náklady	%	49 476,330	3,00	0,00	0,00	49 476,330			207 000,00	0,00	207 000,00	207 000,00		
783	Zariad. stavebníka	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	60,000	60,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
784	Výroba obkladu zbradla včelne montáže a dopravy	ks	0,00	0,00	0,00	0,00	374,000	374,000	374,000	140 824,00	0,00	140 824,00	140 824,00		
785	ZÁCLONA KRÉMOVÁ	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00		
786	SÍŤ pracovný 1400x700mm	ks	3 647,00	0,00	3 647,00	0,00	3 000	3 000	3 000	0,00	10 941,00	0,00	10 941,00		
787	Stoľik doplnkový	ks	2 069,00	0,00	2 069,00	0,00	4 000	4 000	4 000	0,00	8 278,00	0,00	8 278,00		
788	SÍŤ pracovný 1100x600mm	ks	3 640,00	0,00	3 640,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	3 640,00	0,00	3 640,00		
789	Konjajler modrily	ks	3 793,00	0,00	3 793,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0,00	7 586,00	0,00	7 586,00		
790	Skriňa vysoká+dvere	ks	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	5 505,00	0,00	5 505,00		
791	Skriňa vysoká+dvere	ks	6 749,00	0,00	6 749,00	0,00	3 000	3 000	3 000	0,00	20 247,00	0,00	20 247,00		
792	Zámok	ks	187,00	0,00	187,00	0,00	3 000	3 000	3 000	0,00	561,00	0,00	561,00		
793	Polica závesná 800x200+200mm	ks	353,00	0,00	353,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0,00	706,00	0,00	706,00		
794	Stoľik doplnkový	ks	3 234,00	0,00	3 234,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	3 234,00	0,00	3 234,00		
795	Skriňa stredná otvorená	ks	2 046,00	0,00	2 046,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0,00	4 092,00	0,00	4 092,00		
796	Skriňa stredná + dvere	ks	4 105,00	0,00	4 105,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0,00	8 210,00	0,00	8 210,00		
797	Kriča doska 1200x400mm	ks	836,00	0,00	836,00	0,00	2 000	2 000	2 000	0,00	1 872,00	0,00	1 872,00		
798	Skriňa nízka + dvere	ks	3 112,00	0,00	3 112,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	3 112,00	0,00	3 112,00		
799	Kriča doska obkladová	ks	763,00	0,00	763,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	763,00	0,00	763,00		
800	Skriňa nízka + dvere	ks	2 211,00	0,00	2 211,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	2 211,00	0,00	2 211,00		
801	Skriňa nízka + dvere	ks	2 125,00	0,00	2 125,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	2 125,00	0,00	2 125,00		
802	Doska na linku	ks	5 069,00	0,00	5 069,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	5 069,00	0,00	5 069,00		
803	Skriňa nízka + dvierka	ks	4 125,00	0,00	4 125,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	4 125,00	0,00	4 125,00		
804	Skriňa pod kopoliku	ks	1 562,00	0,00	1 562,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	1 562,00	0,00	1 562,00		
805	Vešák stojanový	ks	2 237,00	0,00	2 237,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	2 237,00	0,00	2 237,00		
806	Stoľiková pracovná - otáčacia bez područek	ks	5 143,00	0,00	5 143,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	5 143,00	0,00	5 143,00		
807	Montáž interových predmetov	sub	29 756,00	0,00	29 756,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	29 756,00	0,00	29 756,00		
808	Obklad drevený - vchody do vŕtani	ks	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	1 050,00	0,00	1 050,00		
809	Zrkadlo pri WC pri recepcií	ks	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	16,000	16,000	16,000	0,00	25 920,00	0,00	25 920,00		
810	Úprava šatníka	ks	13 580,00	0,00	13 580,00	0,00	4 000	4 000	4 000	0,00	54 320,00	0,00	54 320,00		
811	KOMODA 4 zásuvková	ks	4 360,00	0,00	4 360,00	0,00	4 000	4 000	4 000	0,00	17 520,00	0,00	17 520,00		
812	Polica pod zrkadlo	ks	1 115,00	0,00	1 115,00	0,00	16,000	16,000	16,000	0,00	17 840,00	0,00	17 840,00		
813	Parapetná lišta	m	88,000	0,00	88,000	0,00	98,000	98,000	98,000	0,00	90 470,00	0,00	90 470,00		
814	Dĺžena polica rohová	ks	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	20,000	20,000	20,000	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00		
815	Vešák na uteráky kruhový	ks	20,000	0,00	20,000	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00		
816	Wc kefa s držiakom biela	ks	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	1 000	1 000	1 000	0,00	1 560,00	0,00	1 560,00		
817	Držiak na toalet. papier	ks	120,00	0,00	120,00	0,00	32,000	32,000	32,000	0,00	5 984,00	0,00	5 984,00		
818	Zámok	ks	187,00	0,00	187,00	0,00	4 000	4 000	4 000	0,00	4 440,00	0,00	4 440,00		
819	Košík na mydlo a špongiu	ks	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	20,000	20,000	20,000	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00		
820	Mado narozové	ks	800,00	0,00	800,00	0,00	4 000	4 000	4 000	0,00	27 852,00	0,00	27 852,00		
821	Skriňa polková do vŕtanihu	ks	6 963,00	0,00	6 963,00	0,00	4 000	4 000	4 000	0,00	36 172,00	0,00	36 172,00		
822	Vešaková skriňa	ks	9 043,00	0,00	9 043,00	0,00	16,000	16,000	16,000	0,00	14 896,00	0,00	14 896,00		
823	Lišovanie skriň	sub	3 910,00	0,00	3 910,00	0,00	1,000	1,000	1,000	0,00	3 910,00	0,00	3 910,00		
824	Doprava	ks	50,00	0,00	50,00	0,00	22,000	22,000	22,000	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00		
826	Montáž doplnkov	ks	50,00	0,00	50,00	0,00	22,000	22,000	22,000	0,00	1 100,00	0,00	1 100,00		

Dodatok č.2

Celkom bez DPH  
 DPH 10%  
 DPH 23%  
 Celkom s DPH

Cena bez DPH  
 DPH 10%  
 DPH 23%  
 Spolu s DPH

ZRN  
 V/RN  
 celkové náklady  
 DPH 10%

Porad	Názov	MJ	Množstvo	Jednotková cena - základ DPH 10%	23%	Dodatok č.2				Cena celkom bez DPH nový stav	
						Množstvo podľa ZOB-nar. Pr.	Množstvo podľa dodatku	Nový stav množstvo	10%		23%
827	Meranie a regulácia pre ovládanie vstupných dverí	ks	16,000	95 360,00	0,00	16,000	95 360,00	0,00	95 360,00	ZRN	273 803,60
828	Zariadenie pre čítanie kariet	ks	50,000	12 500,00	0,00	50,000	12 500,00	0,00	12 500,00	VRN	8 214,11
829	Karta-lyst privesok na klude	sub	1,000	8 800,00	0,00	1,000	8 800,00	0,00	8 800,00	VRN	282 017,71
830	Montáž kabeľz	sub	1,000	16 000,00	0,00	1,000	16 000,00	0,00	16 000,00	VRN	28 201,77
831	Softvare	sub	22,000	7 700,00	0,00	22,000	7 700,00	0,00	7 700,00	ZRN	273 803,60
832	Meranie a regulácia teploty v ubytovacích priestoroch	ks	24,000	11 280,00	0,00	24,000	11 280,00	0,00	11 280,00	VRN	8 898,4
833	Demontáž a montáž leštv rozvádzačov	ks	24,000	43 200,00	0,00	24,000	43 200,00	0,00	43 200,00	VRN	305 511,84
834	Kabeľz	ks	22,000	8 140,00	0,00	22,000	8 140,00	0,00	8 140,00	VRN	27 797,18
835	Snímač teploty s korekciou žiadanej hodnoty	ks	1,000	18 320,00	0,00	1,000	18 320,00	0,00	18 320,00	VRN	6 534,20
836	Výmena zdrojových zdrojov	ks	1,000	980,00	0,00	1,000	980,00	0,00	980,00	VRN	6 534,20
837	Trojcestný regulačný ventil s pohonom	ks	3,000	43 560,00	0,00	3,000	43 560,00	0,00	43 560,00	VRN	305 511,84
838	Snímač teploty prílohy	ks	3,000	18 000,00	0,00	3,000	18 000,00	0,00	18 000,00	VRN	8 898,4
839	Riadacia jednotka typ TCX 870	ks	24,000	7 200,00	0,00	24,000	7 200,00	0,00	7 200,00	ZRN	273 803,60
840	Rozvádzač	ks	50,000	17 500,00	0,00	50,000	17 500,00	0,00	17 500,00	VRN	8 898,4
841	Montážny materiál	kg	32,000	12 800,00	0,00	32,000	12 800,00	0,00	12 800,00	VRN	8 898,4
842	Montáž	hod	42,000	23 940,00	0,00	42,000	23 940,00	0,00	23 940,00	VRN	8 898,4
843	Očistenie, odkúšanie	hod	1,000	45 980,00	0,00	1,000	45 980,00	0,00	45 980,00	VRN	8 898,4
844	Softvare	sub	298 613,44	298 613,44	0,00	298 613,44	298 613,44	0,00	298 613,44	ZRN	298 613,44
845	Upgrade riadiacej centrály	sub	28 907,30	28 907,30	0,00	28 907,30	28 907,30	0,00	28 907,30	VRN	8 898,4
846	zariadenie slaveniska	m2	6 334,20	6 334,20	0,00	6 334,20	6 334,20	0,00	6 334,20	VRN	305 511,84
847	Zariadenie slaveniska	m2	329 854,94	329 854,94	0,00	329 854,94	329 854,94	0,00	329 854,94	VRN	305 511,84
848	Dodávka a montáž vlnitých okenných žaluzií	m2	282,715	259 893,44	0,00	282,715	259 893,44	0,00	259 893,44	ZRN	298 613,44
849	textilné vertikálne žalúzie-montáž	m2	54,000	9 180,00	0,00	54,000	9 180,00	0,00	9 180,00	VRN	8 898,4
850	textilné vertikálne žalúzie-dodávka	m2	54,000	0,00	27 540,00	54,000	0,00	27 540,00	27 540,00	ZRN	298 613,44
851	zariadenie slaveniska	m2	273 803,60	273 803,60	0,00	273 803,60	273 803,60	0,00	273 803,60	ZRN	273 803,60
852	EPS	sub	1,000	273 803,60	0,00	1,000	273 803,60	0,00	273 803,60	ZRN	273 803,60
853	EPS	sub	27 380,40	27 380,40	0,00	27 380,40	27 380,40	0,00	27 380,40	VRN	8 214,11
854	zariadenie slaveniska	sub	301 184,00	301 184,00	0,00	301 184,00	301 184,00	0,00	301 184,00	VRN	282 017,71
Spolu s DPH 391 260,00 ZRN DPH 10% 32 134,00 VRN Spolu s DPH 423 394,00 celkové náklady 402 997,80 DPH 10% 40 289,78 DPH 23% 443 287,58 spolu											
Cena bez DPH 298 613,44 ZRN DPH 10% 28 907,30 VRN DPH 23% 6 334,20 VRN Spolu s DPH 329 854,94 celkové náklady 305 511,84 DPH 10% 27 797,18 DPH 23% 6 534,20 spolu 339 643,23											
Cena bez DPH 273 803,60 ZRN DPH 10% 27 380,40 VRN DPH 23% 0,00 VRN Spolu s DPH 301 184,00 celkové náklady 282 017,71 DPH 10% 28 201,77 DPH 23% 310 219,48 spolu											

Príloha č. 3 Dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 2001/6/1 zo dňa 15.06.2001,  
v znení Dodatku č.1 zo dňa 24.08.2001

**Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik – Hotelová časť**

**Predmet Dodatku č. 2 – Vecný súpis prác a dodávok  
nad rámec rozpočtu k ZoD**

Považská Bystrica 09 / 2001

**Príloha č. 3 Dodatku č. 2 Zmluvy o dielo zo dňa 15.06.2001,  
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 24.08.2001**

**Predmet Dodatku č. 2 - Vecný súpis prác a dodávok  
nad rámec rozpočtu k ZoD**

**Stavba: Rekonštrukcia účelového zariadenia Hotela Bôrik - Hotelová časť**

Ku dňu spracovania tohto súpisu 03.09.2001 sú zrejmé práce a dodávky, ktoré svojim obsahom, resp. rozsahom prevyšujú odsúhlasený rozpočet ku Zmluve o dielo, vyplývajúce z nasledujúcich skutočností:

- A. Stav konštrukcií, zistený až po začatí realizácie prác, resp. až po vybúraní pôvodných povrchových úprav
- B. Dodatočné požiadavky objednávateľa (práce navyše objednané objednávateľom)
- C. Položky zrejmé z projektovej dokumentácie
- D. Väčšie výmery skutočnej realizácie oproti rozpočtu (oproti predloženému výkazu výmer)

**I. Stavebná časť – PSV – navyše práce**

05.		odpočet pôv. rozpočtu – položka 4			
06.		odpočet pôv. rozpočtu – položka 5			
08.	1B	miestnosť č. 111	9,68 m <sup>2</sup>	miestnosť č. 117	17,63 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 112	5,00 m <sup>2</sup>	miestnosť č. 211	9,68 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 113	4,87 m <sup>2</sup>	miestnosť č. 212	5,00 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 114	3,12 m <sup>2</sup>	miestnosť č. 213	4,87 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 115	3,12 m <sup>2</sup>	miestnosť č. 214	3,12 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 116	23,5 m <sup>2</sup>	miestnosť č. 215	3,12 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>	<b>49,29 m<sup>2</sup></b>	<b>+ 43,42 m<sup>2</sup></b>	<b>92,71 m<sup>2</sup></b>
		vid' legenda miestnosti			
09.	1B	miestnosť č. 116	3,55 x 2,65 – 0,90 x 2,55		= 7,01 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 117	3,55 x 2,65 – 0,90 x 2,55		= 7,01 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>			<b>14,02 m<sup>2</sup></b>
12.	1B	miestnosť č. 111	9,68	miestnosť č. 211	9,68
		miestnosť č. 112	5,00	miestnosť č. 212	5,00
		miestnosť č. 113	4,87	miestnosť č. 213	4,87
		miestnosť č. 114	3,12	miestnosť č. 214	3,12
		miestnosť č. 115	3,12	miestnosť č. 215	3,12
		<b>spolu:</b>	<b>25,79 m<sup>2</sup></b>	<b>+ 25,79 m<sup>2</sup></b>	<b>51,58 m<sup>2</sup></b>
13.	1B	presun hmôt pre podlahy z dlaždíc 0,121 ton			
15.		odpočet pôv. rozpočtu – položka 11			
16.	1B	miestnosť č. 116			23,50 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 117			17,63 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 111			4,30 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>			<b>45,43 m<sup>2</sup></b>
		vid' legenda miestnosti			

17.	presun hmôt pre podlahy povlakové 0,01 ton	
19.	IB miestnosť č. 111	9,68 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 112	5,00 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 113	4,87 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 114	3,12 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 115	3,12 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 116	23,5 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 117	17,63 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 211	9,68 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 212	5,00 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 213	4,87 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 214	3,12 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 215	3,12 m <sup>2</sup>
	<b>spolu:</b>	<b>92,70 m<sup>2</sup></b>
	vid' legenda miestností	
20.	presun hmôt pre podlahy syntetické 0,539 ton	
23.	montáž ker. obkladu	
	miestnosť č. 114 $(0,9 \times 2 + 1,375 \times 2 + 0,9) \times 2 - 1,2$	9,7 m <sup>2</sup>
	$(1,2 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 2 - 2,4$	<u>7,9 m<sup>2</sup></u>
		17,6 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 115 $(0,9 \times 2 + 1,375 \times 2 + 0,9) \times 2 - 1,2$	9,7 m <sup>2</sup>
	$(1,2 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 2 - 2,4$	<u>7,9 m<sup>2</sup></u>
		17,6 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 214 $(0,9 \times 2 + 1,375 \times 2 + 0,9) \times 2 - 1,2$	9,7 m <sup>2</sup>
	$(1,2 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 2 - 2,4$	<u>7,9 m<sup>2</sup></u>
		17,6 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 215 $(0,9 \times 2 + 1,375 \times 2 + 0,9) \times 2 - 1,2$	9,7 m <sup>2</sup>
	$(1,2 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 2 - 2,4$	<u>7,9 m<sup>2</sup></u>
		17,6 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 112 3,2 x 1,5	4,8 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 212 3,2 x 1,5	4,8 m <sup>2</sup>
	<b>spolu:</b>	<b>80,0 m<sup>2</sup></b>
24.	presun hmôt pre obklady 0,087 ton	
26.	mal'ba Herbol	
	miestnosť č. 111 $(3,213 \times 2 + 2,85 \times 2) \times 2,6 - 5,6$	25,9 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 112 $(2,85 \times 2 + 1,663 \times 2) \times 2,6 - 6,4$	17,1 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 113 $(1,513 \times 2 + 2,85 \times 2) \times 2,6 - 1,6$	21,1 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 114 $(0,9 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 0,6$	2,73 m <sup>2</sup>
	$(1,2 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 0,6$	<u>3,09 m<sup>2</sup></u>
		5,82 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 115 $(0,9 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 0,6$	2,73 m <sup>2</sup>
	$(1,2 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 0,6$	<u>3,09 m<sup>2</sup></u>
		5,82 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 116 $(6,77 \times 2 + 3,47) \times 2,6 - 1,6$	42,6 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 117 $(5,08 \times 2 + 3,47) \times 2,6 - 3,2$	32,2 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 211 $(3,213 \times 2 + 2,85 \times 2) \times 2,6 - 5,6$	25,9 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 212 $(2,85 \times 2 + 1,663 \times 2) \times 2,6 - 6,4$	17,1 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 213 $(1,513 \times 2 + 2,85 \times 2) \times 2,6 - 1,6$	21,1 m <sup>2</sup>
	miestnosť č. 214 $(0,9 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 0,6$	2,73 m <sup>2</sup>
	$(1,2 \times 2 + 1,375 \times 2) \times 0,6$	<u>3,09 m<sup>2</sup></u>

			5,82 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 215(0,9 x 2 + 1,375 x 2) x 0,6	2,73 m <sup>2</sup>
		(1,2 x 2 + 1,375 x 2) x 0,6	<u>3,09 m<sup>2</sup></u>
			5,82 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>	<b>226,28 m<sup>2</sup></b>
39.	1B	miestnosť č. 116	
		miestnosť č. 117 2 ks	
40.	1B	miestnosť č. 114 – 2x, 115 – 2x, 214 – 2x, 215 – 2x (8 ks)	
41.	1B	miestnosť č. 108/1,3, 106/1, 105/1, 102/1, 101/5, 116, 117, 001, 208/1,3, 206/1, 205/1, 202/1, 201/1, 28 ks	
41.	1B	miestnosť č. 108/5, 107/1, 104/1, 103/1, 101/1,3, 001	
42.	1B	miestnosť č. 107/4, 10104/4, 103/4, 101/4, 207/4, 204/4, 203/4, 201/4, 114, 115, 214, 215,	
42.	1B	miestnosť č. 108/4, 106/4, 105/4, 102/4, 208/4, 206/4, 205/4, 202/4, 114, 115, 214, 215, 208/5, 207/1, 204/1, 203/1, 201/1,3	24 ks
43.	1B	miestnosť č. 106/3, 105/3, 102/3, 206/3, 205/3, 202/3,	
43.	1B	miestnosť č. 107/3, 104/3, 103/3, 207/3, 204/3, 203/3,	12 ks
44.	1B	miestnosť č. 108/1,3, 106/1, 105/1, 102/1, 101/5, 001 208/1,3, 206/1, 205/1, 202/1, 201/5	
44.	1B	miestnosť č. 108/5, 107/1, 104/1, 103/1, 101/1,3, 001, 208/5, 207/1, 204/1, 203/1, 201/1,3,	26 ks
45.	1B	miestnosť č. 101/4, 201/4	
45.	1B	miestnosť č. 108/4, 208/4,	4 ks
46.	1B	miestnosť č. 108/1,3,4,5, 107/1, 106/1, 105/1, 104/1, 103/1, 102/1, 101/1,3,4,5, 001 – 2x, 208/1,3,4,5,, 207/1, 206/1, 205/1, 204/1, 203/1, 202/1, 201/1,3,4,5,	30 ks
47.	1B	miestnosť č. 107/3,4, 106/3,4, 105/3,4, 104/3,4, 103/3,4, 102/3,4, 207/3,4, 206/3,4, 205/3,4, 204/3,4, 203/3,4, 202/3,4, 114 – 2x, 115 – 2x, 214 – 2x, 215 – 2x, 116,117	34 ks
48.	1B	miestnosť č. 114 3,10 x 2 + 3,9 x 2	= 14 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 115 3,10 x 2 + 3,9 x 2	= 14 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 214 3,10 x 2 + 3,9 x 2	= 14 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 215 3,10 x 2 + 3,9 x 2	= 14 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 212 3,3 x 1,5	= 5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 112 3,3 x 1,5	= 5 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>	<b>66 m<sup>2</sup> + 2% stratné 67,3 m<sup>2</sup></b>
49.	1B	miestnosť č. 114	3,12 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 115	3,12 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 113	4,87 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 112	5,00 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 111	9,68 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 214	3,12 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 215	3,12 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 213	4,87 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 212	5,00 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 211	9,68 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>	<b>51,6 m<sup>2</sup> + 2% stratné 52,6 m<sup>2</sup></b>
50.	1B	miestnosť č. 113	7,00 m
		miestnosť č. 213	7,00 m



		miestnosť č. 112	5,60 m
		miestnosť č. 212	5,60 m
		miestnosť č. 111	11,0 m
		miestnosť č. 211	11,0 m
		<b>spolu:</b>	<b>47,2 m<sup>2</sup> + 2 % stratné 48,20 m<sup>2</sup></b>
51.	1B	102/3 – (1,7 + 1,775) x 2 : 0,2 = 34,75	= 35 ks
		102/4 – (1,45 + 0,85) x 2 : 0,2 = 23	= 23 ks
		103/3 – (1,7 + 1,775) x 2 : 0,2 = 34,75 + 5 (stĺp)	= 40 ks
		103/4 – (1,7 + 0,85) x 2 : 0,2 = 25,5	= 26 ks
		104/3 – (1,7 + 1,775) x 2 : 0,2 = 34,75	= 35 ks
		104/4 – (1,35 + 0,85) x 2 : 0,2 = 22,00	= 22 ks
		105/3 – (1,7 + 1,75) x 2 : 0,2 = 34,5	= 35 ks
		105/4 – (1,35 + 0,85) x 2 : 0,2 = 22,00	= 22 ks
		106/3 – (1,7 + 1,775) x 2 : 0,2 = 34,75 + 5(stĺp)	= 40 ks
		106/4 – (1,7 + 0,85) x 2 : 0,2 = 25,5	= 26 ks
		107/3 – (1,7 + 1,775) x 2 : 0,2 = 34,75	= 35 ks
		107/4 – (1,45 + 0,85) x 2 : 0,2 = 23,00	= 23 ks
		<b>spolu 1 poschodie</b>	<b>362 ks</b>
		<b>detto 2. poschodie</b>	<b>362 ks</b>
			<b>362 x 2 = 724 ks</b>
		<b>724 x 1,13 koef. = 818 ks</b>	
52.	1B	108/3 (1,6 + 2,7 + 3,545 + 1,515 + 1,625 + 1,1) 61 ks x 4 =	244 ks
		244 x koef. 1,13	275 ks
		108/4 (1,525 + 1,1) = 16+12 = 28 ks x 4	112 ks
		112 x koef. 1,13 = 127 ks	
			<b>275 + 127 = 402 ks</b>
53.	1B	vid'. zákl. rozpočet 780,850 m <sup>2</sup>	
54.	1B	z 209 na 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 211, 212, 213,	
		zo 109 na 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 111, 112, 113,	22 ks
55.	1D	1. podlažie	
		miestnosť č. 101	= 41,539 m
		miestnosť č. 108	= 41,539 m
		miestnosť č. 102 – 107 = 6 x 18,7	= 112,20 m
		miestnosť č. 109	= 30,00 m
		miestnosť č. 116	= 18,88 m
		miestnosť č. 117	= 14,70 m
		spolu 1. podlažie	= 258,85 m
		2. podlažie	
		miestnosť č. 201	= 41,54 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 208	= 41,54 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 202 – 207 = 6 x 27,98	= 167,88 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 209	= 40,52 m <sup>2</sup>
		spolu 2. podlažie	= 225,27 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>	<b>484,12 m<sup>2</sup></b>
56.	B	obklad stien apartmány + sokel kúpeľňa	
		miestnosť 101/5	3,2 x 3,15 = 10,08 m <sup>2</sup>
		miestnosť 108/5	3,2 x 3,15 = 10,08 m <sup>2</sup>

		miestnosť 201/5	$3,2 \times 3,15 = 10,08 \text{ m}^2$	
		miestnosť 208/5	$3,2 \times 3,15 = 10,08 \text{ m}^2$	
		miestnosť 101/3	$2,62 \times 1,4 = 3,67 \text{ m}^2$	
		miestnosť 108/3	$2,62 \times 1,4 = 3,67 \text{ m}^2$	
		miestnosť 201/3	$2,62 \times 1,4 = 3,67 \text{ m}^2$	
		miestnosť 208/3	$2,62 \times 1,4 = 3,67 \text{ m}^2$	
		špaleta 101/5	$1,72 \times 0,32 = 0,55 \text{ m}^2$	
		špaleta 108/5	$1,72 \times 0,32 = 0,55 \text{ m}^2$	
		špaleta 201/5	$1,72 \times 0,32 = 0,55 \text{ m}^2$	
		špaleta 208/5	$1,72 \times 0,32 = 0,55 \text{ m}^2$	
		<b>spolu:</b>	<b>57,2 m<sup>2</sup></b>	
57.	B	dodávka apartmány, spálňa + kasle v miestnostiach (zakrytie prekladu 1. a 2. podlažie) dodávka položiek $58+56 = 90,2 + 57,2 = 147,4 \times 1,2 \text{ koef.} = 176,9 \text{ m}^2$		
58.	B	kasle montáž 1 a 2 podlažie		
		kasle pri oknách	$50,4 \times 0,2 = 10,08 \text{ m}^2$	– 1. podlažie
		kasle pri oknách	$50,4 \times 0,2 = 10,08 \text{ m}^2$	– 2. podlažie
		miestnosť 103/3	stĺp v kúpeľni $(0,3 + 0,45 + 0,3) \times 3,15$	= 3,3 m <sup>2</sup>
		miestnosť 106/3	detto	= 3,3 m <sup>2</sup>
		miestnosť 203/3	detto	= 3,3 m <sup>2</sup>
		miestnosť 206/3	detto	= 3,3 m <sup>2</sup>
		miestnosť 105/2	$(0,3 + 0,4) \times 3,15$	= 2,2 m <sup>2</sup>
		miestnosť 205/2	detto	= 2,2 m <sup>2</sup>
		miestnosť 103/3	kasle pod radiátor $0,82 \times 1,04$	= 0,85 m <sup>2</sup>
		miestnosť 106/3	detto	= 0,85 m <sup>2</sup>
		miestnosť 203/3	detto	= 0,85 m <sup>2</sup>
		miestnosť 206/3	detto	= 0,85 m <sup>2</sup>
		miest. 101/1,2	kasle pri dverách $1,65 \times 3,15 + 0,55 \times 0,95 = 5,2 + 0,5 = 5,7 \text{ m}^2$	
		miestnosť 108/1,2	detto	= 5,7 m <sup>2</sup>
		miestnosť 201/1,2	detto	= 5,7 m <sup>2</sup>
		miestnosť 208/1,2	detto	= 5,7 m <sup>2</sup>
		miestnosť 108/5	kasle v podhl'ade $6,7 \times 0,7$	= 4,7 m <sup>2</sup>
		miestnosť 208/5	detto	= 4,7 m <sup>2</sup>
		miestnosť 201/5	detto	= 4,7 m <sup>2</sup>
		2. podlažie	výťahy vstup $5 \times 0,5$	$(0,9 \times 0,7) \times 2 = 3,76 \text{ m}^2$
		1. podlažie	detto	= 3,76 m <sup>2</sup>
		- 1. podlažie	detto	= 3,76 m <sup>2</sup>
		0. podlažie	$0,9 \times 0,98$	= 0,9 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>		<b>90,24 m<sup>2</sup></b> *
59.	B	miestnosť 112	5 m <sup>2</sup>	
		miestnosť 212	5 m <sup>2</sup>	
		miestnosť 211	3,42 m <sup>2</sup>	
		<b>spolu:</b>	<b>13,4 m<sup>2</sup></b>	
60.	B	dodávka bodu 59	$13,4 \text{ m}^2 \times 1,2$	= 16,1 m <sup>2</sup>
61.	B	lišty okrasné pri schodisku	$2 \times 5,4 \text{ m}$	= 10,8 m
62.	B	miestnosť 108/5		= 6,7 m
		miestnosť 208/5		= 6,7 m
		miestnosť 201/5		= <u>6,7 m</u>
				20,1 m
63.	B	presun hmôt 2011,80 Sk		

64. B doprava 15.400,- Sk  
Schválené v memorande č.9 a č.11

## II. Stavebná časť – HSV – práce navyiac

66.	1B	miestnosť č.116	$3,47 \times 3,15 - 1,6 \text{ m}^2$	=	9,3 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.114	$1,375 \times 3,15 - 1,2 \text{ m}^2$	=	3,1 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.115	$1,375 \times 3,15 - 1,2 \text{ m}^2$	=	3,1 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.214	$1,375 \times 3,15 - 1,2 \text{ m}^2$	=	3,1 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.215	$1,375 \times 3,15 - 1,2 \text{ m}^2$	=	3,1 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.112	1 m <sup>2</sup> otvor pre ZT	=	1,0 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.212	2,8 m <sup>2</sup> otvor pre ZT	=	2,8 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.111	$2,213 \times 2,7$	=	6,0 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.111	$2,213 \times 2,7$	=	6,0 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>			<b>37,5 m<sup>2</sup></b>
69.	1B	miestnosť č.111		=	27,7 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 211		=	27,7 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 112		=	24,6 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 212		=	24,6 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 113		=	23,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 213		=	23,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 114		=	19,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 115		=	19,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 214		=	19,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 215		=	19,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 116		=	36,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 117		=	25,4 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>			<b>291,5 m<sup>2</sup></b>
70.	1B	miestnosť č.111	$10,25 \times 2,7$	=	27,7 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.112	$(3,25 \times 2 + 1,6 \times 2) \times 2,7 - (2,85 \times 1,5) - 1,6$	=	20,3 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.212	$(3,25 \times 2 + 1,6 \times 2) \times 2,7 - (2,85 \times 1,5) - 1,6$	=	20,3 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.211	$10,25 \times 2,7$	=	27,7 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.113	$(3,2 \times 2 + 1,45 \times 2) \times 2,7 - 1,6$	=	23,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.213	$(3,2 \times 2 + 1,45 \times 2) \times 2,7 - 1,6$	=	23,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.114	$(3,8 + 1,35 \times 2 + ,25 \times 2) \times 2,70 - 4,8$	=	19,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.115	$(3,8 + 1,35 \times 2 + ,25 \times 2) \times 2,70 - 4,8$	=	19,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.214	$(3,8 + 1,35 \times 2 + ,25 \times 2) \times 2,70 - 4,8$	=	19,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.215	$(3,8 + 1,35 \times 2 + ,25 \times 2) \times 2,70 - 4,8$	=	19,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.116	$(6,77 \times 2 + 3,47) \times 2,7 - 1,6$	=	36,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č.117	$(5,08 \times 2 + 3,47) \times 2,7 - 3,2$	=	27,4 m <sup>2</sup>
		<b>spolu:</b>			<b>298,9 m<sup>2</sup></b>
72.	1B	miestnosť č. 214 – 2x, 215 – 2x, 114 – 2x, 115 – 2x, 116 – 1x, 117 – 1x,			10 ks
75.	1B	miestnosť č. 111			9,68 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 211			9,68 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 112			5,00 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 212			5,00 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 113			4,87 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 213			4,87 m <sup>2</sup>

miestnosť č. 114	3,12 m <sup>2</sup>
miestnosť č. 214	3,12 m <sup>2</sup>
miestnosť č. 115	3,12 m <sup>2</sup>
miestnosť č. 215	3,12 m <sup>2</sup>
miestnosť č. 116	23,5 m <sup>2</sup>
miestnosť č. 117	17,63 m <sup>2</sup>
<b>spolu:</b>	<b>92,7 m<sup>2</sup></b>

Objednávateľ uvedené práce objednal vid' stav. denník č.011840 a č. 011 841

vid' legenda miestnosti

76.	1B	miestnosť č. 111	$2,113 + 0,875 \times 3,15 - 1,2$ m <sup>2</sup> dvere=	8,2 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 114	$1,375 \times 3,15 - 1,2$ m <sup>2</sup> dvere =	3,1 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 115	$1,375 \times 3,15 - 1,2$ m <sup>2</sup> dvere =	3,1 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 214	$1,375 \times 3,15 - 1,2$ m <sup>2</sup> dvere =	3,1 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 215	$1,375 \times 3,15 - 1,2$ m <sup>2</sup> dvere =	3,1 m <sup>2</sup>

miestnosť č. 114, 115, 214, 215 bolo nutné previesť búranie priečok z dôvodu šikmej zamurovanej steny

miestnosť č. 112 1 m<sup>2</sup> – otvor pre montáž ZT a vody

**spolu búranie priečok - 21,6 m<sup>2</sup>**

77.	1B	miestnosť č. 111	9,68 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 211	9,68 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 112	5,00 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 212	5,00 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 113	4,87 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 213	4,87 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 114	3,12 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 214	3,12 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 115	3,12 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 215	3,12 m <sup>2</sup>

**spolu:**

**51,6 m<sup>2</sup>**

vid' legenda miestnosti

79.	1B	miestnosť č. 211, 212, 213, 214 – 2 ks, 215 – 2 ks, 111, 112, 113, 114 – 2 ks, 115 – 2 ks, 116, 117,	16 ks
-----	----	--	-------

81.	1B	miestnosť č. 211, 212, 213, 214 – 2 ks, 215 – 2 ks, 111, 112, 113, 114 – 2 ks, 115 – 2 ks, 116, 117,	16 ks
-----	----	--	-------

82.	1B	miestnosť č. 116	$6,77 \times 2 \times 2,7$	36,5 m <sup>2</sup>
		miestnosť č. 117	$5,08 \times 2 \times 2,7 - 2$	25,4 m <sup>2</sup>

**spolu:**

**61,9 m<sup>2</sup>**

86.	1B	miestnosť č.111	$10,25 \times 2,7$	=	27,7 m <sup>2</sup>
-----	----	-----------------	--------------------	---	---------------------

		miestnosť č.111	$[(2,113 + 0,875) \times 2] \times 2,7 - 1,6$	=	14,53 m <sup>2</sup>
--	--	-----------------	---	---	----------------------

**spolu:**

**42,2 m<sup>2</sup>**

		miestnosť č. 211	$10,25 \times 2,7$ m	=	27,7 m <sup>2</sup>
--	--	------------------	----------------------	---	---------------------

		miestnosť č. 112	$[3,25 \times 2 + 1,6 \times 2] \times 2,7 - 1,6$	=	24,6 m <sup>2</sup>
--	--	------------------	---	---	---------------------

		miestnosť č. 212	$[3,25 \times 2 + 1,6 \times 2] \times 2,7 - 1,6$	=	24,6 m <sup>2</sup>
--	--	------------------	---	---	---------------------

		miestnosť č. 113	$[3,2 \times 2 + 1,45 \times 2] \times 2,7 - 1,6$	=	23,5 m <sup>2</sup>
--	--	------------------	---	---	---------------------

		miestnosť č. 213	$[3,2 \times 2 + 1,45 \times 2] \times 2,7 - 1,6$	=	23,5 m <sup>2</sup>
--	--	------------------	---	---	---------------------

		miestnosť č. 114	$3,8 \times 2,7 + (1,35 \times 2 + 1,25 \times 2) \times 2,7 - 1,2 \times 4$	=	19,5 m <sup>2</sup>
--	--	------------------	--	---	---------------------

		miestnosť č. 115	$3,8 \times 2,7 + (1,35 \times 2 + 1,25 \times 2) \times 2,7 - 1,2 \times 4$	=	19,5 m <sup>2</sup>
--	--	------------------	--	---	---------------------

		miestnosť č. 214	$3,8 \times 2,7 + (1,35 \times 2 + 1,25 \times 2) \times 2,7 - 1,2 \times 4$	=	19,5 m <sup>2</sup>
--	--	------------------	--	---	---------------------


		miestnosť č. 215	$3,8 \times 2,7 + (1,35 \times 2 + 1,25 \times 2) \times 2,7 - 1,2 \times 4$	=	19,5 m <sup>2</sup>
--	--	------------------	--	---	---------------------

87.	1B	<b>spolu:</b>	<b>244,1 m2</b>
		miestnosť č. 111	9,68 m2
		miestnosť č. 211	9,68 m2
		miestnosť č. 112	5,00 m2
		miestnosť č. 212	5,00 m2
		miestnosť č. 113	4,87 m2
		miestnosť č. 213	4,87 m2
		miestnosť č. 114	3,12 m2
		miestnosť č. 214	3,12 m2
		miestnosť č. 115	3,12 m2
		miestnosť č. 215	3,12 m2
		miestnosť č. 116	23,5 m2
		miestnosť č. 117	17,63 m2
88.	1B	<b>spolu:</b>	<b>92,7 m2</b>
		miestnosť č. 111	9,68 m2
		miestnosť č. 211	9,68 m2
		miestnosť č. 112	5,00 m2
		miestnosť č. 212	5,00 m2
		miestnosť č. 113	4,87 m2
		miestnosť č. 213	4,87 m2
		miestnosť č. 114	3,12 m2
		miestnosť č. 214	3,12 m2
		miestnosť č. 115	3,12 m2
		miestnosť č. 215	3,12 m2
		miestnosť č. 116	23,5 m2
		miestnosť č. 117	17,63 m2
89.	1B	<b>spolu:</b>	<b>92,7 m2</b>
		miestnosť č. 116	23,5 m2
		miestnosť č. 117	17,63 m2
		<b>spolu:</b>	<b>41,13 m2</b>
		viď legenda miestnosti	
92.	1B	zvislá doprava 21,39 ton	
93.	1B	zvislá doprava 21,39 ton	
94.	1B	odvoz sutiny 21,39 ton	
96.	1B	vnútrostav. doprava 21,39 ton	
97.	1B	vnútrostav. doprava 21,39 ton	
98.	1B	poplatok za skládku 21,39 ton	
104.	1B	miestnosť č.111, 112, 113, 211, 212, 213,	6 ks
105.	1B	miestnosť č.116, 117,	2 ks
106.	1B	miestnosť č.114 – 2x, 115 – 2x, 214 – 2x, 215 – 2x	8 ks
107.	1A	miestnosť č. 108/1 3,3 x 2,7	= 8,91 m2
		miestnosť č. 108/3 3,3 x 2,7	= 8,91 m2
		miestnosť č. 101/1 3,3 x 2,7	= 8,91 m2
		miestnosť č. 101/3 3,3 x 2,7	= 8,91 m2
		miestnosť č. 105/1 3,0 x 2,7	= 8,1 m2
		miestnosť č. 105/3 3,0 x 2,7	= 8,1 m2
		miestnosť č. 208/1 3,3 x 2,7	= 8,91 m2
		miestnosť č. 208/3 3,3 x 2,7	= 8,91 m2
		miestnosť č. 201/1 3,3 x 2,7	= 8,91 m2
		miestnosť č. 201/3 3,3 x 2,7	= 8,91 m2

		<b>spolu:</b>	<b>87,5 m2</b>
108.	1A	miestnosť č. 108/1	1 m2
		miestnosť č. 108/3	1 m2
		miestnosť č. 101/1	1 m2
		miestnosť č. 101/3	1 m2
		miestnosť č. 208/1	1 m2
		miestnosť č. 208/3	1 m2
		miestnosť č. 201/1	1 m2
		miestnosť č. 201/3	1 m2
		<b>spolu:</b>	<b>8 m2</b>
109.	1A	viď stavebný denník č. 011836	1,1 m3
110.	1A	viď stavebný denník č. 011834, 011836	17,784 m2
111.	1A	viď stavebný denník č. 011834, 011836	18,72 m2
112.	1D	Ponukový list	
113.	1D	Ponukový list	
114.	1D	Ponukový list	
115.	1D	Ponukový list	
116.	1D	Ponukový list	

Schválené v memorande č. 6 a č.9

### III. Stavebná časť – Zdravotechnika – navyše práce

127.	1B	prechod potrubia cez miestnosť č. 109 a 209 k rozvodom teplej vody (cirkulačné potrubie) miest. 112 až 115, a 212 až 215	10 m
131.	B	kuchyňa 1 ks	
134.	1B	kohút k bodu 127 1 ks	
135.	1B	kohút k bodu 127 2 ks	
145.		odpočet pôv. rozpočtu – položka 26	
146.	A	sprcha kabínková, vanička, batéria	8 ks
147.	1B	miestnosť č.112 výlevky	
		miestnosť č.212 výlevky	2 ks
159.	1B	v podhl'ade vstup. podlažia (vertikál, horizont)	4 m
160.	1B	v podhl'ade vstup. podlažia (vertikál, horizont.)	14+15=29 m
161.	1B	zvislá splaš. kanalizácia 5m rozvody pre personál	
162.	1B	zvislé a vodorovné potrubie vstup. podlažie k soc. zariadeniam	15m
163.	1B	zvislé a vodorovné potrubie vstup. podlažie k soc. zariadeniam	45m
164.	1B	zvislé a vodorovné potrubie vstup. podlažie k soc. zariadeniam	10m
165.	1B	zvislé a vodorovné potrubie vstup. podlažie k soc. zariadeniam	35m
166.	1B	tlaková skúška potrubia, rozvody pre personál 115m, mikrofiltre 23m, prerobenie umývadiel apartmánov 14 m,	
167.	1B	preplach a dezinfekcia potrubia 152m ako bod 166	
168.	1B	presun hmôt 953,90 Sk	
169.	1B	demontáž potrubia, rozvody pre personál	40 hod * 
170.	1B	dodávka vane Simona 4 ks – memorandum č.10	
171.	1B	miestnosť č. 112, 114, 115, 212, 214, 215	16 m
172.	1B	šachta stúpacie potrubie medzi č. 112 a výťahom	9 m
173.	1B	miestnosť č. 112, 114, 115, 212, 214, 215	4 m
174.	1B	miestnosť č. 112, 212 k drezom	4 m
175.	1B	presun hmôt 115,47 Sk	

176.	B	kuchyňa 40 hodín	
176.	B	personál 45 hodín	
176.	B	personál 17 hodín	
177.	B	kuchyňa 1 ks	
178.	B	kuchyňa 3 m	
179.	B	výmena umývadiel vo WC apartmánov	4 ks
180.	B	kuchyňa	4 m
181.	B	od výťahu v suteréne k tunelu	10 m
182.	B	od výťahu v suteréne k tunelu	10 m
183.	B	od výťahu v suteréne k tunelu	3 m
184.	B	presun hmôt pre izolácie tepelné	25,88 Sk
185.	B	výmena umývadiel vo WC apartmánov	4 ks
186.	B	výmena umývadiel vo WC apartmánov	4 m
187.	B	výmena umývadiel vo WC apartmánov	4 ks
188.	B	kuchyňa	10 m
189.	B	presun hmôt pre vnútorný vodovod	32,78 Sk
190.	B	kuchyňa	7 m
191.	B	kuchyňa k položke 190	2 ks
192.	B	kuchyňa	1 ks
193.	B	kuchyňa	1 ks
194.	B	kuchyňa, cirkulácia	18 m
195.	B	teplá voda – mikrofiltre	10 m
196.	B	1x filter + 2x guľový ventil – mikrofiltre	3 ks
197.	B	mikrofilter ¾“	1 ks
198.	B	1x filter + 2x guľový ventil – mikrofiltre	3 ks
199.	B	pri filtri – mikrofiltre	2 ks
200.	B	mikrofilter “	1 ks
201.	B	k filtru k pol. č. 196	
202.	B	mikrofilter 2“	1 ks
203.	B	k filtru k pol. č. 199	2 ks *
204.	B	ventil k položke č. 199	2 ks *
205.	B	presun hmôt pre vnútorný vodovod	190,46 Sk
206.	B	šrobenie k filtru ¾“	1 ks
207.	B	šrobenie k filtru 1“	1 ks
208.	B	šrobenie k filtru 2“	1 ks
209.	B	výmena umývadiel vo WC apartmánov	14 m
210.	B	výmena umývadiel vo WC apartmánov	8 ks
211.	B	výmena umývadiel vo WC apartmánov	8 ks
212.	B	personál	2 ks
213.	B	personál	4 ks
214.	B	apartmány – WC výmena umývadiel	4 ks
215.	B	apartmány – WC výmena umývadiel	4 ks
216.	B	personál	4 ks
217.	B	personál	4 ks
218.	B	personál	8 ks
219.	B	personál	2 ks
220.	B	personál	2 ks
221.	B	personál	4 ks
222.	B	presun hmôt pre zariadenie predmety	29,30 Sk

*Handwritten signature and initials*

#### IV. Stavebná časť – Vzduchotechnika – naviac práce

252.	1B	odpočet pôv. rozpočtu – položka 21	
253.	1B	odpočet z pôv. rozpočtu- položka 22	
269.	1E	požiarne klapky – montáž	2 ks
270.	1E	požiarne klapky – dodávka	2 ks
271.	1B	požiarne klapky – montáž	2 ks
272.	1B	požiarne klapky – dodávka	2 ks
273.	1E	VZT potrubie	22 m <sup>2</sup>
274.	1B	Nobasil dodávka	20 x 4,75 = 95 m <sup>2</sup>
275.	1B	Nobasil dodávka	5,7 x 4,75 = 27 m <sup>2</sup>
276.	1B	Nobasil montáž	95 + 27 = 122 m <sup>2</sup>
277.	1B	regulačná klapka, 1.podlažie – tunel	1 ks

Schválené v memorande č. 12

#### V. Technologická časť – Vykurovanie – naviac práce

281.	B	potrubie DN 10	<del>18 m</del> * <i>RS</i>
<del>290.</del>	B	predĺženie odvodušňovania z apartmánu na chodbu (2 x 4,5 m) x 2 = 18 m	
326.	B	izolácia prestup cez strop suterénu a recepcie	1,5 m
336.	B	tlaková skúška – odvodušňovák	4 hod.
349.	B	rúra na odvodušňovacie nádoby	1 m
350.	B	výroba bodu 349	4 ks
351.	B	opravy rozvodov (zaslepenie) jestvujúcich nádob odvodušňovacích – 2 ks	
352.	B	presun hmôt potrubie	115,05
353.	B	doprava	5.948,- Sk
354.	B	závitový medzikus 3/8 – 4ks pri odvodušňovákoch na chodbe	
355.	B	ventil 3/8 – 4ks odvodušňovák chodba	
356.	B	presun hmôt armatúry	3,16 Sk
357.	B	výmena vypúšťacieho ventilu (napojovací uzol UK - tunel) montáž	1 ks
358.	B	chodby 3x, schodisko č.211	1x
359.	B	detto	
360.	B	miestnosti 1. a 2. podlažia 2x	12 ks + 116, 117 26 ks
361.	B	repcia	7x
362.	B	presun hmôt armatúry	91,80 Sk
363.	B	presun hmôt vykurovacie telesá	688,94 Sk
364.	B	výroba konzol vrátane montáže repcia	14 ks x 3 hod. 42 hod.
365.	B	demontáž radiátorov repcia	2 ks
366.	B	miestnosť č.211	1 ks
367.	B	repcia	1 ks
368.	B	montáž položky č. 366, 367	
369.	B	montáž položky č. 370, 371	
370.	B	chodba 109, 209	2 ks
371.	B	repcia	6 ks
372.	B	montáž položky 373, 374	2 ks
373.	B	miestnosť č. 117	600 x 900 1 ks
374.	B	miestnosť č.119	600 x 1000 1 ks
375.	B	zátky na položky 366 - 374	12 ks * <i>RS</i>
376.	B	<del>zátky</del> <sup>konzo/s</sup> na položky 366 - 374 * <i>RS</i>	12 ks * <i>RS</i>
377.	B	tlakové skúšky - repcia	8 hod. * <i>RS</i>



## VI. Technologická časť – Elektro – naviac práce

390.	B	revízná správa + preskúšanie osvetlenia chodba, spálňa	46 hod.
400.	B	zo suterénu NN rozvodne do rozvádzača	30 m
401.	B	recepčia	2 hod.
402.	B	recepčia	3 hod.
405.	B	sociálne zariadenie	10 m
407.	B	sociálne zariadenie	15 m
409.	B	ochrana do rozvádzača R1, R2 od zásuvky po krabicu na chodbe- montáž 360 m	
410.	1B	uzemňovací vodič na vane – montáž	30 m
413.	B	ukončenie NN rozvodne + WC rozvodňa	6 ks
417.	1B	ukončenie kábla v rozvádzači	40 ks
418.	B	ukončenie NN rozvodne + WC rozvodňa	28 ks
419.	B	ukončenie NN rozvodne + WC rozvodňa	2 ks
424.	B	sociálne zariadenie 3x	
437.	B	zásuvky pri zrkadle kúpeľne 16 ks	
440.	1B	vaňová krabica – montáž + v strope na chodbách (4+2)=	6 ks
441.	1B	drážka pre uzemňovací vodič v c. 116, 117 + chodba	69 m *
447.	B	sociálne zariadenie	6 ks
489.	1B	prúdový chránič (na každú vaňu) – dodávka	4 ks
538.	B	od zásuvky kúpeľní po krabicu na chodbe	25 m
541.	B	zo sociálneho zariadenia do suterénu NN rozvodne	50 ks
547.	B	sociálne zariadenie	1 ks
549.	B	sociálne zariadenie	1 ks
569.	B	sociálne zariadenie	2 ks
581.	1B	vaňová krabica – dodávka	8 ks
583.	B	sociálne zariadenie	19 ks
589.	B	z NN rozvodne do sociálneho zariadenia recepcie	10 m
591.	B	z NN rozvodne do sociálneho zariadenia recepcie	15 m
593.	B	ochrana do rozvádzača R1, R2 od klapky do suterénu rozvodne – dodávka 360 m	
594.	1B	uzemňovací vodič – dodávka	45 m
595.	B	z NN rozvodne do sociálneho zariadenia recepcie	4 ks
626.	B	rozdávča recepcia + suterén	8 hod.
648.	1B	prúdový chránič (na každú vaňu) – montáž	4 ks
660.	B	recepčia, zo suterénu NN rozvodne do rozvádzača	64 hod.
661.	B	zásuvky pri zrkadle kúpeľne + WC recepčia	17 ks
662.	B	sociálne zariadenie	1 ks
663.	B	sociálne zariadenie	1 ks
664.	B	sociálne zariadenie	2 ks
665.	B	sociálne zariadenie	12 ks
666.	B	zo sociálneho zariadenia do suterénu NN rozvodne	5 m
667.	B	sociálne zariadenie	1 ks
668.	B	sociálne zariadenie	1 ks
669.	B	sociálne zariadenie	1 ks
670.	B	sociálne zariadenie	10 ks
671.	B	sociálne zariadenie v rozvádzačoch R01, R02	10 ks
672.	B	podružný materiál 3690,- Sk	

673. B dopravné 1.960,- Sk

#### VII. Technologická časť – Slaboprúd – naviac práce

694.	1B	žľab k prepojeniu nového REKa na jestvujúci REK – montáž	20 m
717.	1B	žľab k prepojeniu nového REKa na jestvujúci REK – dodávka	20 m
723.	1B	prepojenie z nového REKa na jestvujúci REK, káblom SYKFY	50 m
724.	1B	detto, káblom OPTO	50 m
725.	1B	dodávka pol.č. 723	50 m
726.	1B	dodávka pol.č. 724	50 m

schválené v memorande č.14

#### VIII. Technologická časť – Interiéry – naviac práce

785.	1B	1. podlažie, 2. podlažie	374 m2
777.	B	odpočet pôv. rozpočtu, pol.č.50	
784.	B	výroba zábradlia vrátane montáže a dopravy	60 m
786. – 807.	B	kancelária riaditeľa a sekretariát	116,117
808.	B	obklad drevený	-2, 0, 1, 2 poschodie
809.	B	zrkadlo vo WC pri recepcii	1 ks
810. – 819.	B	apartmán + WC, kancelárie	

zápis zo dňa 10.10.2001

#### IX. Meranie a regulácia – naviac práce

821.– 838. Dodávka a montáž – ponuka firmy MaR Servis s.r.o., Ba

Schválené v memorande č.16

#### X. Žalúzie – naviac práce

841.	B	Dodávka a montáž žalúzií – ponuka firmy ROLTA – Brezno	262,715 m2
842.	B	Montáž vertikálnych žalúzií	54 m2
843.	B	Dodávka vertikálnych žalúzií	54 m2

Schválené v memorande č.16

#### XI. EPS – naviac práce

849. Dodávka a montáž EPS – ponuka firmy FITTICH ALFA s.r.o., Ba

Schválené v memorande č.16

\* OPRAVI  
SATIS s.r.o.  
Mládežnícka 326  
047 01 POVAŽSKÁ BYSTRICA  
IČO: 31304438 DIČ: SK20104438