

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **105/2006** zo dňa 21.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Medvedie pri Tvrdošíne, obec Tvrdošín, okres Tvrdošín.

V súlade s bodom 3. článku VII. a bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva nasledovne:

V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote

do 31.08.2009.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa - Tlač registra a jeho schválenie, zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým Správa katastra Tvrdošín vyhovelá, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra, adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi, schválenie registra.

V termíne do 16.09.2009.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 105/2006:

Správa katastra Tvrdošín požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu diela vzťahujúceho sa na odovzdanie a ukončenie IV. etapy diela z dôvodu nepredloženého zoznamu námietok z námietkového konania správnomu orgánu zo strany komisie ROEP v k. ú. Medvedie pri Tvrdošíne.

V Žiline, dňa 29.04.2009

V Žiline, dňa 29.04.2009



Medve

objednávateľ



GEOMAL, s.r.o.
J. Hertela 284/2 ☺
028 01 TRSTENÁ
IČO:36416991 DIČ:2021790749

Stu *Medve*

zhotoviteľ