

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **106/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Dolný Štefanov, obec Štefanov nad Oravou, okres Tvrdošín.
V súlade s bodom 3. článku VII.a bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

OBJEDNÁVATEĽ:

Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817515, 041/5620426
Ing. Ľubomíra Hutirová
poverená riadením Správy katastra Tvrdošín,
tel./fax : 043/2817595, 043/5323998

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote

do 31.07.2009.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa Tlač registra a jeho schválenie, zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým Správa katastra Tvrdošín vyhovelá, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra, adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi, schválenie registra.

V termíne do 14.08.2009.

V článku III. Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo:

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie.

Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku v Sk 390 000,-Sk, /v EUR 12 945,63 €/ bez DPH.

(slovom: tristodevät'desiatisíc Sk)

Sadzba DPH a výška DPH predstavuje: 19% v Sk 74 100,-Sk /v EUR 2 459,67 €/
Cena s DPH predstavuje: v Sk 464 100,-Sk /v EUR 15 405,30 €/

2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo nasledovne:

2.1 Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenie I. etapu diela v roku 2007 finančnú čiastku v Sk 78 000,- Sk, v EUR 2 589,13 € bez DPH,
- za ukončenie II. etapu diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 117 000,- Sk, v EUR 3 883,69 € bez DPH,
- za ukončenie III. etapu diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 117 000,- Sk, v EUR 3 883,68 € bez DPH.

2.2 Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po ukončení IV. etapy diela finančnú čiastku v Sk 78 000,- Sk, v EUR 2 589,13 € bez DPH.

Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 106/2006:

Správa katastra Tvrdošín požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu diela vzťahujúceho sa na odovzdanie a ukončenie IV. etapy diela z dôvodu neukončeného konania o námietkach.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Žiline, dňa 14.12.2008



JUDr. Viera Urdziková
prednostka

V Žiline, dňa 14.12.2008



Ing. Marián BULLA
zememeračské práce
Medvedzie 132

027 44 TVRDOŠÍN

IČO:14171724 IČ-DPH:SK1020461673

Ing. Marián Bulla
majiteľ