

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. **108/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Zákamenné, obec Zákamenné, okres Námestovo.

V súlade s bodom 3. článku VII.a bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

OBJEDNÁVATEL: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
tel./fax: 041/2817515, 041/5620426

Ing. Marián Matušák
riaditeľ Správy katastra Námestovo,
tel./fax : 043/2817560 / 043/5581888

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000004441/8180
IČO: 37808095
DIČ: 2021618137

V článku II. Vykonalie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote

do 16.09.2009.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa Zostavenie návrhu registra na zverejnenie – zostavenie písomnej tabuľkovej časti, vykonanie kontrol a odstraňovanie chýb, vyhotovenie minimálne jedného exemplára grafickej časti na papier, vyhotovenie výpisov registra pre účastníkov konania, zverejnenie registra

V termíne do 30.04.2009.

IV. etapa Tlač registra a jeho schválenie, zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým Správa katastra Námestovo vyhoveľa, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra, adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi, schválenie registra

V termíne do 31.08.2009.

V článku III. Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo:

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie.

Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku v Sk 1 989 000,-Sk, /v EUR 66 022,70 €/ bez DPH

(slovom: jedenmilióndeväťstoosemdesiatdeväťtisíc Sk)

Sadzba DPH a výška DPH predstavuje: 19% v Sk 377 910,-Sk /v EUR 12 544,31 €/
Cena s DPH predstavuje: v Sk 2 366 910,-Sk /v EUR 78 567,02 €/

2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo nasledovne:

2.1 Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenie I. etapu diela v roku 2007 finančnú čiastku v Sk 397 800,-Sk, v EUR 13 204,54€ bez DPH,
- za ukončenie II. etapu diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 596 700,-Sk, v EUR 19 806,81 € bez DPH,

2.2 Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po ukončení III. etapy diela finančnú čiastku v Sk 596 700,-Sk, v EUR 19 806,81 € bez DPH,
- po ukončení IV. etapy diela finančnú čiastku v Sk 397 800,-Sk, v EUR 13 204,54 € bez DPH.

Konverzný kurz: 30,126 Sk / 1 €.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 5 k Zmluve o dielo č. 108/2006:

Správa katastra Námesťovo požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzdanie diela a ukončenie III. a IV. etapy diela z dôvodu veľkého objemu prác, súvisiaceho s kónaniami ROEP na Správe katastra Námesťovo v roku 2008.


Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Žiline, dňa 29.10.2008



JUDr. Viera Urdziková
prednostka

V Žiline, dňa 29.10.2008



Jozef Dibdiak
konateľ