

**DODATOK Č. 1**  
**zmluvy o dielo č. 215/01**

„Preložka cesty II/520 Nová Bystrica – Oravská Lesná“ uzavretý medzi zmluvnými stranami:

---

Objednávateľ : Vodohospodárska výstavba š. p.  
Karloveská ul. č. 2, 842 04 Bratislava IV.

v zastúpení : Ing. Ivan Veselý – poverený riaditeľ š. p.  
Zapísaný v Obch.registri pri OS Bratislava I, odd.PŠ, v l. č. 32/B

---

Zhotoviteľ : PUDOS PLUS spol. s r. o.  
Štefánikova č. 1, 817 58 Bratislava I.

v zastúpení : Ing. Ľuboš Čižmár – konateľ  
Ing. Svetozár Sládek – konateľ  
Zapísaný v Obch.registri pri OS Bratislava I, odd.Sro, v l. č. 1708/B

---

V súlade s čl. 9 bod 9.1 základnej zmluvy o dielo č. 215/01 a po vzájomnej dohode zmluvných strán sa zmluva upravuje takto :

článok 2 - Predmet zmluvy  
bod č. 2.1.1 - sa dopĺňa o práce špecifikované v prílohe č. 1 tohto dodatku, ktorá je jeho nedeliteľnou súčasťou.

článok 5 - Cena prác  
bod č. 5.2 - sa mení :

Celková cena predmetu plnenia sa zvyšuje o cenu prác špecifikovaných v prílohe č. 1 dodatku č. 1 k ZoD a predstavuje sumu :

Cena prác bez DPH :	6 168 989,- Sk
DPH 10 % :	616 898,90 Sk
Cena prác spolu :	6 785 887,90 Sk

Všetky ostatné články zmluvy o dielo z 10.08. 2001 zostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z tohto 3 x pre objednávateľa, 1 x pre zhotoviteľa a na znak súhlasu je nimi podpísaný.

V Bratislave, 25.2.2002

V Bratislave 25.01. 2002

  
.....  
za objednávateľa

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.  
P.O.BOX č.45  
Karloveská 2  
840 00 BRATISLAVA  
-21-

  
.....  
za zhotoviteľa

