

## D o d a t o k č.1

k zmluve o dielo č. 2003/5600/0135 na dodávku projektu stavby pre stavebné konanie  
a autorský dozor projektanta na stavbu „VD Slatinka“.

### 1.Zmluvné strany

**Objednávateľ:** Vodohospodárska výstavba, š.p.  
Sídlo: Karloveská 2, 842 04 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Ladislav Gáll, riaditeľ štátneho podniku  
Zástupca k rokovaniam  
vo veciach technických: [REDACTED]  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 00156752  
DIČ: 0000156752/500

Zapísaný v Obchodnom registri pri OS Bratislava I. odd. Pš vložka č. 32/B

**Zhotoviteľ:** VODOTIKA, a.s.  
Černyševského 26  
851 01 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Miloš Kedrovič, predseda predstasvenstva  
Zástupca k rokovaniam  
vo veciach technických: Ing. Miloš Kedrovič  
Bankové spojenie: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 35801051  
DIČ: 0035801051/604

Zapísaný v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I. Oddiel Sa, Vložka 2609/B

sa dohodli na tomto znení

### d o d a t k u č.1

ktorým sa zmluva o dielo č. 2003/5600/0135 mení takto:

### Čl. 4 Lehota plnenia

bod 4.1. sa mení nasledovne:

- 4.1 V zmysle Čl. 6. bodu 6.8 zmluvy vzhľadom na nedoriešenie územného rozhodnutia objednávateľ prerušuje práce na vypracovávaní projektovej dokumentácie predmetu plnenia do doby úspešného územného konania a nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia. Práce budú pokračovať na základe pokynu objednávateľa a nové lehoty dodania predmetu zmluvy budú dohodnuté v dodatku k zmluve. Tento dodatok

vypracuje objednávateľ a predloží ho zhotoviteľovi, ktorý sa zaväzuje v termíne do 5 pracovných dní sa k nemu vyjadriť.

bod 4.1.1 „Dokumentáciu pre stavebné konanie a pre verejnú súťaž do 25.9.2003“ sa ruší.

### Čl. 5 Cena

bod 5.1. sa mení nasledovne:

5.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy je určená v súlade so zákonom o cenách č. 18/96 Z.z... Spôsob vytvorenia ceny je dohodnutý nasledovne :

5.1.1 Cena bez DPH za predmet zmluvy definovaný v Čl. III. bod 3.1.1 tejto zmluvy je stanovená ako maximálna cena za vypracovanie projektovej dokumentácie a jej dodanie v 10-tich vyhotoveniach a je dohodnutá vo výške :

**2 350 000,- Sk**

Táto cena bez DPH pozostáva z týchto častí :

a) cena za projektovú dokumentáciu 2 100 000,- Sk  
b) cena za autorský dozor 250 000,- Sk

5.1.2 Cena bez DPH za 1 ks navyše paré za projektovú dokumentáciu a jej dodanie je dohodnutá vo výške :

**25 000,- Sk**

5.1.3 K cenám bez DPH uvedeným v bodoch 5.1.1 a 5.1.2 tohto Čl. zmluvy bude pripočítaná hodnota DPH, zodpovedajúca sadzbe dane platnej v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia v zmysle zákona č. 289/1995 Z.z. v platnom znení.

Tento dodatok č.1 je súčasťou zmluvy č. 2003/5600/0135, je vyhotovený v 6-tich exemplároch, 3x pre objednávateľa a 3x pre zhotoviteľa.

Ostatné ustanovenia článkov ZoD č. 2003/5600/0135 týmto dodatkom č. 1 sú nedotknuté, zostávajú bez zmeny v platnosti.

V Bratislave dňa 08.09.2003

Objednávateľ

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.  
P.O.BOX č.45  
Karlove  
840 00 BR  
74

Ing. Ladislav Gáľ  
riaditeľ štátneho podniku

V Bratislave dňa 08.09.2003

Zhotoviteľ

**VODOTIKA, a.s.**  
Černyševského 26  
851 01 Bratislava

Ing. Miloš Kedrovič  
predseda predstavenstva