

DODATOK č.2

k Mandátnej zmluve č.: 0020/5600/2003 zo dňa 23.06.2003
uzavretej podľa § 566 a násl. zákona č.513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov Obchodného zákonníka:

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 **Mandant** : **Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR SR“), Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava**
Štatutárny orgán : Ing. Ľudovít Kanik, minister
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a) technických : [REDAKOVANÉ]
b) zmluvných : [REDAKOVANÉ] vedúca služobného úradu
IČO : 681156
DIČ : 2020796338
Bankové spojenie : [REDAKOVANÉ]

/ďalej len **mandant**/

1.2 **Mandatár** : **VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK**
P. O. Box 45, Karloveská 2
Bratislava 842 04
tel. : [REDAKOVANÉ]
Štatutárny orgán : Ing. Ladislav Gáll, riaditeľ štátneho podniku
Zástupca k rokovaniam vo veciach
a) technických : [REDAKOVANÉ] vedúci strediska inžinierskych činností
: [REDAKOVANÉ] vedúca pracovnej skupiny, stavebný dozor
: [REDAKOVANÉ] stavebný dozor
b) zmluvných : [REDAKOVANÉ] vedúca právneho odboru
Bankové spojenie : [REDAKOVANÉ]
Č. účtu : [REDAKOVANÉ]
IČO : 00 156 752
IČ DPH : SK2020480198
DIČ : 2020480198
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Pš, vložka: 32/B

/ďalej len **mandatár**/

Podľa bodu 9.2 Článku 9 Záverečné ustanovenie, Mandátnej zmluvy č. 0020/5600/2003 uzatvorenej dňa 23.06.2003 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na zmene a doplnení predmetnej zmluvy nasledovne:

ČLÁNOK 2 VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

bod 2.4 sa mení takto:

Celková doba zhotovenia diela:
začatie : 03.09.2004
ukončenie : 30.06.2005

ČLÁNOK 3 PREDMET ZMLUVY

bod 3.1 sa mení takto:

Výkon funkcie stavebného dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na „Rekonštrukcii obvodového plášťa a požiarnych únikových ciest na komplexe budov MPSVR SR a sťahovanie interiéru komplexu budov, Špitálska 4, 6, 8, 816 43 Bratislava“.

I. etapa: budova B, budova A'

- II. etapa: budova A, budova C, budova D
III. etapa: v zmysle zmeny požadovanej mandantom a na základe zmeny (doplnenia) projektovej dokumentácie z apríla 2005

(ďalej len „dielo“)

dopĺňa sa bod 3.2.10 v nasledovnom znení :

Vypracovať záverečné technické a ekonomické hodnotenie dokončenej verejnej práce v zmysle § 15 ods. 1 zákona o verejných prácach č. 254/1998 Z.z.

ČLÁNOK 4 ČAS PLNENIA

bod 4.1 sa mení takto:

Mandatár sa zaväzuje vykonávať činnosti v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy po celú dobu realizácie diela s termínom začatia činnosti od 03.09.2004 a predpokladaným termínom ukončenia diela 30.06.2005.

ČLÁNOK 5 ODPLATA

bod 5.1 sa mení takto:

Mandant zaplatí mandatárovi za činnosti v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy čiastku

cena bez DPH za I. a II. etapu	581.918,00,- Sk
cena bez DPH za III. etapu	134.400,00,- Sk
cena bez DPH za vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce v zmysle bodu 3.2.10 tejto zmluvy	134.400,00,- Sk
cena celkom bez DPH	850.718,00,-Sk
DPH 19%	161.636,40,- Sk
cena celkom s DPH	1.012.354,40,- Sk

(slovom jedenmilióndvanásťtisícristopäťdesiatštyri korún slovenských a štyridsať halierov)

Cena za III. etapu a za vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce v zmysle bodu 3.2.10 tejto zmluvy je vyjadrená špecifikáciou jednotlivých požadovaných prác v hodinách, ocenených hodinovými sadzbami podľa „UNIKY“ 2005. Ich rozsah a ocenenie je stanovené nasledovne:

cena bez DPH za III. etapu:

**30 kalendárnych dní x 8 hod. za deň x min. sadzba podľa „UNIKY“ 2005 t.j. 560,- Sk
cena bez DPH za III. etapu je 134.400,- Sk**

cena bez DPH za vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce v zmysle bodu 3.2.10 tejto zmluvy:

**30 pracovných dní x 8 hod. za deň x min. sadzba podľa „UNIKY“ 2005 t.j. 560,- Sk
cena bez DPH za vypracovanie záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce v zmysle bodu 3.2.10 tejto zmluvy je 134.400,- Sk**

ČLÁNOK 6 SPÔSOB A FORMA PLATENIA

bod 6.1 sa mení takto:

Mandant zaplatí mandatárovi odplatu dohodnutú v Článku 5 tejto zmluvy na základe faktúry mandatára v týchto etapách:

1. etapa – ku dňu 15.02.2005 30% z ceny za I. a II. etapu
t.j. 174.575,40,- Sk + 19 % DPH 33.169,30,- Sk t.j. spolu **cena za 1. etapu celkom 207.744,70,- Sk**

2. etapa – ku dňu 31.05.2005 70% z ceny za I. a II. etapu
t.j. 407.343,60,- Sk + 19 % DPH 77.395,10,- Sk t.j. spolu **cena za 2. etapu celkom 484.737,70,- Sk**
spolu 100% **692.482,40,-Sk**

3. etapa – ku dňu 31.10.2005 100% z ceny za III. etapu a vypracovanie
záverečného technického a ekonomického hodnotenia dokončenej verejnej práce
t.j. 268.800,00,- Sk + 19 % DPH 51.072,00,- Sk t.j. spolu **cena za 3. etapu celkom 319.872,00,- Sk**

cena celkom s DPH 1.012.354,40,-Sk

Dodatkom č.2 k mandátnej zmluve č. 0020/5600/2003 sa upravuje zmluva len vo vyššie uvedenom rozsahu, ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmeny.

Dodatok č.2 je nedeliteľnou súčasťou mandátnej zmluvy č. 0020/5600/2003, je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 2 sú pre mandanta a 2 pre mandatára.

Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text dodatku riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V Bratislave dňa: **21 JÚN 2005**

V Bratislave dňa: **21 JÚN 2005**

Mandant:

Mandatár:

MINISTERSTVO PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska ul. č. 4 - 8
816 43 BRATISLAVA
28

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA š.p.
P.O. BOX 5
Karloveská
840 00 BRATISLAVA
24

Ing. Ľudovít Kaník
minister

Ing. Ladislav Gál
riaditeľ štátneho podniku