



**Dodatok č. 1**  
**k zmluve o dielo uzavretej podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich**  
**Obchodného zákonníka**

---

číslo u objednávateľa: 3-1-37/2003-130

číslo u zhotoviteľa:

Objednávateľ: **Štatistický úrad Slovenskej republiky**  
Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26  
Zastúpený: RNDR. Petrom Machom, predsedom  
Osoba oprávnená podpisovať  
preberacie protokoly: Ing. Majtán Jozef  
Bankové spojenie: Národná banka Slovenska  
Číslo účtu: 43-2329002/0720  
IČO: 00166197

(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ: **BA Building, spol. s r.o.**  
Pionierska 1/a, 831 01 Bratislava  
Zastúpený: Ing. Jaroslavom Barlom, konateľom  
Vo veciach technických: Ing. Jozef Dadejčík  
Bankové spojenie: Tatra banka  
Číslo účtu: 2625004334/1100  
IČO: 31390447, DRČ: 31390447/602

Zapísaný: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I.,  
oddiel s r.o., vložka č. 8522/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Dodatok č. 1 sa uzaviera na základe čl. IV bod 2 a čl. VIII bod 3 pôvodnej zmluvy.

Dodatok č. 1 sa uzaviera z dôvodu úpravy hrúbky polystyrénu v súlade s platnými tepelno-technickými normami STN 73 0540 a STN 73 0551.

Dodatkom č. 1 sa menia, alebo upravujú nasledujúce ustanovenia pôvodnej zmluvy:

### Článok I. Predmet zmluvy

1. V predmete zmluvy o dielo sa nahrádza text „polystyrénom o hrúbke 5 cm a 8 cm“ textom „polystyrénom o hrúbke 8 cm“.

Špecifikácia predmetu zmluvy uvedená v prílohe č. 1 sa dopĺňa o prílohu č. 2, v ktorej sú premietnuté zmeny rozpočtu vyplývajúce zo zmeny hrúbky polystyrénu, obkladu okenných priestorov a z toho plynúce zväčšenie hĺbky atikových a parapetných plechov.

### Článok IV. Cena

1. Cena predmetu zmluvy sa mení na základe prílohy č. 2:


Cena diela bez DPH	z 1 837 871,10	na	1 992 109,20
DPH 14%	z 257 302,-	na	278 895,30
<b>cena s DPH</b>	<b>z 2 095 173,10</b>	<b>na</b>	<b>2 271 004,50</b>

### Článok IX. Záverečné ustanovenia

6. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

V Bratislave, dňa: - 9 -06- 2003


V Bratislave, dňa: 9. 6. 2003

objednávateľ



Predbežnú finančnú kontrolu vykonali za:		
meno	podpis	dátum
gestorský útvár č. 130	BALETKOVÁ CM	9.6.2003
verejnú obstarávanie	MARTIN (W)	6.6.2003
financie a rozpočet	KURKA W	9.6.2003
právnú stránku	BLAZOVA TLA	9.6.2003



zhotoviteľ

BAA BUILDING s r.o.  
Pionierska 1/a  
831 01 Bratislava  
IČO: 31390447  
DRČ: 31390447/602  
BAA

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Štatistický úrad SR	JKSO	801 61
Názov objektu	Rekonštrukcia fasády so zateplením	EČO	
Názov časti		Miesto	Hanuľova 5/c, Bratislava
Objednávateľ	Štatistický úrad SR	IČO	00166197
Projektant		DIČ	
Zhotoviteľ	Ba Building, spol. s r.o.		31390447
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek
	11602000	29.5.2003	13
	Spracoval		

### Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

### Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska	1,00%	1 519,60		
2		Montáž	141 942,20	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy	0,00%	0,00		
4		Montáž	10 016,50	11			0,00	16	Prevádzk. vplyvy	0,50%	759,80		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00		
7	ZRN ( r. 1-6 )		151 958,70	12	DN ( r. 8-11 )		0,00	19	VRN ( r. 13-18 )		2 279,40		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00		
<b>Projektant</b>								<b>D</b>					
Dátum a podpis				Pečiatka				<b>Celkové náklady</b>					
								23 Súčet 7, 12, 19-22				154 238,10	
								24 14%				154 238,10 DPH	21 593,30
<b>Objednávateľ</b>								25 20%				0,00 DPH	0,00
Dátum a podpis				Pečiatka				26 <b>Cena s DPH (r.23-25)</b>				<b>175 831,40</b>	
<b>Zhotoviteľ</b>								<b>E</b>				<b>Prípochty a odpočty</b>	
Dátum a podpis				Pečiatka				27 Dodávky objednávateľa				0	
								28 Kľzavá doložka				0	
								29 Zvýhodnenie + -				0	

# PLÁČIA ROZPOČTU

Štatistický úrad SR

Rekonštrukcia fasády so zateplením

01 61

Objednávateľ : Štatistický úrad SR

Zhotoviteľ : Ba Building, spol. s r.o.

Spracoval :

Dátum : 20.5.2003

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	143 729,75	143 729,75	-3,373
99	Presun hmôt HSV	0,00	-1 787,56	-1 787,56	0,000
	<b>HSV Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>141 942,19</b>	<b>141 942,19</b>	<b>-3,373</b>
764	Konštrukcie kampaňarske	0,00	6 060,95	6 060,95	0,220
783	Dokončovacie práce - nátery	0,00	3 955,56	3 955,56	0,022
	<b>PSV Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>10 016,51</b>	<b>10 016,51</b>	<b>0,241</b>
	<b>Celkom</b>	<b>0,00</b>	<b>151 958,70</b>	<b>151 958,70</b>	<b>-3,132</b>

Štatistický úrad SR  
 : Rekonštrukcia fasády so zateplením  
 Znávateľ : Štatistický úrad SR  
 Zhotoviteľ : Ba Building, spol. s r.o.

JKSO : 801 61  
 EČO :  
 Spracoval :  
 Dátum : 29.5.2003

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

**Práce a dodávky HSV**

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

1	011	621451101	Vyspravenie vonkajších podhľadov monolitických konštrukcií malou cementovou MC	M2	-83,685	30,60	-2 560,76
2	011	621451147	Vonkajšia cementová omietka podhľadov štuková plstou hladená v stupni zložitosti I až II	M2	-83,685	337,30	-28 226,95
3	011	625991020	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka KOMPAKTINEX hr. 2cm - osteni	M2	108,999	971,60	105 903,43
4	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka KOMPAKTINEX hr. 5cm	M2	-716,970	786,00	-563 538,42
5	011	625991080	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27.5kg a omietka KOMPAKTINEX hr. 8cm	M2	716,970	881,70	632 152,45

**6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**

**143 729,75**

**99 Presun hmôt HSV**

6	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	-3,373	529,90	-1 787,56
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

**99 Presun hmôt HSV**

**-1 787,56**

**HSV Celkom**

**141 942,19**

**Práce a dodávky PSV**

**764 Konštrukcie klampiarske**

7	764	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm	M	-320,100	228,70	-73 206,87
8	764	764410250	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 330 mm	M	320,100	237,90	76 151,79
9	764	764421270	Oplechovanie ríms a atiky z pozinkov. Pz plechu rš 500 mm	M	-211,480	219,90	-46 504,45
10	764	764421280	Oplechovanie ríms a atiky z pozinkov. Pz plechu rš 600 mm	M	211,480	234,10	49 507,47
11	764	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,900	59,48	113,01

**764 Konštrukcie klampiarske**

**6 060,95**

**783 Dokončovacie práce - nátery**

12	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reak. farbou	M2	-264,239	84,60	-22 354,62
13	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reak. farbou	M2	310,995	84,60	26 310,18

**783 Dokončovacie práce - nátery**

**3 955,56**

**PSV Celkom**

**10 016,51**

**Celkom**

**151 958,70**