

EHZ 8/07/SZ

DODATOK Č.1 K ZoD

v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I Zmluvné strany

- 1/ Objednávateľ: Správa zariadení Úradu vlády SR
Námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Miroslav Gašpárek, riaditeľ SZ ÚV SR
IČO: 002895
Bankové spojenie: NBS Bratislava
Číslo účtu: 11820012 / 0720
- 2/ Zhotoviteľ: Ing.arch. Severín Kliský - autorizovaný architekt
Ul. 29.augusta 30
811 09 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing.arch. Severín Kliský
Registračné číslo: 0381 AA 1098
DIČ: 6303286759
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - mesto
Číslo účtu: 1135649 - 012 / 0200

Čl. II Predmet a rozsah plnenia

- 1/ Predmetom tohto dodatku sú práce navyč vykonané ku dňu 21.9.2001 na základe požiadavky objednávateľa v súlade s Čl. X ods.5 ZoD počas realizácie akcie:
**Rekonštrukcia Presscentra Úradu vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava**
- 2/ Rozsah navyč prác je upresnený v špecifikácii, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku k ZoD.

Čl. III Cena

- 1/ Ocenenie navyč prác je prevedené podľa Honorárového poriadku Slovenskej komory architektov časovým honorárom v sadzbe 600,- Sk/hod.
- 2/ Cena navyč prác je upresnená v špecifikácii, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku k ZoD.
Cena za navyč práce ku dňu 21.9.2001 činí **31.200,- Sk** (slovom: tridsaťjedentisícdivesto Slovenských korún).
- 3/ Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

V Bratislave dňa : 26.9.2001

Za objednávateľa



Ing. Miroslav Gašpárek
riaditeľ SZ ÚV SR

V Bratislave dňa: 25.9.2001

Za zhotoviteľa:

Ing.arch. Severín Kliský
autorizovaný architekt



Špecifikácia naviac prác ku dňu 21.9.2001

Rekonštrukcia Presscentra Úradu vlády SR, Nám. slobody 1, Bratislava

V zmysle Čl. X ods.5 podpísanej Zmluvy o dielo boli na základe požiadavky objednávateľa odvodené ku dňu 21.9.2001 nad rámec tejto zmluvy naviac práce. Ocenenie naviac prác je prevedené podľa Honorárového poriadku Slovenskej komory architektov časovým honorárom v sadzbe 600,- Sk/hod.

1/ **premiestnenie a doplnenie jestvujúcich ocelových tiahiel nesúcich konštrukciu pôvodnej premietárne a z toho vyplývajúce zmeny**

██████████ - statika

- návrh technického riešenia vrátane obhliadky a domerania

6 hod x 600,- Sk/hod 3 600,- Sk

Ing.arch. Kliský, ██████████ - stavebná časť, interiér

- zmeny ocelových rámov, z toho vyplývajúce zmeny zasklenia a dreveného obkladu; zmena riešenia zadnej steny sály, detaily stykov ocelových rámov, zasklenia, drev. obkladu, sadrokartonu

20 hod x 600,- Sk/hod 12 000,- Sk

2/ **posúdenie zmeny výstieku VZT oproti navrhovaným v projekte**

██████████ - VZT

2 hod x 600,- Sk/hod 1 200,- Sk

3/ **posúdenie zmeny typov svietidiel a systému ozvučenia oproti navrhovaným v projekte**

██████████ - elektro, slaboprúdové rozvody

4 hod x 600,- Sk/hod 2 400,- Sk

4/ **zrušenie jestvujúceho pódia a z toho vyplývajúce zmeny**

Ing.arch. Kliský - stavebná časť, interiér

- úprava pevných pracovných pultov, riešenie vyrovnania výškového rozdielu podláh

3 hod x 600,- Sk/hod 1 800,- Sk

5/ **posuvné zasklenie bočnej steny zvuk. réžie a z toho vyplývajúce zmeny**

Ing.arch. Kliský - stavebná časť, interiér

- prepracovanie detailov zasklenia z dôvodu zmeny spôsobu zasklenia

4 hod x 600,- Sk/hod 2 400,- Sk

6/ **stavebné úpravy z dôvodu možnosti napojenia satelitnej televízie TA3**

Ing.arch. Kliský - stavebná časť, interiér

- úprava parapetu, v podlahe (konzultácia 7.8.2001)

1 hod x 600,- Sk/hod 600,- Sk

7/ **stavebné úpravy z dôvodu možnosti prepojenia tmoč. kabín a zvuk. réžie**

██████████ - stavebná časť, interiér

- úprava v priečkach a komínoch VZT

1 hod x 600,- Sk/hod 600,- Sk

8/ **zmena rokovacieho stola pre novinárov**

██████████ - interiér

4 hod x 600,- Sk/hod 2 400,- Sk

9/ **alternatívy rozloženia stolov pre novinárov**

Ing.arch. Kliský - interiér

4 hod x 600,- Sk/hod 2 400,- Sk

10/ **stavebné úpravy - prispôsobenie sadrok. podhl'adu, dreveného obkladu stropu pri točitom schodisku z dôvodu malej podchodnej výšky**

Ing.arch. Kliský - stavebná časť

2 hod x 600,- Sk/hod 1 200,- Sk

11/ **zmena otváracieho dverného krídla na posuvné (pri tmoč. kabínach)**

Ing.arch. Kliský - stavebná časť, interiér

1 hod x 600,- Sk/hod 600,- Sk

Výúčtovanie naviac prác ku dňu 21.9.2001..... 31 200,- Sk

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Vypracoval:

Ing.arch. Severín Kliský
autorizovaný architekt

