

DODATOK Č. 2 K ZoD

v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka

Čl. I Zmluvné strany

- 1/ Objednávateľ: Správa zariadení Úradu vlády SR
Námestie slobody č.1
813 70 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing. Miroslav Gašpárek, riaditeľ SZ ÚV SR
IČO: 002895
Bankové spojenie: NBS Bratislava
Číslo účtu: 11820012 / 0720
- 2/ Zhotoviteľ: Ing.arch. Severín Kliský - autorizovaný architekt
Ul. 29.augusta 30
811 09 Bratislava
Štatutárny zástupca:
Ing.arch. Severín Kliský
Registračné číslo: 0381 AA 1098
DIČ: 6303286759
Bankové spojenie: VÚB Bratislava - mesto
Číslo účtu: 1135649 - 012 / 0200

Čl. II Predmet a rozsah plnenia

- 1/ Predmetom tohto dodatku sú práce navyiac vykonané na základe požiadavky objednávateľa v súlade s Čl. X ods.5 ZoD počas realizácie akcie:

**Rekonštrukcia Presscentra Úradu vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava**

- 2/ Rozsah navyiac prác je upresnený v špecifikácii, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku k ZoD.

Čl. III Cena

- 1/ Ocenenie navyiac prác je prevedené podľa Honorárového poriadku Slovenskej komory architektov časovým honorárom v sadzbe 600,- Sk/hod.
2/ Cena navyiac prác je upresnená v špecifikácii, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku k ZoD.
Cena za navyiac práce činí **10.800,- Sk** (slovom: desaťtisícosemsto Slovenských korún).
3/ Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

V Bratislave dňa : 28.9.2001

V Bratislave dňa: 28.9.2001

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Miroslav Gašpárek
riaditeľ SZ ÚV SR



Ing.arch. Severín Kliský
autorizovaný architekt



Špecifikácia naviac prác

Rekonštrukcia Presscentra Úradu vlády SR, Nám. slobody 1, Bratislava

B/ Naviac práce

V zmysle Čl. X ods.5 podpísanej Zmluvy o dielo boli na základe požiadavky objednávateľa odvedené nad rámec tejto zmluvy naviac práce. Ocenenie naviac prác je prevedené podľa Honorárového poriadku Slovenskej komory architektov časovým honorárom v sadzbe 600,- Sk/hod.

1/ zmena pevného pódia pod kamery na mobilné

Ing.arch. Kliský - interiérový

2 hod x 600,- Sk/hod 1 200,- Sk

2/ nahradenie pevného pultu v lóži hostí prenosnými stolmi - z toho vyplývajúce zmeny- obloženie stĺpa, krabice so silnoprúd. a slaboprúd. zásuvkami

Ing.arch. Kliský - interiérový

7 hod x 600,- Sk/hod 4 200,- Sk

Ing.Korman - elektro

2 hod x 600,- Sk/hod 1 200,- Sk

3/ nové prechodky do dosiek stolov

Ing.arch. Kliský - interiérový

1 hod x 600,- Sk/hod 600,- Sk

4/ stavebné úpravy z dôvodu možnosti napojenia satelitnej televízie TA3 - zmena

Ing.arch. Kliský - stavebná časť, interiérový

1 hod x 600,- Sk/hod 600,- Sk

5/ návrh rečníckeho pultu a pultu pre tlačového hovorca

Ing.arch. Kliský - interiérový

5 hod x 600,- Sk/hod 3 000,- Sk

Vyúčtovanie naviac prác od 10 800,- Sk

Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

Vypracoval:

Ing.arch. Severin Kliský
autorizovaný architekt

