

821

DODATOK č. 3 K ZMLUVE O DIELO

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 01/05/03
Číslo zmluvy objednávateľa : 08 02 SUB 01

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ	URANPRES, spol. s r.o. Fraňa Kráľa 2 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca	Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ s.r.o. - konateľ Ing. Michal Hrabovský - konateľ
Oprávnený jednat'	Ing. Dušan Krempaský - riaditeľ bansko-stavebných prác Ing. Ľuboš Hodák - vedúci vrtných prác
Bankové spojenie	VÚB Spišská Nová Ves
Číslo účtu	10706-592/0200
IČO	316 768 55
DIČ	316 768 55/732
Právna forma	Obchodný register Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka číslo: 3446/V
Objednávateľ	ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA (ŠGÚDŠ) Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava
Štatutárny zástupca	doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnený jednat'	doc. RNDr. Marián Fendek, CSc. - vo veciach odborných A. Moravská - vo veciach zmluvných
Bankové spojenie	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	7000076680/8180
IČO	31753604
Právna forma	Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Týmto Dodatkom č. 3 v súlade s Čl. X., bodom 3. Zmluvy o geologických prácach č. zhotoviteľa 01/05/03 a č. objednávateľa 08 02 SUB sa zmluvné strany dohodli na zmenách :

Článok II.

Predmet zmluvy

Znenie bodu 1. tohto článku sa dopĺňa nasledovne :

Predmet zmluvy podľa tohto dodatku sa **d o p í ň a** o technické práce schválené v 1. zmene projektu geologickej úlohy č. 08 02 " Hydrogeotermálne zhodnotenie Topoľčianskeho zálivu", ktorá je súčasťou zmluvnej dokumentácie úlohy.

**Článok III.
LEHOTY PLNENIA**

Znenie tohto článku sa dopĺňa o bod 3.1. nasledovne :

3. 1. Finančné vysporiadanie diela a protokolárne odovzdanie pozemku majiteľovi, resp. správcovi
: do 30. 06. 2005

**Článok VI.
CENA DIELA**

Znenie bodu 1. tohto článku sa mení nasledovne:

1. Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami a určená schváleným rozpočtom v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách - v znení neskorších zmien a dodatkov - v celkovom objeme =9, 130 000.- Sk – vrátane DPH sa podľa schválenej 1. zmeny projektu geologickej úlohy zvyšuje o čiastku =5, 355 900.-Sk – vrátane DPH. Spolu cena za vykonané a prevzaté dielo je =14, 485 900.-Sk (Štrnásť miliónov štyristoosemdesiatpäťtisícdeväťsto Slovenských korún) – vrátane DPH.


Tento Dodatok č. 3 - v rozsahu dvoch strán je neoddeliteľnou súčasťou Dodatkov č. 1. a 2., Zmluvy o geologických prácach č. zhotoviteľa 01/05/03 - a č. objednávateľa 08 02 SUB a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva platné exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Dodatkov č. 1. a 2. a Zmluvy o geologických prácach č. zhotoviteľa 01/05/03 - a č. objednávateľa 08 02 SUB týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 26. 04. 05

Spišská Nová Ves, 28. 03. 2005


Za objednávateľa
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 6
817 04 BRATISLAVA 11




doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Za zhotoviteľa

URANPRES, s.r.o.
Spišská Nová Ves



Ing. Ján Jaško
generálny riaditeľ - konateľ s.r.o.



Ing. Michal Hrabovský
výrobný riaditeľ - konateľ s.r.o.