

651 06 4f

**DODATOK Č. 1 K
ZMLUVE O DIELO**

Financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, uzatvorená podľa zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník), zákona č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zák. č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej geologickej správe (geologický zákon), Vyhlášky MŽP SR č.141/2000 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon, Vyhlášky MF SR č. 305/1993 Z. z. o spôsobe a rozsahu financovania geologických prác a zabezpečenia, alebo likvidácie starých banských diel a ich následkov zo štátneho rozpočtu a zák. č. 25/2006 Z. z., o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 651 06 SUB 4
Číslo zmluvy objednávateľa: 651 06/1

**Článok I.
Zmluvné strany**

Zhotoviteľ: **GEOCOMPLEX, a.s.**
Geologická 21, 821 06 Bratislava 214
Oprávnený zástupca: RNDr. Adrián Panáček, CSc., prokurista
Kontaktné osoby: - vo veciach odborných: RNDr. Viktoria Szalaiová
- vo veciach zmluvných: RNDr. Adrián Panáček, CSc.
IČO: 31 322 638
IČ DPH: SK 2020389910
Bankové spojenie: VÚB Bratislava Dolné Hony
Číslo účtu: 27101-012/0200
Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 413/B
Právna forma: akciová spoločnosť

Objednávateľ: **ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA**
(ďalej ŠGÚDŠ)
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava 11
Štatutárny orgán: doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnení jednatelia: - vo veciach odborných: RNDr. Augustín Gluch
- vo veciach zmluvných: RNDr. Ján Greguš, PhD.
IČO: 31753604
DIČ: 2020719646
IČ DPH: SK 2020719646
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000076680/8180

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom plnenia zmluvy o dielo je vykonanie diela podľa schváleného čiastkového projektu, zmeny č. 1 projektu a v súlade s projektom geologickej úlohy „Databanka geofyzikálnych meraní – vertikálne elektrické sondovanie“ v rozsahu:

bod. 1.1. – 1.11. ostáva bez zmeny

- 1.12. V rámci projektu GEOMIND spolupracovať na kapitolách v zmysle zmeny č.1 projektu geologickej úlohy.
- 1.13. Inventarizácia a príprava metadát v štandarde XML výsledkov meraní VES a plošnej gravimetrie.

Článok III. Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

2. Predloženie 1. čiastkovej záverečnej správy za úlohu podľa článku II, body 1.1. – 1.11 v troch písomných vyhotoveniach + 1x na médiu v dohodnutom programe a formáte. Správa bude vyhotovená vo forme technickej správy a bude obsahovať zoznam prvotných údajov a bude bez grafických príloh – 15. 03. 2008.
3. 2. čiastková záverečná správa za úlohu podľa článku II, body 1.12.-1.13. bude súčasťou záverečnej správy a bude obsahovať kompletne výsledky úlohy GEOMIND všetkých zúčastnených štátov a bude vypracovaná iba v digitálnej forme na DVD nosiči. Termín – 31.8.2008
5. Bod 3 sa mení na bod 4.

Článok IV. Vykonávanie diela

1. Zhotoviteľ bude vykonávať geologické práce podľa schváleného čiastkového projektu a zmeny č. 1 projektu geologickej úlohy, kvalitatívnych a dodacích podmienok, dodávok geologických prác financovaných z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ocenených podľa odporúčaného cenníka EKOS Brno a podmienok stanovených vo vyhláske MŽP SR č. 141/2000 Z. z.

Článok VI. Cena diela

1. Cena diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách – v znení neskorších zmien a doplnkov a určená rozpočtom o celkovom objeme = 3 990 002,- Sk (slovom Trimiliónydeväťstodeväťdesiatštyri Sk) – vrátane 19% DPH a zvyšuje sa o cenu podľa zmeny č. 1 projektu geologickej úlohy o 1 128 841,- Sk (slovom – 374 006 – Jeden milión jednotovadsaťosem tisícosemstoštyridsaťjeden slovenských korún) – vrátane 19% DPH.
Celková cena diela je **5 118 843,- Sk**
(Päť miliónov jednotovadsaťosem tisícosemstoštyridsaťtri slovenských korún) – 169 914,40
vrátane 19% DPH.

2. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v rozpočtovej časti čiastkového projektu a zmeny č. 1 projektu geologickej úlohy, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Znenie ostatných ustanovení Zmluvy o dielo č. 651 06 zo dňa 22. 06. 2006 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Dodatok číslo 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo zhotoviteľa č. 651 06, je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva potvrdené exempláre.

Bratislava dňa 14. 07. 2007

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 1
817 04 BRATISLAVA 11

GEOCOMPLEX, a. s.
ADRIÁN PANÁČEK
PROKURISTA
GEOLOGICKÁ 21
822 07 BRATISLAVA 214

.....
RNDr. Adrián Panáček, CSc.
prokurista

MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

812 35 BRÁTISLAVA, NÁMESTIE LUDOVÍTA ŠTÚRA 1

Sekcia geológie a prírodných zdrojov

16.3.07 *ma*

SCHVAĽOVACÍ PROTOKOL

1. zmeny projektu geologickej úlohy

Názov geologickej úlohy: Databanka geofyzikálnych meraní – vertikálne elektrické sondovanie

Číslo geologickej úlohy: 651 06

Označenie lokality: -

Druh geologických prác: regionálny geologický výskum

Začatie geologických prác: 06/2006

Zmena: satyka: základného spracovania väčšieho rozsahu a množstva záverečných správ, zvýšeného rozsahu spracovania skenovaných podkladov a realizácie medzinárodného projektu GEOMIND

Pôvodne projektované ukončenie geologických prác: 12/2007

Ukončenie geologických prác podľa: - zmeny: -

Ukončenie geologických prác: 09/2008

Pôvodný rozpočet celkom: 4,499.990,- Sk

Rozpočet celkom podľa: - zmeny: -

Rozpočet celkom: 6,107.190,- Sk

1. zmenu projektu geologickej úlohy

schvaľujem



Bratislava 19 MAR. 2007

Ing. arch. Jaroslav Izák
minister

