

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 03/200/2006

Číslo zmluvy objednávateľa: 09 05 SUB 10

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo

Číslo úlohy: 09 05
Nazov úlohy: Geologický informacný systém GeoIS

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Statný geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGUDŠ)**
Mlynska dolina 1
817 04 Bratislava 11
Statutárny zástupca: **RNDr. Eubomír Hraško, PhD. - riaditeľ**
Splnomocnenec pre: **- odborné rokovanie : RNDr. Stefan Kacer**
- zmluvné rokovanie : RNDr. Jan Greguš, PhD.
IČO: **31753604**
DRC: **2020719646**
IČ DPH: **SK2020719646**
Bankové spojenie: **Statná pokladnica**
Číslo účtu: **7000076680/8180**
Právna forma: **Príspevková organizácia zriadená MZP SR**

Zhotoviteľ: **ESPRIT, spol. s r. o.**
Pletniarska 2
969 00 Banská Štiavnica
Statutárny zástupca: **RNDr. Dalibor Maďar - riaditeľ spoločnosti**
Splnomocnenec pre: **- odborné rokovanie : Mgr. Dušan Kočícky**
- zmluvné rokovanie : RNDr. Dalibor Maďar
Bankové spojenie: **VUB Ziar nad Hronom č. ú. 269149422/0200**
IČO: **31563538**
DIČ: **2020478119**
IČ DPH: **SK2020478119**
Právna forma: **Obch. reg. Okres. súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 421/S**

Týmto Dodatkom č. 3 v súlade s Čl. VI. bodom 2. a Čl. XII. bodom 3. predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli pre rok 2009 na upresnení článku:

a) **Čl. III. Lehoty plnenia** – predĺženie lehoty ukončenia – z dôvodu neschvalenia projektu a finančných prostriedkov na rok 2009

b) **Čl. VI. Cena diela** – upresnenie ceny diela na rok 2009

V prípade neschvalenia projektu na rok 2009 zmluvné strany dohodnú horeuvedené články ďalším dodatkom.

**Článok III.
Lehoty plnenia**

V znení tohto článku sa mení bod 3. a zároveň sa článok doplna o bod 3.1. t a k t o :

3. Predloženie správy : do 30.06.2009
 3.1. Ukončenie riešenia : do 31.07.2009

**Článok VI.
Cena diela**

V znení tohto článku sa mení bod 1.1. = 2009 a zároveň sa článok doplna o bod 2.3., ktorým sa upresňuje cena diela na rok 2009 t a k t o :

- 1.1. Z toho skutočnosť (=2006, 2007 a 2008) a plánovaný objem finančných prostriedkov (=2009) na roky
 - 2006 = 2 376 014,00 Sk – vrátane DPH
 - 2007 = 4 753 574,00 Sk – vrátane DPH
 - 2008 = 1 220 881,00 Sk – vrátane DPH
 - 2009 = 38 671,21 € - vrátane DPH, t.j. 1 165 009,- Sk – vrátane DPH

2.3. Cena diela na rok 2009 je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou so zák. NR SR č. 68/2005 Z. z. ktorým sa mení a doplna zák. č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov – vo výške = 38 671,21 € - vrátane DPH (Tridsaťosem tisíc šesť stôsedemdesiatjeden Eur a 21 centov), t.j. 1, 165 009,- Sk (Jeden milión jedno sto šesťdesiatpäť tisíc deväť Slovenských korún) – vrátane DPH.

Rozsah prác a objem finančných prostriedkov na rok 2009 je prepočítaný konverzným kurzom stanoveným Radou EÚ a je v súlade s rozsahom a objemom schváleným v Čiastkovom projekte geologickej ulohy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou schválenej zmluvy č. 09.05 SUB 10. Podrobná špecifikácia ceny je uvedená v rozpočte schváleného projektu, ktorý je súčasťou zmluvnej dokumentácie.

Tento Dodatok č. 3 – v rozsahu dvoch strán je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1, č. 2 a Zmluvy o dielo – č. zhotoviteľa - 13/200/2006 a č. objednávateľa 09.05 SUB 10 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Dodatku č. 1, č. 2 a Zmluvy o dielo – č. zhotoviteľa - 13/200/2006 a č. objednávateľa 09.05 SUB 10 – zo dňa 17.06.2006 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 29.06.2009

Za objednávateľa

[Handwritten signature]

Za zhotoviteľa

[Handwritten signature]

RNDr. Eubomír Hrašský, geologický ústav Dionýza Sitára,
 riaditeľ SG UDS, Mlynská dolina 1, 1-1

817 04 BRATISLAVA 11

RNDr. Dalibor Maďar
 riaditeľ spoločnosti

esprit.
 ESPRIT, s.r.o., Pletárska 2,
 969 27 Baraná Štefánikova

[Handwritten signature]