

020

Číslo zmluvy objednávateľa:
05 01 SUB 13

Číslo zmluvy zhotoviteľa:
5/2005

D O D A T O K č. 2
k Zmluve o dielo

Číslo úlohy **05 01**
Názov úlohy **NEOVULKANITY SEVERNÝCH SVAHOV ŠTIAVNICKÝCH
VRCHOV - vyhľadávací hg prieskum**

Týmto Dodatkom č. 2, v súlade s Čl. X. bodom 3. predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na :

- **Zmene termínu - Čl. III. Lehoty plnenia a zmluvná pokuta**

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ **INGEO a. s. ŽILINA**
Bytčická 16
010 01 Žilina

Štatutárni zástupcovia **Ing. Ladislav Kováč – generálny riaditeľ a predseda
predstavenstva a. s.**
Ing. Emil Jánošík – podpredseda predstavenstva

Kontaktné osoby **-vo veciach odborných : Juraj Kováčik, mobil: 0903 501 094**
-vo veciach zmluvných : Ing. Emil Jánošík, mobil: 0903 551 255

Bankové spojenie **Tatra banka Žilina č. ú. 20201432/0200**

IČO **31562795**

IČ DPH **SK 2020427706**

Právna forma **Obch. register Okresného súdu v Žiline, oddiel SA, vložka č. 102/L.**

Objednávateľ **ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA**
(ďalej ŠGÚDŠ)
Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA 11

Štatutárny zástupca **doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ**

Oprávnení jednat' **- vo veciach odborných : RNDr. Anton Remšík, CSc.**
- vo veciach zmluvných : RNDr. Ján Greguš, CSc.

IČO **31753604**
Bankové spojenie **Štátna pokladnica Bratislava**
Číslo účtu **7000076680/8180**
Právna forma **Príspevková organizácia zriadená MŽP SR**

Článok III.
Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

V znení tohto článku sa menia body 3., 4., 5. a 6. takto :

3. Predloženie technickej správy za vrt HR – 1 Banská Štiavnica (vrátane grafických príloh) - v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom programe
: do 30. 11. 2006
4. Predloženie technických správ o likvidácii (vrátane likvidačných protokolov) za vrty HR – 1 Banská Štiavnica a HR – 2 Kozelník - v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom programe a v termínoch stanovených v tomto dodatku
: do 30. 11. 2006
5. Termín splnenia geologických prác dohodnutých podľa čl. II. bodov 4. a 5. schválenej zmluvy
: do 30. 11. 2006
6. Termín splnenia geologických prác dohodnutých podľa čl. II. bodov 7. až 9. schválenej zmluvy
: do 30. 11. 2006



Tento Dodatok č. 2 - v rozsahu dvoch strán je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo - č. objednávateľa 05 01 SUB 13 a č. zhotoviteľa 5/2005 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Dodatku č. 1 a Zmluvy o dielo č. objednávateľa 05 01 SUB 13 a č. zhotoviteľa 5/2005 zo dňa 23. 08. 2005 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 24. 03. 2006

Z a o b j e d n á v a t e ľ a

Z a z h o t o v i t e ľ a



doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Ing. Ladislav Kováč
generálny riaditeľ a. s. a
predseda predstavenstva

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1
817 04 BRATISLAVA 13

INGEO a.s. ŽILINA
Bytčická 16
010 01 Žilina