

Číslo zmluvy objednávateľa:
05 01 SUB 13

Číslo zmluvy zhotoviteľa:
5/2005

DODATOK č. 3
k Zmluve o dielo

Číslo úlohy: **05 01**
Názov úlohy: **NEOVULKANITY SEVERNÝCH SVAHOV ŠTIAVNICKÝCH VRCHOV - vyhľadávací hg prieskum**

Týmto Dodatkom č. 3, v súlade s Čl. X. bodom 3. predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na :

- **Doplnení predmetu zmluvy** - Čl. II. Predmet zmluvy
- **Zvýšení ceny diela** - Čl. IV. Cena diela

Článok I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: **INGEO a. s. ŽILINA**
Bytčická 16
010 01 Žilina

Štatutárni zástupcovia: **Ing. Ladislav Kováč – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva a. s.**
Ing. Emil Jánošík – podpredseda predstavenstva
 Kontaktné osoby: -vo veciach odborných : **Juraj Kováčik, mobil: 0903 501 094**
 -vo veciach zmluvných : **Ing. Emil Jánošík, mobil: 0903 551 255**
 Bankové spojenie: **Tatra banka Žilina č. ú. 20201432/0200**
 IČO: **31562795**
 IČ DPH: **SK 2020427706**
 Právna forma: **Obch. register Okresného súdu v Žiline, oddiel SA, vložka č. 102/L.**

Objednávateľ: **ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA (ďalej ŠGÚDŠ)**
Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA 11

Štatutárny zástupca: **doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ**

Oprávnení jednatelia: - vo veciach odborných : **RNDr. Anton Remšík, CSc.**
- vo veciach zmluvných : **RNDr. Ján Greguš, CSc.**

IČO: **31753604**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica Bratislava,**
Číslo účtu: **7000076680/8180**
Právna forma: **Príspevková organizácia zriadená MŽP SR**

Článok II. Predmet zmluvy

Predmet zmluvy podľa tohto dodatku sa **dopĺňa o bod 11.** - v súlade so schválenou Zámenou k projektu geologických prác „ Neovulkanity severných svahov Štiavnických vrchov - vyhľadávacie hg prieskum „, takto :

11. Zhotoviteľ vykoná hydrodynamickú skúšku (HDS) na vrte HR – 1 Banská Štiavnica - podľa Technického projektu geologickej úlohy Dodatku č. 2, ktorý je súčasťou tohto dodatku a pokynov zodpovedného riešiteľa v rozsahu:

11.1. Čerpacia skúška - 10 dní

11.2. Stúpacia skúška - 5 dní

Článok IV. Cena diela

Znenie tohto článku sa mení v bode 1.1. nasledovne :

Cena diela je medzi zmluvnými stranami stanovená dohodou - v súlade so zák. NR SR č. 68/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č.18/1996 Z. z.- v znení neskorších predpisov - určená rozpočtom a cenovou ponukou, ktorá je Prílohou č. 1 tohto dodatku - rozčlenená na :


1.1.Cenu za úspešné technické práce vykonané podľa čl. II. bodov 1. až 4. schválenej zmluvy a bodu 11. tohto dodatku je **=8, 520 659.-Sk - vrátane DPH** (Osem miliónov päťstodvadsaťtisícšesťstopäťdesiatdeväť Slovenských korún).

Tento Dodatok č. 3 - v rozsahu dvoch strán a Prílohy č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Dodatkov č. 1., 2. a Zmluvy o dielo - č. objednávateľa 05 01 SUB 13 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Dodatku č. 3 a Zmluvy o dielo č. objednávateľa 05 01 SUB 13 zo dňa 23. 08. 2005 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 31.5. 2006


Z a o b j e d n á v a t e ľ a



doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 6
817 04 BRATISLAVA 11

Z a z h o t o v i t e ľ a



Ing. Ladislav Kováč
generálny riaditeľ a. s. a
predseda predstavenstva

INGEO a.s. ŽILINA
Bytčická 16
010 01 Žilina

21

A. B. M.