

D o d a t o k č. 1

k zmluve o dielo č. 6/2002 zo dňa 2.8.2002

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 OBJEDNÁVATEĽ: **Vodohospodárska výstavba š.p., Bratislava**
Karloveská 2, P.O. Box 45, 842 04 Bratislava 4
- Štatutárny orgán: Ing. Ladislav Gáll, riaditeľ štátneho podniku
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IČO: 156 752
DRČ: 156 752/603
Zapísaný v obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel: Pš, vložka: 32/B
- 1.2 ZHOTOVITEĽ: **Geodézia Žilina, akciová spoločnosť**
Hollého č. 7 010 50 Žilina
Ing. Vladimír Stromček, riaditeľ a.s.
- Štatutárny orgán:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IČO: 31562388
DRČ: 31562388/694
Zapísaný v obchodnom registri Okr. súdu v Žiline, oddiel: Sa, vložka: 87/L

uzatvárajú

z dôvodu, že v čase uzatvorenia ZoD nebolo možné komplexne a presne obsiahnuť celkový počet merných jednotiek, tento bol do pôvodnej zmluvy odhadnutý počtom 600 m.j. Stav vysporiadania pozemkov podľa pôvodných GP nebol známy, lebo došlo k vyvlastneniu časti pozemkov z ktorých boli následne niektoré vyvlastňovacie rozhodnutia zrušené a preto merné jednotky mohli byť presne určené zhotoviteľom až po úplnom spracovaní predmetu zmluvy

a

v súlade s čl. IX „Zmena záväzku“ bod 9.1 a po vzájomnej dohode zmluvných strán tento dodatok č.1 k zmluve o dielo č.6/2002 zo dňa 2.8.2002, ktorým sa menia a dopĺňajú nasledovné ustanovenia zmluvy:

Čl. III. Čas plnenia

Znenie bodu 3.5 sa mení nasledovne:

3.5 Konečný termín realizácie celého diela je do **4.12.2002**

Zmena konečného termínu je z dôvodu nedodržania lehoty odovzdania podkladov ako aj lomových bodov zo strany objednávateľa podľa zmluvy a upresnením počtu merných jednotiek pre výpočet ocenenia GP.

Čl. IV. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Sa dopĺňa o bod:

4.4.1 Skutočný stav merných jednotiek je **1100 m.j.**

Cena predmetu zmluvy bude určená ako súčin dohodnutej jednotkovej ceny (v zmysle bodu 4.3) a skutočného počtu merných jednotiek. K cene bude pripočítaná výška DPH v príslušnej sadzbe v zmysle platných predpisov.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každý má povahu originálu. Dva exempláre obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

Zmluvné strany súhlasia v obsahu dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.11.2002

V Bratislave dňa 2.12.2002

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.
-1-

zhotoviteľ

Ing. Vladimír Stromček – riaditeľ a.s.
Ing. Ján Lištiak – námestník riaditeľa a.s.

VODOHOSPODARSTVO ŽILINA s.p.
P.O. BOX 105
Karloveská 2
840 00 BRATISLAVA
-21-

objednávateľ

Ing. Ladislav Gáll – riaditeľ s.p.