

Číslo zmluvy zhotoviteľa: Z 41/08

Číslo zmluvy objednávateľa: 15 07 SUB 11

D O D A T O K č. 2
k Zmluve o dielo

Číslo úlohy 15 07
Názov úlohy Základný hydrogeologický výskum Handlovskej kotliny

Článok I.
Zmluvné strany

Zhotoviteľ	URANPRES, spol. s r.o.
Sídlo	Fraňa Kráľa 2, 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca	Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ, konateľ Ing. Ján Lorko - finančný riaditeľ, konateľ
Oprávnení jednat' - vo veciach odborných	Ing. Dušan Krempaský - riaditeľ banskostavebných prác Ing. Ľuboš Hodák, Ing. Miroslav Olejník
- vo veciach zmluvných	Ing. Ján Jaško - generálny riaditeľ, konateľ
Bankové spojenie	VÚB, a.s., pobočka Spišská Nová Ves č. účtu: 10706592/0200
IČO	31676855
IČ DPH	SK2020503386
Právna forma	Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 3446/V
Objednávateľ	Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ)
Sídlo	Mlynská dolina I, 817 04 Bratislava
Štatutárny zástupca	RNDr. Ľubomír Hraško, PhD. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnení jednat' - vo veciach odborných	RNDr. A. Remšík, CSc., Mgr. Radovan Černák
- vo veciach zmluvných	RNDr. Ján Greguš, PhD.
IČO	31753604
DIČ	20 207 196 46
IČ DPH	SK2020719646
Bankové spojenie	Štátna pokladnica Bratislava č. účtu: 7000076680/8180
Právna forma	Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Týmto Dodatkom č. 2 v súlade s Čl. X., bodom 4. predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na týchto zmenách :

Článok III.
Lehoty plnenia a zmluvná pokuta

Znenie bodov 3., 4., 5. a 6. tohto článku sa upravuje nasledovne :

3. Ukončenie vrtných a technických prác : do 31. 08. 2009

Strana 2/2 D č. 2 k ZoD 15 07 SUB 11

Predloženie technickej správy za vrty (vrátane grafických príloh) - v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom programe a formáte : do 30. 09. 2009
 Predloženie technickej správy o likvidácii (vrátane likvidačných protokolov) za vrty - v troch písomných vyhotoveniach + 1 x na médiu v dohodnutom programe a formáte : do 31. 12. 2009
 v termíne stanovenom : do 31. 12. 2009
 Odovzdanie pozemkov majiteľovi, resp. správcovi

**Článok VI.
Cena diela**

V znení tohto článku sa upravujú body 1.1. a 1.2. a zároveň sa článok dopĺňa o bod 5. nasledovne :

1. Cenu diela v roku 2008: =21 795 344.- Sk - vrátane DPH.
 2. Cenu diela na roky 2009 a 2010 dohodnú zmluvné strany dodatkom k zmluve po pridelení finančných prostriedkov Rozpočtovým opatrením na technické a vrtné práce v príslušnom roku riešenia.
- . Zavedenie meny Euro neovplyvní platnosť schválenej Zmluvy ani jej dodatkov, pričom hodnota neuhradenej ceny diela v Slovenských korunách sa bude považovať za hodnotu v Eurách - prepočítanú podľa konverzného kurzu 30,1260 SKK/ 1 € - stanoveného Radou EÚ - v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov upravujúcich zavedenie meny Euro v SR.


Tento Dodatok č. 2 - v rozsahu dvoch strán je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo - č. zhotoviteľa - Z 41/08 a č. objednávateľa 15 07 SUB 11 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Zmluvy o dielo - č. zhotoviteľa - Z 41/08 a č. objednávateľa 15 07 SUB 11 zo dňa 09. 04. 2008 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 10.12. 2008

Za objednávateľa

RNDr. Eubomír Hraško, PhD.
riaditeľ ŠGÚDŠ



Za zhotoviteľa

URANPRES, spol. s r.o.
Spišská Nová Ves

Ing. Ján Jaško
generálny riaditeľ, konateľ

Ing. Ján Lorko
finančný riaditeľ, konateľ

A. Lorko