

**Článok III.
Termín vyhotovenia**

Znenie tohto článku sa dopĺňa o body 2.1., 2.2. a 2.3 t a k t o :

- | | |
|--|-------------------|
| 2.1. Aktualizácia softvéru v súlade s požiadavkami riešiteľa | do : 30. 07. 2006 |
| 2.2. Homogenizácia údajov v databázach | do : 31. 08. 2006 |
| 2.3. Grafická kontrola primárnych údajov | do : 30. 09. 2006 |

**Článok IV.
Cena služieb**

Znenie tohto článku sa dopĺňa o bod 2.1. n a s l e d o v n e :

2.1. Cena služieb podľa Čl. II. tohto dodatku je na rok 2006 stanovená dohodou zmluvných strán a kalkuláciou (Príloha č.1), v zmysle zák. NR SR č. 18/96 Z. z. – v znení neskorších predpisov - vo výške =120 000.- Sk (Jednostodvadsaťtisíc Slovenských korún). Zhotoviteľ nie je platcom DPH.

**Článok V.
Fakturácia a platenie**

Znenie tohto článku sa dopĺňa o bod 1.1. t a k t o :

1.1. Zhotoviteľ vyfaktúruje vykonané služby v roku 2006 po ich prevzatí v týchto dohodnutých termínoch :


- 1. faktúra bude doručená.....do 30. 04. 2006na čiastku =50 000.-Sk
- 2. faktúra bude doručená.....do 30. 08. 2006..... na čiastku =45 000.-Sk
- 3. faktúra bude doručená.....do 15. 11. 2006..... na čiastku =25 000.-Sk

Tento Dodatok č. 1 - v rozsahu 2 strán a Prílohy č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo – č. objednávateľa 01-582-2081/05 - je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva exempláre a nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami.

Znenie ostatných ustanovení Zmluvy o dielo č. objednávateľa 01-582-2081/05 zo dňa 22.07.2005 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 1 8 0 6 0 6

Za objednávateľa




doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.

riaditeľ ŠGÚDŠ

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynska dolina 1 6
817 04 BRATISLAVA

Za zhotoviteľa



Dušan Drotár -D&D
majiteľ

Dušan Drotár - D & D
Študenohorská 89
841 03 Bratislava

Štúria