

číslo zmluvy zhotoviteľa: 11/200/2003

číslo zmluvy objednávateľa: 03 03 SUB 44

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo

číslo úlohy 03 03
názov úlohy Zostavovanie geologických máp v M 1 : 50 000 pre potreby
Integrovaného manažmentu krajiny

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

objednávateľ Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ)
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11
vnútorný zástupca doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ
zastupujúci pracovníci: - odborné rokovanie : RNDr. Karol Marsina, CSc.
- zmluvné rokovanie : RNDr. J. Greguš, CSc.
31753604
bankové spojenie Štátna pokladnica, Bratislava
číslo účtu 7000076680/8180
právna forma Príspevková organizácia zriadená MZP SR
zhotoviteľ ESPRIT, spol. s r. o.
Pletiariska 2
969 00 Banská Štiavnica
vnútorný zástupca RNDr. Dalibor Maďar - riaditeľ spoločnosti
zastupujúci pracovníci: - odborné rokovanie : Mgr. Dušan Kočický
- zmluvné rokovanie : RNDr. Dalibor Maďar
bankové spojenie VÚB Žiar nad Hronom, č. ú. 269149422/0200
31563538 DIČ 2020478119 IČ DPH SK2020478119
právna forma Obch. reg. Okres. súdu B. Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 421/S

Týmto Dodatkom č. 2, v súlade s Čl. XII., bodom 3. predmetnej zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na doplnení týchto článkov :

- Čl. II. Predmet zmluvy
- Čl. III. Lehoty plnenia
- Čl. VI. Cena diela

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

Obsah bodu 1. tohto článku sa dopĺňa takto :

Predmet zmluvy podľa tohto dodatku sa dopĺňa o vektorizáciu a spracovanie topografických podkladov v rozsahu 2 830 mapových listov základných topografických máp M 1 : 10 000 (ZM 10) z celého územia SR.

Podrobný rozpočet a špecifikácia doplnujúcich prác je Prílohou č. 1 k tomuto dodatku.

**Článok III.
LEHOTY PLNENIA**

nie tohto článku sa dopĺňa o body 3.1., 4.5., bod 5. (5.1.) a bod 6. (6.1.) ktorými sa sňujú a dopĺňajú realizačné výstupy doplňujúcich prác - v rokoch riešenia takto :

Predloženie realizačných výstupov na magnetickom médiu v dohodnutom programe
: priebežne – podľa pokynov zodpovedného riešiteľa

Realizačné výstupy v roku 2004 :

Zhotoviteľ spracuje 952 mapových listov z povodí Hrona, Rimavy a Slanej, Ipl'a, Popradu
majca a Bodvy.

Realizačné výstupy v roku 2005 :

Zhotoviteľ spracuje 939 mapových listov z povodí Hornádu, Bodrogu, Moravy a Dunaja
sti Váhu

Realizačné výstupy v roku 2006 :

Zhotoviteľ spracuje 939 mapových listov zo zvyšného územia povodia Váhu

**Článok VI.
CENA DIELA**

enie tohto článku sa dopĺňa o bod 2.2. a bod 2.2.1. takto :

122 965,88

Cena doplňujúcich prác, ktoré sú predmetom tohto dodatku je stanovená rozpočtom a
hodou zmluvných strán v súlade so zák. NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách – v znení
skorších predpisov vo výške =3, 704 470.-Sk (Trimiliónsedemstoštyritisícštyristosedem-
siat Slovenských korún) - vrátane DPH.

2.1. Z toho v roku 2004 cena doplňujúcich prác je =1, 200 003.-Sk (Jeden-
liónďvestotísictri Slovenských korún).

drobná špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č. 1 k tomuto dodatku, ktorá je jeho
oddeliteľnou súčasťou.

Tento Dodatok č. 2 - v rozsahu dvoch strán a Prílohy č. 1 k tomuto dodatku je
oddeliteľnou súčasťou citovanej Zmluvy o dielo - č. zhotoviteľa – 11/200/2003 a č.
jednávateľa 03 03 SUB 44 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo
mluvných strán obdrží dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Dodatku č. 1 a Zmluvy o dielo - č. zhotoviteľa
1/200/2003 - č.objednávateľa 03 03 SUB 44 zo dňa 04. 12. 2003 týmto dodatkom
edotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.


bratislava, 12. 11. 2004

Za zhotoviteľa

Madar
.....

RNDr. Dalibor Maďar

riaditeľ spoločnosti

 **ESPRIT spol. s r.o.**
Pletárska 2, P.O. BOX 27
969 01 Banská Štiavnica

Za objednávateľa

Kaličiak
.....

Doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.

riaditeľ ŠGÚDŠ
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 6
817 04 BRATISLAVA 11