

DODATOK

k zmluve o dielo uzatvorenej dňa 31.5.2005

Zmluvné strany:

Za objednávateľa: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava,
zast. Doc.RNDr.Michal Kalinčiak Csc., riad. ŠGÚDŠ

Za zhotoviteľa: Ing.Bašnák Slavomír, Kuria 104, 922 05 Chtelnica

Predmetom obstarávaného diela podľa zmluvy o diele zo dňa 31.5.2005 je zhotovenie drevených debien na geologické materiály.

Týmto dodatkom sa obidve zmluvné strany dohodli na týchto konštrukčných a kvalitatívnych zmenách obstarávaného diela:

Debna typ č.1 - 750x600x300mm-500ks

Materiál na zhotovenie bude obojstranne ohobľovaný a falcovaný. Namiesto stužujúcich priečných lišt o šírke 50mm budú tieto zhotovené v šírke 55mm a držiakové lišty miesto pôvodných 55mm v šírke budú tieto zhotovené v šírke 65mmx30mm.

Pôvodne dojednaná cena 432.-Sk/ks bez DPH sa touto zmenou mení na 482.-Sk/ks.

Debna typ č.2 - 1000x100x100mm - 1000ks

Materiál na zhotovenie bude obojstranne hobľovaný. Hrúbka materiálu z pôvodných 18mm sa mení na hrúbku 20mm.

Dojednaná cena 111.-Sk/ks bez DPH sa touto zmenou mení na 121.-Sk/ks.

Debna č.3 - 1000x150x150mm - 1000ks

Materiál na zhotovenie bude obojstranne hobľovaný.

K zmene ceny nedochádza.

Debna typ č.4 - 1000x300x100mm - 1000ks

Materiál na zhotovenie bude obojstranne hobľovaný. Šírka debny 300mm sa mení na 310mm. Hrúbka vnútorných priečok sa mení z 5mm na 10mm.

Dojednaná cena touto zmenou sa mení na 236.-Sk/ks bez DPH z pôvodných 221.-Sk/ks.

Celková cena za zhotovenie diela sa týmto dodatkom mení z pôvodných 702.000.-Sk bez DPH na 752.000.-Sk bez DPH.

V Bratislave 30. P. 2005

Ing. Slavomír Bašník
Kúria 104, 922 05 Chtelnica
IČO: 10 675 035 DRČ: 4106171271648

.....
za zhotoviteľa

Lucy

.....
za objednávateľa

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 4
817 04 BRATISLAVA 11