

DODATOK č. 2
k Zmluve o dielo č. 4/2007 zo dňa 14. 06. 2007

Názov diela : **Rekonštrukcia a dostavba skladových priestorov**

Objednávateľ :

Obchodné meno :

Sídlo :

Štatutárny zástupca :

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy :

V technických veciach :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Číslo telefónu :

FAX :

(ďalej len „objednávateľ“)

Štátny Geologický ústav Dionýza Štúra

Mlynská dolina č. 1

817 04 Bratislava

doc. RNDr. Ján Kaličiak, CSc.

RNDr. Ján Greguš, PhD

Ing. Anna Krippelová

p. Karol Pružinský

31753604

SK 2020719646

Štátna pokladnica

7000076680/8180

02/59375111

02/54771940

Zhotoviteľ :

Obchodné meno :

Sídlo :

Štatutárny zástupca :

Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných

a technických :

IČO :

DIČ :

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

Reg. číslo z Obchodného registra :

Číslo telefónu :

FAX :

e-mail :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

KOPOS-BV, spol. s r.o.

Belehradská č. 1

83104 Bratislava

Ing. Miroslav Blažek

Ing. Jaroslav Vodislavský

Ing. Jaroslav Vodislavský

35691671

SK 2020340157

UniCredit Bank, a.s. Bratislava

6602303006/1111

OS BA I, odd. Sro, vložka č. 11114/B

02/52620717-19

02/52620717-19

kopos-bv@kopos-bv.sk

K Článku IV. - Cena diela a platobné podmienky :

Z dôvodu úpravy ceny o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexu vývoja cien stavebných prác podľa článku 4.1.2 Zmluvy mení sa článok 4.2.3. nasledovne:

4.2.3. Celková cena s DPH - Dodatok č.1 k ZoD č. 4/2007	26.652.813,35 Sk
Celková cena s DPH - Indexácia	522.729,80 Sk
Celková cena s DPH - Dodatok č. 2 k ZoD č. 4/2007	27.175.543,15 Sk

Celková cena bez DPH - Dodatok č.1 k ZoD č. 4/2007	22.397.322,17 Sk
Celková cena bez DPH - Indexácia	439.268,74 Sk
Celková cena bez DPH - Dodatok č.2 k ZoD č. 4/2007	22.836.590,91 Sk

DPH 19% - Dodatok č.1 k ZoD č. 4/2007	4.255.491,18 Sk
DPH 19% - Indexácia	83.461,06
DPH 19% - Dodatok č.2 k ZoD č. 4/2007	4.338.952,24 Sk

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rekapitulácia preceneného zostatku k 1.1.2008

Ostatné články Zmluvy o dielo č. 4/2007 zostávajú nezmenené.

V Bratislave, 12. 2. 2008

Objednávateľ :

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Zhotoviteľ :

Ing. Jaroslav Vodislavský
konateľ spol.

