

Dodatok č. 1

k Zmluve o geologických prácach

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 01 10 02

Číslo zmluvy objednávateľa : 08 02 SUB 34

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ
/ŠGÚDŠ/

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA

Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11

Oprávnený zástupca
Zodpovedný riešiteľ

doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. – riaditeľ ŠGÚDŠ

Bankové spojenie

doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.

Číslo účtu

Všeobecná úverová banka Bratislava - Kramáre

IČO

153933-012/0200

Právna forma

31753604

Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Zhotoviteľ

SZEMERE H. spol. s r.o.

Vinohradnícka 29

900 23 Viničné

Oprávnený zástupca

RNDr. Peter Džuppa, PhD. - konateľ spoločnosti

Bankové spojenie

Tatra Banka, a.s., Bratislava

Číslo účtu

2626740325/1100

IČO

35819481

Právna forma

Obch. reg. v odd. Sro vo vložke č. 24842/B

Týmto dodatkom – v súlade s čl. II, bodom 2.2. a čl. X., bodom 3. Zmluvy o geologických prácach č. zhotoviteľa 01 10 02 a č. objednávateľa 08 02 SUB sa zmluvné strany dohodli na upresnení a doplnení týchto článkov a bodov - platných pre rok 2003:

- Čl. II. Predmet zmluvy sa upresňuje bodom 2.1.2.
- Čl. III. Lehoty plnenia
- Čl. VI. Cena diela v roku 2003

Článok II.

PREDMET ZMLUVY

Znenie tohoto článku sa dopĺňa o bod 2.1.2., ktorým sa upresňuje objem geofyzikálnych prác na rok 2003 nasledovne :

2.1.2. V roku 2003 budú ukončené tieto geofyzikálne práce :

- ◆ 1. Reinterpretácia archívnych geofyzikálnych meraní
- ◆ 10. Magnetotelurické sondovanie
- ◆ 11. Komplexná geofyzikálna interpretácia

**Článok III.
LEHOTY PLNENIA**

Znenie tohto článku sa dopĺňa o bod 2.1., ktorým sa upresňuje čiastkové plnenie takto :

2.1. Predloženie ročnej správy – v dvoch písomných vyhotoveniach + na médiu v dohodnutom programe : do 30. 11. 2003

**Článok VI.
CENA DIELA**

Znenie bodu 1. tohoto článku sa dopĺňa o bod 1.1. - platné pre rok 2003 takto :

1.1. Cena diela v roku 2003 je medzi zmluvnými stranami určená schváleným rozpočtom a stanovená dohodou podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov na sumu =585 475.-Sk (Päťstoosemdesiatpäťtisíc štyristosedemdesiatpäť Sk) – vrátane DPH v členení na cenu za :


- ◆ 1. Reinterpretáciu archívnych geofyzikálnych meraní 56 925.-Sk
- ◆ 10. Magnetotelurické sondovanie..... 338 800.-Sk
- ◆ 11. Komplexná geofyzikálna interpretácia..... 189 750.-Sk

Tento Dodatok č. 1 – v rozsahu dvoch strán je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o geologických prácach č. zhotoviteľa 01 10 02 - a č. objednávateľa 08 02 SUB a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva platné exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Zmluvy o geologických prácach č. zhotoviteľa 01 10 02 - a č. objednávateľa 08 02 SUB týmto dodatkom nedotknutých, zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 15. 05. 03

Za objednávateľa



.....
doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Za zhotoviteľa

Szemere H. spol. s r.o.
Vinohradnícka 29
900 23 Viničné
IČO:35819481, DIČ:0035819481

.....
RNDr. Peter Džuppa, PhD.
konateľ spoločnosti