

ow

**Dodatok č. 3
k Zmluve o geologických prácach.**

Číslo zmluvy zhotoviteľa : 01 10 02
Číslo zmluvy objednávateľa : 08 02 SUB 34

Týmto Dodatkom č. 3 s Čl. X., bodom 3. Zmluvy o geologických prácach č. zhotoviteľa 01 10 02 a č. objednávateľa 08 02 SUB sa zmluvné strany dohodli na zmenách a upresnení týchto článkov :

- Čl. I. Zmluvné strany
- Čl. II. Predmet zmluvy
- Čl. III. Lehoty plnenia
- Čl. VI. Cena diela

Článok I.

ZMLUVNÉ STRANY

V znení tohto článku sa mení bankové spojenie objednávateľa, ktorý sa stal klientom Štátnej pokladnice - v súlade s platnou legislatívou

Objednávateľ **ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA /ŠGÚDŠ/
Mlynská dolina 1
817 04 Bratislava 11**

Oprávnený zástupca **doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.–riaditeľ ŠGÚDŠ**

Zodpovedný riešiteľ **doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.**

Bankové spojenie **Štátne pokladnica Bratislava**

Číslo účtu **7000076680/8180**

IČO **31753604**

Právna forma **Príspevková organizácia zriadená MŽP SR**

Zhotoviteľ **SZEMERE H. spol. s r.o.**

Vinohradnícka 29

900 23 Viničné

Oprávnený zástupca **RNDr. Peter Džuppa, PhD. - konateľ spoločnosti**

Bankové spojenie **Tatra Banka, a.s., Bratislava**

Číslo účtu **2626740325/1100**

IČO **35819481**

Právna forma **Obch. reg. v odd. Sro vo vložke č. 24842/B**

Článok II.
PREDMET ZMLUVY

Znenie bodu 2.1.3., tohto článku, ktorým sa upresňuje objem geofyzikálnych prác na rok 2004 sa presúva na r. 2005 a mení nasledovne :

2.1.3. V roku 2005 budú ukončené tieto geofyzikálne práce :

- ◆ 1. Reinterpretácia archívnych geofyzikálnych meraní
- ◆ 14. Záverečná správa

Článok III.
LEHOTY PLNENIA

Znenie bodu 2. tohto článku sa mení takto :

2. Predloženie textovej časti správy za riešenie v 3 písomných vyhotoveniach + 1 v digitálnej podobe (MS Word) : do 06/2005

Článok VI.
CENA DIELA

Znenie bodu 2.2. tohto článku sa mení takto :

2.2. Z toho cena prác v roku 2005 je medzi zmluvnými stranami určená schváleným rozpočtom a stanovená dohodou podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov na sumu =114 540.-Sk (Jednostaťnásťtisíc päťstoštyridsať Slovenských korún) – vrátane DPH v členení na cenu za :

- ◆ 1. Reinterpretáciu archívnych geofyzikálnych meraní57 615.-Sk – vrátane DPH
- ◆ 14. Záverečnú správu56 925.-Sk – vrátane DPH

Tento Dodatok č. 3 – v rozsahu dvoch strán je neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1., 2. a Zmluvy o geologických prácach č. zhotoviteľa 01 10 02 - a č. objednávateľa 08 02 SUB 34 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva platné exempláre.



Znenie ostatných ustanovení Dodatku č. 1., 2. a Zmluvy o geologických prácach č. zhotoviteľa 01 10 02 - a č. objednávateľa 08 02 SUB 34 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 29.10.04

Viničné, 20.10.2004


Za objednávateľa

Za zhotoviteľa



doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.

RNDr. Peter Džuppa, PhD.



konateľ spoločnosti

Szemere H. spol. s r.o.
Vinohradnícka 29
900 23 Viničné
IČO:35819481, IČ DPH: SK2020205352