

-0943/2010

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO
č. 299/2010

uzavretej dňa 2.6.2010 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ :

obchodné meno: **Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR**
sídlo: 813 30 Bratislava, Stromová 1
IČO: 00164381
v mene ktorého koná: Ing. Eugen Jurzyca, minister školstva vedy výskumu
a športu SR
bankové spojenie: Štátna pokladnica – 70000 65236/8180

Zhotoviteľ (-ia) :

na základe zmluvy o združení uzavretej podľa § 829
a nasl. Občianskeho zákonníka ako účastníci združenia
„SBS - VARIAS“

1)

obchodné meno: **Siemens IT Solutions and Services s.r.o.**
sídlo: 851 01 Bratislava, Einsteinova 11
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 45 650 276
DIČ: 2023110661
IČ DPH: SK2023110661
zapísaný v registri: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I
oddiel: Sro, vložka číslo: 66638/B
v mene ktorého koná: Ing. Peter Prónay – konateľ
Ing. Jozef Ulbricht - konateľ
bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., č.ú. 1097895000/1111

2)

obchodné meno: **S&T Slovakia s.r.o.**
sídlo: 821 09 Bratislava, Apollo Business Center, Mynské
nivy 43/A,
právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31 349 935
DIČ: 2020345591
IČ DPH: SK2020345591

zapísaný v registri: obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava
oddiel: Sro, vložka číslo: 5021/B

v mene ktorého koná: Ing. Vladimír Hric, CSc. - konateľ
Dr. Ing. Peter Kucer - konateľ

bankové spojenie: Tatra banka a.s., číslo účtu: 2627844273/1100

V súlade s čl. 15 bodom 15.8 Zmluvy a na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej medzi spoločnosťou Siemens s.r.o. so sídlom Stromová 9, 831 01 Bratislava, IČO: 31 349 307 ako predávajúcim a spoločnosťou Siemens IT Solutions and Services s.r.o. so sídlom Einsteinova 11, 851 01 Bratislava, IČO: 45 650 276 ako kupujúcim dňa 1.10.2010, účinnosťou ktorej prešli všetky práva a záväzky zo Zmluvy na spoločnosť Siemens IT Solutions and Services s.r.o., sa zmluvné strany dohodli na Dodatku č. 1 (ďalej len „Dodatok“) s nasledovnými zmenami a doplnkami:

Čl. 1 Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana – zhotoviteľ 1) sa nahrádza nasledovným znením:

Zhotoviteľ 1):	Siemens IT Solutions and Services s.r.o.
Sídlo:	Einsteinova 11 851 01 Bratislava
Právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO:	45 650 276
DIČ:	2023110661
IČ DPH:	SK2023110661
Zapísaný v registri:	obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 66638/B
V mene ktorého koná:	Ing. Peter Prónay, konateľ Ing. Jozef Ulbricht, konateľ
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Slovakia a.s., č. ú. 1097895000/1111ň

2. Zmluvné strany sa na základe rokovania dohodli na nasledovnej zmene bodov 8.1. a 8.2. čl. 8. zmluvy. Pôvodné znenie bodov 8.1. a 8.2. zmluvy sa nahrádzajú nasledovným znením:

Čl.8

Cena a platobné podmienky

- 8.1. Celková cena za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške:

4 451 876,- EUR bez DPH

(slovom štyr milióny štyristopäťdesiatjedtisícosemstosedemdesiatšesť EUR bez DPH)

Súčasťou dohodnutej celkovej ceny sú i cestovné náhrady, náklady na ubytovanie, náklady na prepravu a náhrada za čas strávený na ceste Zhotoviteľom prípadne iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy alebo v súvislosti

s ním, ak nie je dohodnuté touto zmluvou inak.

8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu podľa bodu 8.1 na základe faktúry – daňového dokladu nasledovne :

- po odovzdaní Licencii ďalšieho aplikačného softvéru v čiastke 1 683 068,- EUR
- Cena licencie Etalónu FIS 1,- EUR
- Po akceptovaní Cieľového konceptu - etapa 1 v čiastke 142 190,- EUR
- Po akceptovaní finálnych akceptačných testov - etapa 1 v čiastke 142 190,- EUR
- Po nábehu do produktívnej prevádzky – etapa 1 v čiastke 284 381,- EUR
- Po akceptovaní Cieľového konceptu - etapa 2 v čiastke 284 381,- EUR
- Po akceptovaní finálnych akceptačných testov - etapa 2 v čiastke 284 381,- EUR
- Po nábehu do produktívnej prevádzky – etapa 2 v čiastke 426 571,- EUR
- Po akceptovaní Cieľového konceptu - etapa 3 v čiastke 351 571,- EUR
- Po akceptovaní finálnych akceptačných testov - etapa 3 v čiastke 426 571,- EUR
- Po nábehu do produktívnej prevádzky– etapa 3 a po nastaní skutočnosti podľa bodov 7.7 alebo 7.8 v čiastke 426 571,- EUR

Všetky čiastky v uvedené v tomto bode sú bez DPH

Čl. 2 Záverečné ustanovenia


1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy tohto Dodatku.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.


V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa: 17.12.2010

Siemens IT Solutions and Services s.r.o.


**Ministerstvo školstva
vedy výskumu a športu SR**



Ing. Peter Prónay
konateľ


Ing. Eugen Jurzyca
minister školstva, vedy výskumu a športu SR


Ing. Jozef Ulbricht
konateľ

S&T Slovakia s.r.o.


Ing. Vladimír Hric, CSc.
konateľ


Dr. Ing. Peter Kucer
konateľ