

Číslo zmluvy objednávateľa: 06 01 SUB 48

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 75/01

DODATOK č. 3
k Zmluve o geologických prácach

Číslo úlohy 06 01
Názov úlohy REGIONÁLNE HYDROGEOTERMÁLNE ZHODNOTENIE
HORNONITRIANSKEJ KOTLINY

Týmto Dodatkom č. 3, v súlade s Čl. X. bodom 3. predmetnej zmluvy sa zmluvné strany dohodli na :

- a) doplnení predmetu zmluvy - Čl. II. Predmet zmluvy
- b) zmene termínov - Čl. III. Lehoty plnenia bod 2. a bod 2.1.
- c) zmene ceny - Čl. VI. Cena geologických prác bod 1. a bod 2.1.

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ : K O R A L s. r. o.
Jilemnického 21/11 052 01 Spišská Nová Ves
Štatutárny zástupca RNDr. Jozef Komoň - konateľ spoločnosti
Oprávnený jednat' RNDr. Tomáš Grand
Bankové spojenie UniBanka , a. s. zastupiteľstvo Spišská Nová Ves
Číslo účtu 2058345/1200
IČO 36169641 IČ DPH : SK2020032674
Obchodný register Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, v. Č. 8973/V

Objednávateľ ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA /ŠGÚDŠ/
Mlynská dolina 1 817 04 Bratislava 11
Štatutárny zástupca doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnený jednat' doc. RNDr. Marián Fendek, CSc.
Bankové spojenie VÚB Bratislava - Kramáre
Číslo účtu 153933-012/0200
IČO 31753604
Právna forma Príspevková organizácia zriadená MŽP SR

Článok II. PREDMET ZMLUVY

Znenie tohto článku bodu 2. predmetnej zmluvy sa dopĺňa nasledovne :

Týmto dodatkom sa predmet zmluvy dopĺňa o tlač a reprodukciu týchto máp:

1. mapa úplných Bouguerových anomálií,
2. odkrytá gravimetrická mapa,
3. minimálne jeden priečny a pozdĺžny interpretovaný geofyzikálny rez (odporový a hustotný model),

4. mapa hrúbok neogénnych sedimentov a vulkanitov stredného a vrchného miocénu, izotermny a hustota tepelného toku,
5. mapa hrúbok sedimentov paleogénu a spodného miocénu,
6. mapa hrúbok terciérnych sedimentov,
7. mapa reliéfu predterciérneho podložia,
8. štruktúrno-tektonická mapa predterciérneho podložia,
9. mapa hrúbok kolektorov geotermálnych vôd,
10. mapa hĺbok kolektorov geotermálnych vôd,
11. mapa tepelno-energetického potenciálu,
12. mapa likvidácie geotermálnych vôd.

Článok III. LEHOTY PLNENIA

Znenie bodu 2. tohto článku sa mení a zároveň sa tento článok dopĺňa o bod 2.1 takto :

2. Predloženie textovej časti správy, sumarizujúcej výsledky geofyzikálnych prác formou samostatnej kapitoly, ktorá bude súčasťou záverečnej správy, v troch písomných vyhotoveniach + na CD nosiči v súlade s platnou legislatívou : do 30. 10. 2004
- 2.1. Predloženie vytlačených map v 3 vyhotoveniach + na CD nosiči : do 30. 10. 2004

Článok VI. CENA GEOLOGICKÝCH PRÁČ

Znenie tohto článku bodu 1. sa mení takto :

1. Cena za vykonávanie a vyhodnotenie geologických prác je zvýšená o sumu =49 500.-Sk vrátane DPH, čo znamená, že max. celková cena geologických prác je = 1, 510 069.-Sk (Jeden milión päťstodesaťtisícšesťdesiatdeväť Slovenských korún) – vrátane DPH :
– z toho v roku 2004 =128 055.-Sk – vrátane DPH.

Tento Dodatok č. 3 - v rozsahu dvoch strán je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o geologických prácach - č. objednávateľa 06 01 SUB 48 - č. zhotoviteľa 75/01 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva exempláre.

Znenie ostatných ustanovení Dodatku č. 1, 2 a Zmluvy o geologických prácach č. objednávateľa 06 01 SUB 48 - č. zhotoviteľa 75/01 zo 15. 11. 2001 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

Bratislava, 10. 05. 2004

Z a o b j e d n á v a t e ľ a

.....
doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ

Z a z h o t o v i t e ľ a

.....
RNDr. Jozef Komoň
konateľ s. r. o.

