

Číslo zmluvy objednávateľa :

Číslo zmluvy zhotoviteľa :

14 02 SUB 2

01/200/2003

ZMLUVA O DIELO

uzavretá podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Zhotoviteľ	ESPRIT spol. s r.o. Pletiariska 2, P.O. BOX 27 969 27 BANSKÁ ŠTIAVNICA
Štatutárny zástupca	RNDr. Dalibor MAĎAR - riaditeľ spol. s r.o.
Oprávnený jednat	RNDr. I. Zvara - vo veciach odborných RNDr. D. Maďar - vo veciach zmluvných
Bankové spojenie	VÚB Žiar nad Hronom
Číslo účtu	269149422/0200
IČO	31563538
DIČ	31563538/686
Registrácia	Obchodný register Okresného súdu, Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 153/S
Objednávateľ	ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA (ŠGÚDŠ) Mlynská dolina 1 817 04 BRATISLAVA
Štatutárny zástupca	doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc. - riaditeľ ŠGÚDŠ
Oprávnený jednat	RNDr. Š. Káčer - vo veciach odborných A. Moravská - vo veciach zmluvných
Bankové spojenie	V Ú B Bratislava - mesto
Číslo účtu	153933-012/0200
IČO	31753604

ČI. II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia geologických prác na úlohe č. 12 02 „Digitálna geologická mapa Slovenskej republiky v M 1:50 000 a 1:500 000“ - v súlade so schváleným projektom geologickej úlohy - v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve, a v čiastkovom projekte, ktorý je jej neoddeliteľnou Prílohou č. 1 - v členení na jednotlivé roky riešenia :

1.1. ROK 2003

- Digitálna geologická mapa v M 1:50 000 :
 7. Digitalizácia mapy
 8. Digitálne spracovanie mapy
 9. Vytvorenie GIS-u
- Digitálna geologická mapa v M 1:500 000 :
 1. Transformácia do SVM 500
 2. Digitálne spracovanie mapy
 3. Vytvorenie GIS-u
 4. Začlenenie mapy do IS MŽP
 5. Vytvorenie CD atlasu
 6. Tlač mapy

* opr. Moravská

Maďar

1.2. ROK 2004

- Digitálna geologická mapa v M 1:50 000 : pokračovanie riešenia
 7. Digitalizácia mapy
 8. Digitálne spracovanie mapy
 9. Vytvorenie GIS-u

1.2. ROK 2005

- Digitálna geologická mapa v M 1:50 000 :
 7. Digitalizácia mapy
 8. Digitálne spracovanie mapy
 9. Vytvorenie GIS-u
 10. Začlenenie mapy do IS MŽP
 11. Redakcia diela, CD atlas
 12. Spolupráca pri vypracovaní smernice
 13. Tlač mapy (2 x 136 listov)
 14. Vytvorenie www stránky

2. Zmena objemu a rozsahu plnenia v roku 2004-2005 bude dohodnutá dodatkom k tejto zmluve - v prípade nepridelenia finančných prostriedkov DOV v požadovanom objeme zadávateľom prác - MŽP SR .

3. Rozsah prác na jednotlivé roky riešenia bude upravený dodatkami k tejto zmluve, v závislosti na pridelených finančných prostriedkoch v príslušnom roku riešenia.

ČI. III. LEHOTY PLNENIA

1. Začiatok riešenia : po schválení zmluvy

2. Vypracovanie a predloženie týchto realizačných výstupov:

2.1. Digitálna geologická mapa v M 1:500 000. Transformácia do SVM 500, digitálne spracovanie mapy, vytvorenie GIS-u, začlenenie mapy do IS MŽP, vytvorenie CD atlasu: : do 30.06.2002 2003 * opr.

2.2 Digitálna geologická mapa v M 1:50 000. Digitalizácia mapy, digitálne spracovanie mapy a vytvorenie GIS-u po jednotlivých mapových listoch 1:50 000 podľa harmonogramu špecifikovanému v projekte geologickej úlohy : priebežne

2.3. Technická správa v dvoch písomných vyhotoveniach +1x na médiu vo formátoch špecifikovaných v projekte geologickej úlohy : do 30.09.2005

2.4. Termíny dodania technickej správy, sady vytlačených máp po jednotlivých listoch vrátane legendy a čiastkovej záverečnej správy - v dvoch písomných vyhotoveniach + 1 x na CD ROM budú dohodnuté dodatkami k tejto zmluve.

3. Ukončenie riešenia : do 30.10.2005

ČI. IV. VYKONÁVANIE DIELA

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo podľa schváleného projektu odborne a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2. Ak zhotoviteľ zistí pri realizácii diela, že je potrebné zmeniť metodický, alebo technický postup, alebo vykonávať iný rozsah ako je uvedený v projekte, je povinný postupovať podľa platnej legislatívy.

M x opr. MOKANSEF
ms

2
Bredan

3. Vykonané jednotlivé časti diela - čiastkové plnenia - v požadovanom rozsahu a kvalite - na základe súpisu vykonaných prác

- odovzdá RNDr. I. Zvara - poverený zástupca zhotoviteľa
- preberie RNDr. Š. Káčer - poverený zástupca objednávateľa

4. Vykonanie diela sa považuje za ukončené jeho protokolárnym odovzdaním zodpovednému riešiteľovi.

ČI. V. VYHODNOTENIE DIELA

1. Vykonané dielo zhotoviteľ vyhodnotí podľa platnej legislatívy.

ČI. VI. CENA DIELA A FAKTURÁCIA

1. Cena diela je určená rozpočtom a dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v celkovom objeme **4.742.282,- Sk** (Štyr milióny sedemstoštyridsaťdvatisíc dvestoosemdesiatdva Slovenských korún) - vrátane DPH - z t o h o :

1.1. Cena častí diela v roku 2003 je určená rozpočtom vo výške **1.942.282,- Sk** (Jeden milión deväťstoštyridsaťdvatisíc dvestoosemdesiatdva Slovenských korún) - vrátane DPH - v členení na :

1.1.1. Cenu za časti diela vykonaného na geologickej mape M 1:50 000.....1.713.045,- Sk - vrátane DPH.

1.1.2. Cenu za časti diela vykonaného na geologickej mape M 1:500 000.....229.237,- Sk - vrátane DPH.

1.2. Ceny ostatných častí diela, ktoré budú predmetom riešenia v rokoch 2004-2005 budú dohodnuté a upravené ročnými zmluvami, príp. dodatkami k tejto zmluve po schválení finančných prostriedkov.

2. Podrobná špecifikácia druhov prác je stanovená schváleným rozpočtom.

3. Zhotoviteľ bude vykonané časti diela - čiastkové plnenie faktúrovať priebežne - po dobu realizácie, na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác do druhého kalendárneho dňa po ukončení mesiaca.

4. Objednávateľ uhradí faktúry vystavené zhotoviteľom - do piatich pracovných dní po úhrade faktúr vystavených zadávateľovi prác - MŽP SR.

5. Nedostatky zistené v priebehu riešenia budú vysporiadané pred ukončením diela.

6. Ak zhotoviteľ pri vykonávaní častí diela nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte, ale tieto práce sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa úlohy, dohodne objednávateľ so zhotoviteľom novú cenu.

7. Ak zhotoviteľ nesplní kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v tejto zmluve a v projekte s takým následkom, že nie je možné dosiahnuť projektovaný cieľ úlohy, bude objednávateľ postupovať takto :

a/ bude požadovať náhradné plnenie podľa kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v projekte na vlastné náklady zhotoviteľa

b/ pri opakovanom vadnom plnení na strane zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať vrátenie uhradenej ceny a náhradu škody.

Náhrada škody zo záväzkového vzťahu sa spravuje ustanoveniami §373 a nasl. Obch. zákonníka.

ČI. VII. VADY DIELA

1. Vadou diela je :

- nesplnenie kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v tejto zmluve a v projekte.

Luadav

2. Vadou diela nie je :

- vykonanie prác menšieho alebo väčšieho rozsahu, zmena metodických a technických a cenových parametrov diela, ak sa tak stalo s písomným súhlasom objednávateľa, prípadne na jeho pokyn.

Čl. VIII. ZMLUVNÁ POKUTA

1. Pri nesplnení predmetu tejto zmluvy v rozsahu podľa Čl. II. tejto zmluvy budú finančné prostriedky úmerne znížené.
2. V prípade, že objednávateľ v stanovenej lehote splatnosti neuhradí faktúru za vykonané práce bude zhotoviteľ účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
3. Za každý i začatý deň oneskoreného odovzdania plnenia objednávateľovi, alebo neodstránenia väd - v termíne stanovenom objednávateľom, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny neodovzdanej časti diela.
4. Oneskorenie odovzdania diela z dôvodu meškania finančných (úhrady faktúr), alebo pracovných (dodanie realizačných výstupov) záväzkov objednávateľa sa považuje za oneskorené odovzdanie diela zavinené objednávateľom.

Čl. IX. KONTROLA PLNENIA ZÁVÄZKOV ZMLUVY

1. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa a navrhnúť zmenu projektu, ak na základe čiastkových výsledkov zistí:
 - a) že na riešenie treba voliť iný metodický alebo technický postup, než určil projekt, alebo vykonať väčší rozsah, než bol schválený,
 - b) že nemožno dosiahnuť projektovaný cieľ,
 - c) že vykonávané časti diela nespĺňajú kvalitatívne a dodacie podmienky stanovené v projekte, ale tieto práce sú použiteľné pre splnenie projektovaného cieľa úlohy dohodne objednávateľ so zhotoviteľom nové zmluvné podmienky.
2. Kontrolu plnenia organizuje a riadi objednávateľ prác a MŽP SR.
3. Zhotoviteľ je povinný pre účely kontroly objednávateľa poskytovať informácie a podklady a o výsledku kontroly vyhotoví zápis, ktorý sa stane súčasťou projektovej dokumentácie.

Čl. X. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy.
2. Ak jedna zo zmluvných strán odstúpi od tejto zmluvy, alebo neprevezme plnenie predmetu tejto zmluvy pre závažné vady, vlastnícke vzťahy medzi zmluvnými stranami sa vysporiadajú podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov.
3. V prípade zániku, alebo zmeny jednej zo zmluvných strán, táto zabezpečí prechod práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na jej právneho nástupcu.
4. Výsledky jednotlivých častí diela vykonaných podľa tejto zmluvy - hmotné aj nehmotné - sú majetkom objednávateľa a nesmú byť použité na iný ako dohodnutý účel a nebudú poskytnuté tretím osobám.

Luada

ČI. XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami.

Akokoľvek zmeny, úpravy tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, ktorá ide tvoriť dodatok k tejto zmluve.

Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade so všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a tiež dohodou zmluvných strán - v prípadoch:

nariadením vlády SR a zadávateľa MŽP SR a nepridelením finančných prostriedkov,
ak sú čiastkové výsledky riešenia úlohy v zmysle tejto zmluvy negatívne,
pri opakovanom vadnom plnení kvalitatívnych a dodacích podmienok,
pri viacnásobnom neplnení čiastkových termínov zo strany zhotoviteľa.

4. Závazkový vzťah zmluvných strán neupravený touto zmluvou o dielo sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a predpismi s ním súvisiacimi.


5. Táto zmluva - v rozsahu piatich strán a Prílohy č. 1 je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva exempláre.

V Bratislave, dňa 24.02.03


V Banskej Štiavnici, dňa 20.2.2003

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa



M. Kaličiak
doc. RNDr. M. Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ



Dalibor Maďar
RNDr. Dalibor Maďar
riaditeľ Esprit s.r.o.

Maďar

3)

ŠTÁTNY GEOLOGICKÝ ÚSTAV DIONÝZA ŠTÚRA
ESPRIT spol. s r.o.

ČIASTKOVÝ PROJEKT GEOLOGICKEJ ÚLOHY

Názov geologickej úlohy: **Digitálna geologická mapa Slovenskej republiky**
v M 1:50 000 a 1:500 000

Číslo geologickej úlohy: **12 02**

Druh geologických prác: **regionálny geologický výskum**

Obstarávateľ: **Štátny geologický ústav Dionýza Štúra**
Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava
IČO: 31753 604

Vykonávateľ: **Esprit spol. s r. o.**
Pletiariska 2, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 31563538
DIČ: 31563538/686
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu, Banská Bystrica,
oddiel: Sro, vložka číslo 153/S

Zodpovedný riešiteľ geologickej úlohy: **RNDr. Štefan Káčer**
Zodpovedný riešiteľ čiastkového projektu: **RNDr. Ivan Zvara**

Vypracoval: **RNDr. Ivan Zvara**

Za zhotoviteľa

k. z.
RNDr. Dalibor Maďar
riaditeľ spoločnosti

Za objednávateľa

Michal Kaličiak
doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc.
riaditeľ ŠGÚDŠ