

072

DODATOK č. 2 k Rámcovej zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 01/200/2000

č. objednávateľa: 28 98 SUB 16

uzavretou medzi Geologickou službu SR Bratislava a spol. ESPRIT s.r.o. B. Štiavnica dňa 28.01.2000

I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (ďalej ŠGÚDŠ)

Mlynská dolina 1

817 04 Bratislava 11

Štatutárny zástupca : Doc. RNDr. Michal Kaličiak, CSc., riaditeľ ústavu

Oprávnený jednat' - vo veciach odborných : RNDr. Ľ. Hraško

- vo veciach zmluvných : A. Moravská

Bankové spojenie : VÚB Bratislava-mesto

Číslo účtu : 153933-012/0200

IČO : 31 753 604

Zhotoviteľ:

ESPRIT spol. s r.o.

Pletárska 2

P.O. BOX 27

969 27 Banská Štiavnica

Štatutárny zástupca : RNDr. Dalibor Maďar, riaditeľ spoločnosti

Oprávnený jednat' vo veciach odborných a zmluvných : RNDr. D. Maďar

Bankové spojenie: VÚB Žiar nad Hronom

Číslo účtu : 269149422/0200

IČO : 31 563 538

DRČ : 31 563 538/686

Obchodný register Okresného súdu, Banská Bystrica

oddiel: Sro

vložka číslo: 153/S

Maďar

PREAMBULA

Predmetom tohoto dodatku je dohodnutie rozsahu prác pre rok 2002 vykonávaných v súlade s Rámcovou zmluvou a projektovou dokumentáciou „HODNOTENIE GEOLOGICKO-SUROVINOVÉHO POTENCIÁLU OBLASTI SLOVENSKEJ RUDOHORIE – ZÁPAD A MOŽNOSTI JEHO VYUŽITIA PRE ROZVOJ REGIÓNŮ“ a upresnenie podmienok plnenia predmetu zmluvy.

II. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že zhotoviteľ vykoná v roku 2002 geofyzikálne práce v zmysle Špecifikácie prác a rozpočtu (bod III.).

III. ŠPECIFIKÁCIA PRÁC A ROZPOČET

Práce, ktoré sú predmetom tohoto dodatku vykoná zhotoviteľ podľa nasledovnej špecifikácie prác a rozpočtu.

Rozpis výkonu	Cenník. položka	Počet FJ	Cena/FJ	Cena celkom
1) Komplexné skup. prem. do 8 osôb do 400 km	904 130 700 238	1 pr	32 900,00	32 900,00
2) Geomagnetický totálny vektor	904 135 112 536	1400 FJ	48,00	67 200,00
3) Merania na základnom bode	904 100 909 115	80 hod	265,00	21 200,00
4) Geol. SOP - VP - 5 pulzov AB 200 krok 20-3	904 131 132 331	2800 FJ	92,00	257 600,00
5) Geol. SOP - VP - 5 pulzov AB 100 - do 20-3	904 132 111 236	2800 FJ	180,00	504 000,00
6) Geomagnetická základná sieť	904 135 111 134	22 FJ	655,00	14 410,00
<i>Zostavenie geofyz. máp M 1:50 000</i>				
7) Mapa VP	904 100 909 115	66 hod	265,00	17 490,00
8) Mapa rezistivity	904 100 909 115	66 hod	265,00	17 490,00
Záverečné spracovanie výsledkov geofyzik. prác	cena dohodou			
Spolu:				932 290,00
+ 10 % DPH				93 229,00
Cena celkom:				1 025 519,00

Cena časti diela v roku 2002 je určená rozpočtom vo výške **1.025.519,- Sk** vrátane 10 % DPH (slovom: Jeden milión dvadsaťpäťtisíc päťstodevätnásť Slovenských korún).

hoda

IV. LEHOTY PLNENIA

1. Predloženie technickej správy objednávateľovi za r. 2000 a 2001 - v troch exemplároch a jedenkrát na magnetickom médiu, ktorej súčasťou bude textová a prílohová časť (situácia profilov, grafy rezistivity pre 3 hĺbkové úrovne, grafy VP pre 3 hĺbkové úrovne, vrátane reliéfu a mapy rezistivity a VP z príslušnej oblasti, t.j. PF 10-58) : do 31.05.2002
2. Geofyzikálne merania budú spracovávané a odovzdávané objednávateľovi - s prieskumom terénnych prác : priebežne
3. Výsledky meraní metódou IP (PF 32 a 33) – preberie Dr. Kucharič : do 15.06.2002
4. Termín odovzdania meraní a výsledkov krátkych profilov 5 – 9 a predĺžených profilov 10 – 13 (cca 40 km) objednávateľovi : do 15.08.2002
5. Mapy VP a rezistivity budú odovzdané objednávateľovi : do 30.11.2002

Predloženie databázy meraní v dvoch verziách (prvá - s opakovanými meraniami – tzv. originálna a druhá – pripravená k spracovaniu – očistená od chýb a opakovaných meraní).

Práce súvisiace so zostavením technickej správy budú súčasťou rozpočtu prác pre rok 2003 dohodnutých v príslušnom dodatku k Rámcovej zmluve o dielo.

V. ZVLÁŠTNE USTANOVENIA

Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli v zmysle čl. III. LEHOTY PLNENIA, odsek 2.4. Rámcovej zmluvy, že objednávateľ zabezpečí kvalitné a včasné vytyčenie geofyzikálno-geologických profilov a to tak, že do 30. júna 2002 bude vytyčených minimálne 50 % z celkového objemu vytyčovacích prác pre rok 2002 a zvyšná časť bude dovytyčená najneskôr do konca septembra 2002. V opačnom prípade zhotoviteľ negarantuje dodržanie zmluvne dohodnutého objemu geofyzikálnych prác pre rok 2002 a nesplnenie celého zmluvne dohodnutého objemu prác pre rok 2002 sa nepovažuje za neplnenie zavinené zhotoviteľom. V tomto prípade objednávateľ nemôže uplatniť zmluvnú pokutu dohodnutú v Rámcovej zmluve z neodovzdanej časti diela (čl. VIII. ZMLUVNÁ POKUTA, bod 2.).

VI. OSTATNÉ USTANOVENIA


Znenie ostatných ustanovení Dodatku č. 1 a Rámcovej zmluvy zo dňa 28.1.2000 týmto dodatkom nedotknutých zostáva v platnosti bez zmeny.

V Banskej Štiavnici, 6.5.2002


V Bratislave, dňa 14.05.02


Za zhotoviteľa

Za objednávateľa

 **ESPRIT** spol. s r. o.
Pletárska 2, P. O. BOX 27
969 01 Banská Štiavnica

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Mlynská dolina 1 6
817 04 BRATISLAVA 11


.....
podpis a pečiatka zhotoviteľa


.....
podpis a pečiatka objednávateľa