



STMU 05731201-1

DODATOK č.1
KU ZMLUVE O DIELO č. JT-016/01 Z 8.10.2001

na výrobu, dodávku a montáž „Skúšobného zariadenia pre kalibráciu meracích sústav technických kvapalín.“ Zmluva je uzatvorená v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

ZHOTOVITEL: **JUSTUR spol. s r.o.**
nám. Dr.A.Schweitzera
916 01 STARÁ TURÁ
Zapísaná v OR OS Trenčín, oddiel Sro, vl. č. 1444/R
Zastúpený: Ing. Jozef Bublavý
riaditeľ spoločnosti

a

OBJEDNÁVATEL: **SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV**
Karlovecká 63
842 55 Bratislava
Zastúpený: prof. Ing. Matej Bílý, DrSc.
generálny riaditeľ ústavu
Oprávnený rokovať vo veciach predmetu dodatku:
Ing. Jozef Fejda
Námestník GR

sa dohodli na tomto jej dodatku:

I. PREDMET DODATKU

1. Časť II. Predmet zmluvy sa dopĺňa o odstavce 3. - 4. v tomto znení:

3. Prívod silového kábla do el. rozvádzača v rozvrhnutí prác :

- spracovanie projektovej dokumentácie
- realizácia prác uloženia silového kábla
- revízia el. prípojky

Cena realizácie 120.000.- Sk + DPH.

Kalkulácia ceny sa nachádza v prílohe č. 1.

4. Odstránenie stĺpa osvetlenia v rozvrhnutí prác :

- odpojenie prívodu elektriny
- fyzická demontáž stĺpa
- prepojenie elektro napájania koncového stĺpa
- vypracovanie revíznej správy
- úprava terénu

Cena realizácie 29.500.- Sk + DPH.

Kalkulácia ceny sa nachádza v prílohe č. 1.

2. V časti III. Čas plnenia sa dopĺňa a mení:

- a) 5.etapa sa dopĺňa o položky:
Prívod silového kábla do el. rozvádzača v rozvrhnutí prác
Odstránenie stĺpa osvetlenia v rozvrhnutí prác
Termín plnenia 5. etapy z pôvodného termínu 30.05.2002 na **nový termín 20.06.2002.**
- b) Termín plnenia 6. etapy z pôvodného termínu 30.08.2002 na **nový termín 27.09.2002.**

3. V časti IV. zmluvy sa mení celková cena diela takto:

Ku cene po odpočítaní zľavy sa pripočítavajú sumy za nové práce podľa zmien v časti I. zmluvy takto:

Cena po odpočítaní zľavy 7.997.100.- Sk
Cena za prívod silového kábla do rozvádzača 120.000.- Sk
Cena za odstránenie stĺpa osvetlenia 29.500.- Sk

Nová cena diela spolu 8.146.600.- Sk
DPH (23%) 1.873.718.- Sk

Cena spolu po akceptovaní dodatku 10.020.318.- Sk

Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Dodatok bol vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každý účastník obdrží jeden.

V Starej Turej dňa 30.05.2002.



Zhotoviteľ:

SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV

Karľovská 63
842 55 BRATISLAVA

-2-

Objednávateľ:

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. JT-016/01

KALKULÁCIA CENY POLOŽIEK PREDMETU DODATKU Č.1

Prívod silového kábla do el. rozvádzača v rozvrhnutí prác :

- spracovanie projektovej dokumentácie	15 000,- Sk + DPH
- materiál	84 000,- Sk + DPH
- realizácia prác uloženia silového kábla	19 000,- Sk + DPH
- revízia el. prípojky	2 000,- Sk + DPH

Odstránenie stĺpa osvetlenia v rozvrhnutí prác :

- odpojenie prívodu elektriny	3 500,- Sk + DPH
- fyzická demontáž stĺpa	9 000,- Sk + DPH
- prepojenie elektro napájania koncového stĺpa	12 500,- Sk + DPH
- vypracovanie revíznej správy	2 500,- Sk + DPH
- úprava terénu	2 000,- Sk + DPH

Stará Turá, 30.05.2002



Ing. Jozef Bublavý
riaditeľ spoločnosti

