

Názov zákazky:
Zdroj prítoku vzduchu v pavilóne „L“ – SMÚ Bratislava

Zmluva o dielo č.:
DODATOK č. 1
k ZOD č.
SMÚBA/DO1/BKSK/01

DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO
Č. SMÚBA/DO1/BKSK/01

SMU 02290004

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ: **Slovenský metrologický ústav**

Karloveská 63
842 55 Bratislava

zastúpená : prof. Ing. Matej Bílý, DrSc., generálny riaditeľ

Osoby oprávnené konať:

vo veciach zmluvných:	Ing. Michal Kavecký
vo veciach technických:	Ing. Štefan Makovník
vo veciach realizačných:	Ing. Juraj Hinterbuchner
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
číslo účtu:	7000068840/8180
IČO:	30810701
príspevková organizácia zriadená ÚNMS SR	

Zhotoviteľ:

BLOCK SK s.r.o

Mostná 72
949 01 Nitra

zastúpená : Ing. Oldrich Ondroušek – riaditeľ a konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené konať:

vo veciach zmluvných :	Ing. Oldrich Ondroušek – riaditeľ a konateľ spoločnosti
vo veciach technických:	Ing. Jiří Oravec
vo veciach realizačných:	Ing. Dalibor Maťa
bankové spojenie:	Tatra banka a.s., pobočka Nitra
číslo účtu:	2629291625/ 1100
IČO:	36537560
DIČ pre DPH:	SK-2020148603

Spoločnosť je zapísaná v Obch. registri Okr. súdu v Nitre, od.:Sro, vložka č. 12058/N

Dátum vydania: 13.09.2004

Kontroloval:

Strana: 1 z 2

Názov zákazky: Zdroj prietoku vzduchu v pavilóne „L“ – SMÚ Bratislava	Zmluva o dielo č.: DODATOK č. 1 k ZOD č. SMÚBA/DO1/BKSK/01
---	---

Na základe tohto Dodatku č. 1 ku ZOD č. SMÚBA /DO1/BKSK/01 sa menia a doplňujú nasledovné články:

Článok II.
Predmet zmluvy a miesto plnenia

Dopíňa sa – bod č. 2.1. „Práce a dodávky“ tohto článku takto:

- rozšírenie trasy potrubných rozvodov v objekte „L“
- úpravy na predĺženie životnosti potrubných rozvodov
- úprava projektovej dokumentácie o vyššie uvedené práce

Článok IV.
Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky

Mení sa – bod č.1 tohto článku – „Cena diela“ - na základe objednávateľom schváleného zvýšenia rozsahu dodávok a prác potrubných rozvodov, uvedených v prílohe č. 1 tohto dodatku, takto:

Cena za dielo podľa ZOD	722.478,- Sk bez DPH
<u>Dodatok č. 1 - navýšenie rozsahu prác (príloha č.1)</u>	<u>119.170,- Sk bez DPH</u>
CENA CELKOM – ZOD + Dodatok č. 1	841.648,- Sk bez DPH
(slovom: osemstoštyridsaťtisícšesťstoštyridsaťosemkorúnslovenských)	

Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku č. 1 k ZOD č. SMÚBA/DO1/BKSK/01.

V ostatných častiach ostáva zmluva o dielo č. SMÚBA /DO1/BKSK/01 nezmenená.


Tento dodatok č.1 sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia zhotoviteľ.

V Nitre, dňa 13.09.2004

OBJEDNÁVATEĽ:

ZHOTOVITEĽ:


Slovenský metrologický ústav
Kariševská 63
842 55 Bratislava


BLOCK SK, s.r.o.
Mosiná 72
949 01 Nitra
- 3 -

Cenová ponuka

Názov akcie:
**Zdroj pretlaku vzduchu v objekte L,
 SMÚ Bratislava**

Príloha č. 1

Číslo zákazky:
XM130B/NA4BH

Polož.	NÁZOV A CHARAKTERISTIKA	MER. JEDN.	POČET	Dodávka	Montáž	Cena dodávka + montáž v SK
I.	Rozvod stlačeného vzduchu					
	Trubka polyetylén Wavin PE100, SDR 11, DN do 50mm, PN10, vrátane tvaroviek, zvitok	m	16	11 684	8 280	19 964
	Ručný guľový ventil plastový George Fischer, DN15	ks	3	3 588	207	3 795
	Trubka polypropylén PPR, DN 20mm, PN10, vrátane tvaroviek, Ekoplastik	m	10	3 588	1 932	5 520
	Digitálny zobrazovač	ks	2	17 032	2 875	19 907
	Regulátor prietoku	ks	1	11 696	2 022	13 718
	Podporný pozinkovaný žľab pre plastové potrubie priem. 50mm, Ekoplastik	m	230	10 316	4 127	14 443
	Trubka polypropylén PPR, DN 20mm, PN10, vrátane tvaroviek, Ekoplastik	m	20	7 176	3 864	11 040
	Ručný guľový ventil plastový PPR Ekoplastik, DN 20	ks	2	539	244	783
	Úprava projektovej dokumentácie	kpl	1	30 000		30 000
Celkom bez DPH						119 170

