



SMU 04290004

**DODATOK č. 1 ku
ZMLUVE O DIELO č.24-30040-1030**
uzavretý podľa § 536 Obchodného zákonníka a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ: SLOVENSKÝ METROLOGICKÝ ÚSTAV
Karloveská 63
842 55 Bratislava
Štatutárny zástupca: Prof. Ing. Matej Bílý DrSc. generálny riaditeľ SMU
- Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) technických: Ing. Michal Kavecký, námestník GR pre prevádzku
Ing. Milan Drobena, vedúci odd. majetku a investícií
- IČO: 30 81 07 01
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č.ú. 7000068840/8180
Telefón: 02/ 602 94 113
Fax: 02/ 654 29 592
-
- 1.2 Zhotoviteľ: JOHNSON CONTROLS INT'L s.r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Strýček, generálny riaditeľ a konateľ spoločnosti
- Zástupca na rokovanie vo veciach:
a) technických: Ing. Karol Štark, technický riaditeľ
b) zmluvných: Ing. Peter Strýček, obchodný riaditeľ
IČO: 2020319763
DIČ: SK2020319763
Bankové spojenie: ING BANK 9000 00 6892/7300
Telefón: 02 / 482 01 211
Fax: 02 / 482 01 210

I. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 1.1 Dôvodom pre uzavretie dodatku je zmena umiestnenia VZT jednotky pre klimatizáciu miestnosti S 04, S05, podľa požiadavky vedenia SUTN.

II. PREDMET PLNENIA

- 2.1 Predmetom dodatku č.1 je dodávka v rozsahu, ktorý je špecifikovaný v ponuke zhotoviteľa zo dňa 17.8.2004, ktorá je nedeliteľnou súčasťou dodatku č.1.

III. ČAS PLNENIA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej základnou zmluvou, po odsúhlasení PD vedením SUTN v termíne:

Zahájenie prác: 20.09.2004
Ukončenie prác: 15.11.2004

IV. CENA

- 4.1 Cena za zhotovenie predmetu tohto dodatku v rozsahu článku I. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona o cenách 18/96 Zz a vyhlášky 87/96 Zz , ktorá je konečná a pevná, bez ohľadu na všetky vplyvy a činí :

4.2

Cena rozšírenia bez DPH v rozsahu ponuky	485 877,-Sk
<u>Cena diela podľa ZoD č.24-30040-1030 bez DPH</u>	<u>1 416 181,-Sk</u>
Celková cena diela netto (bez DPH)	1 902 058,-Sk

Celková cena diela vrátane rozšírenia bez DPH slovom :
Jedemilióndeväťstodvatisícpäťdesiatosem korún slovenských

DPH 19% 361 391,-Sk

Celková cena diela vrátane dodatku s DPH 2 263 449,-Sk

Celková cena diela vrátane dodatku s DPH slovom :
Dvamiliónydvestošesťdesiattritisícštyristoštyridsaťdeväťtisíc korún slovenských

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 5.1 Všetky ostatné podmienky, ktoré sú dané základnou zmluvou sú platné i pre tento dodatok.

5.2 Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve dodávateľ.


V BRATISLAVEdňa 17.10.2004 v Bratislavedňa 19.10.2004

Za objednávateľa:



Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
842 55 Bratislava
-1-

Za zhotoviteľa:



JOHNSON
CONTROLS
JOHNSON CONTROLS Int'l. spol. s r.o.
SESTERHOVA 1
821 03 BRATISLAVA
SLOVAKIA
tel.: 02/4920 1211
fax: 02/4920 1210

Název a charakteristika	Měrná jednotka	Počet	Cena dodávka + montáž v SKK
Demontáž + montáž klimatizační jednotky a vzt. potrubí	kpl	1	42 830
Distribuční elementy	ks	9	58 365
Nástavce pro distr.elem.	ks	9	30 100
Škrťící klapka do průměru 250	ks	9	13 684
Ohebná hadice Greydec 100 průměr do 250	m	18	10 800
VZT potrubí skupina I, třída těsnosti I, 40%tvarovek	m2	125	134 680
Pomocný, montážní, závěsový, těsnící materiál	kpl	1	10 764
Ostatní materiál	kpl	1	8 970
Tepelná izolace	m2	14	10 046
Tlumiče čtyřhranné	ks	2	23 780
Protidešťová žaluzie	ks	1	4 951
Vyústka čtyřhranná 560x280	ks	7	11 265
Napojení kondenzátu na kanalizaci	kpl	1	9 329
Stavba - prostup příčkou	kpl	4	1 794
Stavba - demontáž okna - montáž sání	kpl	1	898
Stavba - úprava termatexového podhledu	kpl	1	7 176
Přeložka stávajících trubních rozvodů na chodbě	kpl	1	21 945
Projekt pro realizaci	kpl	1	34 500
Celkem bez DPH			435 877
Úprava elektroinstalácie	Merná jednotka	Počet	Cena dodávka + montáž v SKK
Preloženie stávajících rozvodov podľa umiestnenia VZT	kpl	1	50000
Spolu bez DPH:			485 877,00 Sk