

DODATOK č. 6

k Zmluve o dielo č. **25/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Lokca**, okres Námestovo

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2006**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
II. etapa: v termíne do 30.04.2006,
III. etapa: v termíne do 31.08.2006,
IV. etapa: v termíne do 31.12.2006.

V článku VIII. **Ostatné dohodnuté podmienky:**

8. Za rok 2006 si nebude ani jedna zo zmluvných strán uplatňovať zmluvnú pokutu vrátane poplatkov z omeškania podľa článku V. bodu 6. a článku VIII. bodu 7. zmluvy o dielo.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.11.2005

V Žiline dňa




objednávateľ



zhotoviteľ