

DODATOK č. 9

k Zmluve o dielo č. **25/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Lokca**, okres Námestovo

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. Zmluvné strany:

1. Objednávateľ:

Katastrálny úrad v Žiline, A. Kmeťa 17, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817515, 041/5620426

Ing. Marián Matušák,
riaditeľka Správy katastra Námestovo,

tel./fax: 043/5521660

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.12.2009**.
2. Dielo sa považuje za ukončené dňom jeho schválenia správnym orgánom podľa § 7 ods. 3 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - II. etapa: v termíne do 30.11.2008,
 - III. etapa: v termíne do 15.07.2009,
 - IV. etapa: v termíne do 31.12.2009.


V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:


5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2009.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.04.2008


objednávateľ



V Žiline, dňa 30.04.2008


zhotoviteľ