

## DODATOK č. 18

k Zmluve o dielo č. **29/1998**, zo dňa 24.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Varín**, obec Varín, okres Žilina

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 17 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku I. ZMLUVNÉ STRANY :

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline  
tel./fax: 041/2817501, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová  
riaditeľka Správy katastra Žilina  
tel./fax: 043/2817800, 043/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR  
číslo účtu: 7000004441/8180  
IČO: 37808095  
DIČ: 2021618137

### V článku III. Vykonalie diela:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

**III. etapa:** v termíne do **31.07.2010**,

**IV. etapa:** v termíne do **30.11.2010**.

### V článku VI. Práva a povinnosti zmluvných strán:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 18 k Zmluve o dielo č. 29/1998:**

Zhotoviteľ diela ROEP požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov ukončenia a odovzdania III. a IV. etapy diela z dôvodu zapracovania veľkého množstva geometrických plánov do diela.

Katastrálny úrad v Žiline po dohovore so Správou katastra Žilina súhlasil so zmenou termínov.

V Žiline dňa 18.11.2009

V Žiline dňa 18.11.2009



objednávateľ

**AGROPROJEKT** spol. s r. o.

Bytčická cesta 32

010 96 ŽILINA

zhotoviteľ