

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 16/2008/ROEP, uzatvorenej podľa § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

1. **Objednávateľ:** **Katastrálny úrad v Bratislave**
Sídlo: Chlumeckého 2, 821 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Mária Frindrichová, prednostka
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000063521/8180
IČO: 36071072
DIČ: 2021606290
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
- v zmluvných vzťahoch: Ing. Mária Frindrichová, prednostka
- v technických otázkach: Ing. Rudolf Streck, vedúci technického odboru
Ing. Peter Giba
riaditeľ správy katastra Senec

a

2. **Zhotoviteľ:** **Geovis, s.r.o.**
Sídlo: Wolkrova 4, 851 04 Bratislava
Štatutárny zástupca: Ing. Milica Vašková, konateľ spoločnosti
IČO: 36 810 851
DIČ: 2022422919
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
Číslo účtu: 0631672196/0900
Číslo telefónu: 0905 851354, 02/62411964
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Milica Vašková

uzatvorili dňa 28. októbra 2008 zmluvu o dielo č. 16/2008/ROEP podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka na vypracovanie a odovzdanie registra obnovennej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Boldog** v okrese **Senec** (ďalej zmluva). Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VII, bodu 7.3. dohodli, že týmto dodatkom sa zmluva dopĺňa/mení takto:

Článok III. bod 3.1. zmluvy sa mení nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

IV. etapa: Vyhotovenie ROEP a jeho schválenie podľa § 7 zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správny orgán vyhovel v návrhu registra, tlač zostáv písomnej časti registra, tlač grafických častí registra, väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správnomu orgánu, schválenie registra v termíne do : **15.04.2011**

Zdôvodnenie:

K zmene termínov odovzdania IV. spracovateľskej etapy dochádza na základe žiadosti spracovateľa z dôvodu zachovania dostatočnej časovej rezervy v súvislosti s riadnym

priebehom námietkového konania (§ 7 zákona č. 180/1995 Z. z.), ako aj úkonov predchádzajúcich schváleniu a zápisu diela.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia.


Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 exemplároch. Tri exempláre obdrží objednávateľ a jeden exemplár zhotoviteľ.

V Bratislave, dňa 14.10.2010

V Bratislave, dňa 15. 10. 10



.....
Objednávateľ
Ing. Mária Frindrichová
prednostka Katastrálneho úradu v Bratislave



Geovis
s.r.o.
geodetická kancelária
Wolkrova 4, 851 03 Bratislava
IČO: 36 810 881

.....
Zhotoviteľ
Ing. Milica Vašková
konateľ